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ALBERT II, Roi des Belges, 
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A tous, présents et à venir, Salut. 

 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze 

Groet. 
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Vu la Constitution, l'article 108, 

 

Gelet op de Grondwet, artikel 108, 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics 

et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 

services, les articles 7, alinéa 2, modifié par la loi du 5 

août 2011, 10, 28, modifié par la loi du 5 août 2011, 

39 et 55, alinéa 1er, remplacé par la loi du 5 août 

2011 ; 

 

Gelet op de wet overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 

15 juni 2006, de artikelen 7, tweede lid, gewijzigd bij 

de wet van 5 augustus 2011, 10, 28, gewijzigd bij de 

wet van 5 augustus 2011, 39 en 55, eerste lid, 

vervangen bij de wet van 5 augustus 2011 ; 

 

Vu la loi du 13 août 2011 relative aux marchés 

publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services dans les domaines de la 

défense et de la sécurité, les articles 8, alinéas 2, 11, 

28 et 35 ; 

 

Gelet op de wet van 13 augustus 2011 inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 

werken, leveringen en diensten op defensie- en 

veiligheidsgebied, de artikelen 8, tweede lid, 11, 28 en 

35 ; 

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, 

donné le 4 juillet 2011, 16 avril 2012 et le 1er octobre 

2012; 

 

Gelet op het advies van de Commissie voor de 

overheidsopdrachten, gegeven op 4 juli 2011,16 april 

2012 en 1 oktober 2012 ; 

 

Vu les avis de l'Inspectrice des Finances, donnés le 1er 

décembre 2011 et le 4 juin 2012 ; 

 

Gelet op de adviezen van de inspecteur van Financiën, 

gegeven op 1 december 2011 en op 4 juni 2012 ; 

 

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 

2012 ; 

 

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van 

Begroting, gegeven op 7 juni 2012 ; 

 

Vu l'avis 51.586/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 

août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 

1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 

12 janvier 1973 ; 

 

Gelet op het advies 51.586/1/V, van de Raad van 

State, gegeven op 2 augustus 2012, met toepassing 

van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de 

Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ; 

 

Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des 

Ministres qui en ont délibéré en Conseil,  

 

Op de voordracht van de Eerste Minister en op het 

advies van de in Raad vergaderde Ministers, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

Chapitre 1er. Dispositions générales 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen  

Transposition 

 

Omzetting 

 Article 1er. Le présent arrêté assure la 

transposition partielle de la directive 2011/7/UE du 

Parlement européen et du Conseil du 16 février 

2014 concernant la lutte contre le retard de 

paiement dans les transactions commerciales, ainsi 

que de la directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la 

passation des marchés publics et abrogeant la 

directive 2004/18/CE et de la directive 2014/25/UE 

du Parlement européen et du Conseil du 26 février 

2014 relative à la passation de marchés par des 

 Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke 

omzetting van de richtlijn 2011/7/EU van het 

Europees Parlement en van de Raad van 16 

februari 2011 betreffende bestrijding van 

betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook 

van de richtlijn 2014/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 

betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten 

en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG en van 

de richtlijn 2014/25/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 26 februari 2014 
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entités opérant dans les secteurs de l’eau, de 

l’énergie, des transports et des services postaux et 

abrogeant la directive 2004/17/CE. 

 

betreffende het plaatsen van opdrachten in de 

sectoren water- en energievoorziening, vervoer en 

postdiensten en houdende intrekking van richtlijn 

2004/17/EG. 

  

Définitions Definities 

 

 Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend 

par : 

 

 Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt 

verstaan onder : 

1° loi: la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 

publics ;  

 

1° wet: de wet van 17 juni 2016 inzake 

overheidsopdrachten; 

 

2° loi défense et sécurité: la loi du 13 août 2011 

relative aux marchés publics et à certains 

marchés de travaux, de fournitures et de services 

dans les domaines de la défense et de la sécurité; 

2° wet defensie en veiligheid: de wet van 13 

augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en 

bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 

diensten op defensie- en veiligheidsgebied ; 

 

3° arrêté royal secteurs classiques: l’arrêté royal 

du 18 avril 2017 relatif à la passation des 

marchés publics dans les secteurs classiques ; 

 

3° koninklijk besluit klassieke sectoren: het 

koninklijk besluit plaatsing 

overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

van 18 april 2017; 

 

4° arrêté royal secteurs spéciaux: l’arrêté royal 

du 18 juin 2017 relatif à la passation des 

marchés publics dans les secteurs spéciaux ; 

 

4° koninklijk besluit speciale sectoren : het 

koninklijk besluit plaatsing 

overheidsopdrachten in de speciale sectoren 

van 18 juni 2017; 

 

5° arrêté royal défense et sécurité : l’arrêté royal du 

23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés 

publics et de certains marchés dans les domaines 

de la défense et de la sécurité; 

5° koninklijk besluit defensie en veiligheid: het 

koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten 

en bepaalde opdrachten op defensie- en 

veiligheidsgebied van 23 januari 2012 ; 

 

6°  marché : chaque marché public, concours et 

chaque accord-cadre défini à l'article 2, 17°, 

18°, 20° et 21°, de la loi ainsi qu'à l'article 3, 1° 

à 4°, 11° et 12°, de la loi défense et sécurité; 

6° opdracht: elke overheidsopdracht, prijsvraag 

en elke raamovereenkomst omschreven in 

artikel 2, 17°, 18°, 20° en 21°, van de wet 

alsook in artikel 3, 1° tot 4°, 11° en 12°, van de 

wet defensie en veiligheid; 

 

7° fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire, ou toute 

autre personne, chargé de la direction et du 

contrôle de l'exécution du marché ; 

 

7° leidend ambtenaar : de ambtenaar of ieder persoon 

belast met de leiding van en de controle op de 

uitvoering van de opdracht; 

 

8° cautionnement : garantie financière donnée par 

l’adjudicataire de ses obligations jusqu’à 

complète et bonne exécution du marché ; 

 

8° borgtocht : financiële garantie gegeven door de 

opdrachtnemer voor zijn verplichtingen tot de 

volledige en goede uitvoering van de opdracht ; 

 

9° cession de marché : convention par laquelle un 

adjudicataire cédant se substitue un entrepreneur, 

fournisseur ou prestataire de services 

9° overdracht van opdracht :  overeenkomst waarbij 

een aannemer, leverancier of dienstverlener-

overnemer in de plaats wordt gesteld van de 
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cessionnaire ou par laquelle un adjudicateur 

cédant se substitue un 

adjudicateur cessionnaire; 

 

opdrachtnemer-overdrager, of waarbij een 

aanbesteder-overnemer in de plaats wordt 

gesteld van de aanbesteder-overdrager; 

 

10° produits : matières, matériaux, composants ou 

autres éléments qui interviennent dans l’exécution 

du marché ; 

 

10°  producten : grondstoffen, materialen, componenten 

of andere elementen bestemd voor de uitvoering 

van de opdracht; 

 

11° réception technique : vérification par 

l'adjudicateur que les produits à mettre en œuvre, 

les travaux effectués, les fournitures à livrer ou 

livrées, ou les services prestés répondent aux 

conditions imposées par le marché ; 

 

11° keuring : nazicht door de aanbesteder of de te 

verwerken producten, de uitgevoerde werken, de 

uit te voeren of uitgevoerde leveringen, of de ver-

leende diensten aan de in de opdracht gestelde 

voorwaarden beantwoorden; 

 

12° pénalité : sanction financière,  applicable à 

l’adjudicataire en cas de manquement à une 

disposition légale ou réglementaire ou à une 

prescription des documents du marché ; 

 

12°  straf : financiële sanctie ten aanzien van de 

opdrachtnemer wegens een inbreuk op een 

wettelijke of reglementaire bepaling of een 

voorschrift van de opdrachtdocumenten ; 

 

13° amende pour retard : indemnité forfaitaire à 

charge de l’adjudicataire pour retard dans l'exécu-

tion du marché ; 

 

13° vertragingsboete  : forfaitaire vergoeding 

verschuldigd door de opdrachtnemer wegens een 

vertraging in de uitvoering van de opdracht ; 

 

14° mesure d'office : sanction applicable à l’adju-

dicataire en cas de manquement grave dans 

l’exécution du marché ; 

 

14° ambtshalve maatregel : sanctie toepasbaar op de 

opdrachtnemer in geval van een ernstige 

tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht ; 

 

15° réception : constatation par l'adjudicateur de la 

conformité aux règles de l’art ainsi qu’aux 

conditions du marché de tout ou partie des 

travaux, fournitures ou services exécutés par 

l’adjudicataire ; 

 

15° oplevering : vaststelling door de aanbesteder dat 

de door de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk 

uitgevoerde werken, leveringen of diensten 

overeenstemmen met de regels van goed 

vakmanschap evenals met de bepalingen en de 

voorwaarden van de opdracht ; 

 

16° révision du marché : adaptation des conditions du 

marché à certains faits ou circonstances rencontrés 

dans le courant de son exécution ; 

 

16° herziening van de opdracht :  aanpassing van de 

voorwaarden van de opdracht aan bepaalde feiten 

of omstandigheden die zich in de loop van de 

uitvoering ervan hebben voorgedaan ; 

 

17° révision des prix :  adaptation des prix du marché 

en fonction de facteurs déterminés d’ordre 

économique ou social au sens de l’article 10, 

alinéa 1er, de la loi et de l'article 7, § 1er, de la 

loi défense et sécurité ou en fonction d’une 

disposition du présent arrêté; 

 

17° prijsherziening: aanpassing van de prijzen van de 

opdracht op basis van bepaalde economische of 

sociale factoren als bedoeld in artikel 10, eerste 

lid, van de wet en in artikel 7, § 1, van de wet 

defensie en veiligheid of op basis van een 

bepaling van dit besluit; 

 

18° décompte : document établi par l'adjudicateur 

adaptant le métré récapitulatif ou l’inventaire et 

ayant pour objet de constater de manière 

chiffrée : 

18° verrekening : document opgesteld door de 

aanbesteder tot aanpassing van de 

samenvattende opmeting of de inventaris met de 

becijferde vaststelling : 
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a) les quantités réelles en cas de marché ou de 

poste à bordereau de prix ; 

 

a) van de werkelijke hoeveelheden in geval van 

een opdracht of een post tegen prijslijst ; 

 

b) les quantités nouvelles ou modifiées et les 

prix convenus ou révisés, résultant des 

adjonctions, suppressions ou modifications 

quelconques apportées au marché ; 

 

b) van de nieuwe of gewijzigde hoeveelheden 

en de overeengekomen of herziene prijzen 

die voortvloeien uit eender welke 

toevoegingen, weglatingen of wijzigingen 

met betrekking tot de opdracht ; 

 

19° acompte : paiement d’une partie du marché après 

service fait et accepté ;  

19° betaling in mindering : betaling van een deel van 

de opdracht na verstrekte en aanvaarde prestaties;  

 

20° avance : paiement d’une partie du marché avant 

service fait et accepté ; 

20° voorschot : betaling van een deel van de opdracht 

voorafgaand aan verstrekte en aanvaarde 

prestaties ; 

 

21° avenant : convention établie entre les parties liées 

par le marché en cours d’exécution du marché et 

ayant pour objet une modification des documents 

qui y sont applicables; 

 

21° bijakte: overeenkomst tussen de door de opdracht 

gebonden partijen, waarin de op de opdracht 

toepasselijke documenten worden aangepast 

tijdens de uitvoering ervan; 

 

22° métré récapitulatif : dans un marché de travaux, 

le document du marché qui fractionne les 

prestations en postes différents et précise pour 

chacun d'eux la quantité ou le mode de 

détermination du prix ; 

 

22° samenvattende opmeting : opdrachtdocument 

waarin de prestaties van een opdracht voor 

werken over verschillende posten worden 

gefractioneerd en waarbij voor iedere post de 

hoeveelheid of de wijze van prijsvaststelling 

wordt vermeld ; 

 

23° inventaire : dans un marché de fournitures ou de 

services, le document du marché qui fractionne 

les prestations en postes différents et précise pour 

chacun d'eux la quantité ou le mode de 

détermination du prix. 

23° inventaris : opdrachtdocument waarin de 

prestaties van een opdracht voor leveringen of 

diensten over verschillende posten worden 

gefractioneerd en waarbij voor iedere post de 

hoeveelheid of de wijze van prijsvaststelling 

wordt vermeld. 

 

24°  modification du marché : toute adaptation des 

conditions contractuelles du marché, du 

concours ou de l’accord-cadre en cours 

d’exécution; 

 

24° wijziging aan de opdracht : elke aanpassing, in 

de loop van de uitvoering, van de contractuele 

voorwaarden van de opdracht, prijsvraag of 

van de raamovereenkomst; 

 

25 ° marché dans un secteur sensible à la fraude: 25° opdracht in een fraudegevoelige sector:  

 

a)  un marché de travaux ; ou 

 

a)  opdracht voor werken; of 

 

b)  un marché de services passé dans le cadre 

des activités visées à l’article 35/1 de la loi 

du 12 avril 1965 concernant la protection 

de la rémunération des travailleurs qui 

relèvent du champ d’application de la 

b)  opdracht voor diensten in het kader van 

de in artikel 35/1 van de wet van 12 april 

1965 betreffende de bescherming van het 

loon der werknemers bedoelde activiteiten 

die onder het toepassingsgebied vallen van 
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responsabilité solidaire pour les dettes 

salariales ; 

de hoofdelijke aansprakelijkheid voor 

loonschulden; 

 

26°  adjudicateur :  

 

26°  aanbesteder :  

a)  un pouvoir adjudicateur tel que visé à 

l’article 2, 1°, de la loi ou à l’article 2, 1°, 

de la loi défense et sécurité ;  

 

a)  een aanbestedende overheid als bedoeld in 

artikel 2, 1°, van de wet of in artikel 2, 1° 

van de wet defensie en veiligheid; 

 

b)  une entreprise publique telle que visée à 

l’article 2, 2°, de la loi ou à l’article 2, 2°, 

de la loi défense et sécurité ; ou 

 

b) een overheidsbedrijf als bedoeld in artikel 

2, 2°, van de wet of in artikel 2, 2°, van de 

wet defensie en veiligheid; of 

c)  une personne bénéficiant de droits 

spéciaux ou exclusifs telle que visée à 

l’article 2, 3°, de la loi ou à l’article 2, 3°, 

de la loi défense et sécurité. » ; 

 

c)  een persoon die geniet van bijzondere of 

exclusieve rechten als bedoeld in artikel 2, 

3°, van de wet of in artikel 2, 3°, van de 

wet defensie en veiligheid.”; 

27° délai de traitement : délai dans lequel les 

adjudicateurs procèdent aux opérations de 

vérification et de paiement. 

 

27° behandelingstermijn: termijn binnen dewelke 

aanbesteders het nazicht en de betaling verrichten. 

Taxe sur la valeur ajoutée 

 

Belasting over de toegevoegde waarde 

 

 Art. 3.  Tout montant, valeur ou coût mentionné dans 

le présent arrêté s’entend hors taxe sur la valeur 

ajoutée sauf indication contraire. 

 

 Art. 3.  Elk bedrag, waarde of kost vermeld in dit 

besluit is een bedrag, waarde of kost zonder belasting 

over de toegevoegde waarde, tenzij anders vermeld. 

 

Fixation des délais 

 

Vaststelling van de termijnen 

 

 Art. 4.  Conformément à l’article 167 de la loi et à 

l’article 44 de la loi défense et sécurité,  les délais 

mentionnés en jours dans le présent arrêté doivent se 

comprendre comme des délais en jours de calendrier, 

sauf lorsqu’un délai est expressément fixé en jours 

ouvrables. 

 

 Art. 4. Overeenkomstig artikel 167 van de wet en 

artikel 44 van de wet defensie en veiligheid zijn de in 

dit besluit vermelde termijnen in dagen te begrijpen als 

termijnen in kalenderdagen, behoudens wanneer een 

termijn uitdrukkelijk in werkdagen is bepaald. 

 

Champ d'application 

 

Toepassingsgebied  

Art. 5. Le présent arrêté régit à l'exécution des 

marchés relevant du champ d’application des titres 

2 et 3 de la loi et du titre 2 de la loi défense et 

sécurité. 

 

Art. 5. Dit besluit regelt de uitvoering van de 

opdrachten die onder het toepassingsgebied van 

titels 2 en 3 van de wet en van titel 2 van de wet 

defensie en veiligheid vallen. 

 

Sans préjudice de l’article 6, § 5, le présent arrêté 

n’est pas applicable aux marchés dont le montant 

estimé n’atteint pas 30.000 euros.  

Onverminderd artikel 6, § 5, is dit besluit niet 

toepasselijk op de opdrachten waarvan het 

geraamd bedrag het bedrag van 30.000 euro niet 

bereikt.  

 

Art. 6. § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 à 4 et Art. 6. § 1. Onverminderd de paragrafen 2 tot 4 is 
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quel que soit le montant estimé du marché, le 

présent arrêté n’est pas d’application : 

 

dit besluit, ongeacht het geraamde bedrag van de 

opdracht, niet toepasselijk op:  

 

1° aux marchés de fournitures passés par 

procédure négociée sans publication préalable 

ou par procédure négociée sans mise en 

concurrence préalable conformément aux 

articles 42, § 1er, 3° et 4°, c), et 124, § 1er, 9° à 

11°, de la loi et à l'article 25, 3°, b) et c), de la 

loi défense et sécurité ; 

 

1° de opdrachten voor leveringen geplaatst bij 

onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking of bij 

onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande oproep tot mededinging 

overeenkomstig de artikelen 42, § 1, 3° en 4°, c), 

en 124, § 1, 9° tot 11°, van de wet en artikel 25, 

3°, b) en c), van de wet defensie en veiligheid ; 

 

2° aux marchés de services d’assurance, services 

bancaires et services relatifs aux investissements 

des institutions financières qui tombent sous les 

codes CPV 66100000-1 jusqu’à et y compris 

66720000-3 ainsi qu'aux services des institutions 

financières de la catégorie 12 de l’annexe 1 de la 

loi défense et sécurité;  

 

2° de opdrachten voor verzekeringsdiensten, 

bankdiensten en diensten in verband met 

beleggingen van financiële instellingen die 

vallen onder de CPV-codes 66100000-1 tot en 

met 66720000-3 alsook de diensten van 

financiële instellingen van categorie 12 van 

bijlage 1 van de wet defensie en veiligheid; 

 

3° aux marchés relatifs aux services sociaux et 

sanitaires de la catégorie 25 de l'annexe 2 de la 

loi défense et sécurité; 

 

3° de opdrachten inzake gezondheids- en sociale 

diensten van categorie 25 van bijlage 2 van de 

wet defensie en veiligheid; 

 

4°  aux services sociaux et autres services 

spécifiques visés à l’annexe III de la loi, à 

l’exception de ceux repris dans l’annexe 

précitée sous la description « Services 

d’hôtellerie et de restauration » et « Services 

juridiques dans la mesure où ils ne sont pas 

exclus en vertu de l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 4° 

ou 108, § 1er, alinéa 1er, 2°, lu en combinaison 

avec l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 4° » ; 

 

4°  de in bijlage III bij de wet bedoelde sociale 

diensten en andere specifieke diensten, met 

uitzondering van deze die zijn opgenomen in de 

voormelde bijlage onder de omschrijvingen 

“Hotels en restaurants” en “Juridische 

dienstverlening, voor zover niet uitgesloten op 

grond van artikel 28, § 1, eerste lid, 4° of 108, § 

1, eerste lid, 2°, samen gelezen met artikel 28, § 

1, eerste lid, 4°”; 

 

5° aux marchés conjoints de pouvoirs 

adjudicateurs de plusieurs pays ; 

5° de samengevoegde opdrachten van 

aanbestedende overheden van meerdere landen; 

 

6°  aux marchés qui concernent la création et le 

fonctionnement d’une société mixte en vue de 

l’exécution d’un marché ; 

 

6°  de opdrachten die betrekking hebben op de 

oprichting en de werking van een gemengde 

vennootschap met het oog op de uitvoering van 

een opdracht; 

 

7°  aux marchés tombant sous le champ 

d’application du titre 3 de la loi et qui sont 

passés soit par des personnes bénéficiant de 

droits spéciaux ou exclusifs, soit par des 

entreprises publiques pour les marchés n’ayant 

pas trait à leurs tâches de service public au sens 

d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance ; 

7°  de opdrachten die onder het toepassingsgebied 

van titel 3 van de wet vallen en worden geplaatst 

ofwel door personen die genieten van bijzondere 

of alleenrechten, ofwel door overheidsbedrijven 

voor opdrachten die geen betrekking hebben op 

hun taken van openbare dienst in de zin van een 

wet, een decreet of een ordonnantie; 
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8°  aux marchés de désignation d’un réviseur 

d’entreprises. 

 

8°  de opdrachten tot aanstelling van een 

bedrijfsrevisor. 

 

§ 2. Les articles 1 à 9, 67, 69, 95, 120, 127, 156 et 

160 sont d’application aux marchés visés au 

paragraphe 1er, 1° à 6°. 

§ 2. Op de in paragraaf 1, 1° tot 6°, bedoelde 

opdrachten, zijn de artikelen 1 tot 9, 67, 69, 95, 120, 

127, 156 en 160 van toepassing.  

 

Les articles 12, § 4, 12/1, 37 à 38/6, 38/19, 62, alinéa 

1er, 1°, et alinéa 2, ainsi que l’article 62/1, sont 

applicables aux marchés visés à l’alinéa 1er et au 

paragraphe 1er, 7° et 8°. 

Op de in het eerste lid bedoelde opdrachten, alsook 

op de in paragraaf 1, 7° en 8°, bedoelde opdrachten, 

zijn de artikelen 12, § 4, 12/1, 37 tot 38/6, 38/19, 62, 

eerste lid, 1°, en tweede lid, alsook artikel 62/1, van 

toepassing.  

 

§ 3. Le présent arrêté est d’application aux 

services juridiques visés à l’annexe III de la loi et 

comportant les codes CPV 79100000-5 jusqu’à et y 

compris 79140000-7, ainsi que 75231100-5, pour 

autant qu’il ne s’agisse pas des services mentionnés 

à l’alinéa 2.  

 

§ 3. Dit besluit is van toepassing op de in bijlage III 

bij de wet bedoelde juridische diensten met CPV-

code 79100000-5 tot en met 79140000-7 en 

75231100-5, voor zover het geen diensten betreft als 

bedoeld in het tweede lid. 

 

Le présent arrêté n’est pas d’application aux 

marchés de désignation d’un avocat dans le cadre 

de la représentation légale ou en vue de la 

préparation d’une procédure judiciaire, visés à 

l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, a) et b), de la loi. Il 

en va de même pour les services juridiques 

mentionnés à l’article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, c) à 

e), de la loi. 

 

Dit besluit is niet toepasselijk op de in artikel 28, § 1, 

eerste lid, 4°, a) en b), van de wet bedoelde 

opdrachten tot aanstelling van een advocaat in het 

kader van een vertegenwoordiging in rechte of ter 

voorbereiding van een procedure in rechte. 

Hetzelfde geldt voor de in artikel 28, § 1, eerste lid, 

4°, c) tot e), van de wet bedoelde juridische diensten. 

 

§ 4. Pour les marchés passés par des entreprises 

publiques et relevant du champ d'application du 

titre 3 de la loi et du titre 2 de la loi défense et 

sécurité, les articles 9, §§ 2 et 3, 69, 95, 127 et 160 

du présent arrêté ne sont pas applicables, quel que 

soit le montant estimé du marché. 

 

§ 4. Ongeacht het geraamde opdrachtbedrag zijn op 

de opdrachten geplaatst door de 

overheidsbedrijven en die ressorteren onder het 

toepassingsgebied van titel 3 van de wet en van 

titel 2 van de wet defensie en veiligheid, de 

artikelen 9, §§ 2 en 3, 69, 95, 127 en 160 van dit 

besluit niet toepasselijk. 

 

§ 5. Les documents du marché peuvent rendre 

applicables à un marché déterminé les dispositions 

qui, en vertu du présent arrêté, ne le sont pas 

obligatoirement. ». 

 

§ 5. De bepalingen die krachtens dit besluit niet 

verplicht toepasselijk zijn, kunnen door de 

opdrachtdocumenten toepasselijk worden gemaakt 

op een bepaalde opdracht.”. 

 

Art. 7. Le présent chapitre et les articles 12, § 4, 37 

à 38/19 et 61 à 63 sont applicables à l’accord-

cadre. 

Art. 7. Dit hoofdstuk en de artikelen 12, § 4, 37 tot 

38/19 en 61 tot 63 zijn toepasselijk op de 

raamovereenkomst. 

 

En ce qui concerne les marchés passés sur la base 

d’un accord-cadre, toutes les dispositions sont 

d’application, sans préjudice des articles 5 et 6 et 

sauf disposition contraire dans les documents du 

Wat de opdrachten betreft die op basis van de 

raamovereenkomst worden geplaatst, zijn alle 

bepalingen toepasselijk, onverminderd het 

bepaalde in de artikelen 5 en 6 en behoudens 
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marché. Pour les marchés visés, il ne peut 

cependant être dérogé aux dispositions des articles 

9, §§ 2 et 3, 12/1, 37 à 38/6, 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 

4, 38/11 à 38/19, 62, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, 62/1 

et 69.  

andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten. Voor de bedoelde 

opdrachten mag evenwel niet worden afgeweken 

van de bepalingen van de artikelen 9, §§ 2 en 3, 

12/1,  37 tot 38/6, 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 4, 38/11 

tot 38/19, 62, eerste lid, 1° en tweede lid, 62/1 en 69. 

 

 Art. 8. Lorsqu’en raison de la prise en considération 

d’une variante ou option, un marché de fournitures 

est devenu un marché de services ou inversement, les 

règles d’exécution applicables au marché concerné 

restent en principe celles qui sont déterminées dans 

les documents du marché. Des modifications aux 

règles précitées peuvent néanmoins être introduites 

par le biais d'un avenant, s'il s'avère qu'une ou 

plusieurs de ces dispositions se révèlent inapplicables. 

Art. 8. Wanneer, overeenkomstig artikel 9, § 3, van 

het koninklijk besluit klassieke sectoren, artikel 9, 

§ 3, van het koninklijk besluit speciale sectoren of 

artikel 11, § 3, van het koninklijk besluit defensie 

en veiligheid, al naargelang, door het in aanmerking 

nemen van een variante of optie een opdracht voor 

leveringen een opdracht voor diensten is geworden of 

omgekeerd, blijven de volgens de 

opdrachtdocumenten geldende uitvoeringsbepalingen 

in principe toepasselijk op de opdracht. Evenwel, in 

de mate dat de toepassing van één of meer van die 

bepalingen hierdoor onmogelijk zou worden, kan dit 

aanleiding geven tot wijzigingen die desgevallend in 

een bijakte worden opgenomen.  

  

Dérogations et clauses abusives 

 

Afwijkingen en onbillijke bedingen 

 

Art. 9. § 1er. Pour autant qu’elles soient applicables, 

conformément aux articles 5, 6, §§ 1er à 3, et à 

l’article 7, il ne peut être dérogé aux dispositions: 

 

Art. 9. § 1. Voor zover ze toepasselijk zijn, 

overeenkomstig de artikelen 5, 6, §§ 1 tot 3, en 

artikel 7, mag niet worden afgeweken van de 

bepalingen van : 

 
1°  du chapitre 1er ;  

 

1°  hoofdstuk 1; 

 
2°  des articles 12/1, 12/3, 37 à 38/6, 38/19, 62, 62/1, 

67, 69 et 78/1 ; 
2°  de artikelen 12/1, 12/3, 37 tot 38/6, 38/19, 62, 

62/1, 67, 69 en 78/1;  

 
3°  les articles 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 4, 38/11 à 

38/18.  
3°  de artikelen 38/8, 38/9, § 4, 38/10, § 4, 38/11 tot 

38/18. 

 

Néanmoins, l’alinéa 1er, 3°, ne s’applique pas aux 

marchés visés au paragraphe 4, alinéa 3. 

 

Het eerste lid, 3°, is evenwel niet van toepassing is 

op de in paragraaf 4, derde lid, bedoelde 

opdrachten. 

 

§ 2. Les dérogations suivantes dans les documents du 

marché sont interdites, toute disposition contraire 

étant réputée non écrite : 

 

§ 2. Volgende afwijkingen door de opdracht-

documenten zijn verboden en elk andersluidend 

beding wordt voor niet-geschreven gehouden: 

 

1° l’allongement des délais de paiement prévus aux 

articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160, et ce, sans 

1° het verlengen van de betalingstermijnen bepaald 

in de artikelen 95, §§ 3 tot 5, 127 en 160, dit 
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préjudice de la règle énoncée à l’article 68 ; 

 

onverminderd het bepaalde in artikel 68; 

 

2° l’allongement des délais de vérification prévus 

aux articles 95, § 2, 120, alinéa 2, et 156, alinéa 

1er ; 

 

2° het verlengen van de verificatietermijnen 

bepaald in de artikelen 95, § 2, 120, tweede lid, 

en 156, eerste lid; 

Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 1°, 

n'est pas applicable dans les conditions suivantes : 

 

Onverminderd de paragrafen 1 en 4, is het eerste lid, 

1°, niet toepasselijk mits is voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

 

1° les documents du marché stipulent expressément 

une durée du délai de paiement plus longue et; 

 

1° de opdrachtdocumenten voorzien uitdrukkelijk in 

een langere betalingstermijn en ; 

2° cette dérogation se justifie objectivement par la 

nature particulière ou les caractéristiques du 

marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une 

motivation formelle dans le cahier spécial des 

charges, et ;    

 

2° deze afwijking is objectief gerechtvaardigd op 

grond van de bijzondere aard of eigenschappen 

van de opdracht en, op straffe van nietigheid, 

uitdrukkelijk gemotiveerd in het bestek en ; 

 

3° le délai de paiement n'excède en aucun cas soixante 

jours. 

 

3° de betalingstermijn is in geen geval langer dan 

zestig dagen. 

 

Sans préjudice des paragraphes 1er et 4, l'alinéa 1er, 

2°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes : 

 

Onverminderd de paragrafen 1 en 4, is het eerste lid, 

2°, niet toepasselijk mits is voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

 

1° les documents du marché stipulent expressément 

une durée du délai de vérification plus longue ; 

et 

 

1° de opdrachtdocumenten voorzien uitdrukkelijk in 

een langere verificatietermijn; en 

 

2° cette dérogation se justifie objectivement par la 

nature particulière ou les caractéristiques du 

marché et, à peine de nullité, fait l'objet d'une 

motivation formelle dans le cahier spécial des 

charges; et 

 

2° deze afwijking is objectief gerechtvaardigd op 

grond van de bijzondere aard of eigenschappen 

van de opdracht en, op straffe van nietigheid, 

uitdrukkelijk gemotiveerd in het bestek; en 

 

3° cette prolongation ne constitue pas, à l'égard de 

l’adjudicataire, un abus manifeste au sens du 

paragraphe 3.  

 

3° de verlenging bevat jegens de opdrachtnemer 

geen kennelijke onbillijkheid als bedoeld in 

paragraaf 3. 

 

§ 2. Sauf en ce qui concerne les possibilités de 

dérogation visées au paragraphe 3/1, il ne peut pas 

être dérogé, dans les documents du marché, au délai 

visé aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 et 160, toute 

disposition contraire étant réputée non écrite. Sans 

préjudice des paragraphes 1 et 4, le présent alinéa 

n’est toutefois pas applicable lorsque toutes les 

conditions suivantes sont réunies : 

 

§ 2. Tenzij wat de in paragraaf 3/1 bedoelde 

afwijkingsmogelijkheden betreft, mag in de 

opdrachtdocumenten niet worden afgeweken van de 

in de artikelen 95, §§ 3 en 4, 127 en 160 bedoelde 

termijn. Elke andersluidende bepaling wordt voor 

niet geschreven gehouden. Onverminderd de 

paragrafen 1 en 4 is het onderhavige lid echter niet 

toepasselijk mits voldaan is aan elk van de volgende 

voorwaarden: 
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1° les documents du marché stipulent expressément 

une durée du délai de traitement plus longue; 

 

1° de opdrachtdocumenten voorzien uitdrukkelijk in 

een langere behandelingstermijn; 

2° cette dérogation se justifie objectivement par la 

nature particulière ou les caractéristiques du marché ; 

 

2° deze afwijking is objectief gerechtvaardigd op 

grond van de bijzondere aard of eigenschappen van 

de opdracht; 

 

3° le délai de traitement n’excède en aucun cas 

soixante jours ; 

 

3° de behandelingstermijn is in geen geval langer dan 

zestig dagen; 

4° cette prolongation ne constitue pas, à l’égard de 

l’adjudicataire, un abus manifeste au sens du 

paragraphe 3. 

 

4° deze verlenging behelst jegens de opdrachtnemer 

geen kennelijke onbillijkheid als bedoeld in paragraaf 

3. 

§ 3. Une clause contractuelle ou une pratique 

constituant un abus manifeste à l’égard de 

l'adjudicataire relative à la date ou au délai de 

vérification ou de paiement, au taux  d’intérêt pour  

retard  de paiement ou  à  l’indemnisation pour  les  

frais  de  recouvrement,  sera réputée non-écrite.  

§ 3. Een contractuele bepaling of een praktijk die 

jegens de opdrachtnemer een kennelijke onbillijkheid 

behelst, zal met betrekking tot de datum of termijn 

voor verificatie of betaling, de intrestvoet voor 

betalingsachterstand of de vergoeding van 

invorderingskosten voor niet-geschreven worden 

gehouden. 

 

Pour déterminer si une  clause contractuelle ou  une  

pratique constitue un abus manifeste à l’égard de 

l'adjudicataire tous les éléments de l’espèce sont pris 

en considération, y compris : 

 

Bij de beoordeling van de vraag of een contractuele 

bepaling of een praktijk jegens de opdrachtnemer een 

kennelijke onbillijkheid behelst, worden alle 

omstandigheden in aanmerking genomen, 

inzonderheid: 

 

1° tout  écart manifeste par  rapport  aux bonnes  

pratiques et usages  commerciaux, contraire  à  

la  bonne  foi  et  à  un usage loyal ; 

 

1° elke aanmerkelijke afwijking van de goede 

handelspraktijken die in strijd is met de goede 

trouw en de eerlijke behandeling ; 

 

2° la nature des travaux, des fournitures ou des 

services ; 

 

2°  de aard van de werken, leveringen of diensten; 

 

3°  la question de savoir si l'adjudicateur a des 

raisons objectives pour déroger au délai de 

vérification visé aux articles 95, § 2, 120, alinéa 

2, et 156, alinéa 1er, ainsi qu’au délai de paiement 

visé aux articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160.  

3° de vraag of de aanbesteder objectieve redenen 

heeft om af te wijken van de in de artikelen 95, § 

2, 120, tweede lid, en 156, eerste lid, bedoelde 

verificatietermijn alsook van de in de artikelen 

95, §§ 3 tot 5, 127 en 160 bedoelde 

betalingstermijn. 

 

Pour l’application de ce  paragraphe :   Voor de toepassing van deze paragraaf:  

 

1° sont considérées  comme   manifestement 

abusives, les clauses contractuelles et les 

pratiques qui excluent le paiement d'intérêts de 

retard ; 

 

1° worden als kennelijk onbillijk beschouwd, 

contractuele bedingen en praktijken die de 

betaling van intrest voor betalingsachterstand 

uitsluiten; 

 

2° sont présumées manifestement abusives les 2° worden als vermoedelijk kennelijk onbillijk 
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clauses contractuelles et  les pratiques qui  

excluent  l’indemnisation pour les  frais de  

recouvrement ; 

 

beschouwd, de contractuele bedingen en 

praktijken die een vergoeding van 

invorderingskosten uitsluiten. 

 

§3. Une clause contractuelle ou une pratique 

constituant un abus manifeste à l’égard de 

l’adjudicataire relative à la date ou au délai de 

traitement, au taux d’intérêt pour retard de paiement 

ou à l’indemnisation pour les frais de recouvrement, 

sera réputée non écrite. 

 

§ 3. Een contractuele bepaling of een praktijk die 

jegens de opdrachtnemer een kennelijke onbillijkheid 

behelst, zal met betrekking tot de behandelingsdatum 

of -termijn, de intrestvoet voor betalingsachterstand of 

de vergoeding van invorderingskosten voor niet 

geschreven worden gehouden. 

Pour déterminer si une clause contractuelle ou une 

pratique constitue un abus manifeste à l’égard de 

l’adjudicataire tous les éléments de l’espèce sont pris 

en considération, y compris : 

 

Bij de beoordeling van de vraag of een contractuele 

bepaling of een praktijk jegens de opdrachtnemer een 

kennelijke onbillijkheid behelst, worden alle 

omstandigheden in aanmerking genomen, 

inzonderheid: 

 

1° tout écart manifeste par rapport aux bonnes 

pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne 

foi et à un usage loyal ; 

 

1° elke aanmerkelijke afwijking van de goede 

handelspraktijken die in strijd is met de goede trouw 

en de eerlijke behandeling; 

2° la nature des travaux, des fournitures ou des 

services ; 

 

2° de aard van de werken, leveringen of diensten; 

3° la question de savoir si l’adjudicateur a des raisons 

objectives pour déroger au délai de traitement visé 

aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 et 160. 

 

3° de vraag of de aanbesteder objectieve redenen heeft 

om af te wijken van de in de artikelen 95, §§ 3 en 4, 

127 en 160 bedoelde behandelingstermijn. 

Pour l’application de ce paragraphe : 

 

Voor de toepassing van deze paragraaf: 

1° sont considérées comme manifestement abusives, 

les clauses contractuelles et les pratiques qui excluent 

le paiement d’intérêts de retard ; 

 

1° worden als kennelijk onbillijk beschouwd, 

contractuele bedingen en praktijken die de betaling 

van intrest voor betalingsachterstand 

uitsluiten; 

 

2° sont présumées manifestement abusives les clauses 

contractuelles et les pratiques qui excluent 

l’indemnisation pour les frais de recouvrement. 

 

2° worden als vermoedelijk kennelijk onbillijk 

beschouwd, contractuele bedingen en praktijken die 

een vergoeding van invorderingskosten uitsluiten. 

§ 3/1. Pour les marchés publics passés par des 

adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, 

uniquement pour les marchés relatifs à l’exercice de 

cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin, 

l’adjudicateur peut, au moyen d’une disposition en ce 

sens dans les documents du marché, déroger aux 

délais visés aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 ou 160 et 

prévoir un délai de vérification distinct de trente jours 

au maximum et un délai de paiement distinct de 

soixante jours, ce dernier délai ne commençant à 

courir qu’à la date de fin de la vérification, pour 

§ 3/1. Voor overheidsopdrachten geplaatst door 

aanbesteders die gezondheidszorg verstrekken en die 

specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel voor 

opdrachten in verband met die specifieke activiteit, 

mag de aanbesteder, via een bepaling in die zin in de 

opdrachtdocumenten, afwijken van de in de artikelen 

95, §§ 3 en 4, 127 of 160 bedoelde termijnen en 

voorzien dat gewerkt wordt met een afzonderlijke 

verificatietermijn van maximaal dertig dagen en een 

afzonderlijke betalingstermijn van zestig dagen, 

waarbij deze laatste termijn slechts ingaat vanaf de 
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autant que l’adjudicateur soit en possession de la 

facture régulièrement établie et des autres documents 

exigés. Dans ce cas, la durée du délai de vérification, 

qui ne peut dépasser trente jours, est déterminée par 

l’adjudicateur dans les documents du marché. 

 

datum van beëindiging van de verificatie, voor zover 

de aanbesteder over de regelmatig opgemaakte factuur 

en de andere vereiste documenten beschikt. In dat 

geval wordt door de aanbesteder in de 

opdrachtdocumenten de looptijd van de 

verificatietermijn bepaald, die dertig niet mag 

overschrijden. 

 

Il ne peut être recouru à la possibilité de dérogation 

visée à l’alinéa 1er que si les documents du marché 

prévoient effectivement une procédure de vérification. 

De surcroît, le délai de vérification visé à l’alinéa 1er 

ne peut pas être utilisé aux seules fins d’allonger le 

délai de paiement global. 

 

Er mag slechts gebruik gemaakt worden van de in het 

eerste lid bedoelde afwijkingsmogelijkheid, voor 

zover in de opdrachtdocumenten daadwerkelijk 

voorzien wordt in een procedure voor verificatie. De 

in het eerste lid bedoelde verificatietermijn mag 

daarenboven niet louter worden aangewend om tot 

een langere globale betalingstermijn te komen. 

 

Si l’adjudicateur a recours à la possibilité de 

dérogation visée à l’alinéa 1er pour un marché de 

travaux, le délai de vérification commence à courir à 

la date de réception par l’adjudicateur de la 

déclaration de créance et de l’état détaillé des travaux 

réalisés visés à l’article 95, § 1er. Si l’adjudicateur a 

recours à la possibilité de dérogation visée à l’alinéa 

1er pour un marché de fournitures, le délai de 

vérification commence à courir à compter de la 

livraison, constatée conformément à l’article 120. Si 

l’adjudicateur a recours à la possibilité de dérogation 

visée à l’alinéa 1er pour un marchés de services, le 

délai de vérification commence à courir à compter de 

la date de la fin totale ou partielle des services, 

constatée conformément aux modalités fixées dans les 

documents du marché. 

 

Indien de aanbesteder gebruik maakt van de in het 

eerste lid bedoelde afwijkingsmogelijkheid voor een 

opdracht voor werken, gaat de verificatietermijn in 

vanaf de datum van ontvangst door de aanbesteder 

van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van 

de gerealiseerde werken als bedoeld in artikel 95, § 1. 

Indien de aanbesteder gebruik maakt van de in het 

eerste lid bedoelde afwijkingsmogelijkheid voor een 

opdracht voor leveringen, gaat de verificatieter mijn 

in vanaf de levering die wordt vastgesteld 

overeenkomstig artikel 120. Indien de aanbesteder 

gebruik maakt van de in het eerste lid bedoelde 

afwijkingsmogelijkheid voor een opdracht voor 

diensten, gaat de verificatietermijn in vanaf de datum 

van de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de 

diensten die wordt vastgesteld overeenkomstig de 

bepalingen van de opdrachtdocumenten. 

 

Lorsqu’il est fait usage de la possibilité de dérogation 

susvisée , le délai de paiement est, en cas de 

dépassement du délai de vérification applicable, 

diminué à concurrence du nombre de jours dépassant 

le délai de vérification. Inversement, le délai de 

paiement est suspendu à concurrence du nombre de 

jours : 

 

Indien toepassing wordt gemaakt van voornoemde 

afwijkingsmogelijkheid, wordt in geval van 

overschrijding van de toepasselijke verificatietermijn, 

de betalingstermijn verminderd naar rato van het 

aantal dagen overschrijding van de verificatietermijn. 

Omgekeerd wordt de betalingstermijn geschorst naar 

rato van het aantal dagen: 

 

1° de dépassement du délai accordé à l’adjudicataire 

pour introduire 

sa facture ; 

 

1° overschrijding van de termijn waarover de 

opdrachtnemer beschikt om zijn factuur in te dienen; 

2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité 

solidaire, pour recevoir la réponse de l’adjudicataire 

lorsque l’adjudicateur doit l’interroger sur le montant 

réel de sa dette sociale ou fiscale au sens de l’article 

2° dat nodig is om het antwoord van de 

opdrachtnemer te ontvangen, wanneer de aanbesteder 

hem, in het kader van de hoofdelijke 

aansprakelijkheid, moet ondervragen over het 
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30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 

révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant 

la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de 

l’article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé 

des créances fiscales et non fiscales. 

 

 

 

werkelijke bedrag van zijn sociale of fiscale schuld als 

bedoeld in artikel 30bis, § 4, en 30ter, § 4, van de wet 

van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 

28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders, alsook in artikel 55 van het 

Wetboek van de minnelijke en gedwongen 

invordering van fiscale en niet-fiscale 

schuldvorderingen. 

 

§ 4. Il ne peut être dérogé aux dispositions 

obligatoires autres que celles énumérées aux 

paragraphes 2 et 3 du présent article que, dans des 

cas dûment motivés, dans la mesure rendue 

indispensable par les exigences particulières du 

marché. Il peut par contre être dérogé aux articles 

38/7, 38/9, §§ 1er à 3 et 38/10, §§ 1er à 3 dans des cas 

dûment motivés mais sans que le caractère 

indispensable de cette dérogation ne doive être 

démontré.  

 

§ 4. Er mag slechts worden afgeweken van de 

andere verplichte bepalingen dan die bedoeld in 

de paragrafen 2 en 3 van dit artikel in behoorlijk 

verantwoorde gevallen, voor zover de bijzondere 

eisen van de opdracht dit noodzakelijk maken. 

Van de artikelen 38/7, 38/9, §§ 1 tot 3 en 38/10, §§ 

1 tot 3 kan echter afgeweken worden in behoorlijk 

verantwoorde gevallen zonder dat het 

noodzakelijk karakter van de afwijking moet 

worden aangetoond. 

 

Les motivations des dérogations ne doivent pas 

être reprises dans le cahier spécial des charges. 

Néanmoins, les dérogations aux articles 10, 12, 13, 

18, 25 à 30, 38/9, §§ 1er à 3, 38/10, §§ 1er à 3, 44 à 

61, 66, 68, 70 à 73, 78, 79 à 81, 84, 86, 96, 121, 123, 

151 et 154 font l’objet d’une motivation formelle 

dans le cahier spécial des charges. A défaut de 

mention de cette motivation, la dérogation est 

réputée non écrite. Cette sanction n’est pas 

applicable dans les cas suivants : 

 

 

De motiveringen van de afwijkingen moeten niet 

opgenomen worden in het bestek. De afwijkingen 

op de artikelen 10, 12, 13, 18, 25 tot 30, 38/9, §§ 1 

tot 3, 38/10, §§ 1 tot 3, 44 tot 61, 66, 68, 70 tot 73, 

78, 79 tot 81, 84, 86, 96, 121, 123, 151 en 154 

worden echter wel uitdrukkelijk gemotiveerd in 

het bestek. Indien deze motivering ontbreekt, 

wordt de afwijking voor niet geschreven 

gehouden. Deze sanctionering geldt niet in 

onderstaande gevallen : 

 

1°  dans le cas d’une convention signée par les 

parties ; 

 

1°  in geval van een door de partijen 

ondertekende overeenkomst; 

 

2°  en cas de dérogation à l’article 38/9, §§ 1er à 3 

ou 38/10, §§ 1er à 3. 

2°  in geval van afwijking van artikel 38/9, §§ 1 

tot 3 of 38/10, §§ 1 tot 3. 

 

Les alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas aux 

marchés portant à la fois sur le financement, la 

conception et l’exécution de travaux ainsi que, le 

cas échéant, sur toute prestation de services 

relative à ceux-ci. Pour ces marchés, il peut être 

dérogé aux autres dispositions obligatoires que 

celles mentionnées aux paragraphes 2 et 3, 

moyennant le respect de l’alinéa 4. 

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing 

op de opdrachten die zowel betrekking hebben op 

de financiering, het ontwerp en op de uitvoering 

van werken en, in voorkomend geval, op elke 

dienstverlening in dat verband. Voor deze 

opdrachten mag afgeweken worden van de 

andere verplichte bepalingen dan die bedoeld in 

de paragrafen 2 en 3, mits naleving van het vierde 

lid. 

 

La liste des dispositions auxquelles il est dérogé 

figure de manière explicite au début du cahier 

De lijst van de bepalingen waarvan wordt 

afgeweken, wordt voor alle opdrachten 
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spécial des charges et ce, pour tous les marchés.  uitdrukkelijk vooraan in het bestek vermeld. 

 

Chapitre 2. Dispositions communes aux marchés de 

travaux, de fournitures et de services 

 

Hoofdstuk 2. Gemeenschappelijke bepalingen 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

 

Section 1ère - Cadre général 

 

Afdeling 1 - Algemeen kader 

Utilisation des moyens électroniques 

 

Gebruik elektronische middelen 

 

 Art. 10. Que des moyens électroniques soient utilisés 

ou non, les communications, les échanges et le 

stockage d'informations se déroulent de manière à 

assurer que l'intégrité et la confidentialité des données 

soient préservées. 

 

 Art. 10. Ongeacht of elektronische middelen worden 

gebruikt of niet, vindt de mededeling, uitwisseling en 

opslag van informatie op zodanige wijze plaats dat de 

integriteit en de vertrouwelijkheid van de gegevens 

wordt gewaarborgd. 

 

Tout écrit établi par des moyens électroniques dans 

lequel une macro ou un virus informatique ou toute 

autre instruction nuisible est détecté dans la version 

reçue, peut faire l’objet d’un archivage de sécurité. En 

cas de nécessité technique, cet écrit peut être réputé 

ne pas avoir été reçu et l’expéditeur en est informé 

sans délai. 

 

Elk schriftelijk stuk dat met elektronische middelen 

werd opgesteld en dat in de ontvangen versie een 

macro, computervirus of andere schadelijke instructie 

vertoont, kan in een veiligheidsarchief worden 

opgenomen. Voor zover technisch noodzakelijk, kan 

dit stuk als niet ontvangen worden beschouwd en 

wordt de afzender daarvan onmiddellijk op de hoogte 

gebracht. 

 

L'adjudicateur peut autoriser ou imposer l’utilisation 

de moyens électroniques pour l’échange des pièces 

écrites. L’adjudicataire peut également autoriser 

cette utilisation. 

 

De aanbesteder kan het gebruik van elektronische 

middelen toestaan of opleggen voor het uitwisselen 

van schriftelijke stukken. De opdrachtnemer kan dit 

gebruik eveneens toestaan. 

 

Fonctionnaire dirigeant 

 

Leidend ambtenaar 

 

 Art. 11. Le fonctionnaire dirigeant est désigné par 

écrit par l’adjudicateur au plus tard au moment de 

la conclusion du marché. Cette désignation peut 

déjà figurer dans les documents du marché. 

 

 Art. 11. De leidende ambtenaar wordt door de 

aanbesteder schriftelijk aangeduid uiterlijk bij de 

sluiting van de opdracht. Deze aanduiding mag 

reeds geschieden in de opdrachtdocumenten. 

 

Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont 

confiés à un fonctionnaire du adjudicateur, toute limite 

éventuelle à ses pouvoirs est notifiée à l'adjudicataire, à 

moins qu'elle ne figure dans les documents du marché. 

Indien de leiding van en de controle op de uitvoering 

worden toevertrouwd aan een ambtenaar van de 

aanbesteder, wordt elke eventuele beperking van zijn 

bevoegdheden aan de opdrachtnemer betekend, tenzij 

dit in de opdrachtdocumenten is gebeurd. 

 

Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont 

confiés à une personne étrangère à l'adjudicateur, la 

teneur du mandat éventuel de cette personne est notifiée 

à l’adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans les 

documents du marché. 

 

Indien de leiding van en de controle op de uitvoering 

worden toevertrouwd aan een persoon buiten de 

aanbesteder, wordt de draagwijdte van zijn eventueel 

mandaat betekend aan de opdrachtnemer, tenzij dit in 

de opdrachtdocumenten is gebeurd. 

Le fonctionnaire dirigeant peut être remplacé en 

cours d’exécution du marché. Ce remplacement doit 

De leidende ambtenaar mag worden vervangen in 

de loop van de uitvoering van de opdracht. Deze 
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se faire de manière écrite. 

 

vervanging moet op schriftelijke wijze geschieden. 

 

Sous-traitants 

 

Onderaannemers 

 

Art. 12. § 1er. Le fait que l'adjudicataire confie tout 

ou partie de ses engagements à des sous-traitants 

ne dégage pas sa responsabilité envers 

l’adjudicateur. L’adjudicateur n’a aucun lien 

contractuel avec ces tiers. 

 

 

Art. 12. § 1. De opdrachtnemer blijft aansprakelijk 

ten opzichte van de aanbesteder wanneer hij de 

uitvoering van zijn verbintenissen geheel of 

gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De 

aanbesteder heeft geen enkele contractuele band 

met die derden. 

§ 2. Dans les cas suivants, l’adjudicataire a 

l’obligation de faire appel à un ou plusieurs sous-

traitant(s) prédéterminé(s) : 

  

§ 2. In volgende gevallen doet de opdrachtnemer 

verplicht een beroep op een of meerdere vooraf 

bepaalde onderaannemer(s):  

 

1° lorsque l’adjudicataire a, pour sa sélection 

qualitative concernant les critères relatifs aux 

titres d’études et professionnels ou à 

l’expérience professionnelle pertinente, fait 

appel à la capacité de sous-traitants 

prédéterminés conformément à l’article 73, § 

1er, de l’arrêté royal secteurs classiques, à 

l'article 72 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou 

à l'article 79 de l'arrêté royal défense et 

sécurité, selon le cas; 

1° wanneer de opdrachtnemer voor zijn 

kwalitatieve selectie in verband met de criteria 

inzake de studie- en beroepskwalificaties, of 

inzake de relevante beroepservaring, gebruik 

heeft gemaakt van de draagkracht van vooraf 

bepaalde onderaannemers overeenkomstig 

artikel 73, § 1, van het koninklijk besluit 

klassieke sectoren, artikel 72 van het koninklijk 

besluit speciale sectoren of artikel 79 van het 

koninklijk besluit defensie en veiligheid, al 

naargelang ; 

 

2° lorsque l'adjudicateur impose à l’adjudicataire 

le recours à certains sous-traitants.  

 

2° wanneer de aanbesteder het inzetten van 

bepaalde onderaannemers oplegt aan de 

opdrachtnemer.  

 

Le recours à d’autres sous-traitants est soumis à 

l’autorisation préalable de l’adjudicateur. 

Het inzetten van andere onderaannemers is 

onderworpen aan de voorafgaande toestemming 

van de aanbesteder.  

 

L’adjudicateur est uniquement responsable de la 

capacité financière et économique et de la capacité 

technique et professionnelle de ce(s) sous-

traitant(s) dans le cas visé à l’alinéa 1er, 2°. 

Enkel in het in het eerste lid, onder 2°, bedoelde 

geval, staat de aanbesteder in voor de financiële en 

economische draagkracht en de technische en 

beroepsbekwaamheid van de betreffende 

onderaannemer(s). 

 

§ 3. Lorsque l’adjudicataire a proposé certains 

sous-traitants dans son offre conformément à 

l’article 74 de l’arrêté royal secteurs classiques, à 

l’article 73 de l’arrêté royal secteurs spéciaux ou à 

l’article 140 de l’arrêté royal défense et sécurité, 

selon le cas, il ne peut en principe, s’il fait appel à 

la sous-traitance dans le cadre de l’exécution, 

recourir qu’aux seuls sous-traitants proposés, à 

moins que l’adjudicateur ne l’autorise à recourir à 

§ 3. Wanneer de opdrachtnemer bepaalde 

onderaannemers in zijn offerte heeft voorgedragen 

overeenkomstig artikel 74 van het koninklijk 

besluit klassieke sectoren, artikel 73 van het 

koninklijk besluit speciale sectoren of artikel 140 

van het koninklijk besluit defensie en veiligheid, al 

naargelang, kan de eerstgenoemde, wanneer hij in 

de uitvoering gebruik maakt van onderaanneming, 

daarbij in principe alleen beroep doen op de 
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un autre sous-traitant.  betreffende voorgedragen onderaannemers, tenzij 

wanneer hij de toestemming van de aanbesteder 

verkrijgt tot het inzetten van een andere 

onderaannemer.  

 

L’alinéa 1er ne s’applique pas dans le cas où 

l’adjudicateur a demandé, conformément à 

l’article 12/2, le remplacement du ou des sous-

traitant(s) concerné(s) parce que ce(s)dernier(s) se 

trouvai(en)t dans une situation d’exclusion.  

Het eerste lid is niet van toepassing in het geval 

waarbij de aanbesteder, overeenkomstig artikel 

12/2, zou hebben verzocht om vervanging van de 

betreffende onderaannemer(s) omdat deze zich in 

een uitsluitingsgrond bevind(en)t. 

 

§ 4. Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux, 

l’adjudicateur fait mention dans les documents du 

marché de l’action directe du sous-traitant 

conformément à l’article 1798 du Code Civil. 

§ 4. Wanneer het om een overheidsopdracht voor 

werken gaat verwijst de aanbesteder in de 

opdrachtdocumenten naar de rechtstreekse 

vordering van de onderaannemer conform artikel 

1798 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

Art. 12/1. Lorsqu’il s’agit d’un marché dans un 

secteur sensible à la fraude, l’adjudicataire 

transmet, au plus tard au début de l’exécution du 

marché, les informations suivantes à 

l’adjudicateur : le nom, les coordonnées et les 

représentants légaux de tous les sous-traitants, 

quelle que soit la mesure dans laquelle ils 

participent à la chaîne de sous-traitance et quelle 

que soit leur place dans cette chaîne, participant 

aux travaux ou à la prestation des services, dans la 

mesure où ces informations sont connues à ce 

stade. Il en va de même dans le cas de marchés de 

services qui doivent être fournis sur un site placé 

sous la surveillance directe de l’adjudicateur.  

 

Art. 12/1. Wanneer het een opdracht in een 

fraudegevoelige sector betreft maakt de 

opdrachtnemer, ten laatste bij de aanvang van de 

uitvoering van de opdracht de volgende gegevens 

over aan de aanbesteder: naam, contactgegevens 

en wettelijke vertegenwoordigers van alle 

onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats 

in de keten van onderaanneming, die bij de 

uitvoering van de werken of het verrichten van de 

diensten betrokken zijn, voor zover deze gegevens 

op dat moment bekend zijn. Hetzelfde geldt bij 

opdrachten voor diensten die ter plaatse onder 

rechtstreeks toezicht van de aanbesteder moeten 

worden uitgevoerd.  

 

L’adjudicataire est, pendant toute la durée des 

marchés visés à l’alinéa 1er, tenu de porter sans 

délai à la connaissance de l’adjudicateur de tout 

changement relatif à ces informations ainsi que des 

informations requises pour tout nouveau sous-

traitant qui participera ultérieurement à ces 

travaux ou à la prestation de ces services. 

De opdrachtnemer is tijdens de volledige looptijd 

van de in het eerste lid bedoelde opdrachten 

gehouden de aanbesteder onverwijld in kennis te 

stellen van alle wijzigingen van de in het eerste lid 

bedoelde gegevens, alsmede van de vereiste 

gegevens betreffende eventuele nieuwe 

onderaannemers die hij nadien bij de uitvoering 

van deze werken of verlening van deze diensten zal 

betrekken. 

 

Dans les autres cas que ceux visés à l’alinéa 1er, 

l’adjudicateur peut demander les mêmes 

informations à l’adjudicataire. 

In de andere gevallen dan deze bedoeld in het 

eerste lid, kan de aanbesteder dezelfde gegevens 

opvragen bij de opdrachtnemer. 

 

Pour les marchés dont le montant estimé est égal 

ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité 

européenne, les documents de marché peuvent 

imposer que les informations visées à l’alinéa 1er 

Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde 

gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de 

Europese bekendmaking, kunnen de 

opdrachtdocumenten erin voorzien dat de in het 
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soient fournies sous la forme du Document Unique 

de Marché Européen, ci-après dénommé 

DUME. Dans ce cas, le DUME doit être complété 

entièrement et contenir toute l’information relative 

au sous-traitant concerné, conformément aux 

dispositions du règlement n° 2016/7 de la 

Commission du 5 janvier 2016 relatif au 

formulaire standard pour le DUME. 

eerste lid bedoelde gegevens worden verstrekt 

onder de vorm van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument, hierna UEA genoemd. In 

dat geval moet het UEA volledig worden ingevuld 

en alle informatie omtrent de betreffende 

onderaannemer bevatten, overeenkomstig het 

bepaalde in de uitvoeringsverordening nr. 2016/7 

van de Commissie van 5 januari 2016 houdende 

een standaardformulier voor het UEA. 

 

Les alinéas 1er et 4 ne sont pas d’application pour 

les marchés tombant dans le champ d’application 

de la loi défense et sécurité. 

Het eerste en vierde lid zijn niet van toepassing op 

de opdrachten die onder het toepassingsgebied 

vallen van de wet defensie en veiligheid. 

 

Art. 12/2. § 1er. Le pouvoir adjudicateur peut 

vérifier s’il existe, dans le chef du ou des sous-

traitant(s) direct(s) de l’adjudicataire, des motifs 

d’exclusion au sens des articles 67 à 69 de la loi ou 

de l’article 63 de l’arrêté royal défense et sécurité. 

Le pouvoir adjudicateur demande que 

l’adjudicataire remplace le ou les sous-traitant(s) à 

l’encontre desquels ladite vérification a montré 

qu’il existe un des motifs d’exclusion au sens des 

articles 67 et 68 de la loi ou de l’article 63, § 1er, de 

l’arrêté royal défense et sécurité. Lorsqu’il s’agit 

d’un motif d’exclusion facultatif visé à l’article 69 

de la loi ou à l’article 63, § 2, de l’arrêté royal 

défense et sécurité, le pouvoir adjudicateur peut 

procéder de même et l’adjudicataire est alors 

soumis aux mêmes obligations.  

Art. 12/2. § 1. De aanbestedende overheid kan 

controleren of er in hoofde van de rechtstreekse 

onderaannemer/s van de opdrachtnemer gronden 

tot uitsluiting voorhanden zijn als bedoeld in de 

artikelen 67 tot 69 van de wet of in artikel 63 van 

het koninklijk besluit defensie en veiligheid. De 

aanbestedende overheid verzoekt dat de 

opdrachtnemer overgaat tot vervanging van de 

onderaannemer/s over wie in het onderzoek een 

van de uitsluitingsgronden aan het licht is 

gekomen als bedoeld in de artikelen 67 en 68 van 

de wet of in artikel 63, § 1, van het koninklijk 

besluit defensie en veiligheid. Wanneer het een 

facultatieve uitsluitingsgrond betreft als bedoeld in 

artikel 69 van de wet of in artikel 63, § 2, van het 

koninklijk besluit defensie en veiligheid, kan de 

aanbestedende overheid hetzelfde doen en is de 

opdrachtnemer alsdan tot hetzelfde gehouden.  

 

Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’il s’agit d’un 

marché dans un secteur sensible à la fraude dont la 

valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils 

fixés pour la publicité européenne, le pouvoir 

adjudicateur est tenu, dès que les données visées à 

l’article 12/1 lui ont été fournies, de procéder sans 

délai à la vérification visée à l’alinéa 1er. 

 

In afwijking van het eerste lid, wanneer het een 

opdracht in een fraudegevoelige sector betreft 

waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of over 

hoger dan de drempels voor de Europese 

bekendmaking, is de aanbestedende overheid ertoe 

gehouden, zodra de in artikel 12/1 bedoelde 

gegevens hem werden verstrekt, onverwijld over te 

gaan tot het in het eerste lid bedoelde onderzoek. 

 

La constatation visée à l’alinéa 1er de l’existence 

d’un motif d’exclusion et la demande de 

remplacement font l’objet d’un procès-verbal, qui 

est envoyé à l’adjudicataire conformément à 

l’article 44, § 2, alinéa 1er. Ce dernier dispose d’un 

délai de quinze jours suivant la date d’envoi dudit 

procès-verbal, pour démontrer que le sous-traitant 

visé a été remplacé. Durant ce délai, il reste 

Van de in het eerste lid bedoelde vaststelling van 

de aanwezigheid van een uitsluitingsgrond en van 

het verzoek tot vervanging wordt een proces-

verbaal opgesteld dat wordt verzonden aan de 

opdrachtnemer overeenkomstig artikel 44, § 2, 

eerste lid. Deze laatste beschikt over een termijn 

van vijftien dagen volgend op de datum van 

verzending van bovenvermeld proces-verbaal om 
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toujours possible de fournir la preuve de la 

régularisation des dettes sociales ou fiscales. Les 

mesures correctrices visées au paragraphe 3 

peuvent également encore être apportées durant le 

délai susmentionné de quinze jours, sauf si les 

documents du marché imposent que les données 

relatives aux sous-traitants soient fournies sous la 

forme du DUME conformément à l’article 12/1, 

alinéa 4, auquel cas les mesures correctrices sont 

mentionnées dans ledit DUME. 

aan te tonen dat de betreffende onderaannemer 

werd vervangen. Gedurende deze termijn mag het 

bewijs nog worden geleverd dat de fiscale of sociale 

schulden werden geregulariseerd. De in de derde 

paragraaf bedoelde corrigerende maatregelen 

mogen eveneens nog worden aangebracht in de 

loop van de voormelde termijn van vijftien dagen, 

tenzij de opdrachtdocumenten opleggen dat de 

gegevens omtrent de onderaannemers worden 

verstrekt onder de vorm van het UEA 

overeenkomstig artikel 12/1, vierde lid, in welk 

geval de corrigerende maatregelen reeds in het 

UEA worden aangebracht. 

 

Le délai de quinze jours visé à l’alinéa 3, peut être 

réduit conformément à l’article 44, § 2, alinéa 3. 

De in het derde lid bedoelde termijn van vijftien 

dagen kan worden ingekort overeenkomstig artikel 

44, § 2, derde lid. 

 

§ 2. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur peut 

également vérifier s’il existe, plus loin dans la 

chaîne de sous-traitance, des motifs d’exclusion au 

sens du paragraphe 1er, alinéa 1er. Le pouvoir 

adjudicateur demande que l’adjudicataire prenne 

les mesures nécessaires pour le remplacement du 

sous-traitant à l’encontre duquel ladite vérification 

a démontré qu’il existe un motif d’exclusion au 

sens des articles 67 et 68 de la loi ou de l’article 63, 

§ 1er, de l’arrêté royal défense et sécurité ou de les 

faire prendre. Lorsqu’il s’agit d’un motif 

d’exclusion facultatif visé à l’article 69 de la loi ou 

à l’article 63, § 2, de l’arrêté royal défense et 

sécurité, le pouvoir adjudicateur peut procéder de 

même, et l’adjudicataire est alors soumis aux 

mêmes obligations. 

§ 2. De aanbestedende overheid kan nagaan of er 

in hoofde van een onderaannemer verderop in de 

onderaannemingsketen gronden tot uitsluiting 

voorhanden zijn als bedoeld in de eerste paragraaf, 

eerste lid. De aanbestedende overheid verzoekt dat 

de opdrachtnemer de nodige maatregelen neemt 

teneinde in de vervanging te voorzien van de 

onderaannemer over wie in het onderzoek een 

uitsluitingsgrond als bedoeld als bedoeld in de 

artikelen 67 en 68 van de wet of in artikel 63, § 1, 

van het koninklijk besluit defensie en veiligheid, 

aan het licht is gekomen of hierin te laten voorzien. 

Wanneer het een facultatieve uitsluitingsgrond 

betreft als bedoeld in artikel 69 van de wet of in 

artikel 63, § 2, van het koninklijk besluit defensie 

en veiligheid, kan de aanbestedende overheid 

hetzelfde doen en is de opdrachtnemer tot 

hetzelfde gehouden. 

 

La constatation visée à l’alinéa 1er de l’existence 

d’un motif d’exclusion et la demande de 

remplacement font l’objet d’un procès-verbal, qui 

est envoyé à l’adjudicataire conformément à 

l’article 44, § 2, alinéa 1er. Ce dernier dispose d’un 

délai de quinze jours suivant la date d’envoi dudit 

procès-verbal, pour démontrer que le sous-traitant 

visé a été remplacé. Durant ce délai, il reste 

toujours possible de fournir la preuve de la 

régularisation des dettes sociales et fiscales. Durant 

le délai de quinze jours précité, les mesures 

correctrices visées au paragraphe 3 peuvent 

également encore être apportées, tout comme il 

Van de in het eerste lid bedoelde vaststelling van 

de aanwezigheid van een uitsluitingsgrond en van 

het verzoek tot vervanging wordt een proces-

verbaal opgesteld, dat wordt verzonden aan de 

opdrachtnemer overeenkomstig artikel 44, § 2, 

eerste lid. Deze laatste beschikt over een termijn 

van vijftien dagen volgend op de datum van 

verzending van dit proces-verbaal om aan te tonen 

dat de betreffende onderaannemer werd 

vervangen. Gedurende de voormelde termijn van 

vijftien dagen mogen de in de derde paragraaf 

bedoelde corrigerende maatregelen nog worden 

aangebracht en mag het bewijs nog worden 
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reste possible d’apporter la preuve de la 

régularisation des dettes fiscales et sociales. 

 

geleverd dat de fiscale en sociale schulden werden 

geregulariseerd.  

 

§ 3. Cet article ne porte pas préjudice à la 

possibilité pour le sous-traitant se trouvant dans 

une situation d’exclusion, de prouver que les 

mesures qu’il a prises sont suffisantes pour 

démontrer sa fiabilité, malgré le motif d’exclusion 

applicable.  

 

§ 3. Dit artikel doet geen afbreuk aan de 

mogelijkheid voor de onderaannemer die zich in 

een situatie van uitsluiting bevindt, om te bewijzen 

dat de maatregelen die hij genomen heeft 

voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te 

tonen, ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond.  

 

Le sous-traitant visé à l’alinéa 1er dispose de la 

possibilité de se mettre encore en règle quant aux 

dettes sociales et fiscales. Dans le courant de 

l’exécution, il ne lui est possible d’y recourir qu’à 

une seule reprise.  

De in het eerste lid vermelde onderaannemer 

beschikt over de mogelijkheid om zich op het vlak 

van de sociale en fiscale schulden nog in regel te 

stellen. In de loop van de uitvoering mag slechts 

één keer van deze mogelijkheid gebruik gemaakt 

worden.  

 

Le présent paragraphe n’est pas d’application 

pour les marchés qui tombent dans le champ 

d’application de la loi défense et sécurité. 

De onderhavige paragraaf is niet van toepassing op 

de opdrachten die onder het toepassingsgebied 

vallen van de wet defensie en veiligheid. 

 

§ 4. Sans préjudice de la possibilité d’appliquer des 

mesures d’office, tout manquement à l’obligation 

de remplacement visée paragraphe 1er, ou à 

l’obligation visée au paragraphe 2 de prendre les 

mesures nécessaires afin de pourvoir au 

remplacement, donne lieu à l’application d’une 

pénalité journalière d’un montant de 0,2 pour cent 

du montant initial du marché. Cette pénalité est 

appliquée à compter du quinzième jour suivant la 

date de l’envoi recommandé ou de l’envoi 

électronique qui assure de manière équivalente la 

date exacte de l’envoi, prévue à l’article 44, § 2. 

Ladite pénalité court jusqu’au jour où la 

défaillance est réparée. 

§ 4. Onverminderd de mogelijkheid om 

ambtshalve maatregelen toe te passen, geeft elke 

inbreuk op de in de eerste paragraaf bedoelde 

vervangingsplicht of op de in de tweede paragraaf 

bedoelde verplichting om de nodige maatregelen te 

nemen teneinde in de vervanging te voorzien, 

aanleiding tot de toepassing van een straf die 

dagelijks is en 0,2 procent bedraagt van het 

oorspronkelijke opdrachtbedrag. Deze straf wordt 

toegepast vanaf de vijftiende dag na de datum van 

verzending van de aangetekende zending of de 

elektronische zending die op vergelijkbare wijze de 

exacte datum van de verzending waarborgt, 

vermeld in artikel 44, § 2 en loopt tot en met de 

dag waarop aan de inbreuk een einde is gesteld. 

 

La pénalité visée à l’alinéa 1er ne peut cependant 

jamais dépasser le montant suivant : 

De in het eerste lid bedoelde straf mag evenwel 

nooit meer bedragen dan :  

 

a)  5.000 euros par jour lorsque le montant initial 

du marché est inférieur à 10.000.000 euros ; 

 

a)  5.000 euro per dag wanneer het een opdracht 

betreft waarvan het oorspronkelijke 

opdrachtbedrag lager is dan 10.000.000 euro; 

 

b)  10.000 euros par jour lorsque le montant initial 

du marché est égal ou supérieur à 10.000.000 

euros. 

b)  10.000 euro per dag wanneer het een opdracht 

betreft waarvan het oorspronkelijke 

opdrachtbedrag gelijk is aan of hoger is dan 

10.000.000 euro. 

 

Art. 12/3. § 1er. Il est interdit à un sous-traitant de Art. 12/3. § 1. Het is verboden voor een 
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sous-traiter à un autre sous-traitant la totalité du 

marché qui lui a été confié. Il est également 

interdit pour un sous-traitant de conserver 

uniquement la coordination du marché. 

 

onderaannemer om het geheel van de opdracht dat 

hem werd toegewezen in onderaanneming te geven 

aan een andere onderaannemer. Het is eveneens 

verboden voor een onderaannemer om alleen de 

coördinatie van de opdracht te behouden. 

 

§ 2. Sans préjudice de l’article 2, § 3bis, de la loi du 

10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et 

particulière, la chaîne de sous-traitance est limitée 

pour les marchés dans un secteur sensible à la 

fraude passés par les pouvoirs adjudicateurs de la 

manière suivante :  

 

§ 2. Onverminderd artikel 2, § 3bis, van de wet van 

10 april 1990 tot regeling van de private en 

bijzondere veiligheid, wordt de keten van 

onderaanneming voor de opdrachten in een 

fraudegevoelige sector die worden geplaatst door 

aanbestedende overheden als volgt beperkt:  

 

1°  lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux qui est 

groupé selon sa nature dans une catégorie telle 

que définie à l’article 4 de l’arrêté royal du 26 

septembre 1991 fixant certaines mesures 

d'application de la loi du 20 mars 1991 

organisant l'agréation d'entrepreneurs de 

travaux, la chaîne de sous-traitance ne peut 

comporter plus de trois niveaux, à savoir le 

sous-traitant direct de l’adjudicataire, le sous-

traitant de deuxième niveau et le sous-traitant 

de troisième niveau ; 

 

1°  als het een opdracht voor werken betreft die 

volgens zijn aard in een categorie wordt 

ingedeeld overeenkomstig artikel 4 van het 

koninklijk besluit van 26 september 1991 tot 

vaststelling van bepaalde 

toepassingsmaatregelen van de wet van 20 

maart 1991 houdende regeling van de 

erkenning van aannemers van werken, mag de 

onderaannemingsketen uit niet meer dan drie 

niveaus bestaan, te weten de rechtstreekse 

onderaannemer van de opdrachtnemer, de 

onderaannemer van het tweede niveau en de 

onderaannemer van het derde niveau; 

 

2°  lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux qui est 

groupé selon sa nature dans une sous-catégorie 

telle que définie à l’article 4 de l’arrêté royal du 

26 septembre 1991 précité, la chaîne de sous-

traitance ne peut comporter plus de deux 

niveaux, à savoir le sous-traitant direct de 

l’adjudicataire et le sous-traitant de deuxième 

niveau ; 

 

2°  als het een opdracht voor werken betreft die 

volgens zijn aard in een ondercategorie wordt 

ingedeeld overeenkomstig artikel 4 van het 

voormelde koninklijk besluit van 26 september 

1991, mag de onderaannemingsketen uit niet 

meer dan twee niveaus bestaan, te weten de 

rechtstreekse onderaannemer van de 

opdrachtnemer en de onderaannemer van het 

tweede niveau; 

 

3°  lorsqu’il s’agit d’un marché de services dans un 

secteur sensible à la fraude, la chaîne de sous-

traitance ne peut comporter plus de deux 

niveaux, à savoir le sous-traitant direct de 

l’adjudicataire et le sous-traitant de deuxième 

niveau. 

3°  als het een opdracht voor diensten betreft in een 

fraudegevoelige sector mag de 

onderaannemingsketen uit niet meer dan twee 

niveaus bestaan, te weten de rechtstreekse 

onderaannemer van de opdrachtnemer en de 

onderaannemer van het tweede niveau. 

 

Sans préjudice de l’article 78/1, dans les cas prévus 

ci-après, un niveau supplémentaire de sous-

traitance est néanmoins possible : 

Onverminderd artikel 78/1 is in de volgende 

gevallen echter één bijkomend niveau van 

onderaanneming mogelijk: 

 

1°  lors de la survenance de circonstances qui 

n’étaient pas raisonnablement prévisibles au 

1°  wanneer zich omstandigheden voordoen die 

redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de 
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moment de l’introduction de l’offre, qui ne 

pouvaient être évitées et dont les conséquences 

ne pouvaient être obviées bien que les 

opérateurs économiques aient fait toutes les 

diligences nécessaires et pour autant que ces 

circonstances aient été portées par écrit à la 

connaissance du pouvoir adjudicateur 

endéans les trente jours de leur survenance ; 

ou 

 

indiening van de offerte, die niet konden 

worden ontweken en waarvan de gevolgen niet 

konden worden verholpen door de 

ondernemers, niettegenstaande al het nodige 

daartoe werd gedaan en voor zover deze 

omstandigheden schriftelijk kenbaar gemaakt 

worden aan de aanbestedende overheid 

binnen de dertig dagen nadat ze zich hebben 

voorgedaan; of 

2°  moyennant un accord écrit préalable du 

pouvoir adjudicateur.  

 

2°  mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord 

van de aanbestedende overheid.  

Pour les marchés de travaux et lorsque l’accord du 

pouvoir adjudicateur est demandé conformément 

à l’alinéa 2, 2°, l’adjudicataire ajoute à sa 

demande une attestation prouvant que le sous-

traitant concerné dispose de l’agréation. A défaut, 

il délivre une copie de la décision visée à l’article 6 

de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation 

d'entrepreneurs de travaux, selon laquelle il est 

satisfait, dans le chef du sous-traitant concerné, 

aux conditions d'agréation ou aux exigences en 

matière d'équivalence d'agréation. Le pouvoir 

adjudicateur vérifie cette attestation ou décision. 

Wanneer het een opdracht van werken betreft en 

de opdrachtnemer om het in tweede lid, 2°, 

bedoelde akkoord van de aanbestedende overheid 

verzoekt, voegt hij een attest toe waaruit blijkt dat 

de betreffende onderaannemer over de erkenning 

beschikt. Zoniet verschaft hij een kopij van de in 

artikel 6 van de wet van 20 maart 1991 houdende 

regeling van de erkenning van aannemers van 

werken bedoelde beslissing dat, in hoofde van de 

betreffende onderaannemer, voldaan is aan de 

erkenningsvoorwaarden, dan wel aan de vereisten 

inzake gelijkwaardigheid van een erkenning. De 

aanbestedende overheid ziet dit attest of deze 

beslissing na.  

 

Ne sont pas considérés comme des sous-traitants 

pour l’application de cet article : 

 

Worden niet beschouwd als onderaannemer voor 

de toepassing van dit artikel : 

1°  les parties à un groupement d’opérateurs 

économiques sans personnalité juridique, en 

ce compris les sociétés momentanées ; 

1°  de partijen in een combinatie zonder 

rechtspersoonlijkheid, met inbegrip van de 

tijdelijke handelsvennootschap; 

 

2°  les fournisseurs de biens, sans travaux 

accessoires de placement ou d’installation ; 

 

2°  leveranciers van goederen, zonder bijkomende 

plaatsings- of installatiewerken; 

 

3°  les organismes ou les institutions qui 

effectuent le contrôle ou la certification; 

3°  de organismen of instellingen die controle of 

certificatie uitvoeren; 

 

4°  les agences de travail intérimaires au sens de 

la loi du 24 juillet 1987 sur le travail 

temporaire, le travail intérimaire et la mise de 

travailleurs à la disposition d’utilisateurs. 

4°  uitzendkantoren in de zin van wet van 24 juli 

1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de 

uitzendarbeid en het ter beschikking stellen 

van werknemers ten behoeve van gebruikers. 

 

§ 3. Sans préjudice de la possibilité d’appliquer des 

mesures d’office, tout non-respect du présent 

article donne lieu à l’application d’une pénalité 

journalière d’un montant de 0,2 pour cent du 

§ 3. Onverminderd de mogelijkheid om 

ambtshalve maatregelen toe te passen, geeft elke 

niet-naleving van dit artikel, aanleiding tot de 

toepassing van een straf die dagelijks is en 0,2 
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montant initial du marché. Cette pénalité est 

appliquée à compter du quinzième jour suivant la 

date de l’envoi recommandé ou de l’envoi 

électronique qui assure de manière équivalente la 

date exacte de l’envoi, prévue à l’article 44, § 2. 

Ladite pénalité court jusqu’au jour où la 

défaillance est réparée. 

procent bedraagt van het oorspronkelijke 

opdrachtbedrag. Deze straf wordt toegepast vanaf 

de vijftiende dag na de datum van verzending van 

de aangetekende zending of de elektronische 

zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum 

van de verzending waarborgt, vermeld in artikel 

44, § 2 en loopt tot en met de dag waarop aan de 

inbreuk een einde is gesteld. 

 

La pénalité visée à l’alinéa 1er ne peut cependant 

jamais dépasser le montant suivant : 

De in het eerste lid bedoelde straf mag evenwel 

nooit meer bedragen dan :  

 

a)  5.000 euros par jour lorsque le montant initial 

du marché est inférieur à 10.000.000 euros ; 

 

a)  5.000 euro per dag wanneer het een opdracht 

betreft waarvan het oorspronkelijke 

opdrachtbedrag lager is dan 10.000.000 euro; 

 

b)  10.000 euros par jour lorsque le montant 

initial du marché est égal ou supérieur à 

10.000.000 euros. 

b)  10.000 euro per dag wanneer het een opdracht 

betreft waarvan het oorspronkelijke 

opdrachtbedrag gelijk is aan of hoger is dan 

10.000.000 euro. 

 

Art. 12/4. Sans préjudice de la responsabilité de 

l’adjudicataire à l’égard de l’adjudicateur, visée à 

l’article 12, § 1er, l’adjudicateur peut exiger que les 

sous-traitants, où qu’ils interviennent dans la 

chaîne de sous-traitance et proportionnellement à 

la partie du marché qu’ils exécutent, satisfassent 

aux exigences minimales en matière de capacité 

technique et professionnelle imposées par les 

documents du marché.  

Art. 12/4. De aanbesteder kan eisen dat de 

onderaannemers, op welke plaats in de 

onderaannemingsketen zij ook optreden en in 

verhouding tot het deel van de opdracht dat zij 

uitvoeren, voldoen aan de minimumeisen inzake 

technische en beroepsbekwaamheid die door de 

opdrachtdocumenten zijn opgelegd. Dit doet geen 

afbreuk aan de in artikel 12, § 1, bedoelde 

aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ten 

aanzien van de aanbesteder. 

 

 Art. 13. Il est interdit à l’adjudicataire de confier 

tout ou partie du marché : 

 

 Art. 13. Het is de opdrachtnemer verboden het 

geheel of een gedeelte van de opdracht toe te 

vertrouwen: 

 

1°  à un entrepreneur, fournisseur ou un 

prestataire de services qui se trouve dans un 

des cas visés à l’article 62, alinéa 1er, 2° à 4°; 

1°  aan een aannemer, leverancier of 

dienstverlener die zich in een van de gevallen 

bedoeld in artikel 62, eerste lid, 2° tot 4° 

bevindt ; 

 

2° à un entrepreneur exclu en application des 

dispositions de la législation organisant 

l'agréation d'entrepreneurs de travaux ; 

 

2° aan een aannemer die werd uitgesloten bij 

toepassing van de bepalingen van de wetgeving 

houdende regeling van de erkenning van 

aannemers van werken; 

 

3° lorsqu’il s’agit d’un marché tombant sous le 

champ d’application du titre 2 de la loi, à un 

entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire 

de services qui se trouve dans un des cas visés 

3° wanneer het een opdracht betreft die onder de 

toepassing valt van titel 2 van de wet, aan een 

aannemer, leverancier of dienstverlener die 

zich in een van de gevallen bevindt bedoeld in 
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à l'article 67 de la loi, hormis le cas où 

l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire 

de services concerné, conformément à l’article 

70 de la loi, démontre vis-à-vis de 

l’adjudicateur avoir pris les mesures 

suffisantes afin de prouver sa fiabilité;  

artikel 67 van de wet, tenzij in het geval 

waarbij de betreffende aannemer, leverancier 

of dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 

van de wet, ten aanzien van de aanbesteder 

aantoont toereikende maatregelen te hebben 

genomen om zijn betrouwbaarheid aan te 

tonen; 

  

4°  lorsqu’il s’agit d’un marché tombant sous 

l’application du titre 3 de la loi et pour autant 

que l’adjudicateur est aussi un pouvoir 

adjudicateur, à un entrepreneur, un 

fournisseur ou un prestataire de services, qui 

se trouve dans un des cas visés à l'article 67 de 

la loi, hormis le cas où l’entrepreneur, le 

fournisseur ou le prestataire de services 

concerné, conformément à l’article 70 de la loi, 

démontre vis-à-vis du pouvoir adjudicateur 

avoir pris les mesures suffisantes afin de 

prouver sa fiabilité;  

4°  wanneer het een opdracht betreft die onder de 

toepassing valt van titel 3 van de wet, en voor 

zover de aanbesteder tevens een 

aanbestedende overheid is, aan een aannemer, 

leverancier of dienstverlener die zich in een 

van de gevallen bevindt bedoeld in artikel 67 

van de wet, tenzij in het geval waarbij de 

betreffende aannemer, leverancier of 

dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van 

de wet, ten aanzien van de aanbesteder 

aantoont toereikende maatregelen te hebben 

genomen om zijn betrouwbaarheid aan te 

tonen; 

 

5°  lorsqu’il s’agit d’un marché tombant sous 

l’application de la loi défense et sécurité, à un 

entrepreneur, fournisseur ou prestataire de 

services se trouvant dans un des cas visés à 

l’article 63 de l’arrêté royal défense et 

sécurité. ». 

 

5°  wanneer het een opdracht betreft die onder de 

toepassing valt van de wet defensie en 

veiligheid, aan een aannemer, leverancier of 

dienstverlener die zich in een van de gevallen 

bevindt bedoeld in van artikel 63 van het 

koninklijk besluit defensie en veiligheid.”. 

 

Il est en outre interdit à l'adjudicataire de faire participer 

les personnes concernées à la conduite ou à la surveil-

lance de tout ou partie du marché. 

 

Het is de opdrachtnemer bovendien verboden deze 

personen te laten deelnemen aan de leiding van of aan 

het toezicht op het geheel of een deel van de opdracht. 

 

Toute violation de ces interdictions peut donner lieu à 

l'application de mesures d'office. 

 

Elke inbreuk van dit verbod kan aanleiding geven tot de 

toepassing van een ambtshalve maatregel. 

 

Art. 14. § 1er. Lorsque le marché comporte une clause 

de révision des prix, le contrat de sous-traitance 

comporte ou est adapté afin de comporter une formule 

de révision si : 

Art. 14. § 1. Wanneer de opdracht een prijsherzie-

ningsclausule bevat, bevat het onderaanne-

mingscontract eveneens een herzieningsformule of 

wordt het onderaannemingscontract daartoe aangepast 

indien: 

 

1°  le montant du contrat de sous-traitance est 

supérieur à 30.000 euros ou;  

1°  het bedrag van het onderaannemingscontract groter 

is dan 30.000 euro, of;  
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2°  le délai compris entre la date de conclusion du 

contrat de sous-traitance et celle fixée pour le 

début de l'exécution de la partie du marché sous-

traitée excède nonante jours.  

2° de tijdspanne tussen de datum waarop het 

onderaannemingscontract wordt gesloten en de 

aanvangsdatum van de uitvoering van het in 

onderaanneming gegeven gedeelte van de 

opdracht, meer dan negentig dagen bedraagt. 

§ 2.  Les bases de référence de la formule de révision du 

contrat de sous-traitance sont celles en vigueur au 

moment de sa conclusion. 

 

§ 2. De herzieningsformule van het onderaannemings-

contract is gebaseerd op de referentiewaarden die 

gelden bij het sluiten van dat contract. 

 

L'adjudicateur n’assume aucune responsabilité 

concernant la composition de la formule de révision 

inscrite dans le contrat de sous-traitance. 

 

De aanbesteder draagt geen enkele 

verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de 

herzieningsformule die in het onderaannemingscontract 

is vermeld. 

 

§ 3. Sans qu'il puisse en résulter un droit quelconque 

pour les sous-traitants envers l'adjudicateur, celui-ci 

peut réclamer la production par l'adjudicataire d'at-

testations par lesquelles ses sous-traitants certifient 

qu'une révision de leur prix est appliquée con-

formément aux présentes dispositions. A défaut 

d’attestation, l’adjudicataire peut produire un extrait 

pertinent du contrat de sous-traitance démontrant qu’il 

est satisfait aux obligations de révision des prix des 

marchés sous-traités.  

 

§ 3. Zonder dat hieruit enig recht voor de 

onderaannemers ten aanzien van de aanbesteder kan 

ontstaan, kan deze laatste van de opdrachtnemer de 

overlegging vorderen van verklaringen waarin zijn 

onderaannemers bevestigen dat een prijsherziening 

overeenkomstig deze bepalingen wordt toegepast. Bij 

ontstentenis van een verklaring kan de opdrachtnemer 

een relevant uittreksel overleggen van het het 

onderaannemingscontract waaruit blijkt dat voldaan is 

aan de verplichtingen inzake prijsherziening van de in 

onderaanneming gegeven opdrachten. 

 

 Art. 15. L'adjudicataire qui fait appel à un sous-traitant 

informe ce sous-traitant, lors de la conclusion du contrat 

avec ce dernier, des modalités en matière de paiement 

applicables au marché conclu avec l'adjudicateur. Le 

sous-traitant a le droit de se prévaloir de ces modalités 

vis-à-vis de l'adjudicataire pour exiger de celui-ci le 

paiement des sommes dues à raison des travaux, des 

fournitures ou des services effectués pour l’exécution 

du marché. 

 

  

 Art. 15. De opdrachtnemer die een beroep doet op een 

onderaannemer deelt de op de opdracht toepasselijke 

betalingsvoorwaarden mee aan deze onderaannemer bij 

het sluiten van de overeenkomst met deze laatste. De 

onderaannemer heeft het recht om zich ten aanzien van 

de opdrachtnemer op die betalingsvoorwaarden te 

beroepen om van hem de betaling te vorderen van de 

sommen, verschuldigd voor de werken, leveringen en 

diensten ter uitvoering van de opdracht. 

   

Pour l'application de l’alinéa  premier, le sous-traitant 

est considéré comme adjudicataire et l'adjudicataire 

comme adjudicateur à l'égard des propres sous-

traitants du premier cité. 

 

 

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de 

onderaannemer als opdrachtnemer en de opdrachtnemer 

als aanbesteder beschouwd ten opzichte van de eigen 

onderaannemers van de eerstgenoemde. 

 

Main-d'œuvre  

 

Arbeidskrachten  

 

Art. 16. Le personnel employé par l'adjudicataire 

doit être en nombre suffisant et avoir, chacun dans 

sa 

spécialité, les qualités requises pour assurer la 

Art. 16. Het door de opdrachtnemer ingezet 

personeel moet voldoende in aantal zijn en moet, 

ieder in zijn vak, de vereiste bekwaamheid bezitten 

om de regelmatige vooruitgang en de goede 
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marche régulière et la bonne exécution du marché. 

L'adjudicataire remplace immédiatement les 

membres du personnel qui lui sont signalés par 

écrit par l’adjudicateur comme compromettant la 

bonne exécution du marché par leur incapacité, 

leur mauvaise volonté ou leur inconduite notoire. 

 

uitvoering van de opdracht te waarborgen. De 

opdrachtnemer vervangt onmiddellijk al de 

personeelsleden die de aanbesteder schriftelijk 

heeft aangewezen als een bezwaar voor die goede 

uitvoering, wegens hun onbekwaamheid, hun 

slechte wil of hun algemeen gekend wangedrag. 

 

Marchés distincts 

 

Afzonderlijke opdrachten 

 Art. 17. § 1er. Sauf application éventuelle de la 

compensation légale, l'exécution d'un marché est 

indépendante de tout autre marché conclu avec le même 

adjudicataire.  

  

 Art. 17. § 1. Behoudens de eventuele toepassing van 

de wettelijke compensatieregels, staat de uitvoering van 

een bepaalde opdracht los van elke andere opdracht die 

met dezelfde opdrachtnemer werd gesloten.  

  

Les difficultés relatives à un marché n'autorisent en 

aucun cas l'adjudicataire à modifier ou à retarder 

l'exécution d'un autre marché. L'adjudicateur ne peut 

de même se prévaloir de telles difficultés pour suspen-

dre les paiements dus sur un autre marché. 

De moeilijkheden met betrekking tot een opdracht staan 

de opdrachtnemer in geen geval toe de uitvoering van 

een andere opdracht te wijzigen of uit te stellen. De 

aanbesteder kan zich eveneens niet op dergelijke 

moeilijkheden beroepen om voor een andere opdracht 

verschuldigde betalingen op te schorten. 

 

§ 2. Si le marché comporte plusieurs lots, chaque lot est 

considéré, en vue de l'exécution, comme un marché 

distinct, sauf disposition contraire dans les documents 

du marché. 

 

§ 2. Indien de opdracht meerdere percelen bevat, wordt 

met het oog op de uitvoering elk perceel als een 

afzonderlijke opdracht beschouwd, behoudens 

andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten. 

 

Confidentialité 

 

Vertrouwelijkheid 

 Art. 18. § 1er. L’adjudicataire et l'adjudicateur, qui, à 

l’occasion de l’exécution du marché, ont connaissance 

d’informations ou reçoivent communication de 

documents ou d’éléments de toute nature, signalés 

comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, 

notamment, à l’objet du marché, aux moyens à mettre 

en œuvre pour son exécution ainsi qu’au 

fonctionnement des services de l'adjudicateur, 

prennent toutes mesures nécessaires afin d’éviter que 

ces informations, documents ou éléments ne soient 

divulgués à un tiers qui n’a pas à les connaître.   

 

 Art. 18. § 1. De opdrachtnemer en de aanbesteder die 

bij de uitvoering van de opdracht kennis hebben van 

informatie of documenten of gegevens van gelijk 

welke aard ontvangen die als vertrouwelijk worden 

aangemerkt en met name betrekking hebben op het 

voorwerp van de opdracht, de vereiste middelen voor 

de uitvoering ervan en op de werking van de diensten 

van de aanbesteder, nemen de nodige maatregelen 

om te voorkomen dat deze informatie, documenten of 

gegevens aan derden worden medegedeeld die er geen 

kennis mogen van nemen.   

 

§ 2. L’adjudicataire, qui, à l’occasion de l’exécution du 

marché, a connaissance d’un dessin ou modèle, d’un 

savoir-faire, d’une méthode ou d’une invention 

appartenant à l'adjudicateur ou appartenant 

conjointement à l'adjudicateur et à l’adjudicataire, 

s’abstiendra de toute communication concernant le 

dessin ou le modèle, le savoir-faire, la méthode ou 

l’invention vis-à-vis des tiers, sauf si ces éléments font 

l'objet du marché. 

 

§ 2. De opdrachtnemer die bij de uitvoering van de 

opdracht kennis heeft van een tekening of model, 

knowhow, methode of een uitvinding toebehorende 

aan de aanbesteder of gezamenlijk aan de 

aanbesteder en de opdrachtnemer, onthoudt zich van 

elke mededeling betreffende de tekening of het model, 

de knowhow, de methode of de uitvinding aan derden, 

tenzij die elementen het voorwerp uitmaken van de 

opdracht. 
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L'adjudicateur qui dans le cadre du marché a 

connaissance d’un dessin ou modèle, d’un savoir-faire, 

d'une méthode ou d’une invention appartenant à 

l’adjudicataire ou appartenant conjointement à 

l’adjudicataire et à l'adjudicateur, s’abstiendra de toute 

communication concernant le dessin ou modèle, le 

savoir-faire, la méthode ou l’invention vis-à-vis des 

tiers, sauf si ces éléments font l'objet du marché. 

De aanbesteder die in het kader van de opdracht 

kennis heeft van een tekening of model, knowhow, 

methode of een uitvinding toebehorende aan de 

opdrachtnemer of gezamenlijk aan de aanbesteder en 

de opdrachtnemer, onthoudt zich van elke mededeling 

betreffende de tekening of het model, de knowhow, de 

methode of de uitvinding aan derden, tenzij die 

elementen het voorwerp uitmaken van de opdracht . 

 

§ 3. L’adjudicataire reprend dans ses contrats avec les 

sous-traitants, les obligations de confidentialité qu’il 

est tenu de respecter  pour l’exécution du marché.  

 

§ 3. De opdrachtnemer neemt in zijn contracten met de 

onderaannemers de verplichtingen inzake vertrou-

welijkheid over die hij dient na te komen voor de 

uitvoering van de opdracht.  

 

Section 2 - Droits intellectuels 

 

Afdeling 2 - Intellectuele rechten 

Utilisation des résultats 

 

Gebruik van de resultaten 

 Art. 19. § 1er. Sauf disposition contraire dans les 

documents du marché, l'adjudicateur n'acquiert pas 

des droits de propriété intellectuelle nés, mis au point 

ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché. 

 Art. 19. § 1. Behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten verkrijgt de aanbesteder niet de 

intellectuele eigendomsrechten die ontstaan, ontwikkeld 

of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht. 

 

Sans préjudice de l'alinéa 1er et sauf disposition 

contraire dans les documents du marché, lorsque l’objet 

de celui-ci consiste en la création, la fabrication ou le 

développement de dessins et modèles, de signes 

distinctifs, l'adjudicateur en acquiert la propriété 

intellectuelle, ainsi que le droit de les déposer, de les 

faire enregistrer et de les faire protéger. 

 

Onverminderd het eerste lid en behoudens 

andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten, 

wanneer het voorwerp van de opdracht de creatie, de 

fabricage, of de ontwikkeling van tekeningen en 

modellen, alsook van emblemen omvat, verkrijgt de 

aanbesteder de intellectuele eigendom ervan, alsook 

het recht om die te deponeren, te laten registreren en te 

laten beschermen. 

 

En ce qui concerne les noms de domaine créés à 

l’occasion d’un marché, l'adjudicateur acquiert 

également le droit de les enregistrer et de les protéger, 

sauf disposition contraire dans les documents du 

marché.  

 

Wat de domeinnamen betreft die aangemaakt worden in 

het kader van een opdracht, verkrijgt de aanbesteder 

eveneens het recht om die te registreren en te 

beschermen, behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten.  

 

Lorsque l'adjudicateur n’acquiert pas les droits de 

propriété intellectuelle, il obtient une licence 

d’exploitation des résultats protégés par le droit de la 

propriété intellectuelle pour les modes d’exploitation 

mentionnés dans les documents du marché. 

 

Wanneer de aanbesteder niet de intellectuele eigendom 

verkrijgt, geniet zij een gebruikslicentie voor de resul-

taten die beschermd zijn door het intellectuele 

eigendomsrecht voor de in de opdrachtdocumenten ver-

melde exploitatiewijzen. 

 

L'adjudicateur énumère dans les documents du marché 

les modes d’exploitation pour lesquels il entend obtenir 

une licence. 

 

De aanbesteder somt in de opdrachtdocumenten de 

exploitatiewijzen op waarvoor zij een licentie wil 

verkrijgen. 

 

§ 2. Les droits de propriété intellectuelle nés, mis au 

point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché 

§ 2. De intellectuele eigendomsrechten die ontstaan, 

ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de 
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ne peuvent être opposés à l'adjudicateur pour 

l'utilisation des résultats du marché. Il appartient à 

l’adjudicataire d’entreprendre les démarches 

nécessaires auprès des tiers pour en obtenir les droits 

d’exploitation et autorisations nécessaires à la licence 

d’exploitation. 

 

opdracht, kunnen niet tegen de aanbesteder 

aangevoerd worden voor het gebruik van de resultaten 

van de opdracht. Het is aan de opdrachtnemer om de 

nodige stappen te zetten bij derden om de noodzakelijke 

exploitatierechten en toestemmingen te verkrijgen. 

 

§ 3. L'adjudicateur peut, après en avoir informé 

l'adjudicataire, publier des informations générales sur 

l'existence du marché et les résultats obtenus, formulées 

de manière telle qu'elles ne puissent être utilisées par un 

tiers sans autorisation de l'adjudicataire. Cette 

publication mentionne l'intervention de l'adjudicataire. 

 

 

§ 3. De aanbesteder kan, na de opdrachtnemer 

hierover te hebben ingelicht, algemene gegevens publi-

ceren over het bestaan van de opdracht en de verkregen 

resultaten. Ze moeten zodanig opgesteld zijn dat ze niet 

door derden kunnen gebruikt worden zonder toelating 

van de opdrachtnemer. In die publicatie wordt de 

tussenkomst van de opdrachtnemer vermeld. 

 

§ 4. Les conditions d'une utilisation commerciale ou 

autre, par l'adjudicataire, des informations générales sur 

l'existence du marché et sur les résultats obtenus sont 

précisées dans les documents du marché.  

 

§ 4. De voorwaarden voor het commercieel of ander 

gebruik door de opdrachtnemer, van de algemene 

gegevens over het bestaan van de opdracht en over de 

verkregen resultaten, worden bepaald door de 

opdrachtdocumenten.  

  

§ 5. Si les documents du marché prévoient la 

participation de l'adjudicateur au financement de la 

recherche et du développement liés à l'objet du marché, 

ils peuvent préciser les modalités de la rémunération 

due à l'adjudicateur en cas d'utilisation des résultats 

par l'adjudicataire. 

§ 5. Indien de opdrachtdocumenten voorzien in de 

deelname van de aanbesteder aan de financiering van 

het onderzoek en de ontwikkeling verbonden aan het 

voorwerp van de opdracht, kunnen zij de 

toekenningsvoorwaarden bepalen van de vergoeding 

verschuldigd aan de aanbesteder in geval van het 

gebruik van de resultaten door de opdrachtnemer. 

 

Méthodes et savoir-faire 

 

Methodes en knowhow 

 

 Art. 20. Sauf disposition contraire dans les documents 

du marché, l'adjudicateur n’acquiert pas les droits sur 

les méthodes et savoir-faire nés, acquis, mis au point ou 

utilisés à l'occasion de l'exécution du marché. 

 

 Art. 20. Behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten verkrijgt de aanbesteder niet de 

rechten op de methodes en knowhow die gedaan, 

verworven, ontwikkeld of gebruikt worden bij de 

uitvoering van de opdracht. 

 

L'adjudicataire communique à l'adjudicateur à sa 

demande le savoir-faire nécessaire à l'usage ou à 

l'utilisation de l'ouvrage, de la fourniture ou du service 

que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet. 

De opdrachtnemer deelt de aanbesteder op haar 

verzoek mee welke knowhow, nodig is voor het gebruik 

van het werk, de levering of de dienst, ongeacht of die 

aanleiding gegeven heeft tot het aanvragen van een 

octrooi of niet. 

 

Enregistrements 

 

Registraties 

 

 Art. 21. L'adjudicataire déclare à l'adjudicateur dans 

un délai d'un mois, tout dépôt de demande 

d’enregistrement d’un droit de propriété intellectuelle 

qu'il effectue en Belgique ou à l'étranger concernant les 

créations ou inventions mises au point ou utilisées à 

 Art. 21. De opdrachtnemer doet bij de aanbesteder 

overheid binnen de maand aangifte van alle aanvragen 

tot registratie van een intellectueel eigendomsrecht die 

hij in België of in het buitenland doet in verband met de 

creaties of uitvindingen die hij ontwikkeld of gebruikt 
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l'occasion de l'exécution du marché. Il communique à 

l'adjudicateur en même temps que cette déclaration, 

copie de l'acte écrit prévu par la législation en vigueur. 

 

 

heeft bij de uitvoering van de opdracht. Tegelijk met die 

aangifte bezorgt hij de aanbesteder een kopie van de 

schriftelijke akte waarin de ter zake geldende wetgeving 

voorziet. 

 

Sous-licence d'exploitation 

 

Sublicentie 

 

Art. 22.  Sans préjudice de la possibilité d’acquérir 

les droits de propriété intellectuelle conformément à 

l’article 19, § 1er, alinéa 1er,  l'adjudicateur peut 

concéder une sous-licence d'exploitation dans les 

conditions et pour les modes d’exploitation prévus 

dans les documents du marché. 

 

 

 Art. 22. Onverminderd de mogelijkheid om de 

intellectuele eigendom te verwerven overeenkomstig 

artikel 19, § 1, eerste lid, kan de aanbesteder een 

sublicentie verlenen binnen de voorwaarden en voor 

de exploitatiewijzen bepaald in de 

opdrachtdocumenten. 

 

Assistance mutuelle et garantie 

 

Wederzijdse bijstand en waarborg 

 

 Art. 23. Il incombe à l'adjudicataire de prendre toutes 

dispositions pour préserver les droits de l'adjudicateur 

et, le cas échéant, d'accomplir à ses frais les formalités 

nécessaires pour que ces droits soient opposables aux 

tiers. Il informe l'adjudicateur des dispositions prises 

et des formalités accomplies. 

 

 

 Art. 23. De opdrachtnemer moet alle nodige 

maatregelen nemen om de rechten van de aanbesteder 

te vrijwaren en moet zo nodig, op eigen kosten, de 

formaliteiten vervullen die nodig zijn opdat die rechten 

aan derden zouden kunnen worden tegengeworpen. Hij 

licht de aanbesteder in over de getroffen schikkingen 

alsook de vervulde formaliteiten. 

 

Dès la première manifestation de la revendication d'un 

tiers contre l'adjudicataire ou l'adjudicateur, ceux-ci 

doivent s'informer l'un l'autre et prendre toute mesure 

dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter 

assistance mutuelle, notamment en se communiquant 

les éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils 

peuvent détenir ou obtenir. 

Vanaf de eerste tekenen van een vordering door een 

derde tegen de opdrachtnemer of de aanbesteder, 

moeten deze elkaar inlichten en alle mogelijke maatre-

gelen nemen om de stoornis te doen ophouden, en 

moeten zij wederzijds bijstand verlenen door elkaar met 

name bewijselementen mee te delen of nuttige 

documenten te overhandigen die ze in hun bezit hebben 

of kunnen verkrijgen. 

 

L’adjudicataire garantit que l’ensemble des créations ou 

inventions qu’il va réaliser, notamment les 

photographies, illustrations et graphiques, tels qu’il les 

proposera à l'adjudicateur, ne constitueront aucune 

violation des droits des tiers ou de la législation et, dans 

la mesure où des portraits seront concernés, qu’il a 

obtenu les consentements nécessaires imposés par la loi 

pour utiliser ces portraits dans le cadre du marché. 

De opdrachtnemer garandeert dat de creaties of 

uitvindingen die hij zal realiseren, met name de foto's, 

illustraties, grafieken, zoals hij die aan de 

aanbesteder zal aanbieden, geen inbreuk zullen 

vormen op enig recht van derden, op enige wetgeving, 

en dat voor zover in het werk portretten zullen worden 

opgenomen, de nodige door de wet vereiste 

toestemmingen tot gebruik van deze portretten in het 

kader van de opdracht zullen zijn verkregen. 

 

Sans préjudice de l’article 30 de l'arrêté royal 

secteurs classiques, de l'article 38 de l'arrêté royal 

secteurs spéciaux ou de l'article 18 de l'arrêté royal 

défense et sécurité, selon le cas, l’adjudicataire ou 

l'adjudicateur qui n'a pas respecté les droits d'un tiers 

ou ne les a pas signalés à son cocontractant, est garant 

Onverminderd artikel 30 van het koninklijk besluit 

klassieke sectoren, artikel 38 van het koninklijk 

besluit speciale sectoren of artikel 18 van het 

koninklijk besluit defensie en veiligheid, al naargelang, 

staat de opdrachtnemer of de aanbesteder die de 

rechten van een derde niet heeft geëerbiedigd of die 
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vis-à-vis de ce cocontractant de tout recours exercé 

contre lui par ce tiers. Sauf disposition contraire dans 

les documents du marché, la garantie est limitée au 

montant du marché. 

 

rechten niet aan zijn medecontractant kenbaar heeft 

gemaakt, borg voor elk verhaal dat een derde tegen 

deze medecontractant zou stellen. Behoudens 

andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten is 

die waarborg evenwel beperkt tot het bedrag van de 

opdracht. 

 

Section 3 - Garanties financières 

 

Afdeling 3 - Financiële garanties 

Assurances 

 

Verzekeringen 

 Art. 24. § 1er. L’adjudicataire contracte les 

assurances couvrant sa responsabilité en matière 

d’accidents de travail et sa responsabilité civile vis-à-

vis des tiers lors de l’exécution du marché. 

  

 

Art. 24. § 1. De opdrachtnemer sluit de verzekeringen 

die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen 

dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten 

aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 

 

L’adjudicataire contracte également toute autre 

assurance imposée par les documents du marché.  

De opdrachtnemer sluit ook alle andere verzekeringen 

die opgelegd zijn door de opdrachtdocumenten.  

 

§ 2.  Dans un délai de trente jours à compter de la 

conclusion du marché, l’adjudicataire justifie qu’il a 

souscrit ces contrats d’assurances, au moyen d’une 

attestation établissant l’étendue de la responsabilité 

garantie requise par les documents du marché. 

 

§ 2.  Binnen een termijn van dertig dagen na het 

sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan 

dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan 

de hand van een attest waaruit de door de 

opdrachtdocumenten vereiste omvang van de 

gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 

 

A tout moment durant l’exécution du marché, 

l’adjudicataire produit cette attestation, dans un délai 

de quinze jours à compter de la réception de la 

demande à l'adjudicateur.  

 

Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht 

legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een 

termijn van vijftien dagen na ontvangst van het 

verzoek van de aanbesteder.  

 

Cautionnement 

 

Borgtocht 

 

 Champ d’application et montant 

 

Toepassingsgebied en bedrag 

 Art. 25. § 1er. Le cautionnement est de cinq pour 

cent de la valeur du marché. L’adjudicateur peut 

néanmoins ne pas demander de cautionnement ou 

prévoir un pourcentage moins élevé. S’il décide de 

ne pas demander de cautionnement ou s’il prévoit 

un pourcentage moins élevé, l’adjudicateur insère 

une disposition en ce sens dans les documents du 

marché. 

 

 Art. 25. § 1. De borgtocht bedraagt vijf procent van 

de waarde van de opdracht. De aanbesteder kan 

echter beslissen om geen borgtocht te vragen of een 

lager percentage vaststellen. Indien hij beslist om 

geen borgtocht te vragen of een lager percentage 

vaststelt, neemt de aanbesteder een bepaling in die 

zin op in de opdrachtdocumenten.  

§ 2. Pour les marchés de fournitures et de services 

sans indication d’un prix total, sauf disposition 

contraire dans les documents du marché, le 

montant qui doit par la suite être multiplié par le 

pourcentage visé au paragraphe 1er, correspond 

§ 2. Voor opdrachten voor leveringen en diensten 

die geen totale prijs vermelden en behoudens 

andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten, stemt het bedrag dat 

vervolgens vermenigvuldigd moet worden met het 
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au montant mensuel estimé du marché multiplié 

par six. 

in de eerste paragraaf bedoelde percentage, 

overeen met het geraamde maandelijkse bedrag 

van de opdracht vermenigvuldigd met zes.  

 

§ 3. Pour les accords-cadres, le cautionnement est 

constitué, le cas échéant, par marché fondé sur 

l’accord-cadre, conformément aux paragraphes 1er 

et 2.  

 

§ 3. Voor raamovereenkomsten wordt de 

borgtocht, in voorkomend geval, gesteld per 

opdracht gebaseerd op de raamovereenkomst, 

overeenkomstig de paragrafen 1 en 2. 

Par dérogation à l’alinéa 1er, l'adjudicateur peut 

prévoir dans les documents du marché, en cas 

d’accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, 

la constitution d’un cautionnement global pour 

l’accord-cadre. Le cautionnement global est fixé à 

trois pour cent du montant estimé de l’accord-

cadre. L’adjudicateur peut toutefois prévoir un 

pourcentage moins élevé. Dans un tel cas, 

l’adjudicateur insère une disposition en ce sens 

dans les documents du marché. 

 

In afwijking van het eerste lid kan de aanbesteder, 

in geval van een raamovereenkomst met één 

opdrachtnemer, in de opdrachtdocumenten een 

globale borgstelling voorzien voor de 

raamovereenkomst. De globale borgtocht wordt 

vastgesteld op drie procent van het geraamde 

bedrag van de raamovereenkomst. De aanbesteder 

kan echter een lager percentage vaststellen. In dat 

geval neemt hij een bepaling in die zin op in de 

opdrachtdocumenten. 

§ 4. Pour les marchés à tranches, le cautionnement, 

lorsqu’il doit être constitué, doit l’être par tranche 

à exécuter. 

 

§ 4. Voor opdrachten in gedeelten wordt de 

borgtocht, wanneer die verplicht is, gesteld per uit 

te voeren gedeelte. 

§ 5. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à la 

dizaine d'euros supérieure. Sont pareillement 

arrondis, les compléments en numéraire du cau-

tionnement constitué partiellement en fonds 

publics, ainsi que les remboursements partiels 

effectués conformément aux conditions du marché. 

 

§ 5. De aldus bekomen bedragen worden naar het 

hogere tiental in euro afgerond. Ook de 

aanvullende bedragen in speciën van de 

gedeeltelijk in publieke fondsen gestelde borgtocht, 

alsmede de gedeeltelijke terugbetalingen overeen-

komstig de voorwaarden van de opdracht, worden 

aldus afgerond. 

 

§ 6. L’adjudicateur ne peut pas exiger de 

cautionnement pour les marchés publics et les 

accords-cadres dont le montant d’attribution est 

inférieur à 50.000 euros.   

 

§ 6. De aanbesteder mag geen borgtocht eisen voor 

overheidsopdrachten en raamovereenkomsten 

waarvan het gunningsbedrag lager is dan 50.000 

euro. 

§ 7. Les articles 26 à 33 ne sont d’application que 

pour autant qu’un cautionnement soit constitué en 

vertu du présent article.  

 

§ 7. De artikelen 26 tot 33 zijn slechts van 

toepassing voor zover krachtens dit artikel een 

borgtocht wordt gesteld. 

 

Nature du cautionnement 

 

Aard van de borgtocht 

 Art. 26. § 1er. Le cautionnement peut être constitué 

conformément aux dispositions légales et 

réglementaires en la matière selon l’une des modalités 

suivantes : 

 

 Art. 26. § 1 -  Overeenkomstig de wets- en 

reglementsbepalingen ter zake kan de borgtocht op één 

van de volgende wijzen worden gesteld :  

 

1°  en numéraire ; 

 

1°  in speciën; 
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2°  en fonds publics ;  

 

2°  in publieke fondsen;  

 

3° sous forme de cautionnement collectif ; 

 

3° in de vorm van een gezamenlijke borgtocht; 

 

4° par une garantie accordée par un établissement de 

crédit satisfaisant au prescrit de la législation 

relative au statut et au contrôle des établissements 

de crédit ou par une entreprise d'assurances 

satisfaisant au prescrit de la législation relative au 

contrôle des entreprises d'assurances et agréée 

pour la branche 15 (caution). 

 

4° via een waarborg toegestaan door een kredietin-

stelling die voldoet aan de voorschriften van de 

wetgeving op het statuut van en de controle op de 

kredietinstellingen of door een verzekerings-

onderneming die voldoet aan de voorschriften van 

de wetgeving betreffende de controle der 

verzekeringsondernemingen en die toegelaten is 

tot tak 15 (borgtocht). 

 

§ 2. La personne qui se porte caution ne peut assortir la 

garantie à octroyer d’autres conditions que celles 

prévues au présent arrêté ou dans les documents du 

marché. 

 

§ 2. De borgsteller kan aan het stellen van de borg geen 

andere voorwaarden verbinden dan die vermeld in dit 

besluit of in de opdrachtdocumenten. 

 

Constitution du cautionnement et justification de cette 

constitution 

 

Borgstelling en bewijs van de borgstelling 

 Art. 27. § 1er. La constitution du cautionnement a lieu 

dans les trente jours suivant le jour de la conclusion du 

marché, sauf si les documents du marché prévoient un 

délai plus long.  

 

 Art. 27. § 1. De borgtocht wordt gesteld  binnen dertig 

dagen volgend op de dag waarop de opdracht wordt 

gesloten, tenzij de opdrachtdocumenten in een langere 

termijn voorzien.  

 

 Ce délai est suspendu pendant la période de fermeture 

de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de 

vacances annuelles payées et les jours de repos 

compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans 

une convention collective de travail obligatoire. Si les 

documents du marché l'exigent, ces périodes sont 

mentionnées et prouvées dans l'offre ou sont 

immédiatement communiquées à l'adjudicateur dès 

qu'elles sont connues. 

 

Deze termijn wordt opgeschort tijdens de sluitings-

periode van de onderneming van de opdrachtnemer 

voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaal-

rustdagen die op reglementaire wijze of in een 

algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst 

werden bepaald. Indien de opdrachtdocumenten dit ve-

reisen, worden deze periodes vermeld en bewezen in de 

offerte of worden zij, van zodra zij bekend zijn, on-

middellijk aan de aanbesteder medegedeeld. 

 

§ 2. Le cautionnement est constitué par l’adjudicataire 

ou un tiers de l'une des façons suivantes : 

 

§ 2. De opdrachtnemer of een derde stelt de borgtocht 

op één van de volgende wijzen : 

 

1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du 

montant au numéro de compte de la Caisse des 

Dépôts et Consignations ou d'un organisme 

public remplissant une fonction similaire à celle 

de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme 

public remplissant une fonction similaire ; 

 

1° wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, 

door storting van het bedrag op de rekening van de 

Deposito- en Consignatiekas of van een openbare 

instelling die een functie vervult die gelijkaardig is 

met die van genoemde Kas, hierna genoemd 

openbare instelling die een gelijkaardige functie 

vervult ; 

 

2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de 

ceux-ci entre les mains du caissier de l'Etat au 

siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans 

2° wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, 

door neerlegging van deze voor rekening van de 

Deposito- en Consignatiekas in handen van de 
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l'une de ses agences en province, pour compte de 

la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un 

organisme public remplissant une fonction 

similaire ; 

 

Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te 

Brussel of bij een van haar provinciale 

agentschappen of van een openbare instelling die 

een gelijkaardige functie vervult ; 

 

3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le 

dépôt par un organisme exerçant légalement cette 

activité, d'un acte de caution solidaire auprès de la 

Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un orga-

nisme public remplissant une fonction similaire ; 

 

3° wanneer de borgtocht gedekt wordt door een ge-

zamenlijke borgtochtmaatschappij, door neer-

legging via een instelling die deze activiteit 

wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg 

bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een open-

bare instelling die een gelijkaardige functie vervult 

; 

 

4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'en-

gagement de l'établissement de crédit ou de 

l'entreprise d'assurances. 

 

4° wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel 

van een waarborg, door de verbintenisakte van de 

kredietinstelling of van de 

verzekeringsonderneming. 

 

La justification se donne selon le cas par la production 

à l'adjudicateur : 

 

Het bewijs wordt geleverd door overlegging aan de 

aanbesteder van, naargelang het geval : 

 

1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts 

et Consignations ou d'un organisme public 

remplissant une fonction similaire ; 

 

1° hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en 

Consignatiekas of van een openbare instelling die 

een gelijkaardige functie vervult ; 

2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de 

crédit ou l'entreprise d'assurances ; 

 

2° hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of 

van de verzekeringsonderneming ; 

3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le 

caissier de l'Etat ou par un organisme public 

remplissant une fonction similaire ; 

 

3° hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van 

een openbare instelling die een gelijkaardige 

functie vervult ; 

4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé 

par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par 

un organisme public remplissant une fonction 

similaire ;  

 

4° hetzij de originele akte van solidaire borg, 

geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of 

een openbare instelling die een gelijkaardige 

functie vervult ; 

 

5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par 

l'établissement de crédit ou l'entreprise 

d'assurances accordant une garantie. 

 

5° hetzij het origineel van de verbintenisakte 

opgemaakt door de kredietinstelling of de 

verzekeringsonderneming die een waarborg heeft 

toegestaan. 

 

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au 

profit de qui le cautionnement est constitué, son 

affectation précise par l'indication sommaire de l'objet 

du marché et de la référence des documents du marché, 

ainsi que le nom, les prénoms et l'adresse complète de 

l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué 

le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de 

fonds" ou "mandataire" suivant le cas. 

Deze documenten, ondertekend door de deponent, 

vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de 

precieze bestemming, bestaande uit de beknopte 

gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar de 

opdrachtdocumenten, alsmede de naam, de voornamen 

en het volledige adres van de opdrachtnemer en 

eventueel deze van de derde die voor rekening van de 

opdrachtnemer het deposito heeft verricht, met de 
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 vermelding "geldschieter" of "gemachtigde", 

naargelang het geval. 

 

Adaptation du cautionnement 

 

Aanpassing van de borgtocht 

 

 Art. 28. Lorsque le cautionnement devient inadapté 

pour quelque cause que ce soit, notamment à la suite de 

prélèvements d'office, de prestations supplémentaires 

ou de modifications décidées par l'adjudicateur, aug-

mentant ou diminuant de plus de vingt pour cent le 

montant initial du marché, le cautionnement est 

reconstitué ou adapté en plus ou en moins. 

 

 Art. 28. Wanneer de borgtocht door om het even welke 

reden niet meer aangepast is, met name als gevolg van 

de ambtshalve afhoudingen, van bijkomende prestaties 

of van door de aanbesteder besloten wijzigingen, wel-

ke het oorspronkelijke bedrag van de opdracht  met 

meer dan twintig percent doen toe- of afnemen, wordt 

de borgtocht opnieuw op het oorspronkelijke bedrag 

gebracht of aangepast in meer of in min. 

 

Défaut de cautionnement 

 

Verzuim van borgstelling 

 

 Art. 29. Lorsque l’adjudicataire ne constitue pas le 

cautionnement dans le délai prévu à l’article 27, il est 

mis en demeure par envoi recommandé ou envoi 

électronique assurant de manière équivalente la 

date exacte de l’envoi. Cette mise en demeure vaut 

procès-verbal au sens de l’article 44, § 2. 

 

 Art. 29. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht 

niet stelt binnen de in artikel 27 vermelde termijn, 

wordt hij in gebreke gesteld per aangetekende 

zending of bij elektronische zending die op 

vergelijkbare wijze de exacte datum van de 

verzending waarborgt. Deze ingebrekestelling 

geldt als proces-verbaal in de zin van artikel 44, § 2.  

 

Lorsqu’il ne constitue pas le cautionnement dans un 

dernier délai de quinze jours prenant cours à la date 

d’envoi de la envoi recommandé ou envoi 

électronique assurant de manière équivalente la 

date exacte de l’envoi, l'adjudicateur peut : 

 

Wanneer hij de borgtocht niet stelt binnen een 

laatste termijn van vijftien dagen vanaf de 

verzendingsdatum van het aangetekende zending 

of bij elektronische zending die op vergelijkbare 

wijze de exacte datum van de verzending 

waarborgt, kan de aanbesteder: 

 

1° soit constituer le cautionnement d’office par 

prélèvement sur les sommes dues pour le 

marché considéré. Dans ce cas, est appliquée 

une pénalité fixée à deux pour cent du montant 

initial du marché ; 

 

 

1° hetzij overgaan tot een ambtshalve borgstelling 

via afhoudingen van de op de beschouwde 

opdracht verschuldigde bedragen. In dat geval 

wordt een straf opgelegd ten belope van twee 

procent van het oorspronkelijke 

opdrachtbedrag ; 

 

2° soit appliquer une mesure d’office. En toute 

hypothèse, la résiliation du marché pour ce motif 

exclut l'application de pénalités ou d'amendes 

pour retard. 

 

2° hetzij een ambtshalve maatregel toepassen. In 

elk geval sluit de verbreking van de opdracht 

op deze basis de toepassing van straffen of 

vertragingsboetes uit. 

 

Lorsque le cautionnement a cessé d'être intégralement 

constitué et que l'adjudicataire demeure en défaut de 

combler le déficit, l'adjudicateur peut opérer une 

retenue égale au montant de celui-ci sur les paiements à 

faire et l'affecter à la reconstitution du cautionnement.  

 

 

Wanneer de borgtocht niet meer integraal is gesteld en 

de opdrachtnemer nalaat het ontbrekende aan te vullen, 

kan de aanbesteder van de te betalen bedragen een 

som, gelijk aan het ontbrekende, afhouden en deze 

aanwenden om de borgtocht opnieuw aan te vullen.  
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Droits de l'adjudicateur sur le cautionnement 

 

Rechten van de aanbesteder op de borgtocht 

 

Art. 30. S'il y a lieu, l'adjudicateur prélève d'office 

sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent, 

notamment en cas de défaut d'exécution de 

l'adjudicataire au sens de l'article 44, § 1er. 

 

Art. 30. In voorkomend geval houdt de aanbesteder 

van de borgtocht ambtshalve de sommen af die haar 

toekomen, met name wanneer de opdrachtnemer in 

gebreke blijft bij de uitvoering zoals vermeld in 

artikel 44, § 1. 

 

Ce prélèvement est subordonné au respect des 

conditions fixées à l'article 44, § 2, y compris celle de 

prendre les moyens de défense de l'adjudicataire en 

considération. 

 

Deze afhouding is onderworpen aan de naleving van 

de in artikel 44, § 2, bepaalde voorwaarden, met 

inbegrip van de voorwaarde dat de door de 

opdrachtnemer opgeworpen verweermiddelen in 

overweging worden genomen. 

 

Si l'adjudicateur, après dépassement du délai visé 

l'article 44, § 2, alinéa 2, troisième phrase, fait appel 

au cautionnement, en tout ou en partie, l'organisme 

auprès duquel le cautionnement a été constitué ne 

peut exiger d'obtenir préalablement l'accord de 

l'adjudicataire, si ce dernier n'a pas fait valoir de 

moyens de défense dans le délai visé à l'article 44, § 

2.  

 

Indien de aanbesteder geheel of ten dele beroep doet 

op de borgtocht, na het verstrijken van de in artikel 

44, § 2, tweede lid, derde zin, bedoelde termijn, mag 

de instelling bij wie de borgtocht werd gesteld, 

indien de opdrachtnemer in de in artikel 44, § 2, 

bedoelde termijn geen verweermiddelen liet gelden, 

niet het voorafgaandelijk akkoord van de 

opdrachtnemer eisen. 

 

Cautionnement constitué par des tiers 

 

Door derden gestelde borgtocht 

 

 Art. 31. Dans tous les cas où le cautionnement est 

constitué par un tiers, celui-ci est caution solidaire et, 

sans préjudice des dispositions de l'article 30, est lié par 

toute décision judiciaire intervenant à la suite d'une 

contestation quelconque relative à l'existence, 

l'interprétation ou l'exécution du marché, pourvu que 

cette contestation lui ait été signifiée dans la forme 

indiquée ci-après. La décision a force de chose jugée 

envers lui. 

 

 Art. 31. Wanneer de borgtocht door een derde wordt 

gesteld, is deze, onverminderd de bepalingen van artikel 

30, solidair borg en gebonden door elke gerechtelijke 

beslissing die naar aanleiding van gelijk welke 

betwisting omtrent het bestaan, de interpretatie of de 

uitvoering van de opdracht wordt genomen, op 

voorwaarde dat hem van die betwisting in de hierna 

omschreven vorm kennis werd gegeven. De beslissing 

heeft voor hem kracht van gewijsde. 

 

La signification par l'adjudicateur s'opère par exploit 

d'huissier dans le délai fixé pour la comparution à l'au-

dience. Le tiers peut intervenir s'il le juge opportun. 

 

De bedoelde kennisgeving wordt door de aanbesteder 

per deurwaardersexploot gedaan binnen de termijn die 

voor het verschijnen op de rechtszitting is gesteld. De 

derde kan tussenkomen zo hij dit wenselijk acht. 

 

Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est 

sur sa demande écrite, mis au courant à simple titre d'in-

formation de tout procès-verbal ou de toute communi-

cation notifiant à l'adjudicataire le refus de réception 

des travaux, des fournitures ou des services ou l'applica-

tion d’une mesure d'office. 

 

De derde die de borgtocht heeft gesteld of waarborgt, 

wordt op zijn schriftelijk verzoek en louter ter inlichting 

op de hoogte gehouden van elk proces-verbaal of iedere 

mededeling waarbij de opdrachtnemer in kennis wordt 

gesteld dat de oplevering van de werken, leveringen of 

diensten wordt geweigerd of dat een ambtshalve 

maatregel wordt toegepast. 
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Transfert du cautionnement  

 

Overdracht van de borgtocht 

 

 Art. 32. Sauf disposition contraire dans les 

documents du marché, si le marché comporte une ou 

plusieurs reconductions au sens de l’article 57, 

alinéa 2, de la loi ou de l'article 33, § 2, de la loi 

défense et sécurité, selon le cas, le cautionnement 

constitué pour le marché initial est transféré de plein 

droit au marché reconduit. 

 

 Art. 32. Behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten, indien de opdracht één of meer 

verlengingen omvat als bedoeld in artikel 57, tweede 

lid, van de wet of in artikel 33, § 2, van de wet 

defensie en veiligheid, al naargelang, wordt de 

borgtocht die voor de oorspronkelijke opdracht werd 

gesteld, van rechtswege overgedragen op de 

verlengde opdracht. 

 

S’il y a lieu, son montant est adapté conformément à 

l’article 28.  

 

Het bedrag ervan kan eventueel worden aangepast 

overeenkomstig artikel 28. 

Libération du cautionnement 

 

Vrijgave van de borgtocht 

 Art. 33. Si l’adjudicateur accepte la réception 

provisoire et/ou définitive, le cautionnement est 

libéré, pour moitié ou en totalité conformément aux 

articles 93, 133, 144 et 158 et ce, même si 

l’adjudicataire n’a fait aucune demande en ce sens.  

 Art. 33. Indien de aanbesteder de voorlopige en/of 

definitieve oplevering aanvaardt, wordt de 

borgtocht voor de helft of volledig vrijgegeven 

overeenkomstig de artikelen 93, 133, 144 en 158, 

zelfs indien de opdrachtnemer geen verzoek in die 

zin heeft ingediend. 

 

Dans la mesure où le cautionnement est libérable, 

l'adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse des 

Dépôts et Consignations, à l'organisme public 

remplissant une fonction similaire, à l'établissement de 

crédit ou à l'entreprise d'assurances, selon le cas, dans 

les quinze jours qui suivent la réception provisoire 

et/ou définitive. Au-delà de ce délai, l’adjudicataire a 

droit au paiement : 

In de mate dat de borgtocht kan worden vrijgegeven, 

verleent de aanbesteder, binnen vijftien dagen na de 

voorlopige en/of definitieve oplevering, handlichting 

aan de Deposito- en Consignatiekas, aan de openbare 

instelling die een gelijkaardige functie vervult, aan de 

kredietinstelling of aan de verzekeringsonderneming, al 

naargelang. Na deze termijn heeft de opdrachtnemer 

recht op de betaling : 

 

1° soit d’un intérêt qui, en cas de versement en 

numéraire ou en fonds publics, est calculé sur les 

montants déposés, conformément à l'article 69, § 

1er, déduction faite, s’il échet, de l’intérêt versé par 

la Caisse de Dépôts et Consignations ou par un 

organisme public remplissant une fonction 

similaire. La demande de mainlevée du 

cautionnement vaut, dans ce cas, déclaration de 

créance pour le paiement dudit intérêt ; 

 

1° hetzij van een intrest, die in geval van storting in 

speciën of publieke fondsen, overeenkomstig 

artikel 69, § 1, wordt berekend op de neergelegde 

bedragen, eventueel verminderd met de gestorte 

intrest door de Deposito- en Consignatiekas of 

door een openbare instelling die een gelijkaardige 

functie vervult. De aanvraag tot teruggave van de 

borgtocht geldt in dat geval als schuldvordering 

voor de betaling van deze intrest ; 

 

2° soit des frais exposés pour le maintien du 

cautionnement, en cas de cautionnement collectif 

ou d'une garantie accordée par un établissement de 

crédit ou par une entreprise d'assurances. 

 

 

2° hetzij van de gemaakte kosten voor het behoud van 

de borgstelling, in geval van collectieve 

borgstelling of van een waarborg toegestaan door 

een kredietinstelling of een verzekerings-

onderneming.  

 

Art. 33/1. Les adjudicateurs complètent les champs 

relatifs au cautionnement du formulaire 

Art. 33/1. In het afzonderlijk elektronisch 

formulier dat daartoe opgemaakt wordt door de 
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électronique séparé préparé à cet effet par le 

Service public fédéral Stratégie et Appui. Ce 

formulaire doit être rempli à la suite de l’avis 

d'attribution de marché visé aux articles 62, alinéa 

1er, et 143, § 1er, alinéa 1er, de la loi ou à la suite de 

l'avis d’attribution de marché simplifié visé aux 

articles 62, alinéa 2, et 143, § 1er, alinéa 2 de la loi. 

Federale Overheidsdienst Beleid en 

Ondersteuning, vullen aanbesteders de velden 

betreffende de borgtocht in. Dit formulier moet 

ingevuld worden naar aanleiding van de in de 

artikelen 62, eerste lid, en 143, § 1, eerste lid, van 

de wet bedoelde aankondiging van gegunde 

opdracht, dan wel naar aanleiding van de in de 

artikelen 62, tweede lid, en 143, § 1, tweede lid, 

van de wet bedoelde vereenvoudigde aankondiging 

van gegunde opdracht. 

 

Les adjudicateurs indiquent dans le formulaire 

électronique si un cautionnement est exigé ainsi 

que le montant dudit cautionnement. 

De aanbesteders geven in het elektronisch 

formulier aan of een borgtocht vereist is en 

vermelden het bedrag hiervan. 

 

Section 4 – Documents du marché 

 

Afdeling 4 - Opdrachtdocumenten 

Conformité de l’exécution 

 

Conforme uitvoering 

 Art. 34. Les travaux, fournitures et services doivent 

être conformes sous tous les rapports aux documents du 

marché. Même en l'absence de spécifications 

techniques  mentionnées dans les documents du 

marché, ils  répondent en tous points aux règles de l'art. 

 

 Art. 34. De werken, leveringen en diensten dienen in 

alle opzichten overeen te stemmen met de 

opdrachtdocumenten. Zelfs bij ontstentenis van 

technische specificaties in de opdrachtdocumenten, 

voldoen ze op alle punten aan de regels van de kunst. 

 

Les spécifications techniques rendues applicables au 

marché peuvent être complétées par des calibres, 

échantillons, modèles, types et autres éléments simi-

laires, lesquels sont revêtus de la marque du pouvoir 

adjudicateur. 

 

De technische specificaties die op de opdracht van 

toepassing zijn, kunnen worden aangevuld met 

mallen, stalen, modellen, types en dergelijke meer, die 

door de aanbestedende overheid worden gemerkt. 

 

Si les travaux, fournitures et services sont définis à la 

fois par des plans, modèles et échantillons, sauf 

disposition contraire dans les documents du marché, les 

plans déterminent la forme du produit, ses dimensions 

et la nature de la matière dont il est constitué. Les 

modèles ne sont considérés que pour le contrôle du fini 

d'exécution et les échantillons pour la qualité de celle-

là. 

 

Indien de werken, leveringen en diensten tegelijkertijd 

omschreven worden door plannen, modellen en stalen, 

en behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten, bepalen de plannen de vorm, de 

afmetingen en de aard van het materiaal waaruit het 

product is vervaardigd. De modellen dienen slechts 

voor het onderzoek van de afwerking en de stalen om 

de kwaliteit na te gaan. 

 

Plans, documents et objets établis par le pouvoir 

adjudicateur 

 

Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door 

de aanbestedende overheid 

 

 Art. 35. § 1er. S’il le demande, l'adjudicataire reçoit 

gratuitement et dans la mesure du possible de 

manière électronique une collection complète de 

copies des plans qui ont servi de base à l'attribution 

du marché. L’adjudicateur est responsable de la 

conformité de ces copies aux plans originaux. 

 

 Art. 35. § 1. Indien hij dit vraagt, ontvangt de 

opdrachtnemer kosteloos en zo mogelijk op 

elektronische wijze een volledig stel kopijen van de 

plannen die als basis voor de gunning van de 

opdracht hebben gediend. De aanbesteder is 

verantwoordelijk voor de overeenstemming van de 

kopijen met de oorspronkelijke plannen. 
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Lorsqu’il est fait usage de la procédure négociée 

sans publication préalable ou de la procédure 

négociée sans mise en concurrence préalable, 

l’adjudicataire reçoit gratuitement à sa demande 

et dans la mesure du possible de manière 

électronique une copie des documents du marché.  

 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking of de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande oproep tot mededinging, 

verkrijgt de opdrachtnemer op zijn vraag 

kosteloos en zo mogelijk op elektronische wijze een 

kopij van de opdrachtdocumenten. 

 

Les documents du marché mentionnent quels sont les 

autres documents et objets qui peuvent être mis à la 

disposition de l'adjudicataire pour faciliter son travail.  

Ils mentionnent également les conditions et modalités 

de mise à disposition et, le cas échéant, de restitution 

de ces documents et objets. 

 

De opdrachtdocumenten vermelden welke andere 

documenten en voorwerpen ter beschikking van de 

opdrachtnemer kunnen worden gesteld om zijn werk te 

vergemakkelijken. Ze bevatten ook de voorwaarden en 

voorschriften voor de beschikbaarstelling en, in 

voorkomend geval, voor de terugbezorging van deze 

documenten en voorwerpen.  

 

Les dispositions qui précèdent sont également 

d'application lorsque du matériel est mis à la disposition 

de l'adjudicataire. 

De bovenstaande bepalingen zijn eveneens van 

toepassing wanneer materieel ter beschikking van de 

opdrachtnemer wordt gesteld. 

 
§ 2. L'adjudicataire conserve et tient à la disposition de 

l’adjudicateur tous les documents et l’échange 

d’information se rapportant à l'attribution et à l'exécu-

tion du marché jusqu'à la réception définitive.  

§ 2. De opdrachtnemer bewaart alle documenten en 

informatie-uitwisseling met betrekking tot de gunning en 

de uitvoering van de opdracht en houdt die ter 

beschikking van de aanbesteder tot de definitieve 

oplevering. 

 

Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire Detail- en werktekeningen opgemaakt door de 

opdrachtnemer 

 

 Art. 36. L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans 

de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour 

mener le marché à bonne fin.  

  

 Art. 36. De opdrachtnemer maakt op eigen kosten alle 

detail- en werktekeningen op die hij nodig heeft om de 

uitvoering van de opdracht tot een goed einde te 

brengen.  

 

Les documents du marché indiquent les plans qui sont à 

approuver par l'adjudicateur, lequel dispose d'un délai 

de trente jours pour l'approbation ou le refus des plans à 

compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés. 

 

De opdrachtdocumenten bepalen nader welke te-

keningen door de aanbesteder worden goedgekeurd. 

Deze beschikt over een termijn van dertig dagen te 

rekenen vanaf de datum waarop de tekeningen werden 

voorgelegd om ze goed te keuren of te weigeren. 

 

Les documents éventuellement corrigés sont représen-

tés à l'adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze 

jours pour leur approbation, pour autant que les correc-

tions demandées ne résultent pas d'exigences nouvelles 

de sa part.  

 

De eventueel verbeterde tekeningen worden opnieuw 

aan de aanbesteder voorgelegd die over een termijn 

van vijftien dagen beschikt om ze goed te keuren, voor 

zover de gevraagde verbeteringen niet het gevolg zijn 

van nieuwe eisen vanwege de aanbesteder.  

 

Tout dépassement des délais prévus aux alinéas 2 et 3 

entraîne une prolongation du délai d’exécution à due 

concurrence, à moins que l'adjudicateur ne prouve 

que le retard réellement causé à l’adjudicataire est 

Elke overschrijding van de in het tweede en derde lid 

vermelde termijnen geeft aanleiding tot een even-

redige verlenging van de uitvoeringstermijn, tenzij de 

aanbesteder het bewijs levert dat de werkelijk ten 
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inférieur à ce dépassement. nadele van de opdrachtnemer veroorzaakte vertraging 

van kortere duur is dan de overschrijding van de 

termijn. 

 

Le nombre d'exemplaires des plans que l'adjudicataire 

est tenu de fournir à l'adjudicateur est indiqué dans les 

documents du marché. 

  

De opdrachtdocumenten vermelden het aantal exempla-

ren van de tekeningen dat de opdrachtnemer aan de 

aanbesteder ter hand moet stellen. 

   

Ces plans ne peuvent être ni reproduits ni employés 

par l'adjudicateur pour un usage autre que celui 

correspondant aux besoins du marché. 

 

De aanbesteder mag deze tekeningen niet reprodu-

ceren. Ze mogen enkel ten behoeve van de opdracht 

en niet voor enig ander doel worden gebruikt. 

 

Les dispositions qui précèdent sont également 

d'application aux autres documents et objets que 

l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne 

fin l'exécution du marché. 

 

De bovenstaande beschikkingen zijn ook van 

toepassing op de andere documenten en voorwerpen 

die de opdrachtnemer opstelt of vervaardigt om de 

opdracht tot een goed einde te brengen. 

 

Section 5 - Modifications au marché 

 

Afdeling 5 - Wijzigingen aan de opdracht 

 

Principe  “Beginsel  

 

Art. 37. Les marchés et les accords-cadres ne 

peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de 

passation de marché que dans les cas prévus dans 

la présente section. 

Art. 37. Opdrachten en raamovereenkomsten 

kunnen enkel zonder nieuwe plaatsingsprocedure 

worden gewijzigd in de gevallen voorzien in deze 

afdeling. 

 

La clause de réexamen De herzieningsclausule 

 

Art. 38. Une modification peut être apportée sans 

nouvelle procédure de passation de marché, 

lorsque, quelle que soit sa valeur monétaire, elle a 

été prévue dans les documents du marché initial 

sous la forme d’une clause de réexamen claire, 

précise et univoque. 

Art. 38. Een wijziging mag zonder nieuwe 

plaatsingsprocedure worden aangebracht, wanneer 

de wijziging ongeacht de geldelijke waarde ervan, in 

de oorspronkelijke opdrachtdocumenten was 

voorzien in een duidelijke, nauwkeurige en 

ondubbelzinnige herzieningsclausule. 

 

Les clauses de réexamen indiquent le champ 

d’application et la nature des modifications 

possibles ainsi que les conditions dans lesquelles il 

peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de 

modifications qui changeraient la nature globale 

du marché ou de l’accord-cadre. ». 

De herzieningsclausules omschrijven het 

toepassingsgebied en de aard van de mogelijke 

wijzigingen alsmede de voorwaarden waaronder 

deze kunnen worden gebruikt. Zij voorzien niet in 

wijzigingen die de algemene aard van de opdracht of 

raamovereenkomst kunnen veranderen. 

 

Travaux, fournitures ou services complémentaires Aanvullende werken, leveringen of diensten 

 

Art. 38/1. Une modification peut être apportée sans 

nouvelle procédure de passation, pour les travaux, 

fournitures ou services complémentaires du 

contractant principal qui sont devenus nécessaires 

et ne figuraient pas dans le marché initial, 

lorsqu’un changement de contractant: 

Art. 38/1. Een wijziging mag zonder nieuwe 

plaatsingsprocedure worden doorgevoerd, voor 

door de oorspronkelijke opdrachtnemer te 

verrichten aanvullende werken, leveringen of 

diensten die noodzakelijk zijn geworden en die niet 

in de oorspronkelijke opdracht waren opgenomen, 
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 indien de verandering van opdrachtnemer: 

 

1°  est impossible pour des raisons économiques 

ou techniques telles que l’obligation 

d’interchangeabilité ou d’interopérabilité des 

services complémentaires avec les 

équipements, services ou installations existants 

achetés dans le cadre du marché initial; et 

 

1°  niet mogelijk is om economische of technische 

redenen, zoals wanneer de aanvullende 

goederen of diensten uitwisselbaar of 

interoperabel moeten zijn met bestaande 

uitrusting, diensten of installaties die in het 

kader van de oorspronkelijke opdracht zijn 

verworven; en 

 

2°  présenterait un inconvénient majeur ou 

entraînerait une augmentation substantielle 

des coûts pour l’adjudicateur. 

 

2°  tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke 

kostenstijging zou leiden voor de aanbesteder. 

 

Toutefois, l’augmentation résultant d’une 

modification ne peut pas être supérieure à 

cinquante pour cent de la valeur du marché initial. 

Lorsque plusieurs modifications successives sont 

effectuées, cette limite s’applique à la valeur de 

chaque modification. Ces modifications 

consécutives ne peuvent être utilisées pour 

contourner la réglementation en matière des 

marchés publics. Le présent alinéa n’est pas 

d’application aux marchés passés par les entités 

adjudicatrices exerçant des activités dans les 

secteurs de l’eau, de l’énergie, du transport et des 

services postaux visés au titre III de la loi. 

 

De prijsverhoging die het gevolg is van de wijziging 

mag evenwel niet hoger zijn dan vijftig procent van 

de waarde van de oorspronkelijke opdracht. Indien 

er verscheidene opeenvolgende wijzigingen worden 

doorgevoerd, geldt deze beperking voor de waarde 

van elke wijziging. Dergelijke opeenvolgende 

wijzigingen mogen niet worden gebruikt om de 

wetgeving inzake overheidsopdrachten te omzeilen. 

Het onderhavige lid is niet van toepassing op de 

opdrachten die worden geplaatst door 

aanbestedende entiteiten die activiteiten uitoefenen 

in de sectoren water, energie, vervoer en 

postdiensten als bedoeld in titel III van de wet. 

 

Pour le calcul du montant visé à l’alinéa 2, lorsque 

le marché comporte une clause d’indexation, c’est 

le montant actualisé sur la base cette clause qui 

constitue le montant de référence.  

 

Voor de berekening van het in het tweede lid 

bedoelde bedrag wordt, voor zover de opdracht 

een indexeringsclausule bevat, de geactualiseerde 

waarde als referentiewaarde gehanteerd.  

 

Evènements imprévisibles dans le chef de 

l’adjudicateur 

Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de 

aanbesteder 

 

Art. 38/2. Une modification peut être apportée sans 

nouvelle procédure de passation, lorsque toutes les 

conditions suivantes sont remplies : 

Art. 38/2. Een wijziging mag zonder nieuwe 

plaatsingsprocedure voor een opdracht worden 

aangebracht, indien aan elk van de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

 

1° la modification est rendue nécessaire par des 

circonstances qu’un adjudicateur diligent ne 

pouvait pas prévoir; 

 

1°  de wijziging is het noodzakelijk gevolg van 

omstandigheden die een zorgvuldige 

aanbesteder niet kon voorzien; 

 

2° la modification ne change pas la nature globale 

du marché ou de l’accord-cadre; 

  

2°  de wijziging brengt geen verandering in de 

algemene aard van de opdracht of 

raamovereenkomst; 

 

3° l’augmentation de prix résultant d’une 3°  de prijsverhoging die het gevolg is van een 
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modification n’est pas supérieure à cinquante 

pour cent de la valeur du marché ou de 

l’accord-cadre initial. Lorsque plusieurs 

modifications successives sont effectuées, cette 

limite s’applique à la valeur de chaque 

modification. Ces modifications consécutives 

ne visent pas à contourner les dispositions en 

matière des marchés publics. 

wijziging is niet hoger dan vijftig procent van 

de waarde van de oorspronkelijke opdracht of 

raamovereenkomst. Indien er verscheidende 

opeenvolgende wijzigingen worden 

doorgevoerd, geldt deze beperking voor de 

waarde van elke wijziging. Dergelijke 

opeenvolgende wijzigingen mogen niet worden 

gebruikt om de wetgeving inzake 

overheidsopdrachten te omzeilen. 

 

La condition mentionnée à l’alinéa 1er, 3° n’est pas 

d’application aux marchés passés par les entités 

adjudicatrices exerçant des activités dans les 

secteurs de l’eau, de l’énergie, du transport et des 

services postaux visés au titre 3 de la loi. 

De voorwaarde vermeld in het eerste lid, 3°, is niet 

van toepassing op opdrachten die worden geplaatst 

door aanbestedende entiteiten die activiteiten 

uitoefenen in de sectoren water, energie, vervoer 

en postdiensten als bedoeld in titel 3 van de wet. 

 

Pour le calcul du montant visé à l’alinéa 1er, 3°, 

lorsque le marché comporte une clause 

d’indexation, c’est le montant actualisé qui 

constitue le montant de référence.  

 

Voor de berekening van het in het eerste lid, 3°, 

bedoelde bedrag wordt, voor zover de opdracht 

een indexeringsclausule bevat, de geactualiseerde 

waarde als referentiewaarde gehanteerd.  

 

Remplacement de l’adjudicataire Vervanging van de opdrachtnemer 

 

Art. 38/3. Une modification peut être autorisée 

sans nouvelle procédure de passation, lorsqu’un 

nouvel adjudicataire remplace celui auquel 

l’adjudicateur a initialement attribué le marché : 

Art. 38/3. Een wijziging mag zonder nieuwe 

plaatsingsprocedure worden toegekend, wanneer 

een nieuwe opdrachtnemer de opdrachtnemer aan 

wie de aanbesteder de opdracht aanvankelijk had 

gegund, vervangt ten gevolge van: 

 

1° en application d’une clause de réexamen 

univoque telle que définie à l’article 38; 

1° een ondubbelzinnige herzieningsclausule zoals 

bepaald in artikel 38; 

 

2° à la suite d’une succession universelle ou 

partielle de l’adjudicataire initial, à la suite 

d’opérations de restructuration de société, 

notamment de rachat, de fusion, d’acquisition 

ou d’insolvabilité, assurée par un autre 

opérateur économique qui remplit les critères 

de sélection établis initialement, à condition 

que cela n’entraîne pas d’autres modifications 

substantielles du marché et ne vise pas à 

contourner les dispositions en matière de 

marchés publics. 

2° een rechtsopvolging onder algemene of 

gedeeltelijke titel in de positie van de 

aanvankelijke opdrachtnemer, ten gevolge van 

herstructurering van de onderneming, onder 

meer door overname, fusie, acquisitie of 

insolventie, door een andere ondernemer die 

voldoet aan de aanvankelijk vastgestelde 

selectiecriteria, mits dit geen andere 

wezenlijke wijzigingen in de opdracht 

meebrengt en niet bedoeld is om de toepassing 

van de wetgeving inzake overheidsopdrachten 

te omzeilen. 

 

La règle “de minimis” De minimis-regel 

 

Art. 38/4. Une modification peut être apportée sans 

nouvelle procédure de passation, lorsque la valeur 

de la modification est inférieure aux deux valeurs 

Art. 38/4. Een wijziging mag zonder nieuwe 

plaatsingsprocedure voor een opdracht worden 

doorgevoerd, indien het bedrag waarmee de 
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suivantes : wijziging gepaard gaat lager is dan elk van beide 

volgende bedragen: 

 

1° le seuil fixé pour la publicité européenne; et 

 

 

1°  de drempel voor de Europese bekendmaking; 

en 

 

2° dix pour cent de la valeur du marché initial 

pour les marchés de services et de fournitures 

et quinze pour cent de la valeur du marché 

initial pour les marchés de travaux. 

2°  tien procent van de waarde van de 

aanvankelijke opdracht voor leveringen en 

diensten en vijftien procent van de waarde van 

de aanvankelijke opdracht voor werken. 

 

Lorsque plusieurs modifications successives sont 

effectuées, la valeur visée à l’alinéa 1er, est 

déterminée sur la base de la valeur cumulée nette 

des modifications successives. 

Wanneer een aantal opeenvolgende wijzigingen 

plaatsvinden, wordt het in het eerste lid, bedoelde 

bedrag bepaald op basis van de netto-cumulatieve 

waarde van de opeenvolgende wijzigingen. 

 

Pour le calcul de la valeur du marché initial visée à 

l’alinéa 1er, 2°, et lorsque le marché comporte une 

clause d’indexation, c’est le montant actualisé sur 

la base de cette clause qui constitue le montant de 

référence.  

 

Voor de berekening van het in het eerste lid, 2°, 

bedoelde waarde van de aanvankelijke opdracht 

wordt, voor zover de opdracht een 

indexeringsclausule bevat, de geactualiseerde 

waarde als referentiewaarde gehanteerd.  

Toutefois, la modification ne peut pas changer la 

nature globale du marché, ou de l’accord-cadre. 

De wijziging mag de algemene aard van de 

opdracht of raamovereenkomst evenwel niet 

veranderen.  

 

Modifications non substantielles Niet-wezenlijke wijziging 

 

Art. 38/5. Une modification peut être apportée sans 

nouvelle procédure de passation, lorsque la 

modification, quelle qu’en soit la valeur, est à 

considérer comme non substantielle. 

 

Art. 38/5. Een wijziging mag zonder nieuwe 

plaatsingsprocedure voor een opdracht worden 

doorgevoerd, indien de wijziging, ongeacht de 

waarde ervan, als niet-wezenlijk moet worden 

beschouwd. 

 

Art. 38/6. Une modification d’un marché ou d’un 

accord-cadre en cours est à considérer comme 

substantielle lorsqu’elle rend le marché ou 

l’accord-cadre sensiblement différent par nature 

de celui conclu au départ. 

Art. 38/6. Een wijziging van een opdracht of een 

raamovereenkomst tijdens de looptijd moet als 

wezenlijk worden beschouwd wanneer de opdracht 

of raamovereenkomst hierdoor materieel verschilt 

van de oorspronkelijke opdracht of 

raamovereenkomst. 

 

Est à considérer comme substantielle la 

modification qui remplit au moins une des 

conditions suivantes: 

Een wijziging moet als wezenlijk worden 

beschouwd wanneer tenminste aan één van de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

 

1° la modification introduit des conditions qui, si 

elles avaient été incluses dans la procédure de 

passation initiale, auraient permis l’admission 

d’autres candidats que ceux retenus 

initialement ou l’acceptation d’une offre autre 

1°  de wijziging voorziet in voorwaarden die, als 

zij deel van de aanvankelijke 

plaatsingsprocedure hadden uitgemaakt, de 

toelating van andere dan de aanvankelijk 

geselecteerde kandidaten of de gunning van de 
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que celle initialement acceptée ou auraient 

attiré davantage de participants à la procédure 

de passation du marché; 

opdracht aan een andere inschrijver mogelijk 

zouden hebben gemaakt dan wel bijkomende 

deelnemers aan de plaatsingsprocedure 

zouden hebben aangetrokken; 

 

2° la modification modifie l’équilibre économique 

du marché ou de l’accord-cadre en faveur de 

l’adjudicataire d’une manière qui n’était pas 

prévue dans le marché ou l’accord-cadre 

initial; 

2°  de wijziging verandert het economisch 

evenwicht van de opdracht of de 

raamovereenkomst ten gunste van de 

opdrachtnemer op een wijze die niet is 

voorzien in de oorspronkelijke opdracht of 

raamovereenkomst; 

 

3° la modification élargit considérablement le 

champ d’application du marché ou de 

l’accord-cadre; 

3°  de wijziging leidt tot een aanzienlijke 

verruiming van het toepassingsgebied van de 

opdracht of raamovereenkomst; 

 

4° lorsqu’un nouvel adjudicataire remplace celui 

auquel  

l’adjudicateur a initialement attribué le 

marché dans d’autres cas que ceux prévus à 

l’article 38/3. 

4°  een nieuwe opdrachtnemer in de plaats is 

gekomen van de opdrachtnemer aan wie de 

aanbesteder de opdracht aanvankelijk had 

gegund in andere dan onder artikel 38/3 

bedoelde gevallen. 

 

Révision des prix Prijsherziening 

 

Art. 38/7. § 1er. En application de l’article 10 de la 

loi ou de l’article 7, § 1er, alinéas 2 à 4 de la loi 

défense et sécurité et sauf dans les cas visés à 

l’alinéa 4 du présent paragraphe, les documents du 

marché relatifs à un marché de travaux ou à un 

marché de services visés à l’annexe 1 du présent 

arrêté prévoient une clause de réexamen, telle que 

définie à l’article 38, fixant les modalités de la 

révision des prix en fonction de l’évolution des prix 

des principaux composants suivants : 

Art. 38/7. § 1. In toepassing van artikel 10 van de 

wet of van artikel 7, § 1, tweede tot vierde lid, van 

de wet defensie en veiligheid en behalve voor de 

gevallen bedoeld in het vierde lid van deze 

paragraaf, voorzien de opdrachtdocumenten bij 

een opdracht voor werken of een opdracht voor de 

in bijlage 1 bij dit besluit bedoelde diensten een 

herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, 

waarbij wordt voorzien in de herziening van de 

prijzen op grond van de prijsevolutie van volgende 

hoofdcomponenten: 

 

1°  les salaires horaires du personnel et les 

charges sociales ;  

 

1°  de uurlonen van het personeel en de sociale 

lasten; 

 

2°  en fonction de la nature du marché, un ou 

plusieurs éléments pertinents tels que les prix 

de matériaux, des matières premières, les taux 

de change. 

2°  in functie van de aard van de opdracht, één of 

meer relevante elementen zoals de 

materiaalprijzen, de grondstofprijzen, 

wisselkoersen. 

 

La révision des prix est basée sur des paramètres 

objectifs et contrôlables et utilise des coefficients 

de pondération appropriés ; elle reflète ainsi la 

structure réelle des coûts.  

De prijsherziening steunt op objectieve en 

controleerbare parameters en maakt gebruik van 

passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt 

aldus de werkelijke kostprijsstructuur. 

 

La révision des prix peut comporter un facteur De prijsherziening kan een vaste, niet-herzienbare 
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fixe, non révisable, que l’adjudicateur détermine 

en fonction des spécificités du marché. 

factor bevatten, die de aanbesteder bepaalt in 

functie van de specificiteiten van de opdracht. 

 

Une révision des prix n’est pas obligatoire pour les 

marchés d'un montant estimé inférieur à 120.000 

euros et lorsque le délai d’exécution initial est 

inférieur à cent-vingt jours ouvrables ou cent-

quatre-vingts jours de calendrier. 

Een prijsherziening is niet verplicht voor de 

opdrachten beneden een geraamd bedrag van 

120.000 euro en wanneer de initiële 

uitvoeringstermijn minder dan honderdtwintig 

werkdagen of honderdtachtig kalenderdagen 

beslaat. 

 

§ 2. En application de l’article 10 de la loi, pour les 

marchés de fournitures et de services autres que 

ceux visés à l’annexe 1 du présent arrêté, les 

documents du marché peuvent prévoir une clause 

de réexamen, telle que définie à l’article 38, fixant 

les modalités de la révision des prix en fonction 

d’un ou de plusieurs éléments divers tels que 

notamment les salaires, les charges sociales, les 

prix des matières premières ou les taux de change. 

§ 2. In toepassing van artikel 10 van de wet kunnen 

de opdrachtdocumenten, voor de opdrachten voor 

leveringen en diensten die niet in bijlage 1 van dit 

besluit werden opgenomen, voorzien in een 

herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, 

waarin de modaliteiten voor een prijsherziening 

worden bepaald aan de hand van één of meer 

verschillende elementen zoals met name de lonen, 

de sociale lasten, de prijzen van de grondstoffen of 

de wisselkoersen. 

 

La révision des prix est basée sur des paramètres 

objectifs et contrôlables et utilise des coefficients 

de pondération appropriés ; elle reflète ainsi la 

structure réelle des coûts. En cas de difficultés à 

établir une formule de révision des prix, 

l’adjudicateur peut se référer à l’indice-santé, à 

l’indice des prix à la consommation ou à un autre 

indice approprié. 

De prijsherziening steunt op objectieve en 

controleerbare parameters en maakt gebruik van 

passende wegingscoëfficiënten en weerspiegelt 

aldus de werkelijke kostprijsstructuur. In geval 

van moeilijkheden om een prijsherzieningsformule 

samen te stellen, kan de aanbesteder de 

gezondheidsindex, de index van consumptieprijzen 

of een andere passende index hanteren. 

 

La révision des prix peut comporter un facteur 

fixe, non révisable, que l’adjudicateur détermine 

en fonction des spécificités du marché. 

De prijsherziening kan een vaste, niet-herzienbare 

factor bevatten, die de aanbesteder bepaalt in 

functie van de specificiteiten van de opdracht. 

 

Impositions ayant une incidence sur le montant du 

marché 

Heffingen die een weerslag hebben op het 

opdrachtbedrag 

 

Art. 38/8. Les documents du marché prévoient une 

clause de réexamen, telle que définie à l’article 38, 

fixant les modalités de la révision des prix 

résultant d’une modification des impositions en 

Belgique ayant une incidence sur le montant du 

marché. 

 

Art. 38/8. De opdrachtdocumenten voorzien in een 

herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, 

waarin de modaliteiten worden bepaald voor een 

prijsherziening ten gevolge van een wijziging van 

de heffingen in België die een weerslag hebben op 

het opdrachtbedrag.  

 

Une telle révision des prix n’est possible qu’à la 

double condition suivante : 

 

Dergelijke prijsherziening is slechts mogelijk 

onder een dubbele voorwaarde: 

 

1°  la modification est entrée en vigueur après le 

dixième jour précédant la date ultime fixée 

pour la réception des offres ; et  

1°  de wijziging is in werking getreden na de 

tiende dag die het uiterste tijdstip voor 

ontvangst van de offertes voorafgaat; en 
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2°  soit directement, soit indirectement par 

l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne 

sont pas incorporées dans la formule de 

révision prévue dans les documents du marché 

en application de l’article 38/7. 

 

2°  deze heffingen niet voorkomen in de 

herzieningsformule die in toepassing van 

artikel 38/7 is opgenomen in de 

opdrachtdocumenten, noch rechtstreeks noch 

onrechtstreeks bij wege van een index. 

 

En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire 

doit établir qu'il a effectivement supporté les 

charges supplémentaires qu’il a réclamées et que 

celles-ci concernent des prestations inhérentes à 

l'exécution du marché. 

 

In geval van een verhoging van de heffingen dient 

de opdrachtnemer aan te tonen dat hij werkelijk 

de door hem gevorderde bijkomende lasten heeft 

gedragen en dat deze verband houden met de 

uitvoering van de opdracht. 

 

En cas de baisse, il n'y a pas de révision si 

l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions 

à l'ancien taux. 

 

In geval van een verlaging is er geen herziening 

indien de opdrachtnemer bewijst dat hij de 

heffingen tegen de oude aanslagvoet heeft betaald. 

 

Si les documents du marché ne contiennent pas 

une clause de réexamen telle que prévue à l’alinéa 

1er, les règles prévues aux alinéas 2 à 4 sont 

réputées être applicables de plein droit. 

 

Indien de opdrachtdocumenten geen 

herzieningsclausule bevatten als bedoeld in lid 1, 

wordt de regeling vervat in de tweede tot vierde 

leden geacht van rechtswege van toepassing te zijn. 

 

Circonstances imprévisibles dans le chef de 

l’adjudicataire 

Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de 

opdrachtnemer 

 

Art. 38/9. § 1er. Les documents du marché 

prévoient une clause de réexamen, telle que définie 

à l’article 38, fixant les modalités de la révision du 

marché lorsque l’équilibre contractuel du marché 

a été bouleversé au détriment de l’adjudicataire 

par des circonstances quelconques auxquelles 

l’adjudicateur est resté étranger. 

Art. 38/9. § 1. De opdrachtdocumenten voorzien in 

een herzieningsclausule zoals bepaald in artikel 38, 

waarin de modaliteiten voor de herziening van de 

opdracht worden bepaald wanneer het 

contractueel evenwicht van de opdracht wordt 

ontwricht in het nadeel van de opdrachtnemer om 

welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de 

aanbesteder. 

 

§ 2. L’adjudicataire ne peut invoquer l’application 

de cette clause de réexamen que s’il démontre que 

la révision est devenue nécessaire à la suite des 

circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas 

prévoir lors du dépôt de son l'offre, qu'il ne 

pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne 

pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les 

diligences nécessaires. 

§ 2. De opdrachtnemer kan zich slechts op de 

toepassing van deze herzieningsclausule beroepen, 

indien hij kan aantonen dat de herziening 

noodzakelijk is geworden door omstandigheden 

die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de 

indiening van zijn offerte, die niet konden worden 

ontweken en waarvan de gevolgen niet konden 

worden verholpen niettegenstaande hij al het 

nodige daartoe heeft gedaan. 

 

L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance 

d'un sous-traitant que pour autant que ce dernier 

puisse se prévaloir des circonstances que 

l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il 

avait été placé dans une situation analogue. 

De opdrachtnemer kan het in gebreke blijven van 

een onderaannemer slechts aanvoeren in zoverre 

deze laatste zich kan beroepen op omstandigheden 

die de opdrachtnemer zelf had kunnen inroepen 

indien hij zich in een gelijkaardige toestand zou 
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hebben bevonden. 

 

La révision peut consister soit en une prolongation 

des délais d’exécution, soit, lorsqu’il s’agit d’un 

préjudice très important, en une autre forme de 

révision ou en la résiliation du marché. 

De herziening kan bestaan uit hetzij een verlenging 

van de uitvoeringstermijn hetzij, wanneer er 

sprake is van een zeer belangrijk nadeel, een 

andere vorm van herziening of de verbreking van 

de opdracht. 

 

§ 3. L’étendue du préjudice subi par 

l’adjudicataire est appréciée uniquement sur la 

base des éléments propres au marché en question. 

Ce préjudice doit : 

 

§ 3. De omvang van het door de opdrachtnemer 

geleden nadeel wordt uitsluitend beoordeeld op 

basis van de elementen die eigen zijn aan de 

opdracht in kwestie. Dit nadeel moet: 

 

1°  pour les marchés de travaux et les marchés de 

services visés à l’annexe 1, s’élever au moins à 

2,5 pour cent du montant initial du marché. Si 

le marché est passé sur la base du seul prix, 

sur la base du coût ou sur la base du meilleur 

rapport qualité-prix lorsque le poids du critère 

relatif aux prix représente au moins cinquante 

pour cent du poids total des critères 

d’attribution, le seuil du préjudice très 

important est en toute hypothèse atteint à 

partir des montants suivants :   

1°  bij opdrachten voor werken en opdrachten 

voor diensten die in bijlage 1 zijn opgenomen, 

ten minste 2,5 procent bedragen van het 

initiële opdrachtbedrag. Indien de opdracht 

geplaatst wordt op basis van de prijs alleen, op 

basis van de kosten of op basis van de beste 

prijs-kwaliteitsverhouding waarbij het 

prijscriterium ten minste vijftig procent 

uitmaakt van het totaal gewicht van de 

gunningscriteria, is de drempel van het zeer 

belangrijk nadeel in elk geval bereikt vanaf 

volgende bedragen: 

 

a)  175.000 euros pour les marchés dont le 

montant initial du marché est supérieur à 

7.500.000 euros et inférieur ou égal à 

15.000.000 euros ; 

a) 175.000 euro voor opdrachten waarvan 

het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 

7.500.000 euro en lager of gelijk is aan 

15.000.000 euro; 

 

b)  225.000 euros pour les marchés dont le 

montant initial du marché est supérieur à 

15.000.000 euros et inférieur ou égal à 

30.000.000 euros ; 

b) 225.000 euro voor opdrachten waarvan 

het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 

15.000.000 euro en lager of gelijk is aan 

30.000.000 euro; 

 

c)  300.000 euros pour les marchés dont le 

montant initial du marché est supérieur à 

30.000.000 euros ; 

c) 300.000 euro voor opdrachten waarvan 

het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 

30.000.000 euro; 

 

2°  pour les marchés de fournitures et de services 

autres que ceux visés à l’annexe 1, s’élever au 

moins à quinze pour cent du montant initial du 

marché. 

2°  bij opdrachten voor leveringen en diensten, 

andere dan deze opgenomen in bijlage 1, ten 

minste vijftien procent bedragen van het 

initiële opdrachtbedrag. 

 

§ 4. Si les documents du marché ne contiennent pas 

une clause de réexamen prévue au paragraphe 1er, 

les règles prévues aux paragraphes 2 et 3 sont 

réputées être applicables de plein droit. 

§ 4. Indien de opdrachtdocumenten geen 

herzieningsclausule bevatten als bedoeld in 

paragraaf 1, wordt de regeling vervat in 

paragrafen 2 en 3 geacht van rechtswege van 

toepassing te zijn. 
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Art. 38/10. § 1er. Les documents du marché 

prévoient une clause de réexamen, telle que définie 

à l’article 38, fixant les modalités de la révision du 

marché lorsque l’équilibre contractuel du marché 

a été bouleversé en faveur de l’adjudicataire en 

raison de circonstances quelconques auxquelles 

l’adjudicateur est resté étranger. 

Art. 38/10. § 1. De opdrachtdocumenten voorzien 

in een herzieningsclausule zoals bepaald in artikel 

38, waarin de modaliteiten voor de herziening van 

de opdracht worden bepaald wanneer het 

contractueel evenwicht van de opdracht wordt 

ontwricht in het voordeel van de opdrachtnemer 

om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan 

de aanbesteder. 

 

§ 2. La révision peut consister soit en une 

réduction des délais d’exécution, soit, lorsqu’il 

s’agit d’un avantage très important, en une autre 

forme de révision des dispositions du marché ou en 

la résiliation du marché. 

§ 2. De herziening kan bestaan uit hetzij een 

inkorting van de uitvoeringstermijnen hetzij, 

wanneer er sprake is van een zeer belangrijk 

voordeel, uit een andere vorm van herziening van 

de opdrachtbepalingen of de verbreking van de 

opdracht. 

 

§ 3. L’étendue de l’avantage dont a bénéficié 

l’adjudicataire est appréciée uniquement sur la 

base des éléments propres au marché en question. 

Cet avantage doit: 

§ 3. De omvang van het door de opdrachtnemer 

genoten voordeel wordt uitsluitend beoordeeld op 

basis van de elementen die eigen zijn aan de 

opdracht in kwestie. Dit voordeel moet: 

 

1°  pour les marchés de travaux et les marchés de 

services visés à l’annexe 1, s’élever au moins à 

2,5 pour cent du montant initial du marché. Si 

le marché est passé sur la base du seul prix, 

sur la base du coût ou sur la base du meilleur 

rapport qualité-prix lorsque le poids du critère 

relatif aux prix représente au moins cinquante 

pour cent du poids total des critères 

d’attribution, le seuil de l’avantage très 

important est en toute hypothèse atteint à 

partir des montants suivants :  

1°  bij opdrachten voor werken en opdrachten 

voor diensten die in bijlage 1 zijn opgenomen, 

ten minste 2,5 procent bedragen van het 

initiële opdrachtbedrag. Indien de opdracht 

geplaatst wordt op basis van de prijs alleen, op 

basis van de kosten of op basis van de beste 

prijs-kwaliteitsverhouding waarbij het 

prijscriterium ten minste vijftig procent 

uitmaakt van het totaal gewicht van de 

gunningscriteria, is de drempel van het zeer 

belangrijk voordeel in elk geval bereikt vanaf 

volgende bedragen: 

 

a)  175.000 euros pour les marchés dont le 

montant initial du marché est supérieur à 

7.500.000 euros et inférieur ou égal à 

15.000.000 euros ; 

 

 

a)  175.000 euro voor opdrachten waarvan 

het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 

7.500.000 euro en lager of gelijk is aan 

15.000.000 euro; 

 

b)  225.000 euros pour les marchés dont le 

montant initial du marché est supérieur à 

15.000.000 euros et inférieur ou égal à 

30.000.000 euros ; 

 

 

b)  225.000 euro voor opdrachten waarvan 

het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 

15.000.000 euro en lager of gelijk is aan 

30.000.000 euro; 

 

c)  300.000 euros pour les marchés dont le 

montant initial du marché est supérieur à 

30.000.000 euros ; 

c)  300.000 euro voor opdrachten waarvan 

het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 

30.000.000 euro; 
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2°  pour les marchés de fournitures et de services 

autres que ceux visés à l’annexe 1, s’élever au 

moins à quinze pour cent du montant initial du 

marché. 

2°  bij opdrachten voor leveringen en diensten, 

andere dan deze opgenomen in bijlage 1, ten 

minste vijftien procent van het initiële 

opdrachtbedrag. 

 

§ 4. Si les documents du marché ne contiennent pas 

la clause de réexamen prévue au paragraphe 1er, 

les règles prévues aux paragraphes 2 et 3 du 

présent article sont réputées être applicables de 

plein droit. 

§ 4. Indien de opdrachtdocumenten geen 

herzieningsclausule bevatten als bedoeld in 

paragraaf 1, wordt de regeling vervat in de 

paragrafen 2 en 3 geacht van rechtswege van 

toepassing te zijn. 

 

Faits de l’adjudicateur et de l’adjudicataire Feiten van de aanbesteder en van de opdrachtnemer 

 

Art. 38/11. Les documents du marché prévoient 

une clause de réexamen, telle que définie à l’article 

38, fixant les modalités de la révision des 

conditions du marché lorsque l’adjudicataire ou 

l’adjudicateur a subi un retard ou un préjudice 

suite aux carences, lenteurs ou faits quelconques 

qui peuvent être imputés à l’autre partie. 

Art. 38/11. De opdrachtdocumenten voorzien in 

een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 

38, waarin de modaliteiten voor de herziening van 

de voorwaarden van de opdracht worden bepaald 

wanneer de aanbesteder of de opdrachtnemer ten 

gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke 

feiten ook die ten laste van de andere partij 

kunnen worden gelegd, een vertraging of een 

nadeel heeft geleden. 

 

La révision visée à l’alinéa 1er peut consister en une 

ou plusieurs des mesures suivantes : 

 

De in het eerste lid bedoelde herziening kan 

bestaan uit één of meerdere van volgende 

maatregelen: 

 

1°  la révision des dispositions contractuelles, en 

ce compris la prolongation ou la réduction des 

délais d’exécution ; 

 

1°  de aanpassing van de contractuele bepalingen, 

inclusief de verlenging of de inkorting van de 

uitvoeringstermijnen; 

 

2°  des dommages et intérêts ; 

 

2°  een schadevergoeding; 

 

3°  la résiliation du marché. 

 

3°  een verbreking van de opdracht. 

Si les documents du marché ne contiennent pas la 

clause de réexamen prévue à l’alinéa 1er, la règle 

prévue à l’alinéa 2 est réputée être applicable de 

plein droit. 

Indien de opdrachtdocumenten geen 

herzieningsclausule bevatten als bedoeld in het 

eerste lid, wordt de regeling vervat in tweede lid 

geacht van rechtswege van toepassing te zijn. 

 

Indemnités suite aux suspensions ordonnées par 

l’adjudicateur et incidents durant la procédure 

Vergoeding voor schorsingen op bevel van de 

aanbesteder en incidenten bij de uitvoering 

 

Art. 38/12. § 1er. Les documents du marché 

prévoient une clause de réexamen, telle que définie 

à l’article 38, précisant que l’adjudicataire a droit 

à des dommages et intérêts pour les suspensions 

ordonnées par l’adjudicateur dans les conditions 

cumulatives suivantes :  

Art. 38/12. § 1. De opdrachtdocumenten voorzien 

in een herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 

38, waarbij wordt verduidelijkt dat de 

opdrachtnemer recht heeft op schadevergoeding 

voor de schorsingen op bevel van de aanbesteder 

onder volgende cumulatieve voorwaarden:  
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1°  la suspension dépasse au total un vingtième du 

délai d’exécution et au moins dix jours 

ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon 

que le délai d’exécution est exprimé en jours 

ouvrables ou en jours de calendrier; 

1°  de schorsing overschrijdt in totaal één 

twintigste van de uitvoeringstermijn en 

minstens tien werkdagen of vijftien 

kalenderdagen, naargelang de 

uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- of 

kalenderdagen; 

 

2°  la suspension n’est pas due à des conditions 

météorologiques défavorables ou à d’autres 

circonstances auxquelles l’adjudicateur est 

resté étranger et qui, à la discrétion de 

l’adjudicateur, constituent un obstacle à 

continuer l’exécution du marché à ce 

moment ; 

 

2°  de schorsing is niet het gevolg van ongunstige 

weersomstandigheden of van andere 

omstandigheden waaraan de aanbesteder 

vreemd is waardoor de opdracht, naar oordeel 

van de aanbesteder, niet zonder bezwaar op 

dat ogenblik kan worden verdergezet; 

 

3°  la suspension a lieu endéans le délai 

d’exécution du marché. 

3°  de schorsing vindt plaats binnen de 

uitvoeringstermijn van de opdracht. 

 

Si les documents du marché ne contiennent pas la 

clause de réexamen prévue à l’alinéa 1er, la règle 

prévue à l’alinéa précité est réputée être applicable 

de plein droit. 

 

Indien de opdrachtdocumenten geen 

herzieningsclausule bevatten als bedoeld in het 

eerste lid, wordt de regeling vervat in het 

voormelde lid geacht van rechtswege van 

toepassing te zijn.  

 

§ 2. L’adjudicateur peut prévoir une clause de 

réexamen, telle que définie à l’article 38, dans 

laquelle il se réserve le droit de suspendre 

l’exécution du marché pendant une période 

donnée, notamment parce qu’il estime que le 

marché ne peut pas être exécuté sans inconvénient 

à ce moment-là. 

 

§ 2. De aanbesteder kan voorzien in een 

herzieningsclausule, zoals bepaald in artikel 38, 

waarin zij zich het recht voorbehoudt de 

uitvoering van de opdracht gedurende een 

bepaalde periode te schorsen, met name omdat de 

opdracht naar zijn oordeel op dat ogenblik niet 

zonder bezwaar kan worden uitgevoerd. 

 

Le cas échéant, le délai d’exécution est prolongé à 

concurrence du retard occasionné par cette 

suspension, pour autant que le délai contractuel ne 

soit pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une 

remise d'amendes pour retard d'exécution peut 

être consentie conformément à l'article 50. 

In voorkomend geval wordt de uitvoeringstermijn 

verlengd met de door de schorsing veroorzaakte 

vertraging, op voorwaarde dat de contractuele 

termijn niet verstreken is. Wanneer deze termijn 

verstreken is, kan een teruggave van de boete voor 

vertraging in de uitvoering worden toegestaan 

overeenkomstig artikel 50. 

 

Lorsque les prestations sont suspendues sur la base 

d’une clause de réexamen en application du 

présent paragraphe, l’adjudicataire est tenu de 

prendre, à ses frais, toutes les précautions 

nécessaires pour préserver les prestations déjà 

exécutées et les matériaux des dégradations 

pouvant provenir de conditions météorologiques 

défavorables, de vol ou d'autres actes de 

malveillance. 

Wanneer de prestaties worden geschorst op grond 

van een in deze paragraaf bedoelde 

herzieningsclausule, dient de opdrachtnemer op 

zijn kosten alle nodige voorzorgsmaatregelen te 

treffen ten einde de reeds uitgevoerde prestaties en 

materialen te vrijwaren tegen mogelijke 

beschadigingen door ongunstige 

weersomstandigheden, diefstal of andere daden 

met kwaadwillig opzet. 
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Interdiction de ralentir ou d’interrompre l’exécution Verbod om de uitvoering te vertragen of te 

onderbreken 

 

Art. 38/13. L'adjudicataire ne peut se prévaloir des 

discussions en cours concernant l’application 

d’une des clauses de réexamen telles que visées aux 

articles 38/9 à 38/12 pour ralentir le rythme 

d’exécution, interrompre l’exécution du marché ou 

ne pas reprendre celle-ci, selon le cas. 

 

Art. 38/13. De opdrachtnemer kan geen beroep 

doen op de aan de gang zijnde besprekingen inzake 

de toepassing van één van de herzieningsclausules 

zoals bedoeld in de artikelen 38/9 tot 38/12 om het 

uitvoeringstempo van de opdracht te vertragen of 

de uitvoering van de opdracht te onderbreken of 

niet te hervatten, al naargelang. 

 

Conditions d’introduction Indieningsvoorwaarden 

 

Art. 38/14. L’adjudicateur ou l’adjudicataire qui 

veut se baser sur une des clauses de réexamen 

telles que visées aux articles 38/9 à 38/12, doit 

dénoncer les faits ou les circonstances sur lesquels 

il se base, par écrit dans les trente jours de leur 

survenance ou de la date à laquelle l’adjudicataire 

ou l’adjudicateur aurait normalement dû en avoir 

connaissance. 

Art. 38/14. De aanbesteder of opdrachtnemer die 

zich op één van de herzieningsclausules zoals 

bedoeld in de artikelen 38/9 tot 38/12 wil beroepen, 

moet de ingeroepen feiten of omstandigheden 

waarop hij zich baseert, schriftelijk kenbaar 

maken binnen de dertig dagen ofwel nadat ze zich 

hebben voorgedaan ofwel na de datum waarop de 

opdrachtnemer of de aanbesteder ze normaal had 

moeten kennen. 

 

Art. 38/15. L’adjudicataire ne peut invoquer 

l’application de l’une des clauses de réexamen 

prévues aux articles 38/9 à 38/11, que s’il fait 

connaitre de manière succincte à l’adjudicateur 

l’influence de ces faits ou circonstances sur le 

déroulement et le coût du marché. A peine de 

déchéance, cette information doit être notifiée à 

l’adjudicateur dans le délai mentionné à l’article 

38/14. Ces obligations s’imposent, que les faits ou 

circonstances soient ou non connus de 

l’adjudicateur. 

 

  

Art. 38/15. De opdrachtnemer kan zich slechts 

beroepen op de toepassing van één van de in de 

artikelen 38/9 tot 38/11 bedoelde 

herzieningsclausules indien hij bondig de invloed 

van de ingeroepen feiten of omstandigheden op het 

verloop en de kostprijs van de opdracht aan de 

aanbesteder doet kennen. Deze melding moet, op 

straffe van verval, schriftelijk gebeuren binnen de 

termijn vermeld in artikel 38/14. De voormelde 

verplichtingen gelden ongeacht of de aanbesteder 

op de hoogte is van de feiten of omstandigheden. 

 

N’est pas recevable la demande de l’adjudicataire 

qui invoque l’application d’une des clauses de 

réexamen, telles que visées aux articles 38/9 et 

38/11, si cette demande est basée sur des faits ou 

circonstances dont l’adjudicateur n'a pas été saisi 

par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu 

en conséquence contrôler la réalité, ni apprécier 

l'incidence sur le marché afin de prendre les 

mesures éventuellement exigées par la situation. 

Het verzoek van de opdrachtnemer waarbij de 

toepassing van één van de herzieningsclausules als 

bedoeld in de artikelen 38/9 en 38/11 wordt 

ingeroepen is niet ontvankelijk, indien dit verzoek 

steunt op feiten of omstandigheden die door de 

opdrachtnemer niet te gepasten tijde aan de 

aanbesteder werden kenbaar gemaakt en waarvan 

ze bijgevolg het bestaan en de invloed op de 

opdracht niet heeft kunnen nagaan teneinde de 

door de toestand eventueel vereiste maatregelen te 

nemen. 

 

En ce qui concerne les ordres écrits de Wat de schriftelijke bevelen van de aanbesteder 
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l’adjudicateur, y compris ceux visées à l’article 80, 

§ 1er, l'adjudicataire est simplement tenu 

d’informer l’adjudicateur, aussitôt qu'il a pu ou 

aurait dû en avoir connaissance, l'influence que ces 

ordres pourraient avoir sur le déroulement et le 

coût du marché. 

 

betreft, met inbegrip van die bedoeld in artikel 80, 

§ 1, is de opdrachtnemer enkel verplicht de 

aanbesteder in te lichten zodra hij de invloed die 

de bevelen op het verloop en de kostprijs van de 

opdracht zouden kunnen hebben, kent of zou 

moeten kennen. 

 

Art. 38/16. L’adjudicataire qui demande 

l’application d’une des clauses de réexamen telles 

que visées aux articles 38/8 à 38/9, 38/11 et 38/12 

doit, sous peine de déchéance, transmettre par 

écrit à l’adjudicateur la justification chiffrée de sa 

demande dans les délais suivants: 

Art. 38/16. De opdrachtnemer die toepassing 

vraagt van één van de herzieningsclausules als 

bedoeld in de artikelen 38/8 tot 38/9, 38/11 en 38/12 

moet, op straffe van verval, de becijferde 

rechtvaardiging van zijn verzoek op schriftelijke 

wijze overmaken aan de aanbesteder binnen de 

onderstaande termijnen: 

 

1° avant l’expiration des délais contractuels pour 

obtenir une prolongation des délais 

d’exécution ou la résiliation du marché ; 

1°  vóór het verstrijken van de contractuele 

termijnen om termijnverlenging of de 

verbreking van de opdracht te verkrijgen; 

 

2° au plus tard nonante jours à compter de la 

date de la notification à l’adjudicataire du 

procès-verbal de la réception provisoire du 

marché, pour obtenir une révision du marché 

autre que celle visée au 1° ou des dommages et 

intérêts; 

2°  uiterlijk negentig dagen volgend op de datum 

van de kennisgeving aan de opdrachtnemer 

van het proces-verbaal van de voorlopige 

oplevering van de opdracht om een andere 

herziening van de opdracht dan die vermeld in 

1° of schadevergoeding te verkrijgen; 

 

3° au plus tard nonante jours après l’expiration 

de la période de garantie, pour obtenir une 

révision du marché autre que celle visée au 1° 

ou des dommages et intérêts, lorsque ladite 

demande d’application de la clause de 

réexamen trouve son origine dans des faits ou 

circonstances survenus pendant la période de 

garantie. 

3° uiterlijk negentig dagen na het verstrijken van 

de waarborgperiode om een andere herziening 

van de opdracht dan die vermeld in 1° of 

schadevergoeding te verkrijgen, wanneer dit 

verzoek tot toepassing van de 

herzieningsclausule zijn oorsprong vindt in 

feiten of omstandigheden die zich hebben 

voorgedaan tijdens de waarborgperiode. 

 

Art. 38/17. L’adjudicateur qui demande 

l’application de la clause de réexamen visée à 

l’article 38/10, doit le faire au plus tard nonante 

jours à compter de la date de la notification à 

l’adjudicataire du procès-verbal de la réception 

provisoire du marché en vue de la révision du 

marché. 

Art. 38/17. De aanbesteder dient ten laatste 

negentig dagen volgend op de datum van 

kennisgeving aan de opdrachtnemer van het 

proces-verbaal van de voorlopige oplevering van 

de opdracht een beroep te doen op de 

herzieningsclausule als bedoeld in artikel 38/10 

met het oog op herziening van de opdracht. 

 

Vérification des pièces comptables Nazicht van de boekhoudkundige stukken 

 

Art. 38/18. Quand l’adjudicataire demande 

l’application d’une clause de réexamen 

contractuelle en vue d’obtenir des dommages et 

intérêts ou la révision du marché, l’adjudicateur a 

le droit de faire procéder à la vérification sur place 

Art. 38/18. Wanneer de opdrachtnemer om de 

toepassing verzoekt van een contractuele 

wijzigingsclausule met het oog op het verkrijgen 

van schadevergoeding of van de herziening van de 

opdracht, heeft de aanbesteder het recht om de 
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des pièces comptables. boekhoudkundige stukken ter plaatse te 

controleren. 

 

Publication Publicatie 

 

Art. 38/19. L’adjudicateur qui modifie un marché 

dont la valeur estimée est égale ou supérieure au 

seuil fixé pour la publicité européenne, en 

application des articles 38/1 et 38/2, en fait une 

publication au Journal officiel de l’Union 

européenne et au Bulletin des Adjudications. Cette 

publication contient les informations reprises à 

l’annexe 2. Pour ce faire, l’adjudicateur utilise les 

formulaires standard électroniques développés et 

mis à disposition par le service public fédéral 

Stratégie et Appui, élaborés sur la base du 

règlement d’exécution de la Commission 

européenne concernant les formulaires standard 

pour la publication d'avis dans le cadre de la 

passation de marchés publics. 

 

Art. 38/19. De aanbesteder die een wijziging 

doorvoert zoals bepaald in de artikelen 38/1 en 

38/2 aan een opdracht waarvan de geraamde 

waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel 

voor Europese bekendmaking, maakt hiervan een 

aankondiging bekend in het Publicatieblad van de 

Europese Unie en in het Bulletin der 

Aanbestedingen, dat de inlichtingen bevat 

opgenomen in bijlage 2. De aanbesteder maakt 

hierbij gebruik van de elektronische 

standaardformulieren opgemaakt en ter 

beschikking gesteld door de federale 

overheidsdienst Beleid en Ondersteuning op basis 

van de uitvoeringsverordening van de Europese 

Commissie in verband met de vaststelling van 

standaardformulieren voor de bekendmaking van 

aankondigingen op het gebied van 

overheidsopdrachten. 

 

Par dérogation à l’alinéa 1er et pour les marchés 

qui tombent dans le champ d’application de la loi 

défense et sécurité, les modifications visées à 

l’alinéa 1er ne doivent pas être publiées au Journal 

officiel de l’Union européenne.  

 

In afwijking van het eerste lid moeten de in het 

eerste lid bedoelde wijzigingen voor de opdrachten 

die onder het toepassingsgebied vallen van de wet 

defensie en veiligheid, niet bekendgemaakt worden 

in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

 

Section 6 – Contrôle et surveillance du marché 

 

Afdeling 6 – Controle en toezicht op de opdracht 

 

Etendue du contrôle et de la surveillance 

 

Draagwijdte van de controle en het toezicht  

 Art. 39. L'adjudicateur peut faire surveiller ou 

contrôler partout la préparation ou la réalisation des 

prestations par tous moyens appropriés.  

 

 Art. 39. De aanbesteder kan met alle geëigende mid-

delen overal toezicht laten houden of controle laten 

uitvoeren op de voorbereiding of de uitvoering van de 

prestaties. 

 

L'adjudicataire est tenu de donner aux délégués de l'ad-

judicateur tous les renseignements nécessaires et tou-

tes les facilités pour remplir leur mission. 

De opdrachtnemer is verplicht alle noodzakelijke in-

lichtingen en faciliteiten aan de gemachtigden van de 

aanbesteder te verstrekken voor het vervullen van hun 

taak. 

 

L'adjudicataire ne peut se prévaloir du fait qu'une sur-

veillance ou un contrôle a été exercé par l'adjudicateur 

pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque 

les prestations sont refusées ultérieurement pour défauts 

quelconques. 

 

De opdrachtnemer kan zich op het door de 

aanbesteder uitgevoerde toezicht of controle niet 

beroepen om van zijn aansprakelijkheid te worden ont-

heven wanneer de prestaties uit hoofde van één of ander 

gebrek naderhand zouden worden geweigerd. 
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Contrôle des quantités 

 

Controle van de hoeveelheden 

 

 Art. 40. Dans les marchés à bordereau de prix 

ainsi que pour les postes en quantités présumées 

des marchés mixtes, les quantités exécutées sont 

mesurées par l'adjudicateur en présence de 

l'adjudicataire ou de son délégué. Le résultat en est 

consigné dans un écrit signé par les deux parties. 

 

 Art. 40. Bij opdrachten tegen prijslijst en voor de 

posten met vermoedelijke hoeveelheden van de 

gemengde opdrachten, worden de uitgevoerde 

hoeveelheden gemeten door de aanbesteder in 

aanwezigheid van de opdrachtnemer of van zijn 

gemachtigde. De resultaten ervan worden vermeld 

in een schriftelijk stuk dat door beide partijen 

wordt ondertekend. 

 

En cas de désaccord ou tant que les parties n'ont 

pu aboutir à un accord, l'adjudicateur arrête 

d'office les quantités qu'il estime justifiées, tous les 

droits de l'adjudicataire restant saufs. 

 

 

Wanneer geen akkoord bereikt wordt of zolang de 

partijen geen akkoord hebben bereikt, stelt de 

aanbesteder ambtshalve de hoeveelheden vast die 

ze gerechtvaardigd acht, met behoud van alle 

rechten van de opdrachtnemer. 

 

Modes de réception technique Soorten keuringen 

 

 Art. 41. En matière de réception technique, il y a lieu 

de distinguer : 

 

 Art. 41. Inzake keuringen worden onderscheiden : 

1° la réception technique préalable au sens de l'article 

42 ; 

 

1° de voorafgaande keuring als bedoeld in artikel 42 ; 

2° la réception technique a posteriori au sens de 

l'article 43 ;  

 

2° de a posteriori uitgevoerde keuring als bedoeld in 

artikel 43 ; 

3° pour les marchés de services, les autres modes de 

réception technique éventuellement prévus par les 

documents du marché. 

 

3° voor de opdrachten voor diensten, de andere 

eventueel door de opdrachtdocumenten voorziene 

keuringswijzen. 

 

L’adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des 

réceptions techniques lorsque l’adjudicataire 

prouve que les produits ont été contrôlés par un 

organisme d’évaluation de la conformité lors de 

leur production, conformément à l’article 55, § 1er, 

de la loi et aux spécifications des documents du 

marché. 

De aanbesteder kan voor het geheel of voor een 

gedeelte afzien van de keuring wanneer de 

opdrachtnemer aantoont dat de producten tijdens 

hun productie door een 

conformiteitsbeoordelingsinstantie werden 

gecontroleerd overeenkomstig artikel 55, § 1, van 

de wet en de bepalingen van de 

opdrachtdocumenten. 

 

Réception technique préalable 

 

Voorafgaande keuring 

 

 Art. 42. § 1er. En règle générale, les produits ne 

peuvent être mis en œuvre s'ils n'ont été, au préalable, 

réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son 

délégué. 

 

 Art. 42. § 1. De producten mogen in regel niet worden 

verwerkt vooraleer zij door de leidend ambtenaar of 

zijn gemachtigde zijn goedgekeurd. 

 

La réception technique peut être opérée à différents 

stades de la production. 

De keuring kan tijdens verschillende productiestadia 

worden verricht. 
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Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas 

aux vérifications imposées, sont déclarés ne pas se 

trouver en état de réception technique. 

De producten die in een bepaald stadium niet aan de 

gestelde keuringsproeven voldoen, worden beschouwd 

zich niet in een staat te bevinden om voor keuring te 

worden aangeboden. 

 

A la demande de l’adjudicataire, l'adjudicateur vérifie 

conformément aux documents du marché si les produits 

présentent les qualités requises ou, à tout le moins, sont 

conformes aux règles de l'art et satisfont aux conditions 

du marché. 

Op verzoek van de opdrachtnemer onderzoekt de 

aanbesteder, overeenkomstig de bepalingen van de 

opdrachtdocumenten in hoeverre de producten aan de 

kwaliteitseisen voldoen of op zijn minst aan de regels 

van goed vakmanschap en aan de voorwaarden van de 

opdracht beantwoorden. 

 

Si les vérifications opérées comportent la destruction de 

certains produits, ceux-ci sont remplacés à ses frais par 

l'adjudicataire. Les documents du marché indiquent la 

quantité des produits qui seront détruits. 

 

Indien het nazicht het vernietigen van bepaalde 

producten inhoudt, vervangt de opdrachtnemer deze op 

eigen kosten. De opdrachtdocumenten bepalen hoeveel 

producten vernietigd zullen worden. 

 

 

Lorsque l'adjudicateur constate que le produit présenté 

n'est pas dans les conditions requises pour être examiné, 

la demande de l'adjudicataire est considérée comme non 

avenue. Une nouvelle demande est introduite lorsque le 

produit se trouve prêt pour la réception. 

Wanneer de aanbesteder vaststelt dat het ter keuring 

aangeboden product niet in de voorwaarden verkeert 

om te worden onderzocht, wordt het verzoek van de 

opdrachtnemer als niet bestaande beschouwd. De 

aanvraag wordt opnieuw gesteld van zodra het product 

klaar is voor keuring. 

 

§ 2. Des produits ayant safisfait à une réception tech-

nique préalable peuvent encore être refusés 

ultérieurement. Ces produits sont immédiatement rem-

placés par l'adjudicataire lorsque, à la suite d'un nouvel 

examen, soit avant l'emploi, soit au moment de la mise 

en œuvre, soit après l'exécution du marché mais avant 

la réception définitive, des défauts ou avaries qui 

auraient échappé à un premier examen ou des avaries 

qui seraient survenues postérieurement viennent à être 

constatés. 

 

§ 2. Producten die voorafgaandelijk gekeurd werden, 

kunnen later nog worden afgekeurd. Ze worden door de 

opdrachtnemer onmiddellijk vervangen wanneer uit een 

nieuw onderzoek zou blijken, hetzij vóór het in gebruik 

nemen, hetzij bij het verwerken, hetzij na de uitvoering 

van de opdracht maar vóór de definitieve oplevering, 

dat zij gebreken of beschadigingen vertonen die bij het 

eerste onderzoek niet werden opgemerkt of beschadi-

gingen die achteraf zijn ontstaan. 

 

Le remplacement éventuel des produits défectueux est 

indépendant des obligations découlant pour 

l'adjudicataire des dispositions des articles 64, 65 et 92. 

 

De eventuele vervanging van de gebrekkige producten 

doet voor de opdrachtnemer geen afbreuk aan de ver-

plichtingen die voortvloeien uit de bepalingen van de 

artikelen 64, 65 en 92. 

 

§ 3. Pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus, 

l'adjudicateur dispose des délais suivants à compter du 

jour où la demande de réception lui parvient : 

 

§ 3. Voor de kennisgeving van de goedkeuring of 

weigering beschikt de aanbesteder over de volgende 

termijnen, ingaande de dag van de ontvangst van het 

verzoek om tot de keuring over te gaan : 

 

1° trente jours ; 1° dertig dagen ; 

 

2° soixante jours si les formalités de réception sont 2°  zestig dagen indien de keuringsverrichtingen in 
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accomplies en laboratoire. 

 

een laboratorium plaatsvinden. 

 

Les documents du marché peuvent cependant prévoir 

des délais plus réduits. 

 

De opdrachtdocumenten kunnen evenwel kortere ter-

mijnen bepalen. 

Lorsque les produits sont présentés pour réception en 

un lieu situé hors du territoire belge, le délai est aug-

menté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et 

retour des réceptionnaires. 

 

Wanneer de keuring van de producten buiten het 

Belgisch grondgebied moet plaatsvinden, wordt de 

termijn met het nodige aantal dagen voor de heen- en 

terugreis van de keurders verlengd. 

En cas de dépassement de ces délais par le fait de 

l'adjudicateur, une prolongation à due concurrence du 

délai d'exécution est accordée de plein droit. Cette pro-

longation exclut tout droit à des dommages et intérêts. 

 

 

Indien deze termijnen door toedoen van de 

aanbesteder worden overschreden, wordt de uitvoe-

ringstermijn van rechtswege dienovereenkomstig 

verlengd. Deze verlenging sluit elk recht op scha-

devergoeding uit. 

 

Réception technique a posteriori 

 

A posteriori uitgevoerde keuring 

 

 Art. 43. § 1er. Pour les catégories de prestations 

spécifiées dans les documents du marché, qu'une ré-

ception technique préalable soit ou non prévue, une 

réception technique a posteriori peut avoir lieu après 

l'exécution de ces prestations. 

 

 Art. 43. § 1. Ongeacht of er in een voorafgaande 

keuring is voorzien, kan voor de in de 

opdrachtdocumenten gespecifieerde categorieën van 

prestaties een keuring a posteriori worden verricht na de 

uitvoering van deze prestaties. 

 

Ces vérifications et les prélèvements d'échantillons sont 

effectués contradictoirement dans le respect des 

prescriptions des documents du marché, qui en 

précisent la portée. 

 

Deze keuringen en het nemen van stalen geschieden op 

tegenspraak overeenkomstig de voorschriften van de 

opdrachtdocumenten die de draagwijdte ervan nader 

bepalen. 

§ 2. L'adjudicateur communique les résultats de la 

réception technique après son exécution, en respectant 

les délais suivants: 

§ 2. De aanbesteder deelt de resultaten van de keuring 

mee binnen de volgende termijnen na de uitvoering 

ervan:  

 

1° trente jours ; 1°  dertig dagen ; 

 

2° soixante jours si les formalités de réception sont 

accomplies en laboratoire. 

2° zestig dagen indien de keuringsformaliteiten in een 

laboratorium plaatsvinden. 

 

Les documents du marché peuvent cependant prévoir 

des délais plus réduits. 

 

De opdrachtdocumenten kunnen evenwel kortere ter-

mijnen bepalen. 

§ 3. Pour les prestations soumises à une réception 

technique a posteriori, 

§ 3. Voor de prestaties die aan een a posteriori 

uitgevoerde keuring onderworpen zijn, wordt: 

 

1° soit un cautionnement spécifique complémentaire 

est prévu; 

1°  hetzij in een specifieke aanvullende borgtocht 

voorzien ; 

 

2° soit une retenue est effectuée sur les paiements de 

ces prestations jusqu’à ce que les résultats de la 

réception technique soient connus. 

2° hetzij op de betalingen van die prestaties een 

inhouding verricht totdat de resultaten van de 

keuring bekend zijn. 
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Section 7 - Moyens d'action de l'adjudicateur 

 

 

Afdeling 7 - Actiemiddelen van de aanbesteder  

 

Défaut d'exécution et sanctions 

 

In gebreke blijven en sancties 

 Art. 44. § 1er.  L'adjudicataire est considéré en défaut 

d'exécution du marché : 

 

 Art. 44. § 1.  De opdrachtnemer wordt voor de 

uitvoering van de opdracht geacht in gebreke te zijn : 

 

1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans 

les conditions définies par les documents du 

marché ; 

1° wanneer de prestaties niet uitgevoerd worden 

volgens de voorschriften bepaald in de 

opdrachtdocumenten ; 

 

2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas 

poursuivies de telle manière qu'elles puissent être 

entièrement terminées aux dates fixées ; 

 

2° ongeacht het ogenblik, wanneer de prestaties niet 

zodanig vorderen dat zij op de vastgestelde data 

volledig kunnen worden voltooid ; 

3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement 

donnés par l'adjudicateur. 

3° wanneer hij de geldig gegeven schriftelijke 

bevelen van de aanbestedende niet naleeft. 

 

§ 2. Tous les manquements aux clauses du marché, y 

compris la non-observation des ordres de 

l’adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal 

dont une copie est transmise immédiatement à 

l'adjudicataire par envoi recommandé ou par envoi 

électronique qui assure de manière équivalente la 

date exacte de l’envoi. 

“§ 2. Al de tekortkomingen op de bepalingen van de 

opdracht, daarin begrepen het niet-naleven van de 

bevelen van de aanbesteder, worden in een proces-

verbaal vastgesteld, waarvan onmiddellijk een 

afschrift aan de opdrachtnemer wordt verzonden bij 

aangetekende zending of bij elektronische zending 

die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de 

verzending waarborgt. 

 

L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses 

manquements. Il peut faire valoir ses moyens de 

défense auprès de l’adjudicateur par envoi 

recommandé ou par envoi électronique qui assure 

de manière équivalente la date exacte de l’envoi. 

Cette défense est envoyée dans les quinze jours 

suivant la date de l'envoi du procès-verbal. Après ce 

délai, son silence est considéré comme une recon-

naissance des faits constatés. 

De opdrachtnemer dient zonder verwijl zijn 

tekortkomingen te herstellen. Hij kan aan de 

aanbesteder zijn verweermiddelen doen gelden bij 

aangetekende zending of bij elektronische zending 

die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de 

verzending waarborgt. Dit verweer moet hij 

verzenden binnen de vijftien dagen volgend op de 

datum van verzending van het proces-verbaal. Zijn 

stilzwijgen na die termijn geldt als een erkenning 

van de vastgestelde feiten. 

 

Si l’adjudicateur a été informé, conformément à 

l’article 49/1 du Code pénal social, que 

l’adjudicataire ou un sous-traitant dans la chaîne de 

sous-traitance, à quelque endroit que ce soit ou en 

quelque mesure que ce soit, a manqué de manière 

importante à son devoir de payer à temps le salaire 

auquel les travailleurs ont droit, le délai de défense 

de quinze jours visé à l’alinéa 2 est ramené à un 

délai à fixer par l’adjudicateur. Il en va de même 

Indien de aanbesteder, overeenkomstig artikel 49/1 

van het Sociaal Strafwetboek, ervan in kennis is 

gesteld dat de opdrachtnemer of een 

onderaannemer in de onderaannemingsketen, op 

welke plaats en voor welk aandeel deze laatste ook 

tussenkomt, op zwaarwichtige wijze tekort is 

geschoten in zijn verplichting om zijn werknemers 

tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, 

wordt de in het tweede lid bedoelde verweertermijn 
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lorsque l’adjudicateur constate ou prend 

connaissance du fait qu’un adjudicataire ou un sous-

traitant dans la chaîne de sous-traitance, à quelque 

endroit que ce soit ou en quelque mesure que ce soit, 

emploie un ou plusieurs citoyens illégaux de pays 

tiers. Le délai raccourci ne peut cependant être 

inférieur à cinq jours ouvrables s’il s’agit d’une 

défaillance grave au niveau du paiement du salaire 

et à deux jours ouvrables lorsqu’il s’agit de l’emploi 

de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. ». 

 

van vijftien dagen teruggebracht tot een door de 

aanbesteder te bepalen termijn. Hetzelfde geldt 

wanneer de aanbesteder vaststelt of er kennis van 

heeft dat de opdrachtnemer of een onderaannemer 

in de onderaannemingsketen, op welke plaats en 

voor welk aandeel deze laatste ook tussenkomt, één 

of meer illegaal verblijvende onderdanen van derde 

landen tewerkstelt. De ingekorte termijn mag 

evenwel niet korter zijn dan vijf werkdagen indien 

het een zwaarwichtige tekortkoming op het vlak van 

de uitbetaling van het loon betreft, en twee 

werkdagen indien het de tewerkstelling van illegaal 

verblijvende onderdanen van derde landen betreft. 

 

§ 3. Les manquements constatés à sa charge rendent 

l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des 

mesures prévues aux articles 45 à 49, 85 à 88, 123, 124, 

154 et 155. 

§ 3. Wanneer in hoofde van de opdrachtnemer 

tekortkomingen worden vastgesteld, stelt hij zich bloot 

aan sancties door toepassing van één of meer van de 

maatregelen bepaald in de artikelen 45 tot 49, 85 tot 88, 

123, 124, 154 en 155. 

 

Pénalités 

 

Straffen 

 

 Art. 45. § 1er. Les documents du marché peuvent 

prévoir l’application d’une pénalité spéciale  pour tout 

défaut d'exécution.  

  

 Art. 45. § 1. De opdrachtdocumenten kunnen voorzien 

in de toepassing van een bijzondere straf voor elke 

gebrekkige uitvoering.  

§ 2. Tout défaut d'exécution pour lequel aucune pénalité 

spéciale n'est prévue donne lieu à une pénalité 

générale : 

  

§ 2. Elke gebrekkige uitvoering waarvoor niet in een 

bijzondere straf is voorzien, geeft aanleiding tot een 

algemene straf die: 

  

1° unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant 

initial du marché avec un minimum de quarante 

euros et un maximum de quatre cents euros, ou 

 

1° eenmalig is en 0,07 procent bedraagt van het 

oorspronkelijke opdrachtbedrag met een 

minimum van veertig euro en een maximum van 

vierhonderd euro, of 

 

2° journalière d'un montant de 0,02 pour cent du 

montant initial du marché avec un minimum de 

vingt euros et un maximum de deux cents euros au 

cas où il importe de faire disparaître 

immédiatement l'objet du défaut d'exécution. 

 

2° dagelijks is en 0,02 procent bedraagt van het 

oorspronkelijke opdrachtbedrag met een 

minimum van twintig euro en een maximum van 

tweehonderd euro, wanneer de gebrekkige 

uitvoering onmiddellijk ongedaan moet worden 

gemaakt. 

 

Cette pénalité est appliquée à compter du troisième jour 

suivant la date du dépôt de la envoi recommandé ou 

envoi électronique assurant de manière 

équivalente la date exacte de l’envoi prévue à 

l'article 44, § 2, jusqu'au jour où le défaut d'exécution a 

disparu par le fait de l'adjudicataire ou de 

l'adjudicateur qui lui-même y a mis fin. 

 

Deze straf wordt toegepast vanaf de derde dag na de 

datum van afgifte van de aangetekende zending of bij 

elektronische zending die op vergelijkbare wijze de 

exacte datum van de verzending waarborgt 

vermeld in artikel 44, § 2, tot en met de dag waarop aan 

de gebrekkige uitvoering een einde werd gesteld door 

toedoen van de opdrachtnemer of van de aanbesteder 

zelf. 
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§ 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent lorsqu'aucune 

justification n'a été admise ou lorsqu'une telle 

justification n'a pas été fournie dans les délais requis par 

l'article 44, § 2. 

 

§ 3. De paragrafen 1 en 2 zijn van toepassing wanneer 

geen enkele rechtvaardiging werd aanvaard of wanneer 

deze rechtvaardiging niet binnen de termijn vereist door 

artikel 44, § 2, werd verstrekt. 

 

Amendes pour retard 

 

Vertragingsboetes 

 

 Art. 46. Les amendes pour retard sont indépendantes 

des pénalités prévues à l’article 45.  Elles sont dues, 

sans mise en demeure, par la seule expiration du délai 

d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et 

appliquées de plein droit pour la totalité des jours de 

retard.  

 

 Art. 46. De vertragingsboetes zijn onafhankelijk van 

de in artikel 45 bedoelde straffen. Zij zijn eisbaar 

zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken 

van de uitvoeringstermijn zonder opstelling van een 

proces-verbaal en worden van rechtswege toegepast 

voor het totaal aantal  dagen vertraging. 

 

Nonobstant l'application des amendes pour retard, 

l'adjudicataire reste garant vis-à-vis de l'adjudicateur 

des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas 

échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans 

l'exécution du marché. 

 

 

Onverminderd de toepassing van de vertragingsboetes, 

vrijwaart de opdrachtnemer de aanbesteder in 

voorkomend geval tegen elke schadevergoeding die 

deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn 

vertraging in de uitvoering van de opdracht. 

 

Art. 46/1. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas 

prise en considération dans la base de calcul de la 

pénalité spéciale ou générale visée à l’article 45, ni 

dans la base de calcul pour l’amende de retard 

visée à l’article 46. 

  

 

Art. 46/1. De belasting over de toegevoegde waarde 

wordt niet in aanmerking genomen in de 

berekeningsbasis van de in artikel 45 bedoelde 

bijzondere of algemene straf, en evenmin in de 

berekeningsbasis van de in artikel 46 bedoelde 

vertragingsboetes. 

 

Mesures d'office 

 

Ambtshalve maatregelen 

 

 Art. 47. § 1er. Lorsque, à l'expiration du délai indiqué à 

l'article 44, § 2, pour faire valoir ses moyens de défense, 

l'adjudicataire est resté inactif ou a présenté des moyens 

jugés non justifiés par l'adjudicateur, celui-ci peut 

recourir aux mesures d'office décrites au paragraphe 2.  

 

 

 

 Art. 47. § 1. Wanneer de opdrachtnemer, na het 

verstrijken van de in artikel 44, § 2, gestelde termijn om 

zijn verweermiddelen te doen gelden, inactief is 

gebleven of middelen heeft aangevoerd die door de 

aanbesteder als niet gerechtvaardigd worden 

beoordeeld, kan deze laatste de ambtshalve maatregelen 

vermeld in paragraaf 2 treffen.  

 

L'adjudicateur peut toutefois recourir aux mesures 

d’office sans attendre l'expiration du délai indiqué à 

l'article 44, § 2, lorsqu'au préalable, l'adjudicataire a 

expressément reconnu les manquements constatés. 

De aanbesteder mag de ambtshalve maatregelen 

nochtans treffen zonder het verstrijken van de termijn 

bedoeld in artikel 44, § 2, af te wachten wanneer de 

opdrachtnemer op voorhand expliciet de vastgestelde 

tekortkomingen heeft toegegeven. 

 

§ 2. Les mesures d'office sont : 

 

 § 2. De ambtshalve maatregelen zijn : 

 

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la 

totalité du cautionnement ou, à défaut de 

constitution, un montant équivalent, est acquise de 

1° het eenzijdig verbreken van de opdracht, in welk 

geval de aanbesteder, behoudens in het in 

artikel 49, eerste lid, 1°, bedoelde geval, van 
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plein droit à l’adjudicateur à titre de dommages 

et intérêts forfaitaires, sauf dans le cas visé à 

l’article 49, alinéa 1er, 1°. Cette mesure exclut 

l'application de toute amende du chef de retard 

d'exécution pour la partie résiliée ; 

 

rechtswege het geheel van de borgtocht als forfai-

taire schadevergoeding verwerft of bij gebrek aan 

borgstelling een equivalent bedrag. Deze maatregel 

sluit de toepassing uit van iedere vertragingsboete 

op het deel waarop de verbreking slaat ; 

 

2° l'exécution en gestion propre de tout ou partie du 

marché non exécuté ; 

2° de uitvoering in eigen beheer van het geheel of van 

een deel van de niet-uitgevoerde opdracht ; 

 

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour 

compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou 

partie du marché restant à exécuter. 

 

 

3° het sluiten van één of meerdere opdrachten voor 

rekening met één of meerdere derden voor het ge-

heel of een deel van de nog uit te voeren opdracht. 

 

Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont 

appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire 

défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont 

appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte 

sont à charge du nouvel adjudicataire. 

 

De maatregelen onder het eerste lid, 2° en 3°, worden 

getroffen op kosten en risico van de in gebreke 

gebleven opdrachtnemer. Nochtans vallen de 

vertragingsboetes en straffen die bij de uitvoering van 

een opdracht voor rekening worden toegepast, ten laste 

van de nieuwe opdrachtnemer. 

 

§ 3. La décision de l'adjudicateur de passer à la  

mesure d'office choisie est notifiée par envoi 

recommandé ou envoi électronique assurant de 

manière équivalente la date exacte de l’envoi ou par 

lettre remise contre récépissé à l'adjudicataire défaillant. 

 

§ 3. De beslissing van de aanbesteder om tot de 

gekozen ambtshalve maatregel over te gaan, wordt bij 

aangetekende zending of bij elektronische zending 

die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de 

verzending waarborgt aan de in gebreke gebleven 

opdrachtnemer bekendgemaakt. 

 

A partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant 

ne peut plus intervenir dans l'exécution de la partie du 

marché visé par la mesure d'office. 

 

Vanaf deze kennisgeving mag de in gebreke gebleven 

opdrachtnemer niet meer tussenkomen in de uitvoering 

van het gedeelte van de opdracht onderworpen aan de 

ambtshalve maatregel. 

 

Lorsqu'il est recouru à la conclusion d'un marché pour 

compte, un exemplaire des documents du marché régis-

sant le marché à conclure est envoyé au préalable à 

l'adjudicataire défaillant par envoi recommandé ou 

envoi électronique assurant de manière 

équivalente la date exacte de l’envoi 

. 

Wanneer tot het sluiten van een overeenkomst voor 

rekening wordt overgegaan, wordt een exemplaar van 

de opdrachtdocumenten aangaande de te sluiten 

opdracht, bij aangetekende zending of bij 

elektronische zending die op vergelijkbare wijze de 

exacte datum van de verzending waarborgt aan de 

in gebreke gebleven opdrachtnemer verzonden. 

 

§ 4. Lorsque le prix de l'exécution en régie ou du 

marché pour compte dépasse le prix du marché initial, 

l'adjudicataire défaillant en supporte le coût 

supplémentaire. Dans le cas inverse, la différence est 

acquise à l'adjudicateur. 

 

§ 4. Wanneer de prijs van de uitvoering in eigen beheer 

of deze van de nieuwe overeenkomst, welke voor re-

kening werd gesloten, hoger is dan die van de 

oorspronkelijke opdracht, draagt de in gebreke gebleven 

opdrachtnemer de meerkosten. In het tegenovergestelde 

geval komt het verschil ten goede aan de aanbesteder.  

 

Autres sanctions 

 

Overige sancties 
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Art. 48. Sans préjudice de la possibilité de prendre 

des mesures correctrices telles que visées à l’article 

70 de la loi et des sanctions prévues dans le présent 

arrêté, l'adjudicataire défaillant peut être exclu 

par l’adjudicateur de la participation à ses 

marchés pour une période de trois ans, plus 

particulièrement lorsqu’il a fait preuve d’un 

manquement important ou continu lors de 

l’application d’une disposition essentielle en cours 

d’exécution du marché ou qu’il n’a pas respecté les 

dispositions de l’article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi 

ou de l’article 10 de la loi défense et sécurité. 

 

 

Art. 48. Onverminderd de in artikel 70 van de wet 

bedoelde mogelijkheid om corrigerende 

maatregelen te laten gelden en de in dit besluit 

bedoelde sancties, kan de in gebreke gebleven 

opdrachtnemer door de aanbesteder voor een 

periode van drie jaar van deelname aan haar 

opdrachten worden uitgesloten, meer bepaald 

wanneer hij blijk heeft gegeven van een 

aanzienlijke of voortdurende tekortkoming bij de 

toepassing van een wezenlijk voorschrift in de loop 

van de uitvoering van de opdracht, dan wel 

wanneer de opdrachtnemer de bepalingen van 

artikel 5, § 1, tweede lid, van de wet of van artikel 

10 van de wet defensie en veiligheid, al naargelang, 

niet heeft geëerbiedigd.  

 

L'intéressé est entendu préalablement afin 

d’exposer ses moyens de défense et la décision 

motivée lui est notifiée. 

 

De betrokkene wordt vooraf gehoord om zich te 

verdedigen en de gemotiveerde beslissing wordt 

hem betekend. 

 

La décision de suspension doit faire référence au 

présent article. 

In de schorsingsbeslissing moet verwezen worden 

naar het onderhavig artikel. 

 

La période d’exclusion est de trois ans. Pour le 

calcul du délai de trois ans, l’article 69, alinéa 2, de 

la loi s’applique. 

De periode van uitsluiting bedraagt drie jaar. Voor 

de berekening van de termijn van drie jaar is 

artikel 69, tweede lid, van de wet van toepassing. 

 

La sanction prévue dans la présente disposition 

s'applique sans préjudice de celles visées par 

l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant 

l'agréation d'entrepreneurs de travaux. La 

sanction visée par la présente disposition doit être 

considérée comme une « sanction comparable » au 

sens de l’article 69, alinéa 2, 7°, de la loi.  

 

De in onderhavige bepaling vermelde sanctie is van 

toepassing onverminderd de in artikel 19 van de 

wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de 

erkenning van aannemers van werken bedoelde 

sancties. De in onderhavige bepaling vermelde 

sanctie moet aanzien worden als een 

“vergelijkbare sanctie” in de zin van artikel 69, 

tweede lid, 7°, van de wet.  

 

Art. 49. Lorsque l’adjudicataire, à l’échéance du 

délai prévu à l’article 44, § 2, pour faire valoir ses 

moyens de défense, n’a pas présenté de moyens ou a 

avancé des moyens considérés comme non justifiés 

par l’adjudicateur, ce dernier prend une ou 

plusieurs des mesures ci-après lorsqu'il découvre, à 

quelque moment que ce soit, que l'adjudicataire n'a 

pas respecté les dispositions de l'article 5, alinéa 2, 

de la loi ou de l'article 10 de la loi défense et sécurité, 

selon le cas : 

 

Art. 49. Wanneer de opdrachtnemer, na het 

verstrijken van de in artikel 44, § 2, gestelde termijn 

om zijn verweermiddelen te doen gelden, geen 

middelen heeft aangevoerd of middelen heeft 

aangevoerd die door de aanbesteder als niet 

gerechtvaardigd worden beoordeeld, treft deze 

laatste één of meer van de volgende maatregelen, 

indien hij op eender welk ogenblik vaststelt dat de 

opdrachtnemer de bepalingen van artikel 5, tweede 

lid, van de wet of van artikel 10 van de wet defensie 

en veiligheid, al naargelang, niet heeft geëerbiedigd: 

 

1° l’application d’une mesure d'office. En cas de 

résiliation unilatérale du marché par 

1° de toepassing van een ambtshalve maatregel. In 

geval van eenzijdige verbreking van de 
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l’adjudicateur, ce dernier n’acquière pas la 

totalité du cautionnement à titre de dommages 

et intérêts ou, à défaut de constitution d’un 

cautionnement, un montant équivalent ; 

 

opdracht door de aanbesteder, brengt dit niet 

met zich mee dat deze laatste het geheel van de 

borgtocht als forfaitaire schadevergoeding 

verwerft of bij gebrek aan borgstelling een 

equivalent bedrag; 

 

2° s’il s’agit d’un entrepreneur de travaux, une 

proposition de sanction en application de 

l’article 19 de la loi du 21 mars 1991 

organisant l’agréation d’entrepreneurs de 

travaux ; 

 

2° indien het een aannemer van werken betreft, 

een voorstel tot sanctie bij toepassing van 

artikel 19 van de wet van 21 maart 1991 

houdende regeling van de erkenning van 

aannemers van werken; 

3°  la décision d’exclusion visée à l’article 48. 

 

3°  de in artikel 48 bedoelde beslissing tot 

uitsluiting.  

 

Lorsque l’adjudicateur prend une mesure sur la 

base du présent article, il le communique sans 

tarder à l’auditeur général de l’Autorité belge de la 

Concurrence. La communication mentionne une 

description du marché concerné, une copie des 

pièces principales et une référence au présent 

article.  

Wanneer de aanbesteder op grond van het 

onderhavige artikel een maatregel neemt, deelt deze 

dit onverwijld mee aan de auditeur-generaal van de 

Belgische Mededingingsautoriteit. De melding bevat 

een omschrijving van de betreffende opdracht, een 

kopij van de voornaamste stukken en een verwijzing 

naar het onderhavige artikel. 

 

Remise des amendes pour  retard et des pénalités 

 

Teruggave vertragingsboetes en straffen 

 Art. 50. § 1er. L'adjudicataire obtient la remise 

d'amendes appliquées pour retard d'exécution : 

 

 Art. 50. § 1. De opdrachtnemer verkrijgt de teruggave 

van opgelegde vertragingsboetes : 

 

1° totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que le 

retard est dû en tout ou en partie, soit à un fait de 

l'adjudicateur, soit aux circonstances visées à 

l’article 38/9, § 1er, survenues avant l'expiration 

des délais contractuels, auxquels cas les amendes 

restituées sont de plein droit productives d'intérêts 

au taux prévu à l'article 69, à partir de la date à 

laquelle le paiement y afférent aurait dû intervenir ; 

1° geheel of gedeeltelijk wanneer hij bewijst dat de 

vertraging geheel of gedeeltelijk te wijten is, hetzij 

aan de aanbesteder, hetzij aan de bij artikel 

38/9, § 1, bedoelde omstandigheden voor zover 

deze zich hebben voorgedaan vóór het verstrijken 

van de contractuele termijnen, in welke gevallen 

vanaf de datum waarop de betrokken betaling 

diende te geschieden, op de teruggegeven boetes 

van rechtswege een intrest dient uitbetaald te 

worden tegen de rentevoet bepaald in artikel 69 ; 

 

2° partiellement, lorsqu'il y a disproportion entre le 

montant des amendes appliquées et l'importance 

minime des prestations en retard. Cette disproporti-

on est considérée comme établie si la valeur des 

prestations non achevées n'atteint pas cinq pour 

cent du montant total du marché, pour autant toute-

fois que les prestations exécutées soient 

susceptibles d'utilisation normale et que l'adjudica-

taire ait mis tout en œuvre pour terminer ses pres-

tations en retard dans les meilleurs délais. 

2° gedeeltelijk, wanneer er een wanverhouding is tus-

sen de boetes en het geringe belang van de te laat 

uitgevoerde prestaties. Deze wanverhouding wordt 

geacht te bestaan wanneer de waarde van de niet-

uitgevoerde prestaties geen vijf percent bereikt van 

het totaal bedrag van de opdracht, voor zover de 

uitgevoerde prestaties evenwel normaal kunnen 

worden gebruikt en de opdrachtnemer alles in het 

werk heeft gesteld om de laattijdige prestaties 

binnen de kortste tijd te beëindigen. 
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§ 2. Les conditions d’introduction visées à l’article 

38/15 sont applicables aux faits et circonstances 

invoqués dans les demandes de remise d'amendes pour 

retard visés au § 1er, 1°. 

 

 

§ 2. De in artikel 38/15 bedoelde 

indieningsvoorwaarden zijn van toepassing op de 

feiten en omstandigheden die ingeroepen worden bij de 

aanvragen tot teruggave van de bij § 1, 1°, bedoelde 

vertragingsboetes. 

 

§ 3. Sous peine de déchéance, toute demande de remise 

d'amendes est introduite par écrit au plus tard nonante 

jours à compter : 

§ 3. Op straffe van verval wordt elke aanvraag tot 

teruggave van boetes schriftelijk ingediend, uiterlijk 

negentig dagen te rekenen vanaf : 

 

1° du paiement unique ou du paiement déclaré fait 

pour solde, pour ce qui concerne les marchés de 

travaux ; 

1° de enige betaling of de betaling die voor saldo 

werd aangegeven, wat de opdrachten voor werken 

betreft ; 

 

2° du paiement de la facture sur laquelle les amendes 

ont été retenues, pour ce qui concerne les marchés 

de fournitures et de services. 

 

2° de betaling van de factuur waarop de boetes 

werden ingehouden wat de opdrachten voor leve-

ringen en voor diensten betreft. 

Art. 51. L’adjudicataire obtient la remise partielle des 

pénalités lorsqu’il y a disproportion entre le montant 

des pénalités appliquées et l’importance du défaut 

d'exécution. 

   

 Art. 51. De opdrachtnemer verkrijgt de gedeeltelijke 

teruggave van de straffen in geval van een wanver-

houding tussen het bedrag van de toegepaste straffen en 

de omvang van de gebrekkige uitvoering. 

 

Cette remise est subordonnée à la condition que 

l’adjudicataire ait mis tout en œuvre pour remédier au 

défaut d’exécution dans les meilleurs délais.  

 

Deze teruggave is afhankelijk van de voorwaarde dat de 

opdrachtnemer alles in het werk heeft gesteld om de 

gebrekkige uitvoering zo vlug mogelijk te verhelpen.  

 

Sous peine de déchéance, toute demande de remise des 

pénalités est introduite par écrit dans le délai prévu à 

l’article 50, § 3. 

 

Op straffe van verval wordt elke aanvraag tot teruggave 

van de straffen schriftelijk ingediend, binnen de 

termijnen bepaald in artikel 50, § 3. 

 

Section 8 – Conditions d’introduction des 

réclamations et requêtes 

 

Afdeling 8 – Indieningsvoorwaarden voor de 

klachten en verzoeken 

 

 Art. 52. L'adjudicataire constatant des faits ou 

circonstances quelconques, visés ou non aux articles 

54 et 56, qui perturbent l'exécution normale du 

marché et dont les éventuelles conséquences 

négatives pourraient justifier à ses yeux 

l’introduction d’une requête ou d'une réclamation, 

est tenu, sous peine de déchéance, de les dénoncer au 

plus tôt par écrit au pouvoir adjudicateur, en lui 

signalant sommairement l'influence que ces faits ou 

circonstances ont ou pourraient avoir sur le 

déroulement et le coût du marché. Cette obligation 

s’impose, que les faits ou circonstances soient ou 

non connus du pouvoir adjudicateur.  

 Art. 52. De opdrachtnemer licht de aanbestedende 

overheid, op straffe van verval, ten spoedigste en 

schriftelijk in wanneer hij eender welke feiten of 

omstandigheden vaststelt die al dan niet onder de 

toepassing van de artikelen 54 en 56 vallen, het 

normale verloop van de opdracht verstoren en 

waarvan de eventuele nadelige gevolgen voor hem 

reden zou kunnen zijn om een verzoek of een klacht 

in te dienen. Hij doet hierbij bondig de invloed 

kennen die deze feiten of omstandigheden hebben of 

zouden kunnen hebben op het verloop en de 

kostprijs van de opdracht. Voormelde 

verplichtingen gelden ongeacht of de aanbestedende 

overheid op de hoogte is van de feiten of 

omstandigheden. 
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Ne sont pas recevables les réclamations et requêtes 

basées sur des faits ou circonstances dont le pouvoir 

adjudicateur n'a pas été saisi par l'adjudicataire en 

temps utile et dont il n'a pu en conséquence 

contrôler la réalité ni apprécier l'incidence sur le 

marché pour prendre les mesures qu'exigeait éven-

tuellement la situation. 

Zijn niet ontvankelijk, de klachten en verzoeken die 

steunen op feiten of omstandigheden die door de 

opdrachtnemer niet te gepasten tijde aan de 

aanbestedende overheid werden kenbaar gemaakt 

en waarvan ze bijgevolg het bestaan en de invloed 

op de opdracht niet heeft kunnen nagaan teneinde 

de door de toestand eventueel vereiste maatregelen 

te nemen. 

 

En ce qui concerne les ordres écrits du pouvoir 

adjudicateur, y compris ceux visées à l’article 80, § 

1er, l'adjudicataire est simplement tenu de signaler 

au pouvoir adjudicateur aussitôt qu'il a pu ou aurait 

dû l'apprécier, l'influence que ces ordres pourraient 

avoir sur le déroulement et le coût du marché. 

 

Wat de schriftelijke bevelen van de aanbestedende 

overheid betreft, met inbegrip van die bedoeld in 

artikel 80, § 1, is de opdrachtnemer enkel verplicht 

de aanbestedende overheid in te lichten zodra hij de 

invloed die de bevelen op het verloop en de kostprijs 

van de opdracht zouden kunnen hebben, kent of zou 

moeten kennen. 

 

En tout état de cause, lesdites réclamations ou 

requêtes ne sont pas recevables lorsque la dénoncia-

tion des faits ou des circonstances incriminés, y 

compris l’information visée à l’alinéa 3, n'a pas eu 

lieu par écrit dans les trente jours de leur surve-

nance ou de la date à laquelle l'adjudicataire aurait 

normalement dû en avoir connaissance. 

 

Bedoelde klachten of verzoeken zijn in elk geval niet 

ontvankelijk wanneer de ingeroepen feiten of om-

standigheden, met inbegrip van de in het derde lid 

bedoelde informatie, niet schriftelijk werden 

bekendgemaakt binnen de dertig dagen ofwel nadat 

ze zich hebben voorgedaan, ofwel na de datum 

waarop de opdrachtnemer ze normaal had moeten 

kennen. 

 

 Art. 53. Sauf disposition contraire dans le présent 

arrêté et sans préjudice des dispositions de l’article 

52, les réclamations et requêtes de l’adjudicataire 

dûment justifiées et chiffrées, sont, à peine de 

déchéance, introduites par écrit dans les délais ci-

après : 

 

 Art. 53. Behoudens andersluidende bepaling in dit 

besluit en onverminderd de bepalingen van artikel 

52, worden de klachten en verzoeken van de 

opdrachtnemer, op straffe van verval, behoorlijk 

gerechtvaardigd en becijferd schriftelijk ingediend 

binnen onderstaande termijnen : 

 

1° pour obtenir une prolongation des délais d'exé-

cution ou la résiliation du marché, avant 

l'expiration des délais contractuels ; 

 

1° vóór het verstrijken van de contractuele 

termijnen om termijnverlenging of de verbre-

king van de opdracht te verkrijgen ; 

 

2° pour obtenir une révision du marché autre que 

celle visée au 1° ou des dommages et intérêts, au 

plus tard nonante jours à compter de la date de 

la notification du procès-verbal de réception 

provisoire du marché ; 

2° uiterlijk negentig dagen volgend op de datum 

van de betekening van het proces-verbaal van 

voorlopige oplevering van de opdracht om een 

andere vorm van herziening van de opdracht 

dan die vermeld in 1° of schadevergoeding te 

verkrijgen ; 

 

3° pour obtenir une révision du marché autre que 

celle visée au 1° ou des dommages et intérêts, 

lorsque lesdites réclamations ou requêtes trou-

vent leur origine dans des faits ou circonstances 

survenus pendant la période de garantie, au 

plus tard nonante jours après l'expiration de 

3° uiterlijk negentig dagen na het verstrijken van 

de waarborgperiode om een andere vorm van 

herziening van de opdracht dan die vermeld in 

1° of schadevergoeding te verkrijgen, wanneer 

de klachten of verzoeken hun oorsprong  

vinden in feiten of omstandigheden die zich 
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cette période. 

 

 

hebben voorgedaan tijdens de 

waarborgperiode.  

 

Section 9 – Incidents d’exécution 

 

Afdeling 9 – Incidenten bij de uitvoering 

 

Manquements du pouvoir adjudicateur 

 

Tekortkomingen van de aanbestedende overheid 

 

 Art. 54. L'adjudicataire peut se prévaloir des ca-

rences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute au 

pouvoir adjudicateur et qui lui occasionnent un 

retard ou un préjudice, en vue d'obtenir une ou 

plusieurs des mesures suivantes :  

 Art. 54. De opdrachtnemer kan zich beroepen op 

nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die 

hij aan de aanbestedende overheid ten laste legt en 

die voor hem oorzaak zouden zijn van een 

vertraging of een nadeel, met het oog op het verkrij-

gen van één of meerdere van de volgende 

maatregelen : 

 

1°  la révision du marché, en ce compris la 

prolongation des délais d'exécution ; 

1° de herziening van de opdracht, met inbegrip 

van de verlenging van de uitvoeringstermijnen ; 

 

2° des dommages et intérêts ; 

 

2°  een schadevergoeding ; 

 

3°  la résiliation du marché. 3°  de verbreking van de opdracht. 

 

Indemnisation pour suspensions ordonnées par le 

pouvoir adjudicateur  

 

Schadevergoeding voor schorsingen op bevel van 

de aanbestedende overheid  

 

 Art. 55. L’adjudicataire a droit à des dommages et 

intérêts pour les suspensions ordonnées par le 

pouvoir adjudicateur lorsque leur ensemble dépasse 

un vingtième du délai d’exécution et au moins dix 

jours ouvrables ou quinze jours, selon que le délai 

d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou en 

jours, pour autant que les suspensions: 

 

 Art. 55. De opdrachtnemer heeft recht op 

schadevergoeding voor de schorsingen op bevel van 

de aanbestedende overheid die in totaal een 

twintigste van de uitvoeringstermijn overschrijden 

en minstens tien werkdagen of vijftien dagen, naar 

gelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- 

of dagen, voor zover de schorsingen:  

 

1° ne soient pas dues à des conditions météorologi-

ques défavorables et; 

1° niet het gevolg zijn van ongunstige 

weersomstandigheden en; 

 

2°  aient lieu dans le délai d’exécution contractuel. 2° plaatsvinden binnen de contractuele 

uitvoeringstermijn. 

 

Circonstances imprévisibles 

 

Onvoorzienbare omstandigheden 

 Art. 56. L'adjudicataire n'a droit en principe à 

aucune modification des conditions contractuelles 

pour des circonstances quelconques auxquelles le 

pouvoir adjudicateur est resté étranger.  

 

 Art. 56. In beginsel heeft de opdrachtnemer geen 

recht op enige wijziging van de contractuele voor-

waarden om welke omstandigheden ook die vreemd 

zijn aan de aanbestedende overheid.  

 

Toutefois, l'adjudicataire peut soit pour demander 

une prolongation des délais d'exécution, soit 

lorsqu'il a subi un préjudice très important, pour 

demander une autre forme de révision ou la 

De opdrachtnemer kan nochtans, hetzij om verlen-

ging van de uitvoeringstermijnen, hetzij, wanneer 

hij een zeer belangrijk nadeel heeft geleden, om een 

andere vorm van herziening of de verbreking van de 
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résiliation du marché, se prévaloir de circonstances 

qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du 

dépôt de l'offre ou de la conclusion du marché, qu'il 

ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il 

ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les 

diligences nécessaires. 

 

overeenkomst vragen, door omstandigheden te doen 

gelden, die hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij 

het indienen van de offerte of de sluiting van de 

opdracht, die hij niet kon ontwijken en waarvan hij 

de gevolgen niet kon verhelpen niettegenstaande hij 

al het nodige daartoe heeft gedaan. 

 

L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance 

d'un sous-traitant que pour autant que celui-ci 

puisse se prévaloir des circonstances que 

l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il 

avait été placé dans une situation analogue. 

De opdrachtnemer kan het in gebreke blijven van 

een onderaannemer slechts aanvoeren in zoverre 

deze zich kan beroepen op omstandigheden die de 

opdrachtnemer zelf had kunnen inroepen indien hij 

zich in een gelijkaardige toestand zou hebben 

bevonden. 

 

L’importance du préjudice subi est à apprécier 

exclusivement en fonction des éléments propres au 

marché considéré.  

 

De omvang van het geleden nadeel wordt 

uitsluitend beoordeeld op basis van de elementen 

die eigen zijn aan de opdracht in kwestie.  

 

Le seuil du préjudice très important est fixé à 2,5 

pour cent du montant du marché initial. Ce seuil est 

en toute hypothèse atteint à partir d’un préjudice 

s’élevant à 100.000 euros. 

 

De drempel van het zeer belangrijke nadeel wordt 

vastgesteld op 2,5 percent van het initiële 

opdrachtbedrag. Deze drempel is in elk geval 

bereikt vanaf een nadeel van 100.000 euro. 

En cas de révision du marché prenant la forme 

d’une indemnité, une franchise égale à 17,5 pour 

cent du montant du préjudice déterminé est 

appliquée. Cette franchise est au maximum de 

20.000 euros. 

 

In geval van herziening van de opdracht in de vorm 

van een schadevergoeding wordt een franchise 

toegepast van 17,5 percent van het vastgelegde 

nadeel. Deze franchise bedraagt maximaal 20.000 

euro. 

 

Impositions ayant une incidence sur le montant du 

marché 

 

Heffingen die een weerslag hebben op het 

opdrachtbedrag 

Art. 56/1. A la demande de l'adjudicataire ou du 

pouvoir adjudicateur, toute modification en 

Belgique des impositions ayant une incidence sur le 

montant du marché, donne lieu à révision du prix à 

la double condition : 

 

Art. 56/1. Op verzoek van de opdrachtnemer of van 

de aanbestedende overheid geeft elke wijziging in 

België van de heffingen die een weerslag heeft op het 

opdrachtbedrag aanleiding tot een prijsherziening, 

onder de dubbele voorwaarde dat : 

 

1° que la modification ait été publiée au Moniteur 

belge après le dixième jour précédant la date 

ultime fixée pour la réception des offres, ou, en 

cas de procédure négociée, après la date de 

l'accord de l'adjudicataire, et; 

1° de wijziging in het Belgisch Staatsblad werd 

bekendgemaakt na de tiende dag die het uiterste 

tijdstip voor de ontvangst van de offertes voor-

afgaat, of bij onderhandelingsprocedure, na de 

datum waarop de opdrachtnemer zijn akkoord 

gaf, en ; 

 

2° que soit directement, soit indirectement par 

l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne 

soient pas incorporées dans la formule de 

révision prévue. 

 

2° deze heffingen, noch rechtstreeks noch onrecht-

streeks bij wege van een index in de vastgestelde 

herzieningsformule voorkomen. 
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En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire 

doit établir qu'il a effectivement supporté les char-

ges supplémentaires réclamées et que celles-ci sont 

relatives à des prestations inhérentes à l'exécution 

du marché. 

In geval van een verhoging van de heffingen dient de 

opdrachtnemer aan te tonen dat hij werkelijk de 

door hem gevorderde bijkomende lasten heeft 

gedragen en dat deze betrekking hebben op 

prestaties die verband houden met de uitvoering van 

de opdracht. 

 

En cas de baisse, il n'y a pas de révision si 

l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à 

l'ancien taux. 

In geval van een verlaging is er geen herziening 

indien de opdrachtnemer bewijst dat hij de 

heffingen tegen de oude aanslagvoet heeft betaald. 

 

Les demandes de paiement ou de remboursement 

résultant des variations susvisées des impositions 

doivent être introduites sous peine de forclusion, au 

plus tard le nonantième jour suivant la date de la 

réception provisoire des travaux et de la réception 

provisoire de l'ensemble des prestations pour les 

fournitures et les services. 

 

De verzoeken tot betaling of tot terugbetaling 

wegens de voormelde wijzigingen van de heffingen 

moeten, op straf van verval, worden ingediend ten 

laatste de negentigste dag volgend op de datum van 

de voorlopige oplevering van de werken en, voor de 

leveringen en diensten, van de voorlopige oplevering 

van het geheel van de prestaties. 

 

Conditions d’introduction des requêtes par 

l’adjudicataire 

 

Indieningsvoorwaarden voor de verzoeken van de 

opdrachtnemer 

 Art. 57. Les articles 54 et 56 ne portent pas 

préjudice à l'application des autres dispositions du 

présent arrêté. 

  

 Art. 57. De artikelen 54 en 56 doen geen afbreuk 

aan de toepassing van de andere bepalingen van 

dit besluit.  

Vérification sur place des pièces comptables  

 

Verificaties ter plaatse van de boekhoudkundige 

stukken  

 

 Art. 58. Lorsque l'adjudicataire réclame des 

dommages et intérêts ou une révision du marché, 

l'adjudicateur a le droit de faire procéder à la véri-

fication sur place des pièces comptables. 

 

 

 Art. 58. Wanneer de opdrachtnemer scha-

devergoeding of een herziening van de opdracht 

vraagt, heeft de aanbesteder het recht om de 

boekhoudkundige stukken ter plaatse te 

controleren. 

 

Conséquences sur le marché 

 

Gevolgen voor de opdracht 

 Art. 59. L'adjudicataire ne peut se prévaloir des 

discussions en cours en vertu des articles 54 à 56 

pour ralentir le rythme d'exécution,  interrompre 

l'exécution du marché ou ne pas reprendre celle-ci, 

selon le cas. 

 

  Art. 59. De opdrachtnemer kan geen beroep doen 

op de op grond van de artikelen 54 tot 56 aan de 

gang zijnde besprekingen om het uitvoeringstempo 

te vertragen of de uitvoering van de opdracht te 

onderbreken of niet te hervatten, al naargelang. 

 

Manquements de l’adjudicataire et circonstances 

imprévisibles 

 

Tekortkomingen opdrachtnemer en onvoorzienbare 

omstandigheden 

 

 Art. 60. L'adjudicateur peut se prévaloir des 

carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute 

à l'adjudicataire ou à son personnel et qui lui 

occasionnent un retard ou un préjudice, en vue 

 Art. 60. De aanbesteder kan zich beroepen op 

nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die 

het aan de opdrachtnemer of zijn personeel ten laste 

legt, en die voor haar oorzaak zouden zijn van een 



67 

d'obtenir une ou plusieurs des mesures suivantes : 

 

 

vertraging of een nadeel, met het oog op het 

verkrijgen van één of meerdere van de volgende 

maatregelen : 

  

1°  la révision du marché, en ce compris la 

réduction des délais d'exécution ; 

 

1°  de herziening van de opdracht, met inbegrip 

van de inkorting van de uitvoeringstermijnen ; 

2°  des dommages et intérêts ; 2° een schadevergoeding; 

 

3°  la résiliation du marché. 3°  de verbreking van de opdracht. 

 

Lorsque l'adjudicataire a bénéficié d'un avantage 

très important à la suite de circonstances 

mentionnées à l’article 56, l'adjudicateur peut 

demander la révision du marché au plus tard 

nonante jours à compter de la date de la notification 

du procès-verbal de réception provisoire du marché. 

Wanneer de opdrachtnemer een zeer belangrijk 

voordeel genoten heeft ten gevolge van de in artikel 

56 vermelde omstandigheden, kan de aanbesteder 

om herziening van de opdracht vragen ten laatste 

negentig dagen volgend op de datum van de 

betekening van het proces-verbaal van voorlopige 

oplevering van de opdracht. 

 

Les réclamations et requêtes visées aux alinéas 1er et 

2 ne sont pas recevables lorsque la dénonciation des 

faits ou des circonstances incriminés n'a pas eu lieu 

par écrit dans les trente jours de leur survenance ou 

de la date à laquelle l'adjudicateur aurait 

normalement dû en avoir connaissance. 

De in het eerste en tweede lid bedoelde klachten en 

verzoeken zijn niet ontvankelijk wanneer de 

ingeroepen feiten en omstandigheden niet schrifte-

lijk werden bekendgemaakt binnen dertig dagen 

ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na de 

datum waarop de aanbesteder ze normaal had moe-

ten kennen. 

 

Section 10 – Fin du marché 

 

Afdeling 10 – Einde van de opdracht 

Résiliation 

 

Verbreking 

 Art. 61. § 1er. Lorsque le marché est conclu avec une 

seule personne physique qui décède,  les ayants droit 

font part à l'adjudicateur par écrit du décès et de leur 

intention de continuer ou non le marché et ce dans les 

trente jours qui suivent le décès. L'adjudicateur 

dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de 

réception de ladite proposition pour notifier sa décision 

quant à la poursuite ou non du marché par les ayants 

droit. Dans le cas contraire, le marché est résilié de 

plein droit. 

 

 Art. 61. § 1. Wanneer de opdracht met één enkele 

natuurlijke persoon is gesloten en zo die persoon 

overlijdt, geven de rechthebbenden binnen dertig dagen 

na het overlijden aan de aanbesteder schriftelijk 

kennis van het overlijden en van hun wil de opdracht al 

dan niet voort te zetten. De aanbesteder beschikt over 

een termijn van dertig dagen vanaf de datum van ont-

vangst van dit voorstel om kennis te geven van haar 

beslissing dat de opdracht al dan niet door de rechtheb-

benden mag worden voortgezet. Zo niet wordt de 

opdracht van rechtswege verbroken. 

 

§ 2. Lorsque le marché est conclu avec plusieurs 

personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre 

elles viennent à décéder : 

 

§ 2. Wanneer de opdracht met meerdere natuurlijke 

personen is gesloten en zo één of meer van die 

personen overlijden: 

   

1°  les survivants informent l'adjudicateur  par écrit 

du décès dans les trente jours qui suivent celui-ci ; 

1° lichten de overlevenden de aanbesteder binnen 

dertig dagen na het overlijden schriftelijk in over 

het overlijden; 
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2°  les ayants droit du défunt font part à 

l'adjudicateur par écrit du décès et de leur 

intention de continuer le marché ou non dans les 

trente jours qui suivent celui-ci. 

2° geven de rechthebbenden van de overledenen 

binnen dertig dagen na het overlijden schriftelijk 

kennis van het overlijden en van hun wil om de 

opdracht al dan niet voort te zetten. 

 

L'adjudicateur apprécie, dans les trente jours, sur la 

base d'un état contradictoire de l'avancement du 

marché, s'il y a lieu de résilier le marché ou si sa 

continuation peut être assurée par les survivants et/ou 

les ayants droit du défunt, conformément à leur engage-

ment. 

De aanbesteder oordeelt op basis van een 

tegensprekelijk opgemaakte stand van de opdracht 

binnen de dertig dagen of de opdracht dient te worden 

verbroken of dat de overlevenden en/of de 

rechthebbenden van de overledenen in staat zijn deze 

overeenkomstig hun verbintenis voort te zetten. 

 

 Art 62. Sans préjudice de l'application d’une mesure 

d'office, l'adjudicateur peut résilier le marché lorsque 

l'adjudicataire se trouve dans une des situations 

suivantes : 

 

 Art. 62. Onverminderd de toepassing van een 

ambtshalve maatregel, kan de aanbesteder de opdracht 

verbreken ingeval de opdrachtnemer zich bevindt in een 

situatie van: 

 

1° un des motifs d’exclusion tels que visés aux 

articles 67 à 69 de la loi, aux articles 61 à 63 de 

l’arrêté royal secteurs classiques, aux articles 

67 et 68 de l’arrêté secteurs spéciaux ou à 

l’article 63 de l’arrêté royal défense et 

sécurité, selon le cas, sauf en cas d’application 

de la législation relative à la continuité des 

entreprises et sauf en ce qui concerne le motif 

d’exclusion facultatif concernant les conflits 

d’intérêts; 

 

 

1° één van de uitsluitingsgronden als bedoeld in 

de artikelen 67 tot 69 van de wet, de artikelen 

61 tot 63 van het koninklijk besluit klassieke 

sectoren, de artikelen 67 en 68 van het 

koninklijk besluit speciale sectoren of artikel 

63 van het koninklijk besluit defensie en 

veiligheid, al naargelang, uitgezonderd in 

geval van toepassing van de wetgeving 

betreffende de continuïteit van de 

ondernemingen, alsook met uitzondering van 

de facultatieve uitsluitingsgrond omtrent 

belangenconflicten ;  

 

2° mise sous conseil judiciaire pour cause de prodi-

galité ; 

 

2° onder bijstandstelling wegens verkwisting ; 

 

3° interdiction, mise sous administration provisoire 

ou sous tutelle pour faiblesse d'esprit ; 

3° onbekwaamverklaring, voorlopige onderbewind-

stelling of onder voogdijstelling wegens zwakzin-

nigheid ; 

 

4° mise en observation ou internement par application 

de la législation concernant la défense sociale ; 

4° in observatiestelling of internering bij toepassing 

van de wetgeving betreffende de bescherming van 

de maatschappij; 

 

5° condamnation à une peine privative de liberté 

d'un mois ou plus, non conditionnelle, pour 

participation à l'une des infractions énumérées 

ci-après ou, le cas échéant, à la tentative de ces 

infractions : 

 

5° veroordeling tot een onvoorwaardelijke 

vrijheidsstraf van één maand of meer, wegens 

deelneming aan een van de hierna vermelde 

misdrijven of, eventueel aan een poging 

daartoe : 

 

a) crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat; a)  misdaden of wanbedrijven tegen de vei-

ligheid van de Staat; 
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b) crimes ou délits contre la foi publique; b)  misdaden of wanbedrijven tegen de 

openbare trouw; 

 

c) coalition de fonctionnaires; c)  samenspanning van ambtenaren; 

 

d) concussion et détournements commis par 

des fonctionnaires; 

d)  knevelarijen en verduisteringen, gepleegd 

door ambtenaren; 

 

e)  corruption de fonctionnaires; 

 

e) omkoperij van ambtenaren; 

f) entraves apportées à l'exécution des 

travaux publics; 

f)  belemmering van de uitvoering van open-

bare werken; 

 

g) crimes et délits des fournisseurs; g)  misdrijven en wanbedrijven van de leve-

ranciers; 

 

h) crimes et délits contre les propriétés. h)  misdaden en wanbedrijven tegen eigen-

dommen. 

 

La possibilité de résiliation visée à l’alinéa 1er, 1°, 

est également d’application lorsque l’adjudicataire 

se trouvait dans un cas d’exclusion obligatoire visé 

à l’article 67 de la loi au moment de l’attribution et 

aurait donc dû être exclu. Cette possibilité de 

résiliation ne porte cependant pas préjudice à la 

possibilité pour l’adjudicataire qui se trouve dans 

une situation d’exclusion, de prouver que les 

mesures qu’il a prises sont suffisantes pour 

démontrer sa fiabilité, malgré le motif d’exclusion 

applicable. Les mesures correctrices peuvent 

encore être prises par l’adjudicataire dans le 

courant du délai visé à l’article 44, § 2. 

De in het eerste lid, 1°, bedoelde mogelijkheid tot 

verbreking is eveneens van toepassing wanneer de 

opdrachtnemer zich in een verplichte 

uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 67 van de 

wet bevond op het moment van de gunning, en 

derhalve uitgesloten had moeten worden. Deze 

mogelijkheid tot verbreking doet echter geen 

afbreuk aan de mogelijkheid voor de 

opdrachtnemer die zich in een situatie van 

uitsluiting bevindt, om te bewijzen dat de 

maatregelen die hij genomen heeft voldoende zijn 

om zijn betrouwbaarheid aan te tonen, ondanks de 

toepasselijke uitsluitingsgrond. Deze corrigerende 

maatregelen mogen nog in de loop van de in artikel 

44, § 2, bedoelde termijn worden aangebracht door 

de opdrachtnemer.  

 

L’adjudicataire dispose de la possibilité en ce qui 

concerne la régularisation des dettes sociales et 

fiscales, de se mettre encore en règle durant 

l’exécution à une seule reprise. 

De opdrachtnemer beschikt over de mogelijkheid 

om zich op het vlak van de sociale en fiscale 

schulden nog in regel te stellen, mogelijkheid 

waarvan in de loop van de uitvoering slechts één 

maal gebruik mag worden gemaakt.  

 

Les alinéas 2 et 3 ne sont pas d’application aux 

marchés tombant dans le champ d’application de 

la loi défense et sécurité.  

De tweede en derde leden zijn niet van toepassing 

op de opdrachten die onder het toepassingsgebied 

vallen van de wet defensie en veiligheid. 

 

Art. 62/1. Sans préjudice de l’application d’une 

mesure d’office, l’adjudicateur peut résilier le 

marché dans les cas suivants : 

Art. 62/1. Onverminderd de toepassing van een 

ambtshalve maatregel, kan de aanbesteder de 

opdracht verbreken in onderstaande gevallen:  
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1° lorsque le marché a fait l’objet d’une 

modification substantielle qui aurait requis 

une nouvelle procédure de passation sur la 

base des articles 37 à 38/19 ; 

 

1°  wanneer de opdracht wezenlijk is gewijzigd 

waardoor een nieuwe plaatsingsprocedure zou 

vereist geweest zijn op grond van de artikelen 

37 tot 38/19; 

 

2°  lorsque le marché n’aurait pas dû avoir été 

attribué à l’adjudicataire en raison d’une 

infraction importante aux obligations 

découlant des Traités européens, de la loi et de 

ses arrêtés d’exécution. Cette infraction doit 

être établie par la Cour de Justice de l’Union 

européenne dans le cadre d’une procédure 

conformément à l’article 258 du Traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne.  

 

2°  wanneer de opdracht niet aan de 

opdrachtnemer had mogen worden gegund 

wegens een ernstige inbreuk op de 

verplichtingen uit hoofde van de Europese 

Verdragen, de wet en zijn 

uitvoeringsbesluiten, welke inbreuk door het 

Hof van Justitie van de Europese Unie als 

zodanig is aangemerkt in een procedure 

overeenkomstig artikel 258 van het Verdrag 

betreffende de Werking van de Europese Unie. 

 

 Art. 63. Dans les cas de résiliation prévus aux articles 

61 à 62/1, le marché est liquidé en l’état où il se 

trouve sur la base des prestations effectuées à la date 

de la résiliation. 

 

 Art. 63. In de gevallen van verbreking als bedoeld in 

de artikelen 61 tot 62/1, wordt de opdracht vereffend 

in de staat waarin die zich bevindt op basis van de 

uitgevoerde prestaties op de datum van verbreking. 

 

Les articles 61 et 62 s’appliquent tant à l’accord-cadre 

qu’aux marchés subséquents conclus sur la base de cet 

accord-cadre. L'adjudicateur peut toutefois  décider 

que la résiliation de l’accord-cadre est sans effet sur les 

marchés subséquents en cours d’exécution.   

  

De artikelen 61 en 62 zijn zowel van toepassing op de 

raamovereenkomst als op de erop volgende opdrachten 

die op basis van die raamovereenkomst zijn gesloten. 

De aanbesteder kan evenwel beslissen dat de 

verbreking van de raamovereenkomst geen gevolgen 

heeft voor de daarop gebaseerde lopende opdrachten.   

  

Réceptions et garanties 

 

Opleveringen en waarborgen 

 

 Art. 64. Les prestations ne sont réceptionnées qu'après 

avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions 

techniques et aux épreuves prescrites. Selon le cas, il est 

prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution 

des prestations qui font l'objet du marché et, à l'expi-

ration d'un délai de garantie, une réception définitive 

qui marque l'achèvement complet du marché, sauf 

application éventuelle des articles 1792 et 2270 du 

Code civil aux marchés qu'ils concernent. 

 Art. 64. De prestaties worden slechts opgeleverd nadat 

de controles, de keuringen en de voorgeschreven 

proeven voldoening schenken. Naargelang het geval 

wordt in een voorlopige oplevering voorzien na afloop 

van de uitvoering van de prestaties die het voorwerp 

van de opdracht uitmaken en, bij het verstrijken van de 

waarborgtermijn, in een definitieve oplevering die de 

volledige beëindiging van de opdracht aangeeft, 

behalve bij eventuele toepassing van de artikelen 1792 

en 2270 van het Burgerlijk Wetboek op de opdrachten 

waarop zij betrekking hebben.   

 

En ce qui concerne l’accord-cadre conclu avec un seul 

adjudicataire, sauf disposition contraire dans les 

documents du marché, la dernière réception accordée 

pour un marché conclu sur la base de l’accord-cadre 

vaut réception de celui-ci.  

 

Wat de raamovereenkomst betreft die met één enkele 

opdrachtnemer is gesloten, geldt, behoudens 

andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten, 

de laatste oplevering voor een opdracht die op basis 

van de raamovereenkomst is gesloten als oplevering 

ervan.  
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 Art. 65. § 1er. La garantie accordée par l’adjudicataire 

est régie par les dispositions du présent article ainsi 

que, le cas échéant, par les dispositions 

complémentaires contenues dans les documents du 

marché.  

 

 Art. 65. § 1. De door de opdrachtnemer verstrekte 

waarborg wordt geregeld in de bepalingen van dit 

artikel en, in voorkomend geval, in de aanvullende 

bepalingen van de opdrachtdocumenten. 

§ 2. Toute constatation d'avarie ou de mise hors service 

fait l'objet d'un procès-verbal daté et signé par le 

fonctionnaire dirigeant. 

 

§ 2. Van iedere beschadiging of buitendienststelling 

moet een door de leidend ambtenaar gedateerd en 

ondertekend proces-verbaal worden opgemaakt. 

 

Ce procès-verbal est dressé avant l'expiration du délai 

de garantie et notifié au plus tôt à l'adjudicataire dans un 

délai de trente jours de la constatation. 

 

Dat proces-verbaal moet vóór het verstrijken van de 

waarborgtermijn worden opgemaakt en binnen dertig 

dagen aan de opdrachtnemer worden betekend. 

 

La mise en cause de la responsabilité de l'adjudicataire 

est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités. 

 

De opdrachtnemer is maar aansprakelijk zo die formali-

teiten werden vervuld. 

 

§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 84, 

l'adjudicataire remplace à ses frais dans le délai imposé 

les produits présentant des défauts ne permettant pas 

une utilisation conforme aux conditions du marché ou 

mis hors service au cours de leur utilisation en service 

normale pendant le délai de garantie, le remplacement 

se faisant conformément aux prescriptions imposées 

initialement. 

§ 3. Onverminderd het artikel 84, vervangt de 

opdrachtnemer op zijn kosten en binnen de opgelegde 

termijn, overeenkomstig de oorspronkelijke voor-

schriften, de producten die gebreken vertonen die geen 

gebruik toelaten dat in overeenstemming is met de 

voorwaarden van de opdracht of die buiten dienst 

geraken in de loop van de waarborgtermijn bij normaal 

dienst gebruik. 

 

Les avaries résultant d'un cas fortuit ou de force 

majeure ou d'un emploi anormal des produits livrés, 

sont exclues de la garantie, à moins qu'à l'occasion de 

l'accident ne se révèle une malfaçon ou un défaut de 

nature à justifier le remplacement. 

De beschadigingen die aan toeval, overmacht of ab-

normaal gebruik van de geleverde producten zijn te 

wijten, vallen niet onder de waarborg, tenzij naar aan-

leiding van het voorval slecht werk of een gebrek aan 

het licht komt dat een reden is om de vervanging te 

eisen. 

 

Tous les produits qui sont retirés au cours du délai de 

garantie et dont le remplacement incombe à l'adjudi-

cataire sont tenus à sa disposition et sont enlevés par 

celui-ci dans le délai qui lui est imparti et qui com-

mence à courir à la date à laquelle la notification lui a 

été adressée. A l'expiration de ce délai, l'adjudicateur 

acquiert la propriété des produits retirés, sauf si 

l'adjudicataire a demandé par écrit dans ce délai qu'ils 

soient réexpédiés à ses frais, risques et périls. 

 

Al de producten die uit de dienst werden genomen in de 

loop van de waarborgtermijn en waarvan de vervanging 

afhangt van de opdrachtnemer, worden te zijner be-

schikking gehouden en worden door hem weggehaald 

binnen de hem opgelegde termijn, die aanvangt de dag 

waarop er hem kennis is van gegeven. Na afloop van 

deze termijn wordt de aanbesteder eigenaar van deze 

voorwerpen, behalve zo de opdrachtnemer binnen deze 

termijn schriftelijk gevraagd heeft ze op zijn kosten en 

risico terug te sturen. 

 

§ 4. Lorsque le soumissionnaire ne procède pas au 

remplacement prévu au paragraphe 3, il paye la valeur 

des produits à remplacer, TVA comprise, ainsi que les 

frais liés à ce remplacement, également TVA comprise. 

 

§ 4. Wanneer de opdrachtnemer niet overgaat tot de in 

de paragraaf 3 bedoelde vervanging, betaalt hij de 

waarde, inclusief btw, van de producten die moeten 

worden vervangen en de kosten, eveneens inclusief 

btw, verbonden aan die vervanging.  
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L'adjudicateur peut cependant autoriser l'adjudicataire 

à réparer à ses frais les produits avariés au cours du 

délai de garantie.  

De aanbesteder kan er echter mee instemmen dat 

beschadigingen die tijdens de waarborgtermijn zijn 

opgetreden, door de opdrachtnemer op eigen kosten 

wordt hersteld.  

 

Lorsque la réparation a lieu dans les ateliers de 

l'adjudicateur, la note de frais à établir comprend la 

valeur des matières et le montant de la main-d'œuvre, 

augmenté d'une part correspondant aux frais généraux 

des ateliers de l'adjudicateur. 

Wanneer de herstelling in de werkplaatsen van de 

aanbesteder geschiedt, omvat de rekening die moet 

worden overgemaakt de waarde van de grondstoffen en 

het arbeidsloon, vermeerderd met het overeenstemmen-

de deel van de algemene onkosten der werkplaatsen van 

de aanbesteder. 

 

§ 5. Les produits fournis en remplacement sont soumis 

au délai intégral de garantie. 

 

§ 5. Op de producten die ter vervanging worden 

geleverd, is de waarborgtermijn integraal van toepas-

sing. 

 

Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, à con-

currence du laps de temps pendant lequel le produit n'a 

pu être utilisé du fait d'avarie. 

De waarborgtermijn wordt eventueel verlengd met de 

tijd gedurende dewelke het product niet kon worden 

gebruikt ten gevolge van beschadiging. 

 

Section 11 – Conditions générales de paiement 

 

Afdeling 11 – Algemene betalingsvoorwaarden 

 

 Art. 66. § 1er. Le prix du marché est payé soit en une 

fois après son exécution complète, soit par acomptes au 

fur et à mesure de son avancement, suivant les 

modalités prévues par les documents du marché. 

 

 Art. 66. § 1. De prijs van de opdracht wordt betaald 

hetzij ineens na volledige uitvoering ervan, hetzij met 

betalingen in mindering naargelang de uitvoering 

vordert en volgens de modaliteiten bepaald in de 

opdrachtdocumenten. 

 

Aussitôt qu'un marché est parvenu à un degré de 

réalisation donnant droit à paiement, il en est dressé 

procès-verbal par l'adjudicateur. Toutefois, le paie-

ment reste subordonné à l'obligation pour l'adjudicataire 

d'introduire une déclaration de créance. 

 

Zodra de uitvoering van een opdracht zodanig is ge-

vorderd dat zij recht geeft op betaling, wordt hiervan 

proces-verbaal opgemaakt door de aanbesteder. De 

opdrachtnemer moet evenwel een schuldvordering 

indienen vooraleer hij kan worden betaald.  

 

§ 2. Lorsque, par l'ordre ou par le fait de l'adjudicateur, 

l'exécution du marché est interrompue pour une période 

d'au moins trente jours, il est payé à l'adjudicataire un 

acompte sur le prochain paiement à concurrence des 

prestations exécutées. 

 

§ 2. Wanneer op bevel of door toedoen van de 

aanbesteder, de uitvoering van de opdracht voor een 

periode van minstens dertig dagen wordt geschorst, 

ontvangt de opdrachtnemer een betaling in mindering 

naar rato van de uitgevoerde prestaties. 

 

Art. 66/1. Les adjudicateurs rempliront les champs 

relatifs au délai visé aux articles 95, §§ 3 et 4, 127 et 

160 qui sont prévus dans un formulaire électronique 

préparé à cet effet par le service public fédéral Stratégie 

et Appui. 

 

Art. 66/1. In het elektronisch formulier dat daartoe is 

opgemaakt door de federale overheidsdienst Beleid en 

Ondersteuning, vullen aanbesteders de velden in 

betreffende de in de artikelen 95, §§ 3 en 4, 127 en 160 

bedoelde termijn. 

Ils précisent s’ils optent pour l’application du délai 

prévu aux dispositions visées par l’alinéa précédent ou 

s’ils optent pour une des dérogations visées à l’article 9, 

§§ 2 ou 3/1. Dans ce dernier cas, ils précisent le délai 

Ze vermelden of ze opteren voor de toepassing van de 

termijn die is vastgesteld in de in het vorige lid 

bedoelde bepalingen of voor een van de in artikel 9, §§ 

2 of 3/1, bedoelde afwijkingen. In dit laatste geval 
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repris dans les documents du marché. 

 

vermelden ze de termijn die is opgenomen in de 

opdrachtdocumenten.  

 

Ce formulaire doit être rempli à la suite de l’avis 

d’attribution du marché visé aux articles 62, alinéa 1er, 

et 143, § 1er, alinéa 1er, de la loi ou à la suite de l’avis 

d’attribution simplifié visé aux articles 62, alinéa 2, et 

143, § 1er, alinéa 2, de la loi. 

 

Dit formulier moet worden ingevuld naar aanleiding 

van de in de artikelen 62, eerste lid, en 143, § 1, eerste 

lid, van de wet, bedoelde aankondiging van gegunde 

opdracht, of naar aanleiding van de in de artikelen 62, 

tweede lid, en 143, § 1, tweede lid, van de wet bedoelde 

vereenvoudigde aankondiging van gegunde opdracht. 

 

Avances 

 

Voorschotten 

 Art. 67. § 1er. Des avances peuvent être accordées à 

l'adjudicataire dans les cas énumérés ci-après : 

 

 Art. 67. § 1. Er kunnen voorschotten aan de 

opdrachtnemer worden toegestaan in de hierna 

opgesomde gevallen : 

 

1° suivant les modalités fixées par les documents du 

marché, pour les marchés qui, par rapport à leur 

montant, nécessitent des investissements 

préalables de valeur considérable, tout en étant 

spécifiquement liés à leur exécution : 

 

1° overeenkomstig de in de opdrachtdocumenten 

vastgestelde modaliteiten voor opdrachten die ten 

aanzien van hun bedrag zeer belangrijke 

voorafgaande investeringen vergen, die uitsluitend 

voor hun uitvoering bestemd zijn : 

a) soit pour la réalisation de constructions ou ins-

tallations ; 

 

a) hetzij voor het oprichten van bouwwerken of 

installaties ; 

b) soit pour l'achat de matériel, machines ou 

outillages ; 

 

b) hetzij voor de aankoop van materieel, 

machines of gereedschappen ; 

 

c) soit pour l'acquisition de brevets ou de 

licences de production ou de per-

fectionnement ; 

 

c) hetzij voor de aankoop van octrooien, 

productie- of verbeteringslicenties ; 

d) soit pour les études, essais, mises au point ou 

réalisations de prototypes ; 

 

d) hetzij voor studies, proeven, aanpassingen of 

de bouw van prototypes ; 

2° pour les marchés publics de fournitures ou de 

services qu'il s'impose de conclure : 

   

2° voor de overheidsopdrachten voor leveringen of 

voor diensten die dienen te worden gegund : 

 

a) avec d'autres Etats ou une organisation 

internationale ; 

 

a) aan andere Staten of een internationale 

organisatie ;  

 

b) avec des fournisseurs ou des prestataires de 

services avec lesquels il faut nécessairement 

traiter et qui subordonnent l'acceptation du 

marché au versement d'avances ; 

 

b) aan leveranciers of dienstverleners waarmede 

verplicht moet gehandeld worden en die het 

storten van voorschotten als voorwaarde 

stellen voor het aanvaarden van de opdracht; 

 

c) avec un organisme d'approvisionnement ou de 

réparation constitué par des Etats ; 

 

c) aan een bevoorradings- of 

herstellingsinrichting die door Staten is opge-

richt ; 
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d) dans le cadre de programmes de recherche, 

d'essai, d'étude, de mise au point, de 

développement ou de production financés en 

commun par plusieurs Etats ou organisations 

internationales ; 

 

d) in het kader van de gemeenschappelijk door 

verschillende Staten of internationale instellin-

gen gefinanceerde programma's voor navor-

sing, uittesten, studie, vervolmaking, 

ontwikkeling of productie ; 

 

3°  pour les marchés publics de services de transport 

aérien de voyageurs de la catégorie 3 de l’annexe 

II, A, de la loi ou de la catégorie 6 de l’annexe 1 

de la loi défense et sécurité, selon le cas ; 

 

3°  voor de overheidsopdrachten voor diensten van 

luchtvervoer van passagiers van categorie 3 van 

bijlage II, A, van de wet of van categorie 6 van 

bijlage 1 van de wet defensie en veiligheid, al 

naargelang ; 

 

4°  pour les marchés de fournitures ou de services qui, 

selon les usages, sont conclus sur la base d’un 

abonnement ou pour lesquels un paiement 

préalable est requis. 

 

4°  voor de opdrachten voor leveringen of diensten 

die, volgens de gebruiken, hetzij op basis van een 

abonnement zijn gesloten, hetzij een voorafgaande 

betaling vereisen. 

 

5° pour les marchés constatés par une facture 

acceptée. 

5°  voor de opdrachten gesloten met een aanvaarde 

factuur. 

 

Le montant des avances ne peut excéder cinquante pour 

cent du montant initial du marché, sauf dans les cas 

visés aux 2° à 4°.  

Het bedrag van de voorschotten mag vijftig percent van 

het oorspronkelijke opdrachtbedrag niet 

overschrijden, behoudens in de gevallen vermeld 

onder 2° tot 4°.  

 

§ 2. Le paiement de l’avance est subordonné à 

l'introduction par l’adjudicataire d'une demande 

écrite datée et signée à cet effet. 

§ 2. De betaling van het voorschot is onderworpen 

aan het indienen door de opdrachtnemer van een 

schriftelijke gedateerde en ondertekenende 

aanvraag met dit oogmerk.  

 

Le paiement des avances peut être suspendu s'il est 

constaté que l’adjudicataire ne respecte pas ses 

obligations contractuelles ou s'il contrevient aux 

dispositions de l'article 7 de la loi ou de l’article 41 

de la loi défense et sécurité, selon le cas.  

 

De betaling van voorschotten kan worden 

geschorst indien vastgesteld wordt dat de 

opdrachtnemer zijn contractuele verplichtingen 

niet nakomt of de bepalingen van artikel 7 van de 

wet of artikel 41 van de wet defensie en veiligheid, 

al naargelang, overtreedt. 

 

Le montant déjà payé pour les avances doit être 

déduit par compensation du montant dû sur la 

base des acomptes introduits ultérieurement au 

paiement de ces avances, suivant les modalités 

prévues dans les documents du marché.  

De aanbesteder houdt het door middel van de 

voorschotten reeds betaalde bedrag ter 

compensatie in op de bedragen die na deze betaling 

opeisbaar worden, overeenkomstig de modaliteiten 

van de opdrachtdocumenten.  

 

Paiement en cas d'opposition au paiement ou de saisie-

arrêt 

 

Betaling in geval van verzet tegen betaling of van 

derdenbeslag 

 Art. 68. En cas d'opposition au paiement ou de saisie-

arrêt conservatoire à charge de l'adjudicataire, le délai 

de traitement délai de paiement est suspendu et le 

pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de paiement 

 Art. 68. In geval van verzet tegen de betaling of van 

bewarend derdenbeslag ten laste van de opdrachtnemer, 

wordt de behandelingstermijn betalingstermijn 

geschorst en beschikt de aanbestedende overheid over 
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supplémentaire de quinze jours. La suspension prend 

fin le jour où l'adjudicateur est informé que l'obstacle 

au paiement est levé. 

 

een bijkomende betalingstermijn van vijftien dagen. De 

schorsing eindigt op de dag dat de aanbesteder 

verwittigd wordt dat het beletsel tegen de betaling is 

opgeheven. 

 

Intérêt pour retard dans les paiements et 

indemnisation pour frais de recouvrement 

 

Intrest voor laattijdige betaling en vergoeding voor 

invorderingskosten 

 

 Art. 69. § 1er. Lorsque l’adjudicataire a rempli ses 

obligations contractuelles et légales et que le délai de 

traitement visé à l’article 95, §§ 3 et 4, 127 et 160 est 

dépassé sans que le paiement ne soit effectué,  

Lorsque les délais fixés pour le paiement en vertu des 

articles 95, §§ 3 à 5, 127 et 160 sont dépassés 

l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et 

sans mise en demeure, à un intérêt au prorata du 

nombre de jours de retard. Cet intérêt simple est soit 

le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale 

européenne à ses opérations principales de 

refinancement les plus récentes soit le taux d'intérêt 

marginal résultant de procédures d'appel d'offres à 

taux variable pour les opérations principales de 

refinancement les plus récentes de la banque centrale 

européenne. Le taux d’intérêt visé est majoré de huit 

pour cent. 

 

 Art. 69. § 1. Wanneer de opdrachtnemer zijn 

contractuele en wettelijke verplichtingen heeft 

vervuld en de in artikel 95, §§ 3 en 4, 127 en 160 

bedoelde behandelingstermijn wordt overschreden 

zonder dat de betaling werd verricht,  Wanneer de in 

artikelen 95, §§ 3 tot 5, 127 en 160  vastgestelde 

betalingstermijnen worden overschreden heeft de 

opdrachtnemer van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling recht op de betaling van een intrest 

naar rato van het aantal dagen overschrijding. Deze 

enkelvoudige intrest is hetzij de door de Europese 

Centrale Bank voor haar meest recente 

basisherfinancieringstransacties toegepaste 

intrestvoet, hetzij de marginale intrestvoet die het 

gevolg is van variabele rentetenders voor de meest 

recente basisherfinancieringstransacties van de 

Europese Centrale Bank. De bedoelde intrestvoet 

wordt vermeerderd met acht procent. 

 

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions 

publie semestriellement le taux d'intérêt simple 

applicable pour chaque semestre dans le Moniteur 

belge. 

 

De minister bevoegd voor Financiën maakt 

halfjaarlijks de voor ieder semester toepasselijke 

enkelvoudige intrest bekend in het Belgisch 

Staatsblad. 

§ 2. Si un intérêt de retard est dû conformément au 

paragraphe 1er, l'adjudicataire a droit au paiement, de 

plein droit et sans mise en demeure, d'une indemnité 

forfaitaire de quarante euros pour les frais de 

recouvrement. 

 

§ 2. Als er, overeenkomstig paragraaf 1, intrest voor 

laattijdige betaling verschuldigd is, heeft de 

opdrachtnemer van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling recht op de betaling van een 

forfaitaire vergoeding van veertig euro voor 

invorderingskosten. 

 

Outre ce montant forfaitaire, l'adjudicataire est en 

droit de réclamer une indemnisation raisonnable pour 

tous les autres frais de recouvrement éventuels 

encourus par suite du retard de paiement. 

Naast dit forfaitaire bedrag kan de opdrachtnemer 

voor dezelfde opdrachten aanspraak maken op een 

redelijke schadeloosstelling voor alle andere 

invorderingskosten die ontstaan zijn door de 

laattijdige betaling. 

 

§ 3. L'introduction de la facture régulièrement établie 

ou de la déclaration de créance conformément aux 

articles 95, 127, 141 et 160 vaut le cas échéant 

déclaration de créance pour l'intérêt visé au 

paragraphe 1er et pour les frais de recouvrement visés 

§ 3. Het indienen van de regelmatig opgestelde 

factuur of de schuldvordering overeenkomstig de 

artikelen 95, 127, 141 en 160 geldt in voorkomend 

geval als schuldvordering voor de betaling van de in 

paragraaf 1 bedoelde intrest en de in paragraaf 2 
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au paragraphe 2 mais ne porte pas préjudice au point 

de départ du cours de cet intérêt. 

 

bedoelde invorderingskosten, maar heeft geen invloed 

op het tijdstip waarop de intrest begint te lopen. 

 

§ 3/1. L’intérêt visé au paragraphe 1er est calculé 

sur la base de la somme principale en ce compris 

les taxes applicables, droits, impositions ou coûts 

tels que mentionnés dans la facture dûment établie 

ou dans la créance conformément aux articles 95, 

127, 141 et 160. Néanmoins, en ce qui concerne la 

taxe sur la valeur ajoutée, l’alinéa 2 est 

d’application. 

§ 3/1. De in de eerste paragraaf bedoelde intrest 

wordt berekend op basis van de hoofdsom inclusief 

toepasselijke belastingen, rechten, heffingen of 

kosten als vermeld in de rechtmatig opgestelde 

factuur of in de schuldvordering overeenkomstig 

de artikelen 95, 127, 141 en 160. Wat evenwel de 

belasting op de toegevoegde waarde betreft is het 

tweede lid van toepassing. 

 

L’intérêt visé au paragraphe 1er est calculé sur la 

base du montant visé à l’alinéa 1er à l’exception de 

la taxe sur la valeur ajoutée. Néanmoins, si 

l’adjudicateur n’est pas considéré comme une 

personne de droit public au sens de l’article 6 du 

Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’intérêt est 

calculé sur la base du montant visé à l’alinéa 1er en 

ce compris de la taxe sur la valeur ajoutée.  

 

 

De in de eerste paragraaf bedoelde intrest wordt 

berekend op basis van het in het eerste lid 

bedoelde bedrag exclusief de belasting over de 

toegevoegde waarde. In het geval waarbij de 

aanbesteder niet beschouwd wordt als een 

publiekrechtelijk lichaam in de zin van artikel 6 

van het Wetboek van de belasting over de 

toegevoegde waarde, wordt de intrest echter 

berekend op basis van het in het eerste lid 

bedoelde bedrag inclusief de belasting over de 

toegevoegde waarde. 

 

§ 4. Les dispositions du présent article ne sont pas 

applicables aux paiements qui se rapportent à des 

dommages et intérêts. 

 

§ 4. De bepalingen van dit artikel zijn niet van 

toepassing op de betalingen die betrekking hebben op 

schadevergoedingen. 

 

Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adju-

dicataire 

 

Onderbreking of vertraging van de uitvoering door de 

opdrachtnemer 

 

 Art. 70. Lorsque, par la faute de l'adjudicateur, le 

paiement n'a pas été effectué trente jours après 

l'échéance du délai de traitement délai de paiement, 

l'adjudicataire peut ralentir le rythme d'exécution des 

travaux, fournitures ou services ou interrompre ceux-ci. 

 

 Art. 70. Wanneer door de schuld van de aanbesteder 

de betaling niet is verricht na verloop van dertig dagen 

na de gestelde behandelingstermijn betalingstermijn, 

kan de opdrachtnemer het uitvoeringstempo van de 

werken, leveringen of diensten vertragen of 

onderbreken. 

 

Dans ce cas, l'adjudicataire a droit : In dit geval heeft de opdrachtnemer recht : 

 

1° en toute hypothèse, qu'il y ait ou non 

ralentissement du rythme d'exécution ou inter-

ruption, à une prolongation de délai égale au 

nombre de jours compris entre l'échéance de la 

période de trente jours précitée et la date du 

paiement, à condition que la demande en soit intro-

duite par écrit avant l'expiration des délais contrac-

tuels ; 

1° in ieder geval, ongeacht of er een vertraging van 

het uitvoeringstempo of een onderbreking is of 

niet, op een termijnverlenging die gelijk is aan het 

aantal dagen begrepen tussen het verloop van de 

voornoemde periode van dertig dagen en de 

betalingsdatum, voor zover de aanvraag schriftelijk 

wordt ingediend vóór het verstrijken van de 

contractuele termijnen ; 

 

2° à une indemnisation, s'il y a eu réellement 2° op schadevergoeding, indien er werkelijk een 
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ralentissement du rythme d'exécution ou 

interruption, pour autant que la demande 

d'indemnisation chiffrée soit introduite dans les 

délais prévus à l'article 38/16.  

 

vertraging van de uitvoeringstempo of een 

onderbreking is geweest en voorzover de rekening 

voor schadevergoeding wordt ingediend binnen de 

termijnen bepaald in artikel 38/16. 

 

La décision de ralentir le rythme d'exécution ou 

d'interrompre les travaux, fournitures ou services pour 

retard de paiement doit toutefois être notifiée par envoi 

recommandé ou envoi électronique assurant de 

manière équivalente la date exacte de l’envoi 

adressée à l'adjudicateur quinze jours au moins avant 

le jour de ralentissement du rythme d'exécution ou 

d'interruption effective. 

 

De beslissing om het uitvoeringstempo te vertragen of 

de werken, leveringen of diensten te onderbreken 

wegens achterstal van betaling, dient evenwel bij 

aangetekende zending of bij elektronische zending 

die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de 

verzending waarborgt ten laatste vijftien dagen vóór 

de dag van vertraging van het uitvoeringstempo of van 

de daadwerkelijke onderbreking aan de aanbesteder te 

worden gemeld. 

 

Lorsque plusieurs dépassements des délais de 

traitement délais de paiement se chevauchent, ces 

dépassements ne peuvent être pris en compte qu'une 

seule fois. 

 

Ingeval meerdere overschrijdingen van 
behandelingstermijnen betalingstermijnen elkaar over-

lappen, mogen deze slechts één keer in rekening 

worden gebracht. 

 

Les dispositions du présent article ne peuvent être invo-

quées qu'à la condition que l'importance des paiements 

en retard au cours de la période considérée le justifie. 

 

De bepalingen van dit artikel kunnen slechts worden 

ingeroepen op voorwaarde dat dit is gerechtvaardigd 

door het belang van de achterstallige betalingen in de 

loop van de beschouwde periode. 

 

Réfaction pour moins-value Korting wegens minderwaarde 

 

 Art. 71. Sans préjudice des articles 37 à 38/19, 

lorsque les divergences constatées par rapport aux 

conditions non essentielles du marché sont minimes et 

qu'il ne peut en résulter d'inconvénient sérieux du point 

de vue de l'emploi, de la mise en œuvre ou de la durée 

de vie, l'adjudicateur peut accepter les prestations 

moyennant réfaction pour moins-value. 

 

 

 Art. 71. Onverminderd de artikelen 37 tot 38/19, 

wanneer de vastgestelde afwijkingen van niet-

essentiële voorwaarden van de opdracht miniem zijn en 

geen grote hinder kunnen veroorzaken bij het gebruik, 

bij de verwerking of ten aanzien van de levensduur, kan 

de aanbesteder de prestaties aanvaarden onder beding 

van korting wegens minderwaarde. 

 

Compensation 

 

Compensatie 

 Art. 72. Toute somme due à l'adjudicateur dans le 

cadre de l’exécution du marché est imputée en premier 

lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à 

quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement. 

 

 

 Art. 72. Elk bedrag dat aan de aanbesteder is 

verschuldigd in het kader van de uitvoering van de 

opdracht, wordt in eerste instantie ingehouden op de 

door de opdrachtnemer om welke reden ook opeisbare 

bedragen en vervolgens op de borgtocht. 

 

Section 12 - Actions judiciaires 

 

Afdeling 12 - Rechtsvorderingen 

 Art. 73. § 1er. Toute action judiciaire de 

l’adjudicataire, fondée sur des faits ou circonstances 

visés aux articles 38/9, 38/11 et 38/12, doit, sous 

peine de forclusion, avoir été précédée d’une 

 Art. 73. § 1. Elke rechtsvordering van de 

opdrachtnemer die steunt op de in de artikelen 38/9, 

38/11 en 38/12 bedoelde feiten of omstandigheden, 

moet op straffe van rechtsverval, binnen de 
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dénonciation et d’une demande établies par écrit 

dans les délais prévus aux articles 50, 38/15 ou 38/16. 

termijnen bepaald in de artikelen 50, 38/15 of 38/16 

voorafgaandelijk schriftelijk worden 

bekendgemaakt en het voorwerp uitmaken van een 

schriftelijke aanvraag. 

 

§ 2. Toute citation devant le juge à la demande de 

l'adjudicataire et relative à un marché est, sous peine de 

forclusion et sans préjudice du paragraphe 1er, signifiée 

à l'adjudicateur au plus tard trente mois à compter de 

la date de la notification du procès-verbal de la 

réception provisoire. Toutefois, lorsque la citation 

trouve son origine dans des faits ou des circonstances 

survenus pendant la période de garantie, elle doit, sous 

peine de forclusion, être signifiée au plus tard trente 

mois après l'expiration de la période de garantie. S'il 

n'est pas imposé d'établir un procès-verbal, le délai 

prend cours à compter de la réception définitive. 

 

 

§ 2. Iedere dagvaarding voor de rechter op verzoek van 

de opdrachtnemer en met betrekking tot een opdracht 

wordt, op straffe van rechtsverval en onverminderd 

paragraaf 1, aan de aanbesteder betekend uiterlijk 

dertig maanden volgend op de datum van betekening 

van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering. 

Wanneer de dagvaarding evenwel zijn oorsprong vindt 

in feiten of omstandigheden die zijn opgedoken tijdens 

de waarborgperiode, moet deze op straffe van 

rechtsverval worden betekend uiterlijk dertig maanden 

na het verstrijken van de waarborgperiode. Indien het 

opstellen van een proces-verbaal niet is opgelegd, 

neemt de termijn een aanvang vanaf de definitieve 

oplevering. 

 

§ 3. Lorsque le différend a fait l'objet de pourparlers 

entre les parties, et si la décision de l'adjudicateur a été 

notifiée moins de trois mois avant l'expiration de ces 

délais ou ne l'a pas encore été à l'expiration de ceux-ci, 

ils sont prolongés jusqu'à la fin du troisième mois qui 

suit celui de la notification de la décision. 

 

 

§ 3. Wanneer het geschil het voorwerp heeft uitgemaakt 

van besprekingen tussen de partijen en de beslissing 

van de aanbesteder minder dan drie maanden vóór het 

verstrijken of helemaal niet binnen deze termijnen werd 

betekend, worden deze verlengd tot op het einde van de 

derde maand die volgt op deze van de betekening van 

de beslissing. 

 

Chapitre 3. Dispositions propres aux marchés de 

travaux 

 

Hoofdstuk 3. Specifieke bepalingen opdrachten voor 

werken 

 

Section 1ère - Dispositions communes à tous les 

marchés de travaux 

 

Afdeling 1 - Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten 

voor werken 

Autorisations 

 

Toelatingen 

 Art 74. L'adjudicateur ne doit  obtenir que les seules 

autorisations de principe nécessaires à l'exécution du 

marché. L’obtention des autorisations nécessaires pour 

l'exécution des travaux et tous devoirs et prestations 

quelconques auxquels ces autorisations sont 

subordonnées, sont à la charge de l'entrepreneur. 

 

 

 Art 74. Alleen de principiële toelatingen die voor de 

uitvoering van de opdracht zelf nodig zijn, worden door 

de aanbesteder bezorgd. Het verkrijgen van de ver-

gunningen nodig voor de uitvoering van de werken en 

alle andere verrichtingen en verplichtingen die eraan 

onderworpen zijn, vallen ten laste van de aannemer. 

Direction et contrôle 

 

Leiding en controle 

 Art. 75. § 1er. Sans préjudice des dispositions de 

l'article 83 concernant le journal des travaux, 

l'adjudicateur exerce le contrôle des travaux, 

notamment par la délivrance d'ordres de service ou 

 Art. 75. § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel 

83 met betrekking tot het dagboek van de werken, 

oefent de aanbesteder de controle uit op de werken 

met name door het afleveren van dienstbevelen of het 
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l'établissement de procès-verbaux. Les ordres de servi-

ce, les procès-verbaux et tous autres actes ou pièces 

relatifs au marché sont notifiés à l'entrepreneur, soit par 

envoi recommandé ou envoi électronique assurant 

de manière équivalente la date exacte de l’envoi, 

soit par un écrit dont l'entrepreneur accuse réception. 

opstellen van processen-verbaal. De dienstbevelen, de 

processen-verbaal en alle andere akten of documenten 

betreffende de opdracht worden aan de aannemer 

betekend, hetzij bij een aangetekende zending of bij 

elektronische zending die op vergelijkbare wijze de 

exacte datum van de verzending waarborgt, hetzij 

via een schriftelijk stuk waarvan de aannemer de 

ontvangst bevestigt. 

 

§ 2. L'entrepreneur assure lui-même la conduite et la 

surveillance des travaux ou désigne un délégué à cette 

fin. 

§ 2. De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en 

het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een 

gemachtigde aan. 

 

L’étendue du mandat de ce délégué est spécifiée dans 

un écrit que l'entrepreneur remet à l'adjudicateur, qui 

en accuse la réception. 

De draagwijdte van het mandaat van  de gemachtigde 

wordt  schriftelijk door de aannemer aan de 

aanbesteder medegedeeld, die hiervoor een 

ontvangstbewijs aflevert. 

 

L'adjudicateur a en tout temps le droit d'exiger le 

remplacement du délégué. 

 

De aanbesteder is gerechtigd te allen tijde de gemach-

tigde te doen vervangen. 

 

Délais d'exécution 

 

Uitvoeringstermijnen 

 Art. 76. § 1er. Le délai d’exécution peut porter sur 

l’ensemble du marché. Le marché peut aussi 

comporter plusieurs parties ou plusieurs phases ayant 

chacune leur délai et leur montant propres. Sans fixer 

de parties ou de phases les documents du marché 

peuvent en outre faire mention de délais d’exécution 

partiels stipulés ou non de rigueur. 

 

Art. 76. § 1. De uitvoeringstermijn kan betrekking 

hebben op de volledige opdracht. De opdracht kan 

ook uit verschillende delen of fasen bestaan, ieder met 

een eigen uitvoeringstermijn en een eigen bedrag. 

Indien de opdracht niet uit delen of fasen bestaat 

kunnen de opdrachtdocumenten bovendien gedeel-

telijke uitvoeringstermijnen bepalen die al dan niet 

bindend zijn. 

 

§ 2. L'adjudicateur fixe le commencement des 

travaux. Sauf pour les marchés qui sont attribués en 

période hivernale et dont l’exécution doit être 

reportée au début de la bonne saison, la date de 

commencement des travaux doit se situer : 

 

§ 2. De aanbesteder bepaalt de aanvangsdatum van 

de werken. Behalve voor de opdrachten die 

gedurende de winterperiode worden gegund en 

waarvan de uitvoering tot het gunstige seizoen moet 

worden uitgesteld, moet de aanvangsdatum van de 

werken gelegen zijn: 

 

1° pour les travaux courants dont le montant corres-

pond à la classe 5 de la réglementation organisant 

l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une 

classe inférieure : entre le quinzième et le 

soixantième jour suivant la conclusion du marché ; 

 

 

1° voor gewone werken waarvan de aannemingssom 

overeenstemt met of lager ligt dan klasse 5 van de 

reglementering houdende regeling van de erken-

ning van aannemers van werken : tussen de vijf-

tiende en zestigste dag volgend op de dag van de 

sluiting van de opdracht ; 

 

2° pour les travaux dont le montant correspond à la 

classe 6 de la même réglementation ou à une classe 

supérieure : entre le trentième et le septante-

cinquième jour suivant la conclusion du marché ; 

2° voor de werken waarvan de aannemingssom 

overeenstemt met of hoger ligt dan klasse 6 van 

dezelfde reglementering: tussen de dertigste en de 

vijfenzeventigste dag volgend op de dag van de 
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sluiting van de opdracht ; 

 

3° pour les travaux dont le montant correspond  à la 

classe 5 de la même réglementation ou à une classe 

inférieure, mais qui nécessitent le recours à des 

techniques ou à des matériaux non courants, les 

modalités du 2° sont applicables. Les documents 

de marché précisent si ce cas est applicable au 

marché. 

3° voor de werken waarvan de aannemingsom 

overeenstemt met of lager ligt dan klasse 5 van 

dezelfde reglementering doch waarvoor bijzondere 

technieken of materialen moeten worden 

aangewend, zijn de modaliteiten van 2° van 

toepassing. De opdrachtdocumenten vermelden of 

dat geval op de opdracht toepasselijk is. 

 

 Un délai minimum de quinze jours doit s'écouler entre 

l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date 

prescrite pour celui-ci. La présente disposition ne vaut 

cependant pas : 

 

 Er moeten minstens vijftien dagen verlopen tussen de 

verzending van de brief waarin de aanvang van de wer-

ken wordt vastgesteld en de hiervoor bepaalde datum. 

Deze bepaling geldt echter niet : 

 

1° en cas d'urgence ; 

 

1° in geval van dringendheid ; 

 

2° sauf disposition contraire dans les documents 

du marché, pour les phases ou parties autres 

que la première d'un même marché ; 

 

2° behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten, voor elke andere dan de 

eerste fase of het eerste deel van eenzelfde 

opdracht; 

 

3° pour les marchés suivant un premier marché 

conclu avec le même entrepreneur sur la base d'un 

accord-cadre. 

 

3° voor de opdrachten die volgen op een eerste 

opdracht,  gesloten met dezelfde aannemer op 

basis van een raamovereenkomst. 

 

L'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au 

jour indiqué et de les poursuivre régulièrement, de 

façon qu'ils soient complètement terminés dans les 

délais fixés contractuellement. 

De aannemer is verplicht de werken aan te vangen op 

de dag die hem werd medegedeeld en deze regelmatig 

voort te zetten zodat zij volledig binnen de contractueel 

bedongen uitvoeringstermijn zullen voltooid zijn. 

 

§ 3. L’entrepreneur a le droit d’exiger la résiliation du 

marché lorsque l'adjudicateur n’a pas fixé la date de 

commencement des travaux à l’expiration du cent-

vingtième ou du cent-cinquantième jour suivant la 

conclusion du marché, selon que sont d’application au 

marché les délais respectifs de soixante ou de septante-

cinq jours précités. L’entrepreneur peut demander la 

résiliation du marché par envoi recommandé ou envoi 

électronique assurant de manière équivalente la 

date exacte de l’envoi au plus tard dans les trente jours 

à compter de la notification de l’ordre de commencer 

les travaux. 

 

§ 3. De aannemer heeft het recht de verbreking van de 

opdracht te eisen wanneer de aanbesteder de 

aanvangsdatum van de werken niet heeft vastgesteld na 

het verstrijken van de honderdtwintigste of honderdvijf-

tigste dag na het sluiten van de opdracht, naargelang de 

bovengenoemde respectieve termijnen van zestig of 

vijfenzeventig dagen op de opdracht van toepassing 

zijn. De aannemer kan de verbreking van de opdracht 

bij aangetekende zending of bij elektronische 

zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum 

van de verzending waarborgt aanvragen binnen een 

termijn van maximum dertig dagen na de betekening 

van het bevel om de werken aan te vatten. 

 

§ 4. Quand le délai d'exécution est fixé en jours 

ouvrables, ne sont pas considérés comme tels : 

 

§ 4. Wanneer de uitvoeringstermijn in werkdagen is 

bepaald, worden als zodanig niet beschouwd : 

1° les samedis, sauf ceux pendant lesquels l'entre-

preneur a travaillé ou aurait dû travailler en raison 

1° de zaterdagen behalve deze waarop de aannemer 

heeft of had moeten werken omwille van de verde-
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de la répartition du temps de travail sur le 

chantier ; 

 

ling van de arbeidsduur op de bouwplaats ; 

2° les dimanches et jours fériés légaux ; 2° de zondagen en wettelijke feestdagen ; 

 

3° les jours de vacances annuelles payées et les jours 

de repos compensatoire prévus par un arrêté royal 

ou dans une convention collective de travail 

rendue obligatoire par arrêté royal ; 

3° de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaal-

rustdagen bepaald bij koninklijk besluit of in een 

bij koninklijk besluit algemeen bindend verklaarde 

collectieve arbeidsovereenkomst ; 

 

4° les jours pendant lesquels, sur reconnaissance de 

l'adjudicateur, le travail a, ou aurait, par suite de 

conditions météorologiques défavorables ou de 

leurs conséquences, été rendu impossible pendant 

quatre heures au moins. 

 

4° de dagen waarop, zoals aanvaard door de 

aanbesteder, het werken wegens ongunstige 

weersomstandigheden of de gevolgen ervan 

gedurende ten minste vier uren onmogelijk was of 

zou zijn geweest. 

Toutefois, si pour des raisons économiques, le délai 

d'exécution du marché n'est pas fixé en jours ouvrables 

mais en jours, en semaines, mois ou années ou de date à 

date ou pour une date finale déterminée, tous les jours 

indistinctement sont comptés dans le délai. Dans cette 

hypothèse, si le délai initial d'exécution ne dépasse pas 

quatre-vingts jours, la période des vacances annuelles 

obligatoires n'est pas censée être comprise dans ledit 

délai, dans la mesure où cette période se situe en fait 

dans ce délai d'exécution. 

Indien de uitvoeringstermijn van de opdracht evenwel 

om economische redenen niet in werkdagen is 

uitgedrukt maar in dagen, weken, maanden of jaren, of 

van de ene datum tot de andere of tegen een bepaalde 

einddatum, worden alle dagen zonder onderscheid in 

deze termijn gerekend. Zo de oorspronkelijke uit-

voeringstermijn in dit geval de tachtig dagen niet over-

schrijdt, is de verplichte vakantieperiode verondersteld 

niet in deze uitvoeringstermijn te zijn begrepen, voor 

zover deze vakantieperiode tijdens de 

uitvoeringstermijn plaatsvindt. 

 

§ 5. Si l'entrepreneur doit travailler en dehors des 

limites légales, il fait apprécier par l'adjudicateur la 

réalité de cette situation et sollicite des autorités 

compétentes les autorisations nécessaires. 

 

§ 5. Indien de aannemer buiten de bij wet gestelde 

perken moet werken, laat hij de aanbesteder over de 

werkelijkheid van deze toestand oordelen en vraagt hij 

daarvoor bij de bevoegde overheden de nodige toelatin-

gen aan. 

 

Mise à disposition de terrains et locaux 

 

Ter beschikking stellen van gronden en lokalen 

 

 Art. 77. Le terrain d'assiette des travaux ou de 

l’ouvrage est mis gratuitement à la disposition de 

l'entrepreneur par l'adjudicateur. En dehors de ce 

terrain, l'entrepreneur s'assure lui-même de la 

disposition des terrains qu'il juge nécessaires à 

l'exécution du marché. Si l'adjudicateur entend mettre 

ces derniers terrains en tout ou en partie à la disposition 

de l’entrepreneur, les documents du marché le 

précisent. 

 

 Art. 77. Het terrein dat door de werken of het 

bouwwerk wordt ingenomen, wordt door de 

aanbesteder gratis ter beschikking gesteld van de 

aannemer. Buiten dat terrein zorgt de aannemer er zelf 

voor dat hij de beschikking krijgt over de gronden, die 

hij voor de uitvoering van de opdracht nodig acht. Wil 

de aanbesteder de aannemer deze gronden geheel of 

ten dele verschaffen, dan wordt dit aangeduid in de 

opdrachtdocumenten. 

 

Si des locaux sont mis à sa disposition, pour quelque 

usage que ce soit, l'entrepreneur est tenu de les 

entretenir en bon état de conservation pendant la durée 

de l'occupation et, à la fin du marché, s'il en est requis, 

Wanneer lokalen ter beschikking van de aannemer ge-

steld worden voor om het even welk gebruik, moet hij 

die lokalen in goede staat houden zolang hij ze in 

gebruik heeft, en moet hij ze desgevraagd op het einde 
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de les remettre dans leur état initial. 

 

 

van de opdracht  in hun oorspronkelijke staat herstellen. 

 

Conditions relatives au personnel 

 

Voorwaarden betreffende het personeel 

 

 Art. 78. § 1er. Qu'elles résultent de la loi ou d'accords 

paritaires sur le plan national, régional ou local, toutes 

les dispositions légales, réglementaires ou conven-

tionnelles relatives aux conditions générales de travail, 

à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le 

personnel du chantier. 

 

 Art. 78. § 1. Ongeacht of zij voortvloeien uit de wet 

dan wel uit paritaire overeenkomsten op nationaal, 

gewestelijk of lokaal niveau, zijn alle wettelijke, re-

glementaire of conventionele bepalingen inzake de 

algemene arbeidsvoorwaarden, veiligheid en hygiëne, 

toepasselijk op al het personeel van de bouwplaats. 

 

L’entrepreneur prend les mesures nécessaires pour que 

le texte des conventions collectives applicables sur le 

chantier y soit consultable par tous les intéressés. 

 

De aannemer neemt de nodige maatregelen zodat alle 

belanghebbenden de teksten van de collectieve 

overeenkomsten die op de bouwplaats van toepassing 

zijn, kunnen raadplegen.  

 

§ 2. L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité 

de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute per-

sonne mettant du personnel à disposition, sont tenus de 

payer à leur personnel respectif les salaires, supplé-

ments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par 

la loi, soit par des conventions collectives conclues par 

des commissions paritaires ou par des conventions 

d'entreprises. 

 

§ 2. De aannemer, eenieder die in enig stadium als 

onderaannemer optreedt en eenieder die personeel ter 

beschikking stelt, is verplicht zijn personeel de lonen, 

bijlonen en vergoedingen te betalen tegen de prijs die is 

vastgesteld ofwel bij wet, ofwel door collectieve over-

eenkomsten gesloten door paritaire comités of door 

ondernemingsovereenkomsten. 

§ 3. En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition 

de l'adjudicateur, à un endroit du chantier que celui-ci 

désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le 

personnel qu'il occupe sur le chantier. 

§ 3. De aannemer houdt te allen tijde een dagelijks bij-

gewerkte lijst van al het personeel dat hij op de 

bouwplaats tewerkstelt, ter beschikking van de 

aanbesteder op een door deze op de bouwplaats 

aangeduide plaats. 

 

Cette liste contient au moins les renseignements indivi-

duels suivants : 

Deze lijst bevat minstens de volgende individuele 

inlichtingen : 

 

1° le nom; 

 

1° de naam; 

2° le prénom; 

 

2° de voornaam; 

 

3° la date de naissance; 3° de geboortedatum; 

 

4° le métier; 4° het beroep; 

 

5° la qualification; 5° de kwalificatie ; 

 

6° l’occupation réelle par journée effectuée sur le 

chantier; 

 

6° de reële prestaties per dag, op de bouwplaats 

geleverd; 

 

7° le salaire horaire. 

 

7° het uurloon. 
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Le présent paragraphe n’est pas d’application pour 

les marchés de travaux dans lesquels le système 

d’enregistrement de présences ou la méthode 

d’enregistrement visés à l’article 31ter de la loi du 4 

août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors 

de l'exécution de leur travail est obligatoire sur le 

chantier. 

 

De onderhavige paragraaf is niet van toepassing op 

de opdrachten van werken waarvoor het in artikel 

31ter van de wet van 4 augustus 1996 betreffende 

het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van 

hun werk bedoelde aanwezigheidsregistratiesysteem 

of -wijze op de werf verplicht is. 

 

§ 3/1. L’adjudicataire fournit à la première 

demande de l’adjudicateur des renseignements 

concernant le salaire horaire, lorsque ceux-ci ne 

peuvent pas être directement consultés par 

l’adjudicateur. 

 

§ 3/1. De opdrachtnemer maakt, op eerste verzoek 

van de aanbesteder, de gegevens omtrent de 

uurlonen over, wanneer deze niet rechtstreeks 

kunnen geraadpleegd worden door de aanbesteder. 

 

§ 4. L'entrepreneur veille à ce que toute personne, 

agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que 

ce soit ou mettant du personnel à disposition sur le 

chantier, tienne à la disposition de l'adjudicateur, à un 

endroit du chantier que l'adjudicateur désigne, la liste 

mise à jour quotidiennement de tout le personnel que 

ladite personne occupe sur le chantier. 

 

§ 4. De aannemer zorgt ervoor dat eenieder die in enig 

stadium als onderaannemer optreedt of personeel ter be-

schikking stelt op de bouwplaats, een dagelijks bijge-

werkte lijst van al zijn op de bouwplaats tewerkgesteld 

personeel ter beschikking houdt van de aanbesteder op 

een door haar op de bouwplaats aangeduide plaats. 

Cette liste est établie sous la responsabilité du sous-

traitant ou de la personne mettant du personnel à 

disposition. La liste contient les renseignements visés 

au paragraphe 3. 

De verantwoordelijkheid voor het opstellen van deze 

lijst berust bij de onderaannemer of bij de persoon die 

personeel ter beschikking stelt. De lijst bevat de inlich-

tingen die in paragraaf 3 bedoeld worden. 

 

§ 5. L'entrepreneur signale à l'adjudicateur en ce qui le 

concerne, avant d'entamer ses travaux, l'adresse précise 

en Belgique où les délégués de l'adjudicateur peuvent 

se faire produire sur simple demande : 

§ 5. Alvorens zijn werk aan te vatten, maakt de aanne-

mer, wat hem betreft, het volledig adres in België 

bekend waar de afgevaardigden van de aanbesteder 

zich op eenvoudig verzoek hiernagenoemde 

documenten ter beschikking kunnen doen stellen :  

 

1° le compte individuel périodique établi selon le mo-

dèle prescrit par la législation sociale pour chaque 

ouvrier occupé sur le chantier ; 

 

1° de individuele periodieke loonstaten, volgens het 

door de sociale wetgeving voorgeschreven model, 

van ieder op de bouwplaats werkend arbeider ; 

 

2° la déclaration périodique à l'organisme compétent 

en matière de sécurité sociale. 

 

2° de periodieke aangifte aan de bevoegde dienst 

inzake sociale zekerheid. 

Cette obligation de l'entrepreneur vaut également pour 

toutes personnes agissant en qualité de sous-traitants à 

quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à 

disposition, avant que celles-ci n'entament leurs 

travaux. 

 

Deze verplichting van de aannemer geldt ook wat de 

personen betreft die in enig stadium als onderaannemer 

optreden of personeel ter beschikking stellen, vooraleer 

zij hun werken aanvatten. 

§ 6. Le présent article s'applique, quels que soient la 

nationalité et le lieu de résidence du personnel occupé, à 

tous les entrepreneurs et à toutes les personnes mettant 

du personnel à disposition y compris ceux ou celles 

§ 6. Dit artikel is van toepassing op alle aannemers en 

op alle personen die personeel ter beschikking stellen, 

ook op hen waarvan de zetel of het domicilie op het 

grondgebied van een andere Staat is gevestigd, en dit 
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ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un 

autre Etat. 

 

alles wat ook de nationaliteit en de verblijfplaats van het 

tewerkgesteld personeel zij. 

 

Art. 78/1. En ce qui concerne les marchés de 

travaux passés par un pouvoir adjudicateur, les 

sous-traitants, où qu’ils interviennent dans la 

chaîne de sous-traitance et en fonction de la part 

du marché qu’ils exécutent, doivent satisfaire aux 

dispositions de la législation organisant l'agréation 

d'entrepreneurs de travaux. En ce qui concerne les 

marchés de travaux passés par une entreprise 

publique, les documents du marché peuvent 

également imposer cette exigence.  

Art. 78/1. Bij de opdrachten voor werken geplaatst 

door een aanbestedende overheid, moeten de 

onderaannemers, op welke plaats in de 

onderaannemingsketen zij ook optreden en in 

verhouding tot het deel van de opdracht dat zij 

uitvoeren, voldoen aan de bepalingen van de 

wetgeving houdende regeling van de erkenning van 

aannemers van werken. Bij opdrachten voor 

werken geplaatst door een overheidsbedrijf, 

kunnen de opdrachtdocumenten dit eveneens 

opleggen.  

 

La présente disposition ne déroge pas à la 

responsabilité de l’adjudicataire à l’égard de 

l’adjudicateur, visée à l’article 12, § 1er.  

De onderhavige bepaling doet geen afbreuk aan in 

artikel 12, § 1, bedoelde aansprakelijkheid van de 

opdrachtnemer ten aanzien van de aanbesteder. 

 

Organisation du chantier 

 

Organisatie van de bouwplaats 

 Art. 79. Sans préjudice de la législation relative au 

bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur 

travail, l’entrepreneur est tenu d'assurer la police du 

chantier pendant la durée des travaux et de prendre, 

dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents de 

l'adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises 

en vue de garantir leur sécurité. 

 

 Art. 79. Onverminderd de wetgeving betreffende het 

welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk, staat de aannemer in voor de orde op de bouw-

plaats tijdens de duur van de werken, en is hij verplicht, 

in het belang van de ambtenaren van de aanbesteder 

en van derden, zowel als in dat van zijn eigen personeel, 

alle nodige maatregelen te treffen om hun veiligheid te 

waarborgen. 

 

L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et 

à ses frais, toutes les mesures indispensables pour 

assurer la protection, la conservation et l'intégrité des 

constructions et ouvrages existants. Il prend aussi toutes 

les précautions requises par l'art de bâtir et par les cir-

constances spéciales pour sauvegarder les propriétés 

voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient 

provoqués. 

De aannemer treft op zijn volle verantwoordelijkheid en 

op zijn kosten al de maatregelen die onontbeerlijk zijn 

voor de bescherming, de instandhouding en de 

integriteit van de bestaande constructies en werken. Hij 

neemt tevens alle voorzorgen die door de bouwkunst en 

door de bijzondere omstandigheden worden vereist om 

de naburige eigendommen te vrijwaren en om te 

vermijden dat daarin door zijn schuld stoornissen 

worden veroorzaakt. 

 

Modifications au marché 

 

Wijzigingen aan de opdracht 

 

 Art. 80. § 1er. Tout ordre modifiant le marché est 

donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre 

verbal dont l'entrepreneur a fait état par envoi 

recommandé ou envoi électronique assurant de 

manière équivalente la date exacte de l’envoi 

adressée dans les quarante-huit heures au fonctionnaire 

dirigeant et que l'adjudicateur n'a pas démenti dans les 

trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre.  

 Art. 80. § 1. Elk bevel tot wijziging van de opdracht 

wordt schriftelijk gegeven. Wordt nochtans met een 

geschreven bevel gelijkgesteld, het mondeling bevel 

waarvan de aannemer binnen de achtenveertig uur bij 

aangetekende zending of bij elektronische zending 

die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de 

verzending waarborgt melding heeft gemaakt aan de 

leidend ambtenaar en dat door de aanbesteder niet is 
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weerlegd binnen de drie werkdagen vanaf de ontvangst 

van bedoelde brief. 

 

Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent 

ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux. 

Minder belangrijke wijzigingen kunnen evenwel enkel 

als vermeldingen in het dagboek worden opgetekend. 

 

Les ordres ou les inscriptions indiquent les 

changements à apporter aux clauses initiales du marché 

ainsi qu'aux plans. 

De bevelen of de vermeldingen duiden de wijzigingen 

aan die aan de oorspronkelijke bepalingen van de 

opdracht alsmede aan de plannen dienen te worden aan-

gebracht. 

 

§ 2. Les travaux non prévus que l'entrepreneur est tenu 

d'exécuter, les travaux prévus qui sont retirés du marché 

ainsi que toutes les autres modifications sont calculés 

aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix 

unitaires à convenir. 

§ 2. De onvoorziene werken die de aannemer gehouden 

is uit te voeren, de voorziene werken die aan de 

aanneming worden onttrokken alsmede al de andere 

wijzigingen, worden berekend tegen de eenheidsprijzen 

van de offerte of bij ontstentenis aan de hand van 

overeen te komen eenheidsprijzen. 

 

Chaque partie peut demander la révision d'un prix 

unitaire pour des travaux supplémentaires d'une même 

nature définis dans les mêmes termes qu'au métré dans 

un des cas suivants : 

In één van de volgende gevallen kan elke partij een 

herziening van de eenheidsprijzen eisen voor 

bijkomende werken van dezelfde aard en beschreven in 

dezelfde bewoordingen als in de post van de 

opmetingsstaat: 

 

1° les suppléments dépassent le triple de la quantité 

figurant au poste considéré du métré ; 

1° de bijkomende werken het drievoudige overtreffen 

van de hoeveelheid voorzien in de betreffende post 

van de opmetingsstaat ; 

 

2° le prix des suppléments relatifs au poste considéré 

dépasse dix pour cent du montant du marché, avec 

un minimum de deux mille euros. 

2° de prijs van de supplementen die betrekking heb-

ben op de betreffende post tien procent van het 

opdrachtbedrag overtreft, met een minimum van 

tweeduizend euro. 

 

Si un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplé-

ment, l'ancien prix reste applicable à la quantité initiale-

ment prévue. 

 

Indien een nieuwe eenheidsprijs wordt 

overeengekomen voor een bijkomend werk, blijft de 

oude prijs van toepassing op de aanvankelijk 

aangeduide hoeveelheid. 

 

Chaque partie peut également demander une révision 

des prix unitaires lorsque la quantité soustraite d'un 

poste du métré dépasse le cinquième de la quantité 

initialement prévue. 

 

 

Elke partij kan eveneens een herziening van de 

eenheidsprijzen eisen wanneer de hoeveelheid die 

wordt onttrokken aan een post van de opmetingsstaat, 

meer dan het vijfde van de aanvankelijk aangeduide 

hoeveelheid beloopt. 

§ 3. Pour qu'une révision de prix unitaires puisse se 

faire, l'une des parties doit notifier sa volonté à l'autre, 

par envoi recommandé ou envoi électronique 

assurant de manière équivalente la date exacte de 

l’envoi, dans un délai de trente jours prenant cours à la 

date à laquelle les ordres modificatifs ont été 

§ 3. Opdat er aanleiding zou zijn tot herziening  van 

eenheidsprijzen, moet één der partijen zijn wil dienaan-

gaande aan de andere partij te kennen geven bij 

aangetekende zending of bij elektronische zending 

die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de 

verzending waarborgt, en dit binnen een termijn van 
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valablement donnés. dertig dagen vanaf de datum waarop de 

wijzigingsbevelen geldig werden gegeven. 

 

Faute d’accord sur les prix unitaires nouveaux, 

l'adjudicateur les arrête d'office, tous les droits de 

l'entrepreneur restant saufs. 

Bij ontstentenis van een akkoord over de nieuwe 

eenheidsprijzen stelt de aanbesteder ze van 

ambtswege vast, met behoud van alle rechten van de 

aannemer. 

 

L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans 

interruption, nonobstant les contestations auxquelles 

peut donner lieu la détermination des prix nouveaux. 

 

De aannemer is verplicht om de werken zonder 

onderbreking voort te zetten, ondanks de betwistingen 

waartoe het vaststellen van nieuwe prijzen aanleiding 

zou kunnen geven. 

 

§ 4. Dans le cas de travaux supplémentaires ou de mo-

difications à l'ouvrage prévu, l'ordre écrit, le décompte 

ou l'avenant mentionne : 

 

§ 4. In geval van bijkomende werken of wijzigingen 

aan het voorziene werk, vermeldt het geschreven bevel, 

de verrekening of de bijakte : 

1° soit la prolongation de délai sur la base de 

l'augmentation du montant du marché et de la 

nature des modifications et des travaux 

supplémentaires ; 

1° ofwel de verlenging van de uitvoeringstermijn op 

grond van de verhoging van het bedrag van de 

opdracht en van de aard van de wijzigingen en de 

bijkomende werken ; 

 

2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai. 

 

2° ofwel de uitsluiting van iedere verlenging van de 

termijn . 

 

§ 5. Lorsque les modifications ordonnées par l'adju-

dicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont 

l'ensemble détermine une diminution du montant initial 

du marché, l'entrepreneur a droit à une indemnité 

forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, 

quel que soit le montant final du marché. 

§ 5. Wanneer de wijzigingen op bevel van de 

aanbesteder leiden tot één of meer verrekeningen, 

waarvan het geheel een vermindering van de 

oorspronkelijke aannemingssom veroorzaakt, heeft de 

aannemer recht op een forfaitaire vergoeding van tien 

percent van deze vermindering, ongeacht het uiteinde-

lijke bedrag van de opdracht. 

 

Le paiement de cette indemnité est subordonné à l'intro-

duction par l'entrepreneur d'une déclaration de créance 

ou d'une demande écrite en tenant lieu. 

 

 

De betaling van deze vergoeding is onderworpen aan 

het indienen door de aannemer van een schuldvordering 

of een geschreven aanvraag die hiervoor in de plaats 

komt. 

 

Jeu des quantités présumées 

 

Spel van de vermoedelijke hoeveelheden 

 

 Art. 81. Lorsque, indépendamment de toute 

modification apportée au marché par l'adjudicateur, 

les quantités réellement exécutées d'un poste à 

bordereau de prix dépassent le triple des quantités 

présumées ou sont inférieures à la moitié de ces 

quantités, chacune des parties peut demander la révision 

des prix unitaires et des délais initiaux. 

 

 

 Art. 81. Wanneer onafhankelijk van elke door de 

aanbesteder aangebrachte wijziging aan de opdracht, 

de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden van een post 

volgens prijslijst het drievoudige overtreffen of minder 

bedragen dan de helft van de vermoedelijke hoe-

veelheden, kan elk van de partijen de herziening van de 

oorspronkelijke eenheidsprijzen en uitvoerings-

termijnen vragen. 

Même lorsque les seuils mentionnés à l'alinéa précédent Zelfs wanneer de in het vorige lid vermelde drempels 
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ne sont pas atteints, le délai d'exécution peut être adapté 

aux quantités réellement exécutées lorsque l'importance 

de celles-ci le justifie. 

niet bereikt zijn, mag de uitvoeringstermijn aangepast 

worden aan de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden 

wanneer hun omvang dit rechtvaardigt. 

 

En cas de dépassement, les prix éventuellement revus 

ne s'appliquent qu'aux quantités exécutées au-delà du 

triple des quantités présumées. 

Ingeval van overschrijding zijn de eventueel herziene 

prijzen slechts van toepassing op de uitgevoerde 

hoeveelheden die het drievoudige van de vermoedelijke 

hoeveelheden overschrijden. 

 

La partie requérante doit avertir l'autre partie de son in-

tention de réclamer la révision des prix unitaires et/ou 

des délais, au plus tard trente jours après l'établissement 

de l'état d'avancement où il est constaté que la quantité 

exécutée atteint le triple de la quantité présumée ou est 

inférieure à la moitié de celle-ci. Cette notification s'ef-

fectue par envoi recommandé ou envoi électronique 

assurant de manière équivalente la date exacte de 

l’envoi. 

 

De partij die de herziening vraagt, moet de andere partij 

van haar voornemen de eenheidsprijzen en/of termijnen 

te willen herzien op de hoogte brengen ten laatste dertig 

dagen na het opstellen van de vorderingsstaat waarin 

vastgesteld wordt dat de uitgevoerde hoeveelheid het 

drievoudige of minder dan de helft van de 

vermoedelijke hoeveelheid bereikt. Deze kennisgeving 

gebeurt bij aangetekende zending of bij 

elektronische zending die op vergelijkbare wijze de 

exacte datum van de verzending waarborgt. 

 

Toute notification adressée après ce délai ne peut avoir 

d'effet que pour les quantités exécutées à dater de cette 

notification. 

 

Na verloop van deze termijn geldt deze kennisgeving 

slechts voor de vanaf de datum van deze kennisgeving 

uitgevoerde hoeveelheden. 

En toute hypothèse, la partie requérante justifie les nou-

veaux prix unitaires et/ou délais qui résultent de la 

situation nouvelle. 

 

In ieder geval rechtvaardigt de eisende partij de nieuwe 

eenheidsprijzen en/of termijnen die uit die nieuwe 

toestand voortkomen. 

 

Faute d’accord sur les prix unitaires nouveaux, 

l'adjudicateur arrête d'office ceux qu'il estime justifiés, 

tous les droits de l'entrepreneur restant saufs. 

Bij ontstentenis van een akkoord over de nieuwe 

eenheidsprijzen, stelt de aanbesteder ambtshalve de 

prijzen vast die ze gerechtvaardigd acht, met behoud 

van alle rechten van de aannemer. 

 

L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans 

interruption, nonobstant les contestations auxquelles 

peut donner lieu la détermination des prix unitaires 

nouveaux. 

 

De aannemer is verplicht de werken zonder 

onderbreking voort te zetten, ongeacht de betwistingen 

waartoe het vaststellen van de nieuwe eenheidsprijzen 

aanleiding zou geven. 

 

Moyens de contrôle 

 

Controlemiddelen 

 Art. 82. § 1er. L'entrepreneur informe l'adjudicateur 

du lieu précis de  l’exécution des travaux en cours sur le 

chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses 

sous-traitants ou fournisseurs. 

 Art. 82. § 1.  De aannemer meldt aan de aanbesteder 

de exacte uitvoeringsplaats van de werken op de 

bouwplaats, in zijn werkplaatsen, bij zijn onderaan-

nemers of zijn leveranciers. 

 

Les essais et les contrôles que comporte la réception 

technique des produits sont effectués au choix de 

l'adjudicateur soit : 

 

De proeven en controles voor de keuring van de 

producten worden naar keuze van de aanbesteder 

verricht, hetzij : 

1° sur le chantier ou sur le lieu de livraison; 1° op de bouwplaats of op de plaats van de levering ; 



88 

  

2° aux usines du fabricant; 2° in de werkplaatsen van de producent ; 

 

3° dans les laboratoires de l'adjudicateur ou acceptés 

par lui;  

3° in de laboratoria van de aanbesteder of die door 

haar aanvaard zijn ; 

 

4° dans des laboratoires d'essai visés par la législation 

concernant l'accréditation des organismes 

d’évaluation de conformité. 

 

4° in de laboratoria bedoeld in de wetgeving 

betreffende de  accreditatie van instellingen voor 

conformiteitsbeoordeling. 

Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur 

chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonc-

tionnaire dirigeant et aux agents désignés par l'ad-

judicateur le libre accès aux lieux de production, en 

vue du contrôle de la stricte application du marché, 

notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités 

des produits. 

Onverminderd de keuringen die op de bouwplaats 

moeten worden verricht, draagt de aannemer er zorg 

voor dat de leidend ambtenaar en de door de 

aanbesteder aangestelde gemachtigden te allen tijde 

vrij toegang hebben tot de plaats van productie, 

teneinde de stipte naleving van de opdracht te con-

troleren, onder andere wat de herkomst en de kwaliteit 

van de  producten betreft. 

 

Lorsqu'une surveillance est exercée par l'adjudicateur 

sur les lieux de production, aucun produit ne peut, sous 

peine de refus, être envoyé sur chantier avant d'avoir été 

accepté aux fins d'expédition par l'agent affecté à cette 

surveillance. 

Wanneer de aanbesteder toezicht houdt op de plaats 

van productie, mag, op straffe van weigering, geen 

enkele levering naar de bouwplaats worden verzonden 

vooraleer zij door de aangestelde van de aanbesteder 

voor verzending werd goedgekeurd. 

 

Lorsque les produits sont fabriqués sous contrôle suivi 

dans une usine déterminée, ces produits peuvent être 

expédiés sans autre vérification de la part de 

l'adjudicateur. 

Wanneer de producten onder permanente controle in 

een bepaalde werkplaats worden vervaardigd, kunnen 

ze zonder verder nazicht vanwege de aanbesteder, 

worden verzonden. 

 

§ 2. En cas de contestation sur le résultat des essais, 

chacune des parties est en droit de demander un contre-

essai. 

§ 2. Ingeval de resultaten van de proeven worden 

betwist, heeft ieder van de partijen het recht een 

tegenproef te vragen. 

 

Le contre-essai consiste en la vérification des 

propriétés pour lesquelles un résultat négatif était 

obtenu déterminées lors de la vérification initiale. Tous 

les résultats du contre-essai doivent donner satisfaction. 

De tegenproef bestaat uit het onderzoek van de 

eigenschappen die een negatief resultaat opleverden 

die bij de eerste proef werden nagegaan. Al de 

resultaten van de tegenproef dienen voldoening te 

geven. 

 

Les résultats du contre-essai sont décisifs. 

 

De resultaten van de tegenproeven zijn beslissend. 

Les frais du contre-essai sont à la charge de la partie à 

laquelle celui-ci donne tort. 

 

De kosten van de tegenproef vallen ten laste van de in 

het ongelijk gestelde partij. 

 

Une prolongation à due concurrence du délai 

d'exécution est accordée dans la mesure où le contre-

essai a donné raison à l'entrepreneur et pour autant que 

ce dernier apporte la preuve que l'exécution de ses 

travaux a été retardée de ce fait. Cette prolongation 

Een dienovereenkomstige verlenging van de uitvoe-

ringstermijn wordt toegestaan in de mate dat de tegen-

proef de aannemer in het gelijk stelt, en voorzover hij 

bewijst dat de uitvoering van zijn werken hierdoor werd 

vertraagd. Deze verlenging sluit elk recht op scha-
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exclut tout droit à des dommages et intérêts. 

 

devergoeding uit. 

 

§ 3. Les produits acceptés et se trouvant sur chantier 

restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent 

plus être évacués du chantier sans l'autorisation de 

l'adjudicateur. 

§ 3. De aanvaarde producten die zich op de bouwplaats 

bevinden, blijven er onder toezicht van de aannemer. Ze 

mogen niet meer zonder de toestemming van de 

aanbesteder van de bouwplaats worden verwijderd. 

 

L'adjudicateur devient propriétaire des produits 

approvisionnés sur chantier dès qu'ils ont été admis en 

compte pour le paiement. L'entrepreneur reste 

néanmoins responsable de ces produits jusqu'à la 

réception provisoire du marché. 

 

De aanbesteder wordt eigenaar van de voor verwer-

king op de bouwplaats aangevoerde producten van 

zodra zij voor betaling werden aanvaard. De aannemer 

blijft echter voor deze producten verantwoordelijk tot 

de voorlopige oplevering van de opdracht. 

 

§ 4. Les produits refusés sont enlevés et transportés par 

l'entrepreneur en dehors du chantier dans les quinze 

jours de la notification du procès-verbal de refus. A 

défaut, cet enlèvement est effectué d'office par 

l'adjudicateur aux frais, risques et périls de l'entrepre-

neur. 

 

§ 4. De geweigerde producten worden door de 

aannemer binnen de vijftien dagen na de betekening 

van het proces-verbaal van weigering verwijderd en van 

de bouwplaats afgevoerd. Zo niet geschiedt de verwij-

dering ambtshalve door de aanbesteder op kosten en 

voor risico van de aannemer. 

 

Toute utilisation de produits refusés entraîne de plein 

droit le refus de réception du marché. 

Ieder gebruik van geweigerde producten heeft de 

ambtshalve weigering van de oplevering van de op-

dracht tot gevolg. 

 

Journal des travaux 

 

Dagboek van de werken 

 

 Art. 83. § 1er. Un journal des travaux établi dans la for-

me admise par l'adjudicateur et fourni par 

l'entrepreneur est tenu, sur chaque chantier, 

exclusivement par l'adjudicateur. Il y inscrit jour par 

jour, notamment, les renseignements ci-après : 

 Art. 83. § 1. Een dagboek van de werken, opgemaakt 

in de door de aanbesteder aanvaarde vorm en door de 

aannemer geleverd, wordt op elke bouwplaats door de 

aanbesteder en uitsluitend door haar bijgehouden. Zij 

tekent er dagelijks onder meer de onderstaande 

inlichtingen in op : 

 

1° l'indication des conditions atmosphériques, des 

interruptions de travaux pour cause de conditions 

météorologiques défavorables, des heures de 

travail, du nombre et de la qualité des ouvriers oc-

cupés sur le chantier, des matériaux 

approvisionnés, du matériel utilisé, du matériel 

hors service, des essais effectués sur place, des 

échantillons expédiés, des évènements imprévus, 

ainsi que des ordres purement occasionnels et de 

portée mineure donnés à l'entrepreneur ; 

 

1° de aanduiding van de weersomstandigheden, de 

werkonderbrekingen wegens ongunstige 

weersomstandigheden, de werkuren, het aantal en 

de hoedanigheid van de op de bouwplaats 

tewerkgestelde arbeiders, de aangevoerde 

materialen, het gebruikte materieel, het materieel 

buiten dienst, de ter plaatse gedane proeven, de 

verstuurde monsters, de onvoorziene omstan-

digheden, alsmede de louter toevallige en minder 

belangrijke bevelen aan de aannemer ; 

 

2° les attachements détaillés de tous les éléments 

contrôlables sur chantier et utiles au calcul des 

paiements à effectuer à l'entrepreneur, tels que 

travaux réalisés, quantités exécutées, approvi-

sionnements admis en compte. Ces attachements 

font partie intégrante du journal des travaux, mais 

2° de gedetailleerde notities van alle op de 

bouwplaats controleerbare elementen, die nuttig 

zijn voor het berekenen van de aan de aannemer te 

verrichten betalingen, zoals uitgevoerde werken, 

uitgevoerde hoeveelheden, aangevoerde producten 

die in rekening mogen worden gebracht. Deze 



90 

peuvent, le cas échéant, être consignés dans des 

documents séparés ; 

gedetailleerde notities maken integraal deel uit van 

het dagboek van de werken, maar kunnen in 

voorkomend geval in bijlagen van het dagboek 

worden opgetekend; 

 

3° s’il y a lieu, les éléments et remarques 

correspondant au contenu du journal de 

coordination au sens de la réglementation 

concernant les chantiers temporaires ou mobiles.  

 

3°  in voorkomend geval, de gegevens en 

opmerkingen die overeenstemmen met de inhoud 

van het coördinatiedagboek als bedoeld in de 

regelgeving betreffende de tijdelijke of mobiele 

bouwplaatsen.  

 

§ 2. Sans préjudice des obligations éventuelles en 

matière de tenue du journal de coordination, l'adjudica-

teur peut ne pas tenir tout ou partie du journal des 

travaux. Dans ce cas, il le précise dans les documents 

du marché.  

 

§ 2. Onverminderd de eventuele verplichtingen inzake 

het bijhouden van het coördinatiedagboek, staat het de 

aanbesteder vrij geen dagboek van de werken of een 

gedeelte ervan bij te houden. In dat geval vermeldt zij 

dat in de opdrachtdocumenten. 

 

Toutefois, les attachements détaillés doivent en tout état 

de cause être tenus pour les marchés autres qu'à prix 

global. 

 

Evenwel dienen de gedetailleerde notities steeds te 

worden bijgehouden ingeval van opdrachten tegen 

andere dan globale prijzen. 

 

§ 3. Les informations à inscrire au journal des travaux 

et aux attachements détaillés émanent de 

l'adjudicateur, de l’entrepreneur et, s’il y a lieu, du 

coordinateur en matière de sécurité et de santé. A la 

demande de l'adjudicateur, l'entrepreneur commu-

nique tous les renseignements utiles à la tenue régulière 

du journal des travaux.  

 

§ 3. De inlichtingen vermeld in het dagboek van de 

werken en in de gedetailleerde notities zijn afkomstig 

van de aanbesteder, de aannemer en, in voorkomend 

geval, van de coördinator inzake veiligheid en 

gezondheid. Op verzoek van de aanbesteder verstrekt 

de aannemer alle nuttige inlichtingen voor het 

regelmatig bijhouden van het dagboek van de werken. 

 

Les mentions au journal des travaux et aux 

attachements détaillés sont signées par l'adjudicateur 

et contresignées par l’entrepreneur ou son délégué ainsi 

que, s’il y a lieu, par le coordinateur en matière de 

sécurité et de santé. 

 

De vermeldingen in het dagboek van de werken en in 

de gedetailleerde notities worden ondertekend door de 

aanbesteder en medeondertekend door de aannemer of 

zijn vertegenwoordiger, alsook, in voorkomend geval, 

door de coördinator inzake veiligheid en gezondheid. 

 

§ 4. En cas de désaccord, l'entrepreneur fait connaître 

ses observations par envoi recommandé ou envoi 

électronique assurant de manière équivalente la 

date exacte de l’envoi adressée à l'adjudicateur dans 

les quinze jours à dater de la mention ou des 

attachements détaillés critiqués. Il communique ses 

observations d'une manière détaillée et précise. 

 

§ 4. Indien hierover onenigheid is, maakt de aannemer 

bij aangetekende zending of bij elektronische 

zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum 

van de verzending waarborgt, verzonden binnen de 

vijftien dagen na de betwiste vermelding of 

gedetailleerde notities, zijn opmerkingen aan de 

aanbesteder bekend. Hij formuleert zijn opmerkingen 

op duidelijke en omstandige wijze. 

 

A défaut d’avoir formulé ses observations dans la 

forme et le délai précités, l’entrepreneur est censé être 

d’accord avec les mentions du journal des travaux et 

des attachements détaillés. 

 

Indien hij zijn opmerkingen niet mededeelt op de 

wijze en binnen de termijn zoals hierboven 

beschreven, wordt de aannemer geacht akkoord te 

gaan met de vermeldingen in het dagboek van de 

werken en in de gedetailleerde notities. 
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Lorsque ses observations ne sont pas jugées fondées, 

l'entrepreneur en est informé par envoi recommandé 

ou envoi électronique assurant de manière 

équivalente la date exacte de l’envoi. 

 

Wanneer deze opmerkingen niet als gegrond worden 

beschouwd, wordt de aannemer hierover per 

aangetekende zending of bij elektronische zending 

die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de 

verzending waarborgt ingelicht. 

 

Responsabilité de l'entrepreneur 

 

Aansprakelijkheid van de aannemer 

 Art. 84. § 1er. L'entrepreneur est responsable de la 

totalité des travaux exécutés par lui-même ou par ses 

sous-traitants jusqu'à la réception définitive de leur 

ensemble. 

 

 Art. 84. § 1. De aannemer is aansprakelijk voor alle 

werken die door hem of door zijn onderaannemers zijn 

uitgevoerd tot de definitieve oplevering van het geheel 

van de werken. 

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à 

l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux et 

réparations nécessaires pour le remettre et le maintenir 

en bon état de fonctionnement. 

 

Gedurende de waarborgtermijn moet de aannemer, 

naargelang de vereisten, aan het bouwwerk al de nodige 

werken en herstellingen uitvoeren om het in goede staat 

of in goede werking te houden. 

Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur 

ne répond pas des dommages dont les causes ne lui sont 

pas imputables. 

 

Na de voorlopige oplevering is de aannemer evenwel 

niet aansprakelijk voor de schade waarvan de schuld 

niet bij hem ligt. 

§ 2. A partir de la réception provisoire et sans préjudice 

des dispositions du paragraphe 1er relatives à ses obliga-

tions pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond 

de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des 

travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du 

Code civil. 

§ 2. Vanaf de voorlopige oplevering en onverminderd 

de bepalingen van paragraaf 1 betreffende zijn ver-

plichtingen gedurende de waarborgtermijn, is de 

aannemer aansprakelijk voor de stevigheid van het 

bouwwerk en voor de goede uitvoering van de werken, 

overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Bur-

gerlijk Wetboek. 

 

Moyens d'action 

 

Middelen van optreden 

 

Soupçon de fraude ou de malfaçon 

 

Vermoeden van bedrog of slecht werk 

 

 Art. 85. Lorsqu’ il y a soupçon d'une fraude ou d'une 

malfaçon en cours d’exécution, l'entrepreneur peut être 

requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et 

de le reconstruire. Les frais de cette démolition et de 

cette reconstruction sont à la charge de l'entrepreneur ou 

de l'adjudicateur, suivant que le soupçon se trouve 

vérifié ou non. 

 

 Art. 85. Wordt bedrog of slecht werk vermoed, dan 

kan de aannemer verplicht worden het uitgevoerde 

werk geheel of gedeeltelijk te slopen en te herbouwen. 

De kosten van sloping en herbouw komen, naargelang 

het vermoeden bewaarheid wordt of niet voor rekening 

van de aannemer of voor de aanbesteder. 

 

Amendes pour retard 

 

Vertragingsboetes 

 

 Art. 86. § 1er. Les amendes pour retard sont calculées 

par la formule : 

 Art. 86. § 1. De vertragingsboetes worden berekend op 

grond van de formule : 

 

R = 0,45 x M x n² 

                 N² 
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 dans laquelle : 

 

 R = le montant de l’amende à appliquer; 

 

 waarin : 

 

 R = het bedrag van de toe te passen boete; 

 M = le montant initial du marché;  M = het oorspronkelijke opdrachtbedrag; 

 

 N = le nombre de jours ouvrables prévus dès 

l'origine pour l'exécution du marché; 

 N = het aantal werkdagen vastgesteld voor 

de uitvoering bij de aanvang van de 

opdracht; 

 

 n = le nombre de jours de retard. 

 

 n = het aantal dagen vertraging. 

 

Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas septante-cinq 

mille euros et que, en même temps, N ne dépasse pas 

cent cinquante jours, le dénominateur N² est remplacé 

par 150 x N. 

Indien de factor M evenwel niet meer bedraagt dan 

vijfenzeventig duizend euro terwijl N niet groter is dan 

honderd en vijftig dagen, wordt de noemer N² door 150 

x N vervangen. 

 

§ 2. Si le délai d'exécution a constitué un critère 

d’attribution du marché, le mode de calcul des amendes 

pour retard est fixé dans les documents du marché. A 

défaut, la formule prévue au paragraphe 1er est 

d’application. 

 

§ 2. Indien de uitvoeringstermijn een gunningscriterium 

van de opdracht vormt, wordt de berekeningswijze van 

de vertragingsboetes vastgesteld in de 

opdrachtdocumenten. Zo niet is de formule van 

paragraaf 1 van toepassing. 

 

§ 3. Si le délai d'exécution n'est pas fixé en jours 

ouvrables, le nombre N entrant dans la formule est 

obtenu conventionnellement en multipliant par 0,7 le 

nombre de jours contenu dans le délai, le chiffre obtenu 

étant arrondi à l'unité inférieure. 

§ 3. Wanneer de uitvoeringstermijn niet in werkdagen is 

uitgedrukt, wordt het getal N in de formule 

conventioneel verkregen door het aantal dagen van de 

uitvoeringstermijn te vermenigvuldigen met 0,7. In het 

verkregen product wordt naar beneden afgerond. 

 

§ 4. Si le marché comporte plusieurs parties ou 

plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur 

montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un 

marché distinct pour l'application des amendes. 

§ 4. Wanneer de opdracht uit verschillende delen of 

fasen bestaat, ieder met een eigen uitvoeringstermijn N 

en een eigen bedrag M, wordt voor de toepassing van 

de boetes elk van de onderdelen met een afzonderlijke 

opdracht gelijkgesteld. 

 

§ 5. Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du 

paragraphe 4, les documents du marché font mention de 

délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant 

qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés 

comme de simples prévisions du déroulement du 

marché et seul le délai final est pris en considération 

pour l'application des amendes. Par contre, si les 

documents du marché stipulent que les délais partiels 

sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanction-

née par des amendes particulières prévues dans ces 

documents, ou, à défaut de pareille clause, par des 

amendes calculées suivant la formule visée aux 

paragraphes 1er et 2, dans laquelle les facteurs M et N se 

rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des 

amendes afférentes à chaque délai partiel de P jours ou-

§ 5. Indien de opdracht niet uit delen of fasen in de zin 

van paragraaf 4 bestaat, doch de opdrachtdocumenten 

gedeeltelijke uitvoeringstermijnen bepalen zonder dat 

deze daarom ook bindend zijn, moeten deze termijnen 

als louter indicatief worden beschouwd voor de uit-

voering van de opdracht en wordt voor de toepassing 

van de boetes alleen de eindtermijn in aanmerking 

genomen. Indien de opdrachtdocumenten daarentegen 

vermelden dat de gedeeltelijke uitvoeringstermijnen 

dwingend zijn, dan wordt het niet in acht nemen ervan 

bestraft door speciale in die documenten daartoe voor-

ziene boetes of indien geen dergelijke bepaling voor-

komt, door boetes die volgens de in de paragrafen 1 en 

2 bedoelde formule zijn berekend en waarin de factoren 

M en N op de gehele opdracht betrekking hebben. De 
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vrables est de : 

 

hoogste boete voor elke gedeeltelijke uitvoeringstermijn 

van P werkdagen bedraagt evenwel : 

 

M x P 

20  N 

 

Si un délai partiel n'est pas exprimé en jours ouvrables, 

il est fait application du paragraphe 3. 

 

Indien een gedeeltelijke uitvoeringstermijn niet in werk-

dagen is uitgedrukt, wordt paragraaf 3 toegepast. 

 

§ 6. Le montant total des amendes pour retard 

appliquées à un marché ne peut excéder cinq pour cent 

du montant M, tel que défini au paragraphe 1er. Si le 

délai d’exécution constitue un critère d’attribution du 

marché, les documents du marché peuvent porter le 

pourcentage précité à un maximum de dix pour cent. 

Ce pourcentage est fixé en fonction de l’importance 

relative accordée au critère d’attribution portant sur le 

délai d’exécution. 

 

§ 6. Het totaalbedrag van de vertragingsboetes dat op 

een opdracht wordt toegepast, mag niet hoger zijn dan 

vijf procent van het bedrag M, zoals bepaald in 

paragraaf 1. Wanneer de uitvoeringstermijn een gun-

ningscriterium van de opdracht vormt, kunnen de 

opdrachtdocumenten het bovengenoemde percentage 

verhogen tot maximum tien procent. Dit percentage 

wordt vastgesteld in verhouding tot de relatieve 

belangrijkheid van het gunningscriterium betreffende 

de uitvoeringstermijn. 

 

Sont négligées les amendes dont le montant total n'at-

teint pas septante-cinq euros par marché. 

 

De boetes waarvan het totaal geen vijfenzeventig euro 

per opdracht bereikt, worden niet aangerekend. 

 

Mesures d'office. 

 

Ambtshalve maatregelen. 

 

Art. 87. § 1er. Lorsque la défaillance de l’entrepreneur 

est constatée avant la délivrance de l’ordre de 

commencer les travaux, l’absence d'un tel ordre ne fait 

pas obstacle à l’application de mesures d’office. 

 

 Art. 87. § 1. Wanneer wordt vastgesteld dat de 

aannemer in gebreke is gebleven vóór het 

aanvangsbevel van de werken is afgeleverd, staat het 

uitblijven van dit bevel de toepassing van ambtshalve 

maatregelen niet in de weg. 

 

Lorsque les travaux sont déjà entamés, l'entrepreneur 

défaillant arrête ses travaux à partir du jour qui lui est 

indiqué. Tous travaux effectués par lui postérieurement 

à cette date restent gratuitement acquis à l'adjudica-

teur. 

 

Ingeval de werken reeds aangevat zijn, legt de in 

gebreke gebleven aannemer zijn werken stil vanaf de 

dag die hem wordt aangeduid. Alle werken die daarna 

wordt uitgevoerd, blijven kosteloos verworven door de 

aanbesteder. 

 

Après que l'entrepreneur a été convoqué, il est procédé 

à la constatation de l'état des travaux et au relevé du 

matériel et des matériaux approvisionnés sur chantier. 

 

Nadat de aannemer hiervoor wordt opgeroepen, wordt 

de staat van de werken, het materieel en de materialen 

die op de bouwplaats zijn aangevoerd, opgemaakt. 

 

L'adjudicateur peut procéder à toute construction ou 

démolition ou prendre toute autre mesure qu'il estime 

nécessaire pour la sauvegarde ou la bonne exécution 

des travaux. 

 

De aanbesteder kan overgaan tot elke bouw of sloping 

of tot het nemen van elke andere maatregel die zij voor 

het behoud en de goede uitvoering van de werken nodig 

acht. 

Sauf en cas de résiliation du marché, l'adjudicateur 

peut employer moyennant rétribution, le matériel et les 

matériaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le 

relevé, pour continuer ou faire continuer le marché. 

Behalve bij verbreking van de opdracht, is de 

aanbesteder gerechtigd, tegen vergoeding, van het 

materieel en de materialen van de aannemer waarvan zij 

hem de lijst bezorgt, gebruik te maken om de opdracht 
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voort te zetten of te doen voortzetten. 

 

L'entrepreneur est tenu d'évacuer du chantier, dans les 

délais les plus courts, le matériel ainsi que les matériaux 

que l'adjudicateur n'entend pas conserver à sa 

disposition. 

De aannemer is verplicht binnen de kortst mogelijke 

tijd zijn materieel en materialen welke de aanbesteder 

niet wenst te behouden, van de bouwplaats te 

verwijderen. 

 

L'entrepreneur est autorisé à suivre les opérations 

réalisées pour son compte, sans qu'il puisse cependant 

entraver l'exécution des ordres de l'adjudicateur. 

 

De aannemer mag de voor zijn rekening verrichte 

werken volgen, evenwel zonder de uitvoering van de 

bevelen van de aanbesteder te hinderen. 

Les avis indiquant les lieux et dates de réception de 

l'ouvrage effectué pour compte sont notifiés à 

l’entrepreneur défaillant, soit par envoi recommandé 

ou envoi électronique assurant de manière 

équivalente la date exacte de l’envoi, soit par un 

écrit dont l’entrepreneur accuse réception.  

De berichten betreffende de plaats en datum voor de 

oplevering van het voor zijn rekening uitgevoerde 

bouwwerk, worden aan de in gebreke gebleven 

aannemer betekend, hetzij bij aangetekende zending 

of bij elektronische zending die op vergelijkbare 

wijze de exacte datum van de verzending 

waarborgt, hetzij via een schriftelijk stuk waarvan de 

aannemer de ontvangst bevestigt. 

 

§ 2. En cas d'application des mesures prévues à l'article 

47, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, les amendes pour retard sont 

fixées au maximum prévu à l'article 86, § 6.  

§ 2. Ingeval de maatregelen bedoeld in artikel 47, § 2, 

eerste lid, 2° en 3°, worden toegepast, worden de 

vertragingsboetes voor hun maximum bedrag opgelegd, 

overeenkomstig artikel 86, § 6.  

 

Outre le montant des pénalités, des amendes pour retard 

et des frais de démolition, le coût supplémentaire des 

travaux que le nouveau mode d'exécution peut entraîner 

est à charge de l'entrepreneur défaillant. 

 

Buiten het bedrag van de straffen, de boetes wegens 

laattijdige uitvoering en de slopingskosten, vallen de 

extra kosten ingevolge de nieuwe wijze van uitvoering 

ten laste van de in gebreke gebleven aannemer. 

 

Le coût supplémentaire des travaux est la différence 

positive entre d'une part, le prix de l'exécution d'office 

des travaux majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur 

ajoutée et, d'autre part, le prix majoré, s'il y a lieu, de la 

taxe sur la valeur ajoutée qu'aurait coûté l'exécution par 

l'entrepreneur défaillant. Si cette différence est négative, 

elle est acquise à l'adjudicateur. 

De voornoemde extra kosten maken het positief 

verschil uit tussen, enerzijds, het bedrag van de van 

ambtswege uitgevoerde werken desgevallend verhoogd 

met de belasting op de toegevoegde waarde en, 

anderzijds, het bedrag desgevallend verhoogd met de 

belasting op de toegevoegde waarde dat door de in 

gebreke gebleven aannemer voor die werken zou zijn 

aangerekend. Indien dat verschil negatief uitvalt, blijft 

het verworven door de aanbesteder. 

 

N'interviennent pas dans le calcul du coût 

supplémentaire des travaux mis à charge de l'entrepre-

neur défaillant : 

Komen niet in aanmerking voor de berekening van de 

extra kosten voor de werken voor rekening van de in 

gebreke gebleven aannemer : 

 

1° dans les limites de l'article 80, § 1er, les travaux en 

plus ou en moins ordonnés par l'adjudicateur 

après la notification de la décision de passer aux 

mesures d'office ; 

1° binnen de perken van artikel 80, § 1, de werken in 

meer of in min die van ambtswege door de 

aanbesteder werden bevolen na kennisgeving van 

de beslissing tot het nemen van maatregelen van 

ambtswege ; 
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2° les révisions de prix visées à l’article 38/7, § 1er; 2° de prijsherzieningen bedoeld in artikel 38/7, § 

1; 

 

3° les nouveaux prix unitaires convenus, en 

application des articles 80, § 2, et 81, avec 

l'entrepreneur chargé de l'exécution du marché 

pour compte. 

 

3° de nieuwe eenheidsprijzen overeengekomen met 

de aannemer belast met de uitvoering van de 

opdracht voor rekening, bij toepassing van artikel 

80, § 2, en 81. 

 

L'entrepreneur défaillant supporte également les frais de 

conclusion du marché ou des marchés pour compte. 

Quel que soit le mode de passation de ce ou de ces mar-

chés, ces frais sont évalués à un pour cent du montant 

initial de ce ou de ces marchés, sans qu'ils puissent 

dépasser quinze mille euros. 

Vallen eveneens voor rekening van de in gebreke 

gebleven aannemer, de kosten van het voor rekening 

aangaan van de nieuwe opdracht of opdrachten. 

Ongeacht de voor de opdracht of opdrachten gebruikte 

gunningswijze,  worden deze kosten op één percent van 

de oorspronkelijke aannemingssom van deze opdracht 

of opdrachten aangerekend, zonder vijftien duizend 

euro te overschrijden. 

 

§ 3. Lorsque, pendant le délai de garantie, l'entrepreneur 

ne remplit pas ses obligations conformément à l'article 

84, § 1er, l'adjudicateur peut, après mise en demeure 

par procès-verbal conformément aux dispositions de 

l'article 44, § 2, exécuter ou faire exécuter les travaux 

de réparation et de réfection aux frais de l'entrepreneur 

défaillant. 

 

§ 3. Wanneer de aannemer gedurende de 

waarborgtermijn zijn verplichtingen overeenkomstig 

artikel 84, § 1, niet nakomt, kan de aanbesteder, na 

ingebrekestelling bij proces-verbaal overeenkomstig 

artikel 44, § 2, de herstellings- en verbouwingswerken 

voor rekening van de in gebreke gestelde aannemer uit-

voeren of doen uitvoeren. 

 

Il en est de même lorsqu'au terme du délai de garantie, 

l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations 

conformément à l'article 84, § 2. 

Hetzelfde geldt wanneer de aannemer bij het verstrijken 

van de waarborgtermijn zijn verplichtingen 

overeenkomstig artikel 84, § 2, niet nakomt. 

 

Retenues pour salaires, charges sociales et impôts dus. Inhoudingen voor niet betaalde lonen, sociale lasten en 

belastingen die zijn verschuldigd. 

 

 Art. 88. Lorsque sont restés impayés des salaires ou 

des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts 

y afférents dus pour le personnel travaillant ou ayant 

travaillé sur le chantier et qui est ou a été lié à l'entre-

preneur ou à un de ses sous-traitants par un contrat de 

louage de services ou encore qui est ou a été mis à la 

disposition de l'entrepreneur ou d'un de ses sous-

traitants, l'adjudicateur retient d'office sur les sommes 

dues à l'entrepreneur le montant brut des salaires et 

cotisations arriérés. 

 Art. 88. Wanneer lonen of sociale zekerheidsbijdragen, 

evenals de bijhorende belastingen, verschuldigd voor 

het personeel dat op de bouwplaats is of was 

tewerkgesteld en door een dienstcontract aan die 

aannemer of aan één van zijn onderaannemers is of was 

verbonden, of nog, aan de aannemer of aan één van zijn 

onderaannemers ter beschikking werd gesteld, niet zijn 

betaald, dan houdt de aanbesteder ambtshalve het 

brutobedrag van de achterstallige lonen en bijdragen in 

op de aan de aannemer verschuldigde bedragen. 

 

L'adjudicateur effectue le paiement de ces salaires 

arriérés et transfère à qui de droit les cotisations de 

sécurité sociale ainsi que les retenues pour impôts sur 

les revenus afférents à ces salaires arriérés. 

De aanbesteder betaalt die achterstallige lonen en 

maakt de sociale zekerheidsbijdragen alsmede de 

afhoudingen betreffende de inkomstenbelasting op die 

achterstallige lonen rechtstreeks over aan de 

rechthebbenden. 

 

Incidents d'exécution Incidenten bij de uitvoering 
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 Art. 89. L'adjudicateur peut interrompre, pendant 

une certaine période, l'exécution des travaux qu'il 

juge ne pas pouvoir être effectués sans inconvénient 

à cette époque. 

 Art. 89. De aanbesteder mag gedurende een 

bepaalde periode de uitvoering van de werken 

onderbreken die naar haar oordeel niet zonder 

bezwaar op dat ogenblik kunnen worden 

uitgevoerd. 

 

Le délai d'exécution est prolongé à concurrence du 

retard occasionné par cette interruption, pour 

autant que le délai d’exécution contractuel ne soit 

pas expiré. Lorsque ce délai est expiré, une remise 

d'amendes pour retard d'exécution peut être 

consentie conformément à l'article 50. 

De uitvoeringstermijn wordt verlengd ten belope 

van de door deze onderbreking veroorzaakte 

vertraging, op voorwaarde dat de contractuele 

uitvoeringstermijn niet verstreken is. Wanneer deze 

termijn verstreken is, kan er teruggave van 

vertragingsboete worden toegestaan overeenkomstig 

artikel 50.   

 

Que l'interruption ait lieu sur l'ordre ou par le fait 

de l'adjudicateur ou en vertu des dispositions du 

cahier spécial des charges, l'entrepreneur est tenu de 

prendre, à ses frais, toutes les précautions néces-

saires pour préserver les travaux et matériaux des 

dégradations pouvant provenir de conditions 

météorologiques défavorables, du vol ou d'autres ac-

tes de malveillance. 

 

Wanneer de werken op bevel of door toedoen van de 

aanbesteder of krachtens de bepalingen van het 

bestek worden onderbroken, dient de aannemer op 

zijn kosten alle nodige voorzorgsmaatregelen te 

treffen ten einde de werken en materialen te 

vrijwaren tegen mogelijke beschadigingen door 

ongunstige weersomstandigheden, diefstal of andere 

daden met kwaadwillig opzet. 

  

 

Découvertes en cours de travaux 

 

Vondsten tijdens de werken 

 

 Art. 90. Toute découverte opérée dans les fouilles ou 

dans les démolitions et qui présente un intérêt 

quelconque, est portée sans délai à la connaissance de 

l'adjudicateur. 

 

 Art. 90. Iedere vondst van enig belang tijdens het 

graaf- of slopingswerk wordt onverwijld ter kennis 

gebracht van de aanbesteder. 

 

Dans l'attente d'une décision de l'adjudicateur, et sans 

préjudice de son droit à être indemnisé, l'entrepreneur 

interrompt l'exécution des travaux dans le voisinage 

immédiat de la découverte et y interdit tout accès. 

 

In afwachting van een beslissing van de aanbesteder 

en zonder afbreuk te doen aan zijn recht op 

schadevergoeding, onderbreekt de aannemer de 

uitvoering van de werken in de onmiddellijke omgeving 

van de vondst en verbiedt elke toegang. 

 

Sauf disposition contraire dans les documents du 

marché, les objets d'art, d'antiquité, d'histoire naturelle, 

de numismatique ou tout autre élément offrant un 

intérêt scientifique, de même que les objets rares ou en 

matière précieuse, trouvés dans les fouilles ou dans les 

démolitions sont, en attendant la détermination des 

droits de propriété sur la base de la législation 

applicable, tenus à la disposition du fonctionnaire 

dirigeant ou du délégué de l'adjudicateur. 

 

 

De kunstvoorwerpen, de oudheidkundige-, natuurhis-

torische-, numismatieke voorwerpen of andere die een 

wetenschappelijke waarde hebben evenals de zeldzame 

en kostbare voorwerpen die bij het graaf- of het 

slopingswerk worden gevonden, worden, in afwachting 

van het bepalen van de eigendomsrechten op grond van 

de toepasselijke wetgeving, ter beschikking van de lei-

dend ambtenaar of van haar gemachtigde gehouden, 

behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten. 

 

Réceptions et garantie Opleveringen en waarborg 
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 Art. 91. Par la réception provisoire, l'adjudicateur dis-

pose de la totalité de l'ouvrage exécuté par l'entrepre-

neur. 

 

 Art. 91. Door de voorlopige oplevering beschikt de 

aanbesteder over heel het door de aannemer 

uitgevoerde bouwwerk. 

Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge 

souhaitable, l'adjudicateur peut cependant disposer 

successivement des différentes parties de l'ouvrage 

constituant le marché, au fur et à mesure de leur 

achèvement, à la condition d'en dresser un état des 

lieux. 

 

Vóór de voorlopige oplevering mag de aanbesteder 

wanneer zij dit wenselijk acht, over de verschillende 

delen van het bouwwerk beschikken naargelang ze 

beëindigd worden, op voorwaarde dat hiervan een 

plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. 

La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage 

par l'adjudicateur ne peut valoir réception provisoire. 

De volledige of gedeeltelijke inbezitneming van het 

bouwwerk door de aanbesteder kan niet gelden als 

voorlopige oplevering. 

 

Dès que l'adjudicateur a pris possession de tout ou 

partie de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est cependant plus 

tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage. 

 

 

Zodra de aanbesteder het bouwwerk geheel of 

gedeeltelijk in bezit heeft genomen, is de aannemer 

evenwel niet meer verplicht de aan het gebruik te wijten 

beschadigingen te herstellen. 

 Art. 92. § 1er. L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux 

clauses et conditions du marché ou qui n'est pas exécuté 

conformément aux règles de l'art et de la bonne 

construction, est démoli et reconstruit par l'entrepre-

neur. A défaut, il l'est d'office, à ses frais, risques et 

périls, sur l'ordre dr l'adjudicateur, selon les moyens 

d'action prévus à l'article 87. En outre, l'entrepreneur est 

passible des amendes et pénalités pour inexécution des 

clauses et conditions du marché. 

 

 Art. 92. § 1. Het bouwwerk dat niet aan de bepalingen 

of voorwaarden van de opdracht voldoet of niet volgens 

de regels van vakmanschap en bouwkunde is 

uitgevoerd, wordt door de aannemer gesloopt en 

herbouwd. Zo niet geschiedt dit van ambtswege op be-

vel van de aanbesteder op zijn kosten en risico, 

overeenkomstig de middelen van optreden bepaald in 

artikel 87. De aannemer stelt zich bovendien bloot aan 

boetes en straffen wegens niet-naleving van de 

bepalingen en voorwaarden van de opdracht. 

 

L'adjudicateur peut aussi exiger, selon les mêmes 

moyens, la démolition et la reconstruction par 

l'entrepreneur de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage 

dans lesquels des produits non acceptés ont été mis en 

œuvre ou qui ont été exécutés en période d'interdiction. 

Au besoin, il agit d'office aux frais, risques et périls de 

l'entrepreneur. 

 

De aanbesteder kan de aannemer op dezelfde manier 

verplichten het bouwwerk of delen ervan waarin niet 

aanvaarde producten werden verwerkt of die in een 

verbodsperiode werden uitgevoerd, te slopen en te 

herbouwen. Desnoods handelt ze ambtshalve op kosten 

en risico van de aannemer. 

§ 2. Lorsque l'ouvrage est terminé à la date fixée pour 

son achèvement, et pour autant que les résultats des 

vérifications des réceptions techniques et des épreuves 

prescrites soient connus, il est dressé dans les quinze 

jours de la date précitée, selon le cas, un procès-verbal 

de réception provisoire ou de refus de réception. 

 

§ 2. Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde 

datum wordt voltooid en voor zover de resultaten van 

de keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend 

zijn, wordt binnen vijftien dagen na bovengenoemde 

datum, naargelang het geval, een proces-verbaal van 

voorlopige oplevering of van weigering van oplevering 

opgemaakt. 

 

Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, 

l'entrepreneur en donne connaissance, par envoi 

Wanneer het bouwwerk vóór of na die datum wordt 

voltooid, geeft de aannemer daarvan bij aangetekende 
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recommandé ou envoi électronique assurant de 

manière équivalente la date exacte de l’envoi, au 

fonctionnaire dirigeant et demande, par la même occasi-

on, de procéder à la réception provisoire. Dans les 

quinze jours qui suivent le jour de la réception de la 

demande de l'entrepreneur, et pour autant que les 

résultats des vérifications des réceptions techniques et 

des épreuves prescrites soient connus, il est dressé un 

procès-verbal de réception provisoire ou de refus de 

réception. 

 

zending of bij elektronische zending die op 

vergelijkbare wijze de exacte datum van de 

verzending waarborgt kennis aan de leidend ambte-

naar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. 

Binnen vijftien dagen na de datum waarop het verzoek 

van de aannemer wordt ontvangen en voorzover de 

resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven 

proeven zijn gekend, wordt een proces-verbaal van 

voorlopige oplevering of van weigering van oplevering 

opgemaakt. 

 

Lorsque le délai visé aux alinéas 1er et 2 est dépassé par 

le fait du pouvoir adjudicateur, celui-ci est redevable à 

l'entrepreneur par jour de retard d'une indemnité égale à 

0,07 pour cent des montants dont le paiement dépend de 

la réception provisoire, avec un maximum de cinq pour 

cent de leur total. 

Bij overschrijding van de in het eerste en tweede lid 

bedoelde termijn door de schuld van de aanbestedende 

overheid is zij aan de aannemer per dag vertraging een 

vergoeding verschuldigd van 0,07 percent van de be-

dragen waarvan de betaling van de voorlopige 

oplevering afhankelijk is, met een maximum van vijf 

percent van het totaal van deze bedragen. 

 

L'ouvrage qui est trouvé en état de réception provisoire 

est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la 

date fixée pour son achèvement ou, dans les cas visés à 

l'alinéa 2, à la date d'achèvement réel qu'a indiquée 

l'entrepreneur dans sa envoi recommandé ou envoi 

électronique assurant de manière équivalente la 

date exacte de l’envoi. 

Het bouwwerk dat in staat van voorlopige oplevering is 

bevonden, wordt tot bewijs van het tegendeel, vermoed 

in die toestand te hebben verkeerd op de datum waarop 

het diende te zijn voltooid of, wat de gevallen van het 

tweede lid betreft, op de datum van de werkelijke vol-

tooiing die door de aannemer in zijn aangetekende 

zending of bij elektronische zending die op 

vergelijkbare wijze de exacte datum van de 

verzending waarborgt werd vermeld. 

 

Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la 

réception provisoire est accordée. Si les documents du 

marché ne fixent pas le délai de garantie, celui-ci est 

d'un an. 

 

De waarborgtermijn gaat in op de datum van de 

voorlopige oplevering. Indien de opdrachtdocumenten 

geen waarborgtermijn vooropstellen, wordt hij op één 

jaar gesteld. 

§ 3. Dans les quinze jours précédant le jour de l'ex-

piration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé 

un procès-verbal de réception définitive ou de refus de 

réception. 

§ 3. Binnen de vijftien  dagen vóór de dag waarop de 

waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het geval 

een proces-verbaal van definitieve oplevering of van 

weigering van oplevering opgesteld. 

 

Dans ce dernier cas, il incombe à l'entrepreneur de 

donner ultérieurement connaissance à l'adjudicateur 

par envoi recommandé ou envoi électronique 

assurant de manière équivalente la date exacte de 

l’envoi, de la mise en état de réception définitive de la 

totalité de l'ouvrage, et il est procédé à la réception de 

celui-ci dans les quinze jours qui suivent la réception de 

cette information par l'adjudicateur. 

 

In dit laatste geval moet de aannemer achteraf bij 

aangetekende zending of bij elektronische zending 

die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de 

verzending waarborgt aan de aanbesteder meedelen 

dat het geheel van het bouwwerk in staat van definitieve 

oplevering is gesteld. Het bouwwerk wordt binnen de 

vijftien dagen volgend op de ontvangst van die 

mededeling door de aanbesteder opgeleverd. 

 

L'ouvrage qui est trouvé en état de réception définitive 

est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la 

Het bouwwerk dat in staat van definitieve oplevering is 

bevonden, wordt tot bewijs van het tegendeel vermoed 
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date d'échéance du délai de garantie ou, dans les cas 

visés à l'alinéa 2, à la date de réception définitive qu'a 

indiquée l'entrepreneur dans sa envoi recommandé ou 

envoi électronique assurant de manière 

équivalente la date exacte de l’envoi. 

in die toestand te hebben verkeerd op de einddatum van 

de waarborgtermijn of, wat de gevallen van het tweede 

lid betreft, op de datum van de definitieve oplevering 

die door de aannemer in zijn aangetekende zending of 

bij elektronische zending die op vergelijkbare 

wijze de exacte datum van de verzending 

waarborgt werd vermeld. 

 

§ 4. La vérification de l'ouvrage en vue de la réception 

provisoire ou de la réception définitive s'opère 

l'entrepreneur présent ou dûment convoqué par envoi 

recommandé ou envoi électronique assurant de 

manière équivalente la date exacte de l’envoi au 

moins sept jours avant le jour de la vérification. 

§ 4. Het nazicht met het oog op de voorlopige of de 

definitieve oplevering van het bouwwerk, geschiedt in 

aanwezigheid van de aannemer ofwel nadat hij 

tenminste zeven dagen vóór de dag van de oplevering 

behoorlijk bij aangetekende zending of bij 

elektronische zending die op vergelijkbare wijze de 

exacte datum van de verzending waarborgt werd 

opgeroepen. 

 

Lorsque, par suite de conditions météorologiques 

défavorables, l'état de l'ouvrage ne peut être constaté 

pendant le délai de quinze jours fixé pour la réception 

provisoire ou la réception définitive, cette impossibilité 

est constatée par un procès-verbal, après convocation de 

l'entrepreneur, et le procès-verbal de réception ou de 

refus de réception est dressé dans les quinze jours qui 

suivent le jour où cesse cette impossibilité. 

Wanneer ingevolge ongunstige weersomstandigheden 

de staat van het bouwwerk niet kan worden opgenomen 

gedurende de voor de voorlopige of voor de definitieve 

oplevering vastgestelde termijn van vijftien dagen, 

wordt die onmogelijkheid bij proces-verbaal na op-

roeping van de aannemer vastgesteld, en wordt het 

proces-verbaal van oplevering of van weigering van 

oplevering binnen de vijftien dagen na de dag waarop 

de onmogelijkheid heeft opgehouden te bestaan, 

opgesteld. 

 

L'entrepreneur n'est pas admis à invoquer ces 

conditions pour se soustraire à l'obligation de présenter 

l'ouvrage en état de réception. 

 

De aannemer kan die omstandigheden niet inroepen om 

zich te onttrekken aan de verplichting het bouwwerk in 

goede staat van oplevering aan te bieden. 

 

L'ouvrage n'est considéré comme achevé que lorsque 

l'entrepreneur a fait disparaître tout dépôt, tout 

encombrement ou toute modification de l'état des lieux, 

résultant des besoins d'exécution du marché. 

 

 

Het bouwwerk wordt pas als voltooid beschouwd nadat 

de aannemer ieder depot, iedere belemmering of iedere 

wijziging van de plaatsgesteldheid aangebracht voor de 

uitvoering van de opdracht heeft doen verdwijnen. 

 

Libération du cautionnement 

 

Vrijgave van de borgtocht 

 

 Art. 93. S'il y a deux réceptions, l'une provisoire et 

l'autre définitive, le cautionnement est libéré par moi-

tié : la première, après la réception provisoire de l'en-

semble du marché, la seconde, après la réception défini-

tive, dans les deux cas déduction faite des sommes 

éventuellement dues par l'entrepreneur à 

l'adjudicateur.  

 

 Art. 93. Ingeval van twee opleveringen, een voorlopige 

en een definitieve, wordt de borgtocht bij helften 

vrijgegeven : de ene helft na de voorlopige oplevering 

van de gehele opdracht, de andere helft na de 

definitieve oplevering, in beide gevallen na aftrek van 

de sommen die de aannemer eventueel aan de 

aanbesteder verschuldigd is.  

 

S’il n’est prévu qu’une seule réception, la libération 

s’opère en une fois après celle-ci. 

Wanneer slechts in één enkele oplevering is voorzien, 

gebeurt de vrijgave ineens na die oplevering. 
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Prix du marché en cas de retard d’exécution 

 

Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering 

 

 Art. 94. Le prix des travaux effectués pendant une 

période de retard imputable à l'entrepreneur est calculé 

suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus 

avantageux pour l'adjudicateur : 

 Art. 94. De prijs van de werken die tijdens een aan de 

aannemer te wijten periode van vertraging worden 

uitgevoerd, wordt op grond van de voor de 

aanbesteder meest voordelige berekeningsmethode als 

volgt vastgesteld : 

 

1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix 

prévus contractuellement pour la révision, les 

valeurs applicables pendant la période de retard 

considérée ; 

1° hetzij door aan de samenstellende factoren van de 

prijzen, die contractueel voor herziening zijn aan-

geduid, de waarden toe te kennen die gedurende de 

beschouwde periode van vertraging toepasselijk 

waren; 

 

2° soit en attribuant à chacun de ces éléments, une 

valeur moyenne (E) établie de la façon suivante : 

 

2° hetzij door aan elk van die factoren een gemiddel-

de waarde (E) toe te kennen welke door volgende 

formule wordt bepaald : 

 

E = (e1 x t1) + (e2 x t2) + ... + (en x tn) 

t1 + t2 + ... + tn 

 

 dans laquelle :  waarin : 

 

 e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de 

l'élément considéré pendant le délai contractuel, 

éventuellement prolongé dans la mesure où le 

retard n'est pas imputable à l'entrepreneur ; 

 

 e1, e2, ... en, de opeenvolgende waarden van de 

beschouwde factor gedurende de contractuele ter-

mijn, eventueel verlengd in de mate waarin de ver-

traging niet aan de aannemer te wijten was ; 

 t1, t2, ... tn, représentent les temps d'application 

correspondants de ces valeurs, exprimés en mois 

de trente jours, chaque fraction du mois étant 

négligée et les temps de suspension de l'exécution 

du marché n'étant pas pris en considération. 

 

 t1, t2, .. tn, de met deze waarde overeenstemmende 

tijdsduur, uitgedrukt in maanden van dertig dagen. 

Een deel van een maand en de duur van de schor-

singen in de uitvoering van de opdracht komen niet 

in aanmerking. 

 

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième déci-

male. 

 

De waarde van E wordt tot op het tweede decimale cijfer 

berekend. 

                  Paiementss 

 

                    Betalingen 

Art. 95. § 1er. Tant pour les acomptes que pour le 

dernier paiement pour solde ou le paiement unique 

du montant du marché, l’entrepreneur est tenu 

d’introduire une déclaration de créance datée, signée 

et appuyée d’un état détaillé des travaux réalisés 

justifiant selon lui le paiement demandé. 

 

Art. 95. § 1. Zowel voor de betalingen in mindering 

als voor de betaling van het saldo of de eenmalige 

betaling van de opdrachtsom legt de aannemer een 

gedateerde en ondertekende schuldvordering over die 

steunt op een gedetailleerde staat van de gerealiseerde 

werken, welke volgens hem de gevraagde betalingen 

rechtvaardigen. 

 

Cet état détaillé peut comporter : Deze gedetailleerde staat kan omvatten : 
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1° les quantités exécutées sur la base des postes du 

métré récapitulatif; 

 

1° de hoeveelheden uitgevoerd op grond van de posten 

van de samenvattende opmeting; 

2° les quantités exécutées au-delà des quantités 

présumées figurant dans les postes du métré 

récapitulatif ; 

 

2° de hoeveelheden uitgevoerd boven de 

vermoedelijke hoeveelheden van de posten van de 

samenvattende opmeting; 

3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu 

d’un ordre écrit ; 

 

3° de meerwerken uitgevoerd op schriftelijk bevel; 

4° les travaux exécutés à des prix unitaires proposés 

par l’entrepreneur et non encore acceptés par 

l’adjudicateur. 

 

4° de werken uitgevoerd tegen de door de aannemer 

voorgestelde en door de aanbesteder nog niet 

aanvaarde eenheidsprijzen. 

§ 2. L’adjudicateur procède, après réception de 

chaque déclaration de créance dans le délai de 

traitement visé au paragraphe 3, alinéa 1er, aux 

opérations suivantes : 

 

§ 2. Na ontvangst van elke schuldvordering doet de 

aanbesteder de volgende verrichtingen binnen de 

behandelingstermijn bedoeld in paragraaf 3, eerste 

lid: 

1° il vérifie l’état des travaux introduit et le corrige 

éventuellement. Lorsque des prix unitaires non 

encore convenus entre les parties y figurent, il arrête 

ces prix d’office, tous droits de l’entrepreneur restant 

saufs ; 

 

1° het nazicht van de ingediende staat van de werken 

en het aanbrengen van eventuele verbeteringen in dit 

document. Wanneer er niet tussen de partijen 

overeengekomen prijzen in voorkomen, stelt de 

aanbesteder deze prijzen ambtshalve vast met behoud 

van alle rechten van de aannemer; 

 

2° il dresse un procès-verbal mentionnant les travaux 

qui sont acceptés en paiement et le montant qu’il 

estime dû. Il donne connaissance de ce procès-verbal 

par écrit à l’entrepreneur et l’invite à introduire dans 

les cinq jours une facture pour le montant indiqué. 

 

2° de opmaak van een proces-verbaal met vermelding 

van de werken die voor betaling zijn aanvaard en het 

bedrag dat volgens de aanbesteder verschuldigd is. De 

aanbesteder geeft de aannemer schriftelijk kennis van 

dit proces-verbaal en verzoekt hem binnen vijf dagen 

een factuur in te dienen voor het vermelde bedrag. 

 

§ 3. L’adjudicateur effectue la vérification et le 

paiement du montant dû à l’entrepreneur dans un 

délai de traitement de trente jours à compter de la 

date de la réception par l’adjudicateur de la 

déclaration de créance et de l’état détaillé des 

travaux réalisés visés au paragraphe 1er. Le paiement 

ne peut toutefois être effectué que pour autant que 

l’adjudicateur soit en possession de la facture 

régulièrement établie ainsi que des autres documents 

éventuellement exigés. 

 

§ 3. De aanbesteder verricht het nazicht en de betaling 

van het aan de aannemer verschuldigde bedrag 

binnen een behandelingstermijn van dertig dagen 

vanaf de datum waarop hij de schuldvordering en 

de gedetailleerde staat van de gerealiseerde 

werken bedoeld in paragraaf 1 heeft ontvangen. 

De betaling kan echter slechts plaatsvinden voor 

zover de aanbesteder over de regelmatig 

opgestelde factuur beschikt, alsook over de 

andere, eventueel vereiste documenten. 

Le délai de traitement visé à l’alinéa 1er est fixé à 

soixante jours pour les marchés passés par des 

adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, 

uniquement pour les travaux relatifs à l’exercice de 

cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin. 

De in het eerste lid bedoelde behandelingstermijn 

bedraagt zestig dagen voor opdrachten geplaatst 

door aanbesteders die gezondheidszorg 

verstrekken en die specifiek voor dat doel zijn 

erkend, zij het enkel voor de werken verbonden 
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 aan die specifieke activiteit. 

Il est fait exception à l’alinéa 1er dans les cas 

suivants: 

 

In de volgende gevallen wordt een uitzondering 

gemaakt op het eerste lid: 

- lorsque la date de réception de la déclaration de 

créance n’est pas certaine, la vérification et le 

paiement sont effectués dans un délai de trente jours 

après la date de réception de l’état détaillé des 

travaux réalisés ; 

 

- indien de ontvangstdatum van de schuldvordering 

niet vaststaat, vinden het nazicht en de betaling plaats 

binnen een termijn van dertig dagen na de 

ontvangstdatum van de gedetailleerde staat van de 

gerealiseerde werken; 

- lorsque l’adjudicateur reçoit la déclaration de 

créance avant la réalisation des travaux, constatée 

par l’état détaillé des travaux réalisés, la vérification 

et le paiement sont effectués dans un délai de trente 

jours après la réalisation des travaux. 

 

- indien de aanbesteder de schuldvordering ontvangt 

vóór de realisatie van de werken, vastgesteld door de 

gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken, 

vinden het nazicht en de betaling plaats binnen een 

termijn van dertig dagen na de realisatie van de 

werken. 

 

§ 4. Le délai de traitement est suspendu à 

concurrence du nombre de jours : 

 

§ 4. De behandelingstermijn wordt geschorst naar rato 

van het aantal dagen: 

1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en 

vertu du paragraphe 2, 2°, est accordé à 

l’entrepreneur pour introduire sa facture ; 

 

1° van overschrijding van de termijn van vijf dagen 

die door paragraaf 2, 2°, aan de aannemer wordt 

verleend om zijn factuur in te dienen; 

2° qui est nécessaire, dans le cadre de la 

responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse de 

l’entrepreneur lorsque l’adjudicateur doit l’interroger 

sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au 

sens de l’article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 

27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 

1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 

ainsi que de l’article 55 du Code de recouvrement 

amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. 

 

2° dat nodig is om het antwoord van de aannemer te 

ontvangen, wanneer de aanbesteder hem, in het kader 

van de hoofdelijke aansprakelijkheid, moet 

ondervragen over het werkelijke bedrag van zijn 

sociale of fiscale schuld als bedoeld in artikel 30bis,  

§ 4, en 30ter, § 4, van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 

betreffende de maatschappelijke zekerheid der 

arbeiders, alsook in artikel 55 van het Wetboek van de 

minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en 

niet-fiscale schuldvorderingen. 

 

Art. 95. § 1er. Tant pour les acomptes que pour le  

dernier paiement pour solde ou le paiement unique 

du montant du marché, l'entrepreneur est tenu 

d'introduire une déclaration de créance datée, signée 

et appuyée d'un état détaillé des travaux réalisés 

justifiant  selon lui le paiement demandé. 

 

Art. 95. § 1. Zowel voor de betalingen in mindering  

als voor de betaling van het saldo of de éénmalige 

betaling van de opdrachtsom, legt de aannemer een  

gedateerde en ondertekende schuldvordering over die  

steunt op een gedetailleerde staat van de gerealiseerde 

werken, welke volgens hem de gevraagde betalingen 

rechtvaardigen. 

 

Cet état détaillé peut comporter: Deze gedetailleerde staat kan omvatten: 

 

1° les quantités exécutées sur la base des postes du  

métré récapitulatif ; 

 

1° de hoeveelheden uitgevoerd op grond van de  

posten van de samenvattende opmeting ; 
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2° les quantités exécutées au-delà des quantités 

présumées figurant dans les postes du métré 

récapitulatif ; 

 

2° de hoeveelheden uitgevoerd boven de 

vermoede lijke hoeveelheden van de posten van de 

samenvattende opmeting ; 

3° les travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un 

ordre écrit ; 

 

3° de meerwerken uitgevoerd op schriftelijk bevel ; 

4° les travaux exécutés à des prix unitaires proposés 

par l'entrepreneur et non encore acceptés par 

l'adjudicateur. 

 

4° de werken uitgevoerd tegen de door de aannemer 

voorgestelde en door de aanbesteder nog niet 

aanvaarde eenheidsprijzen. 

§ 2. L'adjudicateur dispose d'un délai de vérification 

de trente jours à partir de la date de réception de la 

déclaration de créance et de l’état détaillé des 

travaux réalisés visé au paragraphe 1er . 

 

§ 2. De aanbesteder beschikt over een 

verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van 

ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde 

staat van de gerealiseerde werken bedoeld in paragraaf 

1 

L'adjudicateur procède dans le délai de vérification 

aux opérations suivantes : 

 

De aanbesteder stelt binnen de verificatietermijn de 

volgende verrichtingen : 

1° il vérifie l'état des travaux introduit et le corrige 

éventuellement. Lorsque des prix unitaires non 

encore convenus entre les parties y figurent, il arrête 

ces prix d'office, tous droits de l'entrepreneur restant 

saufs ; 

 

1° ze ziet de ingediende staat van de werken na en 

brengt er eventueel verbeteringen in aan. Wanneer er 

niet tussen de partijen overeengekomen prijzen in 

voorkomen, stelt ze deze prijzen ambtshalve vast met 

behoud van alle rechten van de aannemer; 

2° il dresse un procès-verbal mentionnant les travaux 

qui sont acceptés en paiement et le montant qu'il 

estime dû. Il donne connaissance de ce procès-verbal 

par écrit à l'entrepreneur et l'invite à introduire dans 

les cinq jours une facture pour le montant indiqué. 

 

2° ze maakt een proces-verbaal op met vermelding 

van de werken die voor betaling zijn aanvaard en het 

volgens haar verschuldigde bedrag. Ze geeft de 

aannemer schriftelijk kennis van dit procesverbaal en 

verzoekt hem binnen vijf dagen, een factuur in te 

dienen voor het vermelde bedrag. 

§ 3. Le paiement du montant dû à l’entrepreneur est 

effectué dans un délai de trente jours à compter de la 

date de la fin de la vérification visée au paragraphe 2, 

pour autant que l'adjudicateur soit, en même temps, 

en possession de la facture régulièrement établie 

ainsi que des autres documents éventuellement 

exigés. 

§ 3. De betaling van het aan de aannemer 

verschul digde bedrag vindt plaats binnen een termijn 

van dertig dagen vanaf de datum van beëindiging van 

de in paragraaf 2 bedoelde verificatie, voor zover de 

aanbesteder tegelijk over de regelmatig opgemaakte 

factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel 

vereiste documenten. 

 

Le délai de paiement visé à l'alinéa 1er est fixé à 

soixante jours pour les marchés passés par des 

adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, 

uniquement pour les travaux relatifs à l’exercice de 

cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin. 

 

De in het eerste lid bedoelde betalingstermijn bedraagt  

zestig dagen voor de opdrachten geplaatst door  

aanbesteder die gezondheidszorg verstrekken en die  

specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel voor  

de werken verbonden aan die specifieke activiteit. 

§ 4. Lorsque, en dérogation au paragraphe 2, il est 

indiqué dans les documents du marché qu’aucune 

vérification n’a lieu, le délai de paiement ne peut être 

plus long qu’un des délais suivants, selon le cas : 

§ 4. Wanneer in afwijking van paragraaf 2 in de 

opdrachtdocumenten is bepaald dat er geen verificatie 

plaatsvindt, is de betalingstermijn niet langer dan een 

van de volgende termijnen, al naargelang: 
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1° trente jours après la date de réception de la 

déclaration de créance par l'adjudicateur ; 

 

1° dertig dagen na de datum van ontvangst door de 

aanbesteder van de schuldvordering; 

2° lorsque la date de réception de la déclaration de 

créance n’est pas certaine, trente jours après la date 

de réception de l’état détaillé des travaux réalisés; 

 

2° indien de datum van ontvangst van de 

schuldvordering niet vaststaat, dertig dagen na de 

datum van de ontvangst van de gedetailleerde staat 

van de gerealiseerde werken; 

 

3° lorsque l'adjudicateur reçoit la déclaration de 

créance avant la réalisation des travaux, constatée 

par l’état détaillé des travaux réalisés, trente jours 

après la réalisation des travaux. 

3° indien de aanbesteder de schuldvordering eerder 

ontvangt dan de realisatie van de werken, vastgesteld 

door de gedetailleerde staat van de gerealiseerde 

werken, dertig dagen na de realisatie van de werken. 

 

§ 5. Pour autant qu'il n’ait pas été fait application du 

paragraphe 4 et qu’une vérification ait, dès lors, lieu, 

le délai de paiement est, en cas de dépassement du 

délai de vérification applicable, diminué à 

concurrence du nombre de jours dépassant le délai de 

vérification. 

§ 5. Voor zover geen toepassing is gemaakt van 

paragraaf 4 en dus een verificatie plaatsvindt, wordt in 

geval van overschrijding van de toepasselijke 

verificatietermijn, de betalingstermijn verminderd naar 

rato van het aantal dagen overschrijding van de 

verificatietermijn. 

 

Inversement, le délai de paiement est suspendu à 

concurrence du nombre de jours : 

Omgekeerd wordt de betalingstermijn geschorst naar 

rato van het aantal dagen: 

 

1°  de dépassement du délai de cinq jours qui, en 

vertu du § 2, alinéa 2, 2°, est accordé à 

l’entrepreneur pour introduire sa facture ; 

 

1°  overschrijding van de termijn van vijf dagen die 

door § 2, tweede lid, 2°, aan de aannemer wordt 

verleend om zijn factuur in te dienen; 

 

2°  qui est nécessaire, dans le cadre de la 

responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse 

de l’entrepreneur lorsque l'adjudicateur doit 

l’interroger sur le montant réel de sa dette 

sociale ou fiscale au sens de l’article 30bis, § 4 

et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant 

l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 

sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de 

l’article 403 du Code des impôts sur les revenus 

1992. 

 

 

2°  dat nodig is om het antwoord van de aannemer te 

ontvangen, wanneer de aanbesteder hem, in het 

kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid, moet 

ondervragen over het werkelijke bedrag van zijn 

sociale of fiscale schuld als bedoeld in artikel  

30bis, § 4 en 30ter, § 4, van de wet van 27 juni 

1969 tot herziening van de besluitwet van 28 

december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders, respectievelijk artikel 

403 van het Wetboek  van de 

inkomstenbelastingen 1992.  

 

 

Section 2 - Dispositions complémentaires pour les 

marchés de promotion de travaux 

 

 

Afdeling 2 - Aanvullende bepalingen promotie-

opdrachten van werken 

Dispositions applicables 

 

Toepasselijke bepalingen 

 Art. 96. En cas de marché de promotion, les 

articles 25, 66, 76, § 2, 86, 87, 91 et 95 ne sont pas 

applicables. 

 

 Art. 96. In geval van een promotieopdracht zijn de 

artikelen 25, 66, 76, § 2, 86, 87, 91 en 95 niet 

toepasselijk. 

 

Les articles 74, 77, alinéa 1er, et 90 ne sont pas De artikelen 74, 77, eerste lid, en 90 zijn niet 
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applicables lorsque le promoteur est 

propriétaire des terrains servant d’assiette à 

l’ouvrage. 

 

toepasselijk wanneer de promotor eigenaar is van de 

gronden die als zate dienen voor het bouwwerk. 

 

Droits des parties sur les terrains 

 

Rechten van de partijen op de gronden 

 

 Art. 97. Les terrains appartenant au pouvoir 

adjudicateur et servant d’assiette à l’ouvrage ne 

peuvent être mis à la disposition du promoteur 

avant la date de passation de l'acte authentique. 

 

 Art. 97. De gronden die eigendom zijn van de 

aanbestedende overheid en die als zate dienen voor 

het bouwwerk mogen pas na het verlijden van de 

authentieke akte ter beschikking worden gesteld van 

de promotor. 

 

Le pouvoir adjudicateur peut renoncer au droit 

d'accession pendant toute la durée d'exécution de 

l'ouvrage. 

 De aanbestedende overheid kan voor de duur van de 

uitvoering van het bouwwerk afstand doen van het 

recht van natrekking. 

 

Le promoteur ne peut céder les droits et obligations 

afférents au droit réel acquis qu'avec l'accord écrit 

et préalable du pouvoir adjudicateur. 

De promotor kan de rechten en plichten die op het 

verworven zakelijk recht betrekking hebben, enkel 

overdragen met de schriftelijke en voorafgaande 

instemming van de aanbestedende overheid. 

 

Obligations du pouvoir adjudicateur 

 

Verplichtingen van de aanbestedende overheid 

 

 Art. 98. Le pouvoir adjudicateur est tenu :  Art. 98. De aanbestedende overheid is verplicht : 

 

1° dans les cas de location, de location avec option 

d'achat ou de transfert de propriété à terme ou 

d’emphytéose prévus à l'article 115 de l'arrêté 

royal secteurs classiques, à l'article 110 de 

l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l’article 

120 de l’arrêté royal défense et sécurité, selon 

le cas : 

 

1° in de gevallen van huur, van huur met 

aankoopoptie of eigendomsoverdracht op 

termijn of erfpacht bedoeld in artikel 115 van 

het koninklijk besluit klassieke sectoren, in 

artikel 110 van het koninklijk besluit speciale 

sectoren of in artikel 120 van het koninklijk 

besluit defensie en veiligheid, al naargelang : 

 

a) de payer le prix du marché sous forme de 

redevances locatives, de redevances de 

superficie et/ou de canon ; 

a) de prijs van de opdracht te betalen door 

storting van huurgelden , vergoedingen voor 

opstal en/of erfpachtrente; 

 

b) d’utiliser l'ouvrage conformément à sa 

destination ; 

 

b) het bouwwerk volgens zijn bestemming te 

gebruiken ; 

 

c) d’effectuer à l'ouvrage les réparations lo-

catives et à en assurer l'entretien normal, 

conformément aux articles 1754 à 1756 du 

Code civil ; 

c) de huurherstellingen en het gewoon onder-

houd van het  bouwwerk uit te voeren, over-

eenkomstig de artikelen 1754 tot 1756 van 

het Burgerlijk Wetboek ; 

 

 

d) de n'effectuer aucune transformation ni à 

l'intérieur, ni à l'extérieur de l'ouvrage, 

sans l'accord écrit et préalable du 

promoteur ; 

d) noch binnen, noch buiten het bouwwerk 

verbouwingswerken uit te voeren zonder het 

schriftelijk en voorafgaand akkoord van de 

promotor ; 
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2° si l'acquisition de l'ouvrage est prévue dès sa 

mise à disposition conformément à l'article 115 

de l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 

110 de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à 

l’article 120 de l’arrêté royal défense et 

sécurité, selon le cas, de payer le prix du 

marché sous forme d'annuités. 

 

2° de prijs van de opdracht te betalen door storting 

van annuïteiten indien het verwerven van het 

bouwwerk vanaf de terbeschikkingstelling ervan 

is bedongen overeenkomstig artikel 115 van het 

koninklijk besluit klassieke sectoren, in artikel 

110 van het koninklijk besluit speciale sectoren 

of in artikel 120 van het koninklijk besluit 

defensie en veiligheid, al naargelang. 

 

Obligations du promoteur 

 

Verplichtingen van de promotor 

 

 Art. 99. Le promoteur est tenu :  Art. 99. De promotor is verplicht : 

 

1° de constituer un cautionnement conformément 

aux dispositions de l'article 26.  

1° een borgtocht te stellen overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 26.   

 

Sauf disposition contraire dans les documents 

du marché, ce cautionnement est calculé sur le 

coût de l'ouvrage à réaliser, tel qu'il résulte du 

marché conclu, à l'exclusion des frais de finan-

cement, de conception et d'étude ; 

Behoudens andersluidende bepalingen in de 

opdrachtdocumenten, wordt deze borgtocht be-

rekend op grond van de kostprijs van het te 

verwezenlijken bouwwerk, zoals dit uit de ge-

sloten overeenkomst voortvloeit, exclusief de 

kosten voor de financiering, het ontwerp en de 

studie ; 

 

2° à compter de la date de la réception provisoire, 

d'assumer entièrement à l'égard du pouvoir 

adjudicateur et des tiers visés à l'article 121 de 

l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 116 

de l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l’article 

126 de l’arrêté royal défense et sécurité, selon 

le cas, la responsabilité imposée à l'en-

trepreneur en application des articles 1792 et 

2270 du Code civil. En cas d'application de 

l'article 120 de l'arrêté royal secteurs 

classiques, de l'article 115 de l'arrêté royal 

secteurs spéciaux ou de l’article 125 de l’arrêté 

royal défense et sécurité, selon le cas, la même 

responsabilité s'applique aux parties de l'ou-

vrage qui ont fait l'objet d'importants travaux 

d'aménagement, de grosse réparation ou de 

remise en état moins de dix ans avant la date 

de levée d'option d'achat ou de transfert de 

propriété ; 

2° vanaf de datum van de voorlopige oplevering, 

tegenover de aanbestedende overheid en tegen-

over de derden bedoeld in artikel 121 van het 

koninklijk besluit klassieke sectoren, in artikel 

116 van het koninklijk besluit speciale sectoren 

of in artikel 126 van het koninklijk besluit 

defensie en veiligheid, al naargelang, de hem 

opgelegde aansprakelijkheid bij toepassing van 

de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk 

Wetboek volledig op zich te nemen. Indien 

toepassing wordt gemaakt van artikel 120 van 

het koninklijk besluit klassieke sectoren, van 

artikel 115 van het koninklijk besluit speciale 

sectoren of van artikel 125 van het koninklijk 

besluit defensie en veiligheid, al naargelang, 

geldt die aansprakelijkheid tevens voor de 

gedeelten van het bouwwerk die voorwerp zijn 

geweest van grote herstellings- of belangrijke 

instaatstellings- of aanpassingswerken die 

minder dan tien jaar vóór de lichting van de 

aankoopoptie of van de eigendomsoverdracht 

werden uitgevoerd ; 

 

3° de respecter et faire respecter par les 

entrepreneurs, les fournisseurs, les sous-

3° de verplichtingen opgelegd in artikel 42 van de 

wet of in artikel 41 van de wet defensie en 
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traitants à quelque stade que ce soit et toute 

personne mettant du personnel à disposition 

sur le chantier, les obligations imposées par 

l'article 42 de la loi ou par l’article 41 de la loi 

défense et sécurité, selon le cas ; 

 

veiligheid, al naargelang, in gelijk welk stadium 

te eerbiedigen en te doen eerbiedigen door de 

aannemers, de leveranciers, de onderaannemers 

en iedere persoon die op de bouwwerf personeel 

ter beschikking stelt ; 

 

4° de respecter et faire respecter par les 

entrepreneurs, les fournisseurs, les sous-

traitants à quelque stade que ce soit et toute 

personne mettant du personnel à disposition 

sur le chantier, les dispositions du présent 

arrêté et celles des documents  du marché ; 

 

4° de bepalingen van dit besluit alsmede de bepa-

lingen van de opdrachtdocumenten, in gelijk 

welk stadium, te eerbiedigen en te doen eerbiedi-

gen door de aannemers, de leveranciers, de 

onderaannemers en iedere persoon die op de 

bouwwerf personeel ter beschikking stelt ; 

 

5° sans préjudice de l'article 24, de souscrire à ses 

frais les polices d'assurances imposées par les 

documents du marché et couvrant sa res-

ponsabilité en tant que maître de l'ouvrage et 

celle des entrepreneurs, aussi bien pendant 

qu'après les travaux. Il fait assurer de même la 

responsabilité décennale des entrepreneurs et 

des architectes. Il produit au pouvoir adjudica-

teur, avant d'entamer les travaux, une copie 

conforme de ces polices qui contiennent une 

clause aux termes de laquelle les compagnies 

d'assurances s'engagent à informer le pouvoir 

adjudicateur de toute suspension ou résiliation 

des polices. 

5° onverminderd artikel 24, op zijn kosten de ver-

zekeringspolissen te onderschrijven, zoals 

opgelegd door de opdrachtdocumenten, om zijn 

aansprakelijkeid als bouwheer en die van de 

aannemers te verzekeren, zowel tijdens als na de 

werken. Tevens laat hij de tienjarige aan-

sprakelijkheid van de aannemers en architecten 

verzekeren. Alvorens de werken aan te vatten, 

bezorgt hij aan de aanbestedende overheid een 

gelijkvormig afschrift van de polissen die een 

clausule bevatten waarbij de verzekeringsmaat-

schappijen zich ertoe verbinden de aanbesteden-

de overheid van elke schorsing of verbreking 

van de polissen kennis te geven. 

 

 Les polices d'assurances précitées contiennent 

en outre une clause aux termes de laquelle, en 

cas de manquement  du promoteur, tous 

dédommagements dans le chef de garants 

reviennent de droit au pouvoir adjudicateur ou 

au tiers préjudicié, dès l'instant où ils sont dus 

par l'assureur ;  

 

 Bovenvermelde polissen bevatten bovendien een 

clausule  waarbij ingeval van een tekortkoming 

van de promotor, alle schadeloosstellingen in 

hoofde van de borgen in rechte toekomen aan de 

aanbestedende overheid of aan de benadeelde 

derde, zodra ze door de verzekeraar 

verschuldigd zijn ; 

 

6° à ériger l'ouvrage prévu conformément aux 

plans, documents et cahiers des charges 

approuvés par le pouvoir adjudicateur ; 

6° het geplande bouwwerk op te richten overeen-

komstig de door de aanbestedende overheid 

goedgekeurde plannen, bescheiden en bestek-

ken ; 

 

7° à mettre dans les délais d'exécution cet ouvrage 

achevé à la disposition du pouvoir adjudi-

cateur ou, le cas échéant, des tiers répondant à 

des conditions déterminées par le pouvoir 

adjudicateur ; 

7° binnen de uitvoeringstermijnen het afgewerkte 

bouwwerk ter beschikking te stellen van de 

aanbestedende overheid, en eventueel van 

derden die aan de door de aanbestedende over-

heid gestelde voorwaarden voldoen ; 

 

8° lorsqu’il est propriétaire de l'ouvrage et le loue 

: 

8° wanneer hij eigenaar is van het bouwwerk en 

het verhuurt : 
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a) à attribuer au locataire la jouissance 

paisible et exclusive de l'ouvrage pendant 

toute la durée du marché ; 

a) aan de huurder, gedurende de hele duur 

van de opdracht, het ongestoord en uit-

sluitend genot van het bouwwerk te ver-

schaffen ; 

 

b) à effectuer toutes les réparations autres 

que les réparations dites locatives ou de 

menu entretien nécessaires afin de con-

server l'ouvrage en bon état ; 

b) alle herstellingen uit te voeren die niet onder 

de huurherstellingen of het gewoon 

onderhoud vallen en die nodig zijn om het 

bouwwerk in goede staat te houden ; 

 

c) à n'effectuer aucune transformation ni à 

l'intérieur ni à l'extérieur de l'ouvrage 

sans l'accord écrit et préalable du pouvoir 

adjudicateur et du locataire. 

c) noch binnen noch buiten het bouwwerk 

verbouwingswerken uit te voeren zonder het 

schriftelijk en voorafgaand akkoord van de 

aanbestedende overheid en van de huurder. 

 

Mise à disposition de l’ouvrage 

 

Terbeschikkingstelling van het bouwwerk 

 

Art. 100. La mise à disposition de l’ouvrage est 

constatée par un procès-verbal de réception 

provisoire dressé par le pouvoir adjudicateur, qui 

en donne connaissance le même jour par envoi 

recommandé au promoteur. 

 

Art. 100. De terbeschikkingstelling van het 

bouwwerk wordt vastgesteld in een proces-verbaal 

van voorlopige oplevering dat wordt opgesteld door 

de aanbestedende overheid, die het dezelfde dag 

per aangetekende zending ter kennis brengt aan de 

promotor. 

 

Durée et libération du cautionnement 

 

Looptijd en vrijgave van de borgtocht 

 

 Art. 101.  Dans les cas de location, de location avec 

option d'achat ou avec transfert de propriété à 

terme ou d’emphytéose prévus à l'article 115 de 

l'arrêté royal secteurs classiques, à l'article 110 de 

l'arrêté royal secteurs spéciaux ou à l’article 120 de 

l’arrêté royal défense et sécurité, selon le cas, la 

durée du cautionnement et ses modalités de 

libération sont déterminées dans les documents du 

marché.  

 

 Art. 101. In de gevallen van huur, huur met 

aankoopoptie of eigendomsoverdracht op termijn of 

erfpacht bedoeld in artikel 115 van het koninklijk 

besluit klassieke sectoren, in artikel 110 van het 

koninklijk besluit speciale sectoren of in artikel 120 

van het koninklijk besluit defensie en veiligheid, al 

naargelang, bepalen de opdrachtdocumenten de 

looptijd van de borgtocht en de modaliteiten voor de 

vrijgave ervan. 

 

Moyens d'action du pouvoir adjudicateur 

 

Actiemiddelen van de aanbestedende overheid 

 

 Art. 102. § 1er. Le retard dans la mise à disposition 

de l'ouvrage donne lieu à l'application sans mise en 

demeure des amendes pour retard prévues par les 

documents du marché. 

 Art. 102. § 1. De vertraging in het beschikbaar 

stellen van het bouwwerk geeft aanleiding tot het 

opleggen van de in de opdrachtdocumenten bepaalde 

vertragingsboetes, zonder ingebrekestelling. 

 

§ 2. Les amendes pour retard et les pénalités dues 

par le promoteur peuvent être prélevées sur le cau-

tionnement ou au besoin sur les sommes que le 

pouvoir adjudicateur devra verser après la mise à 

disposition de l'ouvrage. 

§ 2. De vertragingsboetes en de van de promotor 

eisbare straffen kunnen worden afgehouden van de 

borgtocht of desnoods van de bedragen die de aan-

bestedende overheid na de terbeschikkingstelling van 

het bouwwerk verschuldigd is. 

 

§ 3. En cas de manquement constaté par le pouvoir § 3. Ingeval de aanbestedende overheid na de terbe-
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adjudicateur après la mise à disposition de 

l'ouvrage, et notifié au promoteur par envoi 

recommandé, le pouvoir adjudicateur peut, à 

l'expiration d'un délai de quinze jours, se substituer 

au promoteur pour remédier à ce manquement aux 

frais, risques et périls dudit promoteur. Dans ce cas, 

les frais engagés par le pouvoir adjudicateur sont 

récupérés sur les sommes dues par celui-ci au 

promoteur. 

schikkingstelling van het bouwwerk enige te-

kortkoming vaststelt waarvan zij bij aangetekende 

zending aan de promotor kennis heeft gegeven, kan 

zij na verloop van een termijn van vijftien dagen, 

zich in de plaats van de promotor stellen om op diens 

kosten en risico de tekortkoming ongedaan te maken. 

In dit geval worden de door de aanbestedende over-

heid gedane uitgaven teruggewonnen door afhouding 

op haar aan de promotor verschuldigde bedragen. 

 

Sans préjudice des obligations du promoteur 

durant le délai de garantie et de sa responsabilité 

décennale résultant des articles 1792 et 2270 du 

Code civil, ces dispositions ne sont plus 

d'application dès qu'est intervenu le transfert de 

propriété de l'ouvrage au pouvoir adjudicateur. 

Zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen van de 

promotor gedurende de waarborgtermijn en aan zijn 

tienjarige aansprakelijkheid voortvloeiend uit 

artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk wetboek 

zijn deze bepalingen niet meer van toepassing van 

zodra de eigendomsoverdracht van het bouwwerk 

aan de aanbestedende overheid heeft plaatsgehad. 

 

Paiements 

 

Betalingen 

 

 Art. 103. § 1er. Le prix du marché est payé :  Art. 103. § 1. De prijs van de opdracht wordt 

betaald: 

 

1° soit par redevances locatives, si le pouvoir 

adjudicateur loue l'ouvrage. Si le marché 

prévoit une option d'achat et que celle-ci est 

levée, le paiement du solde s'effectue en une 

fois, sauf disposition contraire dans les 

documents du marché. 

 

1° hetzij door betaling van de huurvergoedingen, 

indien de aanbestedende overheid het bouwwerk 

huurt. Indien de opdracht in een aankoopoptie 

voorziet en deze optie wordt gelicht, wordt het 

saldo in één enkele keer betaald, behoudens 

andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten. 

 

 Si les mêmes documents prévoient le transfert 

à terme de la propriété, les redevances locati-

ves sont censées couvrir l'entièreté du prix ; 

 

 Indien dezelfde documenten voorzien in de over-

dracht op termijn van de eigendom, wordt de 

huurprijs geacht de gehele prijs te dekken ; 

2° soit par annuités, si le pouvoir adjudicateur 

acquiert la propriété de l'ouvrage dès sa mise à 

disposition constatée par le procès-verbal de 

réception provisoire ; 

2° hetzij in annuïteiten, indien de aanbestedende 

overheid de eigendom van het bouwwerk 

verwerft vanaf hun terbeschikkingstelling 

vastgesteld bij het proces-verbaal van voorlopige 

oplevering ; 

 

3° soit par le canon si le pouvoir adjudicateur 

acquiert un droit d'emphytéose. 

 

3° hetzij door kwijting van de erfpachtrente indien 

de aanbestedende overheid het bouwwerk in 

erfpacht neemt. 

 

Les documents du marché prévoient les modalités 

de paiement des redevances locatives, des 

redevances de superficie, annuités ou canon.  

 

De opdrachtdocumenten bevatten de 

betalingsvoorschriften voor de huurgelden, de 

vergoedingen voor opstal, de annuïteiten of de 

erfpachtrente.  
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Le paiement des sommes dues au promoteur est 

effectué : 

 

De aan de promotor verschuldigde bedragen worden 

betaald: 

 

- soit, en cas de redevances locatives, de 

redevances de superficie ou d’annuités ou de 

canon, à l’échéance prévue dans les documents 

du marché ; 

 

- hetzij, in geval van huurgelden, de vergoedingen 

voor opstal, annuïteiten of erfpachtrente, op de 

in de opdrachtdocumenten bepaalde einddatum; 

 

- soit, dans les autres cas, dans les trente jours à 

compter du jour de l’échéance prévue. 

 

- hetzij, in de andere gevallen, binnen dertig 

dagen vanaf de voorziene einddatum. 

 

Aucun marché ne peut stipuler de paiement avant 

la mise à disposition de l'ouvrage. 

Geen enkele opdracht mag betalingen bedingen vóór 

de terbeschikkingstelling van het bouwwerk. 

 

§ 2. Le promoteur introduit, dans les quinze jours 

de la réception du procès-verbal mentionné à 

l’article 100, une déclaration de créance en vue du 

premier paiement des annuités, des redevances 

locatives, des redevances de superficie ou du 

canon.  

 

§ 2. De promotor dient binnen vijftien dagen na 

ontvangst van het in artikel 100 vermelde proces-

verbaal een schuldvordering in met het oog op de 

eerste betaling van de annuïteiten, de huurprijs, de 

vergoedingen voor opstal of de erfpachtrente. 

 

En cas de marché de promotion de travaux avec 

option d’achat, le promoteur introduit également 

une déclaration de créance pour le dernier 

paiement des annuités, des redevances locatives, 

des redevances de superficie ou du canon, ainsi 

que pour valeur d’achat restante. 

 

In geval van een promotieopdracht van werken 

met aankoopoptie dient de promotor eveneens een 

schuldvordering in voor de laatste betaling van de 

annuïteiten, de huurprijs, de vergoedingen voor 

opstal of de erfpachtrente alsook van de 

restkoopwaarde. 

 

Pour les paiements visés aux alinéas 1er et 2, le 

pouvoir adjudicateur dispose, à partir de la date 

de réception de la déclaration de créance, d’un 

délai de vérification et d’un délai de paiement 

auxquels s’appliquent, mutatis mutandis, les 

dispositions de l’article 95, §§ 2 à 5. 

Voor de betalingen bedoeld in het eerste en tweede 

lid beschikt de aanbestedende overheid, vanaf de  

datum van ontvangst van de schuldvordering, over 

een verificatietermijn en een betalingstermijn, 

waarop de bepalingen van artikel 95, §§ 2 tot 5, 

mutatis mutandis van toepassing zijn. 

 

§ 3. En toute hypothèse, la redevance locative, la 

redevance de superficie, l’annuité ou le canon, n’est 

pas dû par le pouvoir adjudicateur pour les 

périodes où celui-ci ne peut utiliser l’ouvrage par 

suite d’un manquement du promoteur. 

§ 3. In elk geval is de aanbestedende overheid geen 

huur, annuïteit of erfpachtrente verschuldigd voor 

de periode waarin zij het bouwwerk niet kan 

gebruiken ten gevolge van een tekortkoming van de 

promotor. 

 

 

Chapitre 4 – Dispositions propres aux concessions 

de travaux publics 

 

Hoofdstuk 4 – Specifieke bepalingen concessies voor 

openbare werken 

 

Dispositions applicables 

 

Toepasselijke bepalingen 

 

 Art. 104. Sont applicables aux concessions de 

travaux publics : 

 

 Art. 104. Zijn van toepassing op de concessies voor 

openbare werken: 
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1° le chapitre 1er ; 

 

1° hoofdstuk 1; 

 

2° le chapitre 2, à l’exception des articles 16, 17, 

26, 33, 64 à 66 ; 

 

2° hoofdstuk 2, met uitzondering van de artikelen 

16, 17, 26, 33, 64 tot 66 ; 

 

3° les articles 75, 76, § 1er, 77 à 79, 82, §§ 1er et 2, 

et 88 à 90 et 95. 

 

3° de artikelen 75, 76, § 1, 77 tot 79, 82, §§1 en 2, 

en 88 tot 90 en 95. 

 

Droits sur les terrains concédés 

 

Rechten op de in concessie gegeven gronden 

 

 Art. 105. § 1er. Le concessionnaire peut bénéficier 

pendant toute la durée de la concession d'un droit 

de superficie sur les terrains, qui peuvent être 

désaffectés à cet effet s’il s’agit de terrains du 

domaine public. Le concessionnaire ne bénéficie 

toutefois pas des droits prévus aux articles 5 et 6 de 

la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie.   

 Art. 105. § 1. De concessiehouder kan gedurende de 

hele duur van de concessie genieten van een recht 

van opstal op de terreinen, die in geval het gaat om 

terreinen van het openbaar domein met het oog 

daarop  kunnen worden gedesaffecteerd. De 

concessiehouder geniet evenwel niet de rechten welke 

vermeld zijn in de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 

januari 1824 op het recht van opstal.  

 

§ 2. En cas d’octroi d’un droit de superficie au 

concessionnaire, si le pouvoir adjudicateur renonce 

à l'accession pendant toute la durée de la 

concession, le concessionnaire a la pleine propriété 

de l'ouvrage jusqu'à l'expiration de la concession. A 

ce moment, le droit de propriété sur cet ouvrage est 

transmis libre de tous droits réels quelconques et 

appartient automatiquement et de plein droit au 

pouvoir adjudicateur, sans que celui-ci soit tenu au 

paiement d'une indemnité quelconque. Il en est de 

même pour les autres constructions que le 

concessionnaire pourrait ériger pendant la durée de 

la concession, et dont le pouvoir adjudicateur n'au-

rait pas exigé la démolition à la fin de celle-ci. 

 

§ 2. In geval van toekenning van een recht van opstal 

aan de concessiehouder en indien de aanbestedende 

overheid gedurende de hele duur van de concessie 

van de natrekking afziet, beschikt de 

concessiehouder over de volle eigendom van het 

bouwwerk tot de concessie afloopt. Vanaf dit ogen-

blik wordt het eigendomsrecht op dit bouwwerk vrij 

van enigerlei zakelijk recht overgedragen en behoort 

het automatisch en van rechtswege toe aan de 

aanbestedende overheid, zonder dat deze tot enige 

vergoeding verplicht is. Hetzelfde geldt voor de 

andere bouwwerken die de concessiehouder geduren-

de de duur van de concessie zou hebben opgericht en 

waarvan de aanbestedende overheid de afbraak op 

het einde daarvan niet zou hebben geëist. 

 

Pendant la durée de la concession, l'ouvrage ne peut 

être grevé d'aucune hypothèque sans le consente-

ment exprès du pouvoir adjudicateur. 

Gedurende de duur van de concessie kan het 

bouwwerk, zonder de instemming van de 

aanbestedende overheid, met geen enkele hypotheek 

worden bezwaard. 

 

Il ne peut en outre être grevé d'une servitude 

quelconque. 

Het kan bovendien niet met enige erfdienstbaarheid 

worden bezwaard. 

 

§ 3. Le concessionnaire ne peut céder ses droits et 

obligations résultant de la concession qu'avec l'ac-

cord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur. En 

aucun cas, le pouvoir adjudicateur n'est tenu 

d'accepter une cession qui aurait pour effet de 

fractionner la concession. 

§ 3. De concessiehouder kan zijn rechten en plichten 

die uit de concessie voortvloeien, slechts met de 

schriftelijke en voorafgaande instemming van de 

aanbestedende overheid overdragen. In geen geval is 

de aanbestedende overheid ertoe verplicht een 

overdracht van concessie te aanvaarden die zou 

leiden tot een opdeling van de concessie. 
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Durée de la concession 

 

Duur van de concessie 

 

 Art. 106. Les dates de début et de fin de la 

concession sont fixées par les documents de la 

concession.  

 

 

 Art. 106. De aanvangs- en einddatum van de 

concessie worden in de concessiedocumenten 

bepaald. 

 

Assurances 

 

Verzekeringen 

 

 Art. 107. Sans préjudice de l'article 24, le 

concessionnaire souscrit à ses frais les polices 

d'assurances imposées par les documents de la 

concession et couvrant sa responsabilité en tant que 

maître de l'ouvrage et celle des entrepreneurs, aussi 

bien pendant qu'après les travaux. Il fait assurer de 

même la responsabilité décennale des entre-

preneurs et des architectes. 

 

 Art. 107. Onverminderd artikel 24 sluit de concessie-

houder op zijn kosten de verzekeringspolissen af, 

zoals bepaald in de concessiedocumenten, die zijn 

aansprakelijkheid als bouwheer en die van de aanne-

mers, zowel tijdens als na de werken, dekken. Tevens 

laat hij de tienjarige aansprakelijkheid van de 

aannemers en architecten verzekeren. 

Le concessionnaire est également tenu de contracter 

dès achèvement des travaux et avant mise en 

exploitation de l'ouvrage, une assurance couvrant 

les risques d'incendie des ouvrages érigés. 

  

De concessiehouder is er eveneens toe verplicht, 

zodra de werken voltooid zijn en vóór de ingebruik-

neming van het bouwwerk, een verzekering aan te 

gaan die de brandrisico's van de opgerichte 

bouwwerken dekt.  

 

Avant d'entamer les travaux ou avant mise en 

exploitation de l’ouvrage, selon le cas, le 

concessionnaire produit au pouvoir adjudicateur 

une copie de ces polices, lesquelles contiennent une 

clause par laquelle les assureurs s'obligent à in-

former le pouvoir adjudicateur de toute suspension 

ou résiliation des polices.  

 

Alvorens de werken aan te vatten of vóór de 

ingebruikneming van het bouwwerk, al naargelang, 

bezorgt hij de aanbestedende overheid een afschrift 

van deze polissen die een clausule moeten bevatten 

waarbij de verzekeraars zich ertoe verbinden de 

aanbestedende overheid in kennis te stellen van elke 

schorsing of verbreking van de polissen. 

 

En outre, les polices d'assurances précitées 

contiennent une clause aux termes de laquelle, en 

cas de manquement du concessionnaire, tous 

dédommagements dans le chef de garants 

reviennent de droit au pouvoir adjudicateur ou au 

tiers préjudicié, dès l'instant où ils sont dus par 

l'assureur. 

 

 

Bovenvermelde polissen bevatten een clausule 

waarbij ingeval van een tekortkoming van de 

concessiehouder, alle schadeloosstellingen uit hoofde 

van de borgen in rechte toekomen aan de 

aanbestedende overheid of aan de benadeelde derde, 

vanaf het ogenblik waarop ze door de verzekeraar 

verschuldigd zijn. 

 

Cautionnement 

 

Borgtocht 

 

 Art. 108. Le cautionnement garantit les obligations 

du concessionnaire pendant toute la durée de la 

concession. 

 

 Art. 108. De borgtocht dekt de verbintenissen van de 

concessiehouder voor de hele duur van de concessie. 

 

Il est fixé forfaitairement en fonction de la valeur de 

la concession selon l’une des modalités suivantes : 

Hij wordt forfaitair vastgesteld in verhouding tot de 

waarde van de concessie op een van de volgende 
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 wijzen: 

 

1° soit il couvre tant le coût des travaux que la 

valeur de l’exploitation ; 

1° ofwel dekt hij zowel de kostprijs van de werken 

als de waarde van de exploitatie; 

 

2° soit un cautionnement distinct est prévu pour 

le coût des travaux et la valeur de 

l’exploitation.  

2° ofwel wordt in een afzonderlijke borgtocht 

voorzien voor de kostprijs van de werken en de 

waarde van de exploitatie.  

 

Les documents de la concession peuvent substituer 

d’autres garanties équivalentes au cautionnement.  

 

 

De concessiedocumenten kunnen de borgtocht 

vervangen door andere gelijkwaardige waarborgen.  

 

Les documents de la concession fixent les modalités 

de libération du cautionnement. 

 

De concessiedocumenten bevatten de voorschriften 

voor de vrijgave van de borgtocht. 

 

Continuité du service public 

 

Continuïteit van de openbare dienst 

 Art. 109. Le concessionnaire est responsable de la 

continuité du service public qui fait l'objet de la 

concession. Sont à sa charge : 

 Art. 109. De concessiehouder is verantwoordelijk 

voor de continuïteit van de openbare dienst waarop 

de concessie slaat. Vallen te zijner laste : 

 

1° l'entretien et la réparation de l'ouvrage ; 1° het onderhoud en de herstelling van het 

bouwwerk ; 

 

2° toutes taxes ou impositions généralement 

quelconques appliquées à l'ouvrage ; 

2° alle directe of indirecte belastingen van enigerlei 

aard van toepassing op het bouwwerk ; 

 

3° les droits et frais de raccordements divers, sauf 

disposition contraire dans les documents de la 

concession. 

 

3° de rechten en kosten van aansluitingen 

allerhande, behoudens andersluidende bepaling 

in de concessiedocumenten. 

 

Responsabilité décennale 

 

Tienjarige aansprakelijkheid 

 Art. 110. Le concessionnaire assume à l'égard du 

pouvoir adjudicateur la responsabilité visée aux 

articles 1792 et 2270 du Code civil. La même 

responsabilité s'étend aux constructions diverses 

indispensables à l'exploitation de la concession. 

 Art. 110. De concessiehouder neemt tegenover de 

aanbestedende overheid de aansprakelijkheid be-

doeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk 

Wetboek op zich. Deze aansprakelijkheid is ook van 

toepassing op de verschillende bouwwerken die 

volstrekt noodzakelijk zijn voor de uitbating van de 

concessie. 

 

Si la concession est d'une durée inférieure à dix ans 

ou qu'il y est mis fin avant ce terme soit par 

application des articles 113 et 114, soit de commun 

accord des parties, le concessionnaire assume à 

l'égard du pouvoir adjudicateur la responsabilité 

découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil. 

Indien de concessie minder dan tien jaar duurt of 

wanneer er vóór deze termijn een einde aan wordt 

gemaakt, ofwel bij toepassing van de artikelen 113 en 

114 ofwel in onderlinge overeenstemming tussen de 

partijen, neemt de concessiehouder ten overstaan 

van de aanbestedende overheid de aansprakelijkheid 

op die voortvloeit uit artikelen 1792 en 2270 van het 

Burgerlijk Wetboek.  
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Concession assortie d'un prix 

 

Concessie met te betalen prijs 

 Art. 111. Si la concession est assortie d'un prix à 

payer par le pouvoir adjudicateur, ce prix consiste 

en un montant forfaitaire à liquider 

périodiquement. Toutefois, ce prix peut être revu 

annuellement sur la base d'une formule prévue 

dans les documents de la concession.  

 

 Art. 111. Gaat de concessie gepaard met een door de 

aanbestedende overheid te betalen prijs, dan bestaat 

deze uit een periodiek te betalen forfaitair bedrag. 

Deze prijs kan evenwel ieder jaar herzien worden op 

grond van een formule die in de 

concessiedocumenten werd opgenomen. 

 

Il n’est dû qu’à partir de la date effective 

d’achèvement des travaux à charge du 

concessionnaire.  

 

Hij is slechts opeisbaar vanaf de datum waarop de 

werken ten laste van de concessiehouder werkelijk 

zijn voltooid.  

 

Concession assortie d'une redevance 

 

Concessie met te betalen retributie 

 

 Art. 112. Si la concession est assortie d'une 

redevance à charge du concessionnaire, sauf 

disposition contraire dans les documents de la 

concession, cette redevance consiste soit en un 

montant forfaitaire, soit en un pourcentage du 

chiffre d'affaires brut réalisé par le concessionnai-

re, soit en un montant forfaitaire majoré d'un pour-

centage du chiffre d'affaires brut précité. Le 

paiement s'effectue périodiquement sur la base des 

modalités prévues dans les documents de la 

concession. 

 

 Art. 112. Gaat de concessie gepaard met een door de 

concessiehouder te betalen retributie, dan kan die, 

behoudens andersluidende bepaling in de 

concessiedocumenten, bestaan in de betaling van het-

zij een forfaitair bedrag, hetzij een percentage op het 

door de concessiehouder verwezenlijkte bruto 

omzetcijfer, hetzij een forfaitair bedrag verhoogd 

met een percentage op het voormelde bruto 

omzetcijfer. De betaling wordt periodiek 

overeenkomstig de in de concessiedocumenten 

bepaalde modaliteiten verricht. 

 

Si la redevance consiste en un montant forfaitaire, il 

peut être revu annuellement sur la base d'une 

formule prévue dans les documents de la 

concession. S'il s'agit d'un pourcentage du chiffre 

d'affaires brut, le concessionnaire tient une compta-

bilité propre à l'exploitation de la concession, 

comptabilité à laquelle les agents du pouvoir 

adjudicateur ou les personnes qu'il désigne ont 

accès en tout temps.  

Indien de retributie bestaat uit  een forfaitair bedrag, 

dan kan dit bedrag ieder jaar herzien worden op 

grond van een formule die in de 

concessiedocumenten is opgenomen. Gaat het om een 

percentage van het bruto omzetcijfer, dan voert de 

concessiehouder een aan de uitbating van de con-

cessie eigen boekhouding, waarvan de ambtenaren 

van de aanbestedende overheid of de door haar 

aangewezen personen te allen tijde inzage kunnen 

nemen.  

 

La redevance est due à partir de la date 

d'achèvement prévue pour les travaux incombant 

au concessionnaire. Toutefois, si des travaux 

incombent également au pouvoir adjudicateur et si 

leur date effective d'achèvement est postérieure à 

celle prévue pour les travaux à effectuer par le 

concessionnaire, la redevance n'est due qu'à partir 

de la date effective d'achèvement des travaux 

effectués par le pouvoir adjudicateur. 

 

De retributie is opeisbaar vanaf de datum die 

bepaald is voor de voltooiing van de werken 

waarmede de concessiehouder belast is. Indien er ook 

werken ten laste van de aanbestedende overheid zijn 

en zo de effectieve datum voor hun voltooiing later 

valt dan die voor de werken waarmede de 

concessiehouder is belast, dan is de retributie slechts 

opeisbaar vanaf de datum van de werkelijke 

voltooiing van de door de aanbestedende overheid uit 

te voeren werken. 
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Fin de la concession  

 

Einde van de concessie 

 

 Art. 113. Si la durée de la concession est supérieure 

à trente ans, les documents de la concession peuvent 

prévoir que chacune des parties a la faculté d’y 

mettre fin anticipativement sans indemnité au-delà 

de cette période, moyennant préavis d'un an au 

moins. 

 Art. 113. Indien de duur van de concessie dertig jaar 

overschrijdt, kunnen de concessiedocumenten 

voorschrijven dat iedere partij na het verstrijken van 

deze periode aan de concessie een einde kan maken 

zonder vergoeding, mits in een vooropzeg van min-

stens een jaar wordt voorzien. 

 

Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur acquiert le 

droit de propriété dont il est question à l'article 105, 

§ 2, à la date à laquelle la concession cesse ses effets. 

 

In dat geval verwerft de aanbestedende overheid het 

eigendomsrecht waarvan sprake in artikel 105, § 2, 

op de datum waarop de concessie afloopt. 

 

 Art. 114. § 1er. En cas de force majeure survenant 

dans le chef du pouvoir adjudicateur, celui-ci peut 

mettre fin prématurément à la concession. 

 

 Art. 114. § 1. Ingeval van overmacht in hoofde van 

de aanbestedende overheid, kan ze voortijdig een 

einde maken aan de concessie. 

 

Dans ce cas, le concessionnaire a droit à une 

indemnité correspondant à une partie, exprimée 

par une fraction, du coût des travaux exécutés par 

ses soins, majoré le cas échéant de la valeur des ter-

rains précisée dans les documents de la concession. 

In dat geval heeft de concessiehouder recht op een 

vergoeding overeenstemmend met een deel van de 

kostprijs, uitgedrukt door een breuk, van de door 

hem uitgevoerde werken desgevallend verhoogd met 

de waarde van de terreinen die nader bepaald is in 

de concessiedocumenten. 

 

Le dénominateur de cette fraction est égal à la 

durée de la concession prévue dans les documents 

de la concession. Il est toutefois toujours égal à 29 

lorsque la durée convenue de la concession étant 

supérieure à trente ans, le contrat a prévu la possi-

bilité d'y mettre fin à l'issue de cette période. 

De noemer van bedoelde breuk is gelijk aan de duur 

van de concessie voorzien in de 

concessiedocumenten. De noemer is echter steeds 

gelijk aan 29 indien de overeengekomen duur van de 

concessie dertig jaar overschrijdt en in het contract 

de mogelijkheid daarbij is bedongen een einde te 

maken aan de concessie na het verstrijken van deze 

periode. 

 

Le numérateur de la fraction est égal à la différence 

entre le dénominateur et le nombre d'années 

entières écoulées entre la date où la concession a 

pris cours et celle où le pouvoir adjudicateur y a 

mis fin. 

De teller van de breuk is gelijk aan het verschil 

tussen de noemer en het aantal volle jaren verlopen 

tussen de datum van aanvang van de concessie en die 

waarop de aanbestedende overheid er een einde aan 

heeft gemaakt. 

 

L'indemnité ainsi obtenue est majorée suivant le cas 

: 

Naargelang het geval wordt de aldus verkregen 

vergoeding verhoogd met : 

 

1° soit d'un montant égal à deux fois le prix 

annuel à charge du pouvoir adjudicateur tel 

qu'il s'établit pour la dernière année 

d'exploitation effective de la concession ; 

1° ofwel een bedrag gelijk aan tweemaal de 

jaarlijkse prijs ten laste van de aanbestedende 

overheid, zoals hij voor het laatste jaar van de 

werkelijke uitbating van de concessie werd 

vastgesteld ; 

 

2° soit d'une somme égale à la redevance payée 

par le concessionnaire pour les deux dernières 

2° ofwel een bedrag dat gelijk is aan de retributie 

betaald door de concessiehouder voor de laatste 
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années de la concession. twee jaar van de concessie. 

 

Cette majoration est réduite à due concurrence 

lorsque le pouvoir adjudicateur met fin à la 

concession moins de deux ans avant l'expiration de 

celle-ci. 

Deze verhoging wordt tot het passende bedrag 

teruggebracht wanneer de aanbestedende overheid 

een einde maakt aan de concessie minder dan twee 

jaar vóór de afloop ervan. 

 

§ 2. Le pouvoir adjudicateur peut également mettre 

fin prématurément à la concession lorsque le con-

cessionnaire manque gravement aux obligations 

résultant de la concession tant envers le pouvoir 

adjudicateur qu'envers les bénéficiaires du service 

qu'il doit assurer. 

§ 2. De aanbestedende overheid kan eveneens 

voortijdig een einde maken aan de concessie wanneer 

de concessiehouder ernstig zou tekortkomen aan de 

verplichtingen die uit de concessie voortvloeien, zo-

wel jegens de aanbestedende overheid als jegens de 

gebruikers van de dienst die hij moet verzekeren. 

 

Dans ce cas, le concessionnaire a droit au paiement 

dans le délai d'un an, d'une indemnité cor-

respondant à une partie, exprimée par une fraction, 

de la moitié du coût des travaux exécutés par ses 

soins. Cette indemnité est majorée de la valeur des 

terrains précisée dans les documents de la 

concession lorsqu’ils appartiennent au 

concessionnaire et qu’y sont érigées des 

constructions indispensables à la concession. 

 

In dit geval heeft de concessiehouder recht op 

betaling, binnen de termijn van een jaar, van een 

vergoeding die overeenstemt met een deel, uitgedrukt 

door een breuk, van de helft van de kostprijs van de 

door hem uitgevoerde werken, verhoogd met de 

waarde van de gronden die  nader bepaald is in de 

concessiedocumenten, wanneer de concessiehouder 

eigenaar is van deze gronden en er bouwwerken op 

zijn opgericht die noodzakelijk zijn voor de 

concessie. 

 

Le numérateur et le dénominateur de la fraction 

sont établis de la manière prévue au paragraphe 1er. 

Toutefois, pour fixer le nombre d'années écoulées 

entre la date où la concession a pris cours et celle où 

le pouvoir adjudicateur y a mis fin, une fraction 

d'année est comptée pour une année entière. 

Teller en noemer van die breuk worden vastgesteld 

zoals voorgeschreven in paragraaf 1. Evenwel wordt 

voor de vaststelling van het aantal jaren dat verlopen 

is tussen de aanvangsdatum van de concessie en deze 

waarop de aanbestedende overheid er een einde heeft 

aan gemaakt, een gedeelte van het jaar als een 

volledig jaar beschouwd. 

 

L'indemnité ainsi calculée est diminuée du montant 

des redevances éventuellement dues par le conces-

sionnaire au pouvoir adjudicateur, majorées d'un 

intérêt de 1 pour cent par mois ou partie de mois de 

retard dans le paiement de ces redevances. 

De aldus berekende vergoeding wordt verminderd 

met het bedrag van de eventuele retributies die door 

de concessiehouder aan de aanbestedende overheid 

verschuldigd zijn, verhoogd met een intrest van 1 

percent per maand of deel van een maand vertraging 

bij de betaling van bedoelde retributies. 

 

§ 3. Sans préjudice de l’article 113, le 

concessionnaire ne peut mettre fin 

prématurément à la concession qu’en cas de force 

majeure survenant dans son chef.  

 

§ 3. Onverminderd artikel 113 mag de 

concessiehouder de concessie slechts voortijdig 

beëindigen indien hij zich in een geval van over-

macht bevindt. 

 

Dans ce cas, lorsque le pouvoir adjudicateur utilise 

l'ouvrage, le concessionnaire a droit au paiement 

dans un délai d'un an à dater du transfert de 

propriété, d'une indemnité calculée de la manière 

prévue au paragraphe 2. 

Wanneer in dit geval de aanbestedende overheid het 

bouwwerk in gebruik neemt, heeft de concessiehou-

der recht op de betaling, binnen de termijn van een 

jaar vanaf de eigendomsoverdracht, van een ver-

goeding berekend zoals voorgeschreven in paragraaf 
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2. 

 

Aucune indemnité n'est due par le pouvoir 

adjudicateur lorsque celui-ci n'utilise pas l'ouvrage. 

De aanbestedende overheid is geen vergoeding 

verschuldigd wanneer zij het bouwwerk niet ge-

bruikt. 

 

§ 4.  En cas d'application des paragraphes 1er et 2, 

le pouvoir adjudicateur acquiert, à la date à 

laquelle il est mis fin prématurément à la 

concession, le droit de propriété libre de tous droits 

quelconques des ouvrages construits par le con-

cessionnaire sur les terrains appartenant au 

pouvoir adjudicateur, ainsi que des terrains et 

ouvrages indispensables à l'exploitation construits 

par le concessionnaire sur des terrains lui 

appartenant. 

§ 4. In de gevallen van de paragrafen 1 en 2 verwerft 

de aanbestedende overheid op de datum waarop 

voortijdig een eind wordt gemaakt aan de concessie, 

het eigendomsrecht, vrij van enig recht, van de 

bouwwerken die door de concessiehouder werden 

opgericht op de terreinen waarvan de aanbestedende 

overheid de eigenaar is, alsmede van de terreinen en 

de werken die onmisbaar zijn voor de uitbating en 

die door de concessiehouder op de terreinen waarvan 

hij eigenaar is werden opgericht. 

 

En cas d'application du paragraphe 3, le transfert 

de propriété a lieu dans les mêmes conditions soit 

immédiatement ou au moment qui convient au 

pouvoir adjudicateur, soit à l'expiration de la 

concession, selon que le pouvoir adjudicateur 

utilise ou non les  ouvrages construits.  

 

In geval van toepassing van paragraaf 3, wordt de 

eigendom onder dezelfde voorwaarden 

overgedragen, hetzij onmiddellijk, hetzij op het door 

de aanbestedende overheid gekozen moment, hetzij 

op het einde van de concessie, naargelang de 

aanbestedende overheid de opgerichte bouwwerken 

al dan niet gebruikt. 

 

Chapitre 5. Dispositions propres aux marchés de 

fournitures 

 

Hoofdstuk 5. Specifieke bepalingen opdrachten voor 

leveringen 

 

Section 1 - Dispositions communes à tous les marchés 

de fournitures 

 

Afdeling 1 - Gemeenschappelijke bepalingen alle 

opdrachten voor leveringen 

 

Commandes partielles 

 

Gedeeltelijke bestellingen 

 Art. 115. Si, pour tout ou partie des quantités à 

fournir, les documents du marché prévoient une ou 

plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché 

est subordonnée à la notification de chacune de ces 

commandes. 

 

 Art. 115. Wanneer de opdrachtdocumenten voor het 

geheel of voor een deel van de te leveren hoeveelheden 

één of meer gedeeltelijke bestellingen voorschrijven, is 

de uitvoering van de opdracht afhankelijk van de beteke-

ning van elk der bestellingen. 

 

L’exécution du marché est également subordonnée à la 

notification d’une commande si l'adjudicateur s’est 

réservé dans les documents du marché le droit 

d’adapter les commandes à ses besoins par la mention 

dans l’inventaire d’un poste à bordereau de prix. 

 

De uitvoering van de opdracht is eveneens afhankelijk 

van een betekening wanneer de aanbesteder zich in de 

opdrachtdocumenten het recht heeft voorbehouden de 

bestellingen naar haar behoeften aan te passen door 

middel van de opgave in de inventaris van een post 

volgens prijslijst. 

 

Délai de livraison 

 

Leveringstermijn 

 

 Art. 116. § 1er.  Le délai de livraison est fixé soit en 

jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de 

 Art. 116. § 1. De leveringstermijn is  hetzij in werk-

dagen hetzij in dagen, -weken of -maanden bepaald of 
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calendrier ou de date à date.  nog van datum tot datum.  

 

Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas 

considérés comme tels : 

 

Wanneer de termijn in werkdagen is gesteld, worden als 

zodanig niet beschouwd : 

 

1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux ; 

 

1° de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen ; 

 

2° les jours de vacances annuelles payées et les jours 

de repos compensatoire prévus par un arrêté royal 

ou dans une convention collective de travail 

rendue obligatoire par arrêté royal. 

2° de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaal-

rustdagen bepaald in een koninklijk besluit of in 

een bij koninklijk besluit algemeen bindend 

verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst. 

 

Si le délai de livraison est fixé en jours, semaines ou 

mois de calendrier, il est suspendu pendant la 

fermeture de l'entreprise du fournisseur pour vacances 

annuelles, sauf si le délai constitue un critère 

d'attribution du marché. 

 

Wanneer de leveringstermijn in dagen, -weken, of -

maanden is vastgesteld, worden de sluitingsdagen voor 

de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de 

leverancier niet meegeteld, tenzij de termijn een 

gunningscriterium van de opdracht vormde. 

 

§ 2. Le délai de livraison prend cours le lendemain de 

la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou 

à la date de la commande, selon le cas.   

 

§ 2. De leveringstermijn vangt aan, al naargelang, ofwel 

op de dag volgend op de datum waarop de opdracht is 

gesloten, ofwel op de dag van de bestelling.  

 

Le délai de livraison comprend le temps nécessaire aux 

opérations préliminaires à la production et à la 

préparation des fournitures, notamment à celles des 

réceptions techniques préalables éventuelles. 

 

De leveringstermijn omvat de tijd die nodig is voor de 

verrichtingen die de productie voorafgaan en de voorbe-

reiding van de leveringen, inzonderheid de eventuele 

voorafgaande keuringen. 

Quantités à fournir  

 

Te leveren hoeveelheden 

 Art. 117. Si, conformément aux documents du 

marché, les quantités à fournir sont fixes ou 

comportent des minima, le fournisseur acquiert, par le 

fait de la conclusion du marché, le droit de fournir ces 

quantités fixes ou ces minima.  

 

 Art. 117. Wanneer de opdrachtdocumenten vaste of 

minimale hoeveelheden vaststellen, verkrijgt de 

leverancier door de sluiting van de opdracht, het recht 

die vaste of minimale hoeveelheden te leveren.  

Lorsque le pouvoir adjudicateur réduit les quantités 

fixes ou minimales, le fournisseur a droit à une juste 

compensation s’il y a lieu. 

 

 Wanneer de aanbestedende overheid de vaste of 

minimale hoeveelheden vermindert, heeft de 

leverancier eventueel recht op een passende 

compensatie voor het geleden nadeel. 

 

Modalités de livraison 

 

Leveringsmodaliteiten 

 

 Art. 118. § 1er. Les fournitures sont livrées à l'endroit 

désigné par les documents du marché. 

 

 Art. 118. § 1. De goederen moeten op de in de 

opdrachtdocumenten vermelde plaats geleverd worden. 

 

L'adjudicateur peut faire diriger les fournitures vers 

d'autres lieux et y opérer les réceptions, sans que le 

fournisseur puisse prétendre à une indemnisation de 

ce chef. Toutefois, dans ce cas, les risques et les frais 

de transport et de manutention supplémentaires sont à 

De aanbesteder mag de goederen doen afleveren op 

andere plaatsen en daar de keuringen en opleveringen 

verrichten, zonder dat de leverancier hiervoor op enige 

vergoeding aanspraak kan maken. In dat geval vallen de 

risico's en de kosten van het bijkomend vervoer, lossen 
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la charge de l'adjudicateur. en laden evenwel ten laste van de aanbesteder. 

 

§ 2. Pour chaque livraison, le fournisseur dresse un 

bordereau aux fins de réception provisoire. Il l’envoie 

ou le remet à l'adjudicateur au plus tard le jour même 

de l'expédition ou de la livraison des fournitures. Ce 

bordereau spécifie les produits expédiés,  indique les 

quantités et les autres mentions prescrites par 

l'adjudicateur.  Il y a lieu d’y rappeler, en outre, le 

numéro du cahier spécial des charges et, le cas échéant, 

la date de la commande et le numéro du lot.  

 

§ 2. Voor iedere levering maakt de leverancier een lijst 

op met het oog op de voorlopige oplevering. Hij bezorgt 

de lijst aan de aanbesteder ten laatste op de dag zelf 

van de verzending of van de aflevering van de goederen. 

De lijst specificeert de verzonden producten en bevat de 

hoeveelheden en de andere door de aanbesteder 

gevraagde gegevens. Ook het besteknummer en 

eventueel de datum van de bestelling en het 

perceelnummer worden erin vermeld. 

 

Le bordereau peut être remplacé par une facture 

comportant les mêmes indications. 

De leveringslijst mag worden vervangen door een 

factuur, die dezelfde inlichtingen vermeldt. 

 

§ 3. Les fournitures qui ne sont pas présentées dans les 

conditions imposées dans les documents du marché 

pour être réceptionnées ou qui sont grevées de frais 

quelconques, peuvent être assimilées aux fournitures 

refusées. 

§ 3. De leveringen die niet worden aangeboden 

overeenkomstig de in de opdrachtdocumenten 

opgelegde voorwaarden om te worden opgeleverd of 

waarop enige onkosten moeten worden vereffend, 

kunnen met afgekeurde leveringen worden gelijkgesteld. 

 

Emballages 

 

Verpakkingen 

 

Art. 119. § 1er. Sauf disposition contraire dans les 

documents du marché, les emballages restent acquis à 

l'adjudicateur, sans que le  fournisseur puisse 

prétendre à aucune indemnité de ce chef. 

 

 Art. 119. § 1. Behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten, worden de verpakkingen 

eigendom van de aanbesteder, zonder dat de 

leverancier hiervoor op enige vergoeding aanspraak kan 

maken. 

 

§ 2. Si les documents du marché prévoient que les 

emballages restent la propriété du fournisseur, ils sont 

renvoyés à celui-ci à ses frais jusqu'au lieu de 

destination indiqué dans l'offre, exempts de toute 

dégradation anormale qui serait imputable à l'adjudi-

cateur. Ce renvoi est effectué dans le délai fixé dans 

les documents du marché, délai qui prend cours le jour 

de l'arrivée des fournitures au lieu de livraison. 

 

§ 2. Indien de opdrachtdocumenten bepalen dat de 

verpakkingen eigendom blijven van de leverancier, 

worden zij hem vrij van iedere aan de aanbesteder te 

wijten abnormale beschadiging terugbezorgd. Zij 

worden op zijn kosten naar de in de offerte vermelde 

plaats van bestemming teruggezonden. Dit gebeurt 

binnen de in de opdrachtdocumenten bepaalde termijn 

die ingaat op de dag waarop de leveringen op de plaats 

van levering toekomen. 

 

Passé ce délai, le fournisseur peut facturer ces embal-

lages à l'adjudicateur au prix qu'il a indiqué dans son 

offre. 

Eens die termijn is verlopen, mag de leverancier de 

verpakkingen aan de aanbesteder aanrekenen tegen de 

prijs die hij hiervoor in zijn offerte heeft vermeld. 

 

Les emballages à restituer portent un numéro d'ordre et 

la marque du fournisseur.  

De verpakkingen die moeten worden terugbezorgd 

dragen een volgnummer alsook het merkteken van de 

leverancier. 

  

Vérification de la livraison 

 

Nazicht van de levering 

 

Art. 120. L'adjudicateur vérifie les fournitures au Art. 120. De aanbesteder ziet de leveringen na op de 
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lieu de livraison. Il procède aux constatations d'ava-

ries éventuelles. Une déclaration constatant le 

résultat de la vérification, ainsi que la date d'arrivée 

des fournitures, sont consignés dans un procès-verbal 

ou éventuellement sur le bordereau ou la facture dont 

il est question à l'article 118, § 2. En toute hypothèse, 

l'adjudicateur prend toutes les mesures nécessaires 

pour empêcher que les produits refusés puissent être 

à nouveau présentés en réception ou être livrés dans 

l'état dans lequel ils se trouvent. 

 

leveringsplaats. Ze neemt eveneens de eventuele 

beschadigingen op. Het resultaat van dit nazicht 

alsmede de juiste datum van de aankomst van de 

leveringen worden vermeld in een proces-verbaal of 

eventueel op de leveringslijst of de factuur bedoeld in 

artikel 118, § 2. In elk geval neemt de aanbesteder de 

nodige maatregelen om te beletten dat de afgekeurde 

producten opnieuw ter keuring of oplevering worden 

aangeboden of geleverd in de toestand waarin ze zich 

bevinden. 

L'adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 

trente jours à compter de la date de livraison, 

constatée conformément à l'alinéa premier, pour 

procéder aux formalités de réception provisoire et en 

notifier le résultat au fournisseur. Ce délai prend 

cours pour autant que l'adjudicateur soit, en même 

temps, en possession du bordereau ou de la facture. 

De aanbesteder beschikt over een verificatietermijn 

van dertig dagen vanaf de datum van de levering, 

vastgesteld overeenkomstig het eerste lid, om de 

formaliteiten betreffende de voorlopige oplevering te 

vervullen en aan de leverancier kennis te geven van 

het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in voor zover 

de aanbesteder tegelijk in het bezit van de leverings-

lijst of factuur wordt gesteld. 

 

Le délai de vérification visé à l'alinéa 2 est de 

soixante jours lorsque les documents du marché 

prévoient, conformément à l’article 131, § 1er, alinéa 

1er, 2°, que les formalités de réception nécessitent 

l'intervention d'un laboratoire. Dans ce cas, 

conformément à l’article 9, § 2, alinéa 3, les 

documents du marché stipulent expressément cette 

durée du délai de vérification plus longue en 

mentionnant l’intervention du laboratoire pour la 

motiver de manière explicite.  

 

De in het tweede lid bedoelde verificatietermijn 

bedraagt zestig dagen wanneer de 

opdrachtdocumenten overeenkomstig artikel 131, § 1, 

eerste lid, 2°, bepalen dat de opleveringsverrichtingen 

de tussenkomst van een laboratorium vereisen. In dat 

geval voorzien de opdrachtdocumenten 

overeenkomstig artikel 9, § 2, derde lid, uitdrukkelijk 

in deze langere verificatietermijn met vermelding van 

de tussenkomst van het laboratorium  ter 

uitdrukkelijke motivering daarvan. 

 

Modifications au marché Wijzigingen aan de opdracht 

 

Art. 121. § 1er. Tout ordre modifiant le marché est 

donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre 

verbal dont le fournisseur a fait état par envoi 

recommandé ou envoi électronique assurant de 

manière équivalente la date exacte de l’envoi 

adressée dans les quarante-huit heures au fonctionnaire 

dirigeant et que l'adjudicateur n'a pas démenti dans 

les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre. 

 

Art 121. § 1. Elk bevel tot wijziging van de opdracht 

wordt schriftelijk gegeven. Wordt nochtans met een 

geschreven bevel gelijkgesteld, het mondeling bevel 

waarvan de leverancier binnen de achtenveertig uur bij 

aangetekende zending of bij elektronische zending 

die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de 

verzending waarborgt aan de leidend ambtenaar 

melding heeft gemaakt en dat door de aanbesteder niet 

is weerlegd binnen de drie werkdagen vanaf de 

ontvangst van bedoelde brief. 

 

Les ordres indiquent les changements à apporter aux 

clauses initiales du marché. 

 

De bevelen duiden de wijzigingen aan die aan de 

oorspronkelijke bepalingen van de opdracht dienen te 

worden aangebracht. 

 

§ 2. Les fournitures non prévues que le fournisseur 

est tenu d'exécuter, les fournitures prévues qui sont 

§ 2. De onvoorziene leveringen die de leverancier 

moet uitvoeren, de voorziene leveringen die wegvallen 
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retirées du marché ainsi que toutes les autres 

modifications sont calculées aux prix unitaires de 

l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir. 

 

en alle andere wijzigingen worden berekend tegen de 

eenheidsprijzen van de offerte of, als er geen zijn 

bepaald, tegen overeen te komen eenheidsprijzen. 

 

§ 3. Les modifications à apporter au prix du marché 

sont à convenir entre les parties sur la base d’une 

proposition introduite par le fournisseur par envoi 

recommandé ou envoi électronique assurant de 

manière équivalente la date exacte de l’envoi dans 

un délai de trente jours prenant cours à la date à 

laquelle les ordres modificatifs ont été valablement 

donnés.  

 

§ 3. Elke wijziging van de opdrachtprijs gebeurt in 

overleg tussen de partijen op basis van een voorstel dat 

door de leverancier bij aangetekende zending of bij 

elektronische zending die op vergelijkbare wijze de 

exacte datum van de verzending waarborgt wordt 

ingediend binnen een termijn van dertig dagen vanaf 

de datum waarop de wijzigingsbevelen geldig zijn 

gegeven.  

 

Faute d’accord sur les prix unitaires nouveaux, 

l'adjudicateur les arrête d'office, tous les droits du 

fournisseur restant saufs. 

 

Als geen akkoord wordt bereikt over de nieuwe 

eenheidsprijzen, stelt de aanbesteder ze ambtshalve 

vast, met behoud van alle rechten van de leverancier. 

 

Le fournisseur est tenu de poursuivre les fournitures 

sans interruption, nonobstant les contestations 

auxquelles peut donner lieu la détermination des prix 

nouveaux. 

 

De leverancier zet de leveringen zonder onderbreking 

voort, ondanks de betwistingen waartoe het vaststellen 

van nieuwe prijzen aanleiding kan geven. 

 

§ 4. Dans le cas de fournitures supplémentaires ou de 

modifications aux fournitures prévues, l'ordre écrit, le 

décompte ou l'avenant mentionne : 

 

§ 4. In geval van bijkomende leveringen of wijzigingen 

aan de voorziene leveringen, vermeldt het geschreven 

bevel, de verrekening of de bijakte : 

1° soit la prolongation de délai d’exécution sur la 

base de l'augmentation du montant du marché et 

de la nature des modifications et des fournitures 

supplémentaires ; 

1° ofwel de verlenging van de uitvoeringstermijn op 

grond van de verhoging van het bedrag van de 

opdracht en van de aard van de wijzigingen en de 

bijkomende leveringen ; 

 

2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai. 

 

2° ofwel de uitsluiting van iedere verlenging van de 

termijn . 

 

§ 5. Lorsque les quantités à fournir sont fixes ou 

comportent des minima et que les modifications 

ordonnées par l'adjudicateur donnent lieu à un ou 

plusieurs décomptes dont l’ensemble détermine une 

diminution des quantités fixes ou des minima, le 

fournisseur a droit à une indemnité forfaitaire égale à 

dix pour cent de cette diminution, quel que soit le 

montant final du marché.  

 

§ 5. Bij vaste of minimale te leveren hoeveelheden en  

wanneer de wijzigingen die worden bevolen door de 

aanbesteder leiden tot één of meer verrekeningen, 

waarvan het geheel een vermindering van de vaste of 

minimale hoeveelheden veroorzaakt, heeft de 

leverancier recht op een forfaitaire vergoeding van tien 

percent van deze vermindering, ongeacht het 

uiteindelijke bedrag van de opdracht.  

 

Responsabilité du fournisseur 

 

Aansprakelijkheid van de leverancier 

 

 Art. 122. Le fournisseur est responsable de ses 

fournitures jusqu'au moment où les formalités de 

vérification et de notification dont il est question à 

l'article 120 sont effectuées, sauf si les pertes ou ava-

ries survenant dans les dépôts du destinataire sont dues 

 Art. 122. De leverancier is voor zijn leveringen 

aansprakelijk tot op het ogenblik dat de in artikel 120 

vermelde formaliteiten van onderzoek en kennisgeving  

zijn verricht, behalve wanneer in de opslagplaatsen van 

de bestemmeling verliezen of beschadigingen zijn 
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à des circonstances imprévisibles prévues à l'article 

38/9 ou font suite aux défaillances qui peuvent être 

imputées à l’adjudicateur conformément à l’article 

38/11. 

 

ontstaan, te wijten aan de in artikel 38/9 bedoelde 

onvoorzienbare omstandigheden of aan 

tekortkomingen die ten laste van de aanbesteder 

kunnen worden gelegd overeenkomstig artikel 38/11. 

 

Amendes pour retard 

 

Vertragingsboetes 

 

 Art. 123. § 1er. Les amendes pour retard sont calculées 

à raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le 

maximum en étant fixé à sept et demi pour cent, de la 

valeur des fournitures dont la livraison a été effectuée 

avec un même retard.  

 Art. 123. § 1. De vertragingsboetes worden berekend 

naar rata van 0,1 percent per dag vertraging, met een 

maximum van zevenenhalve percent, van de waarde van 

de leveringen die met dezelfde vertraging gebeurd zijn.  

 

Si le délai de livraison constitue un critère d’attribution 

du marché, les documents du marché fixent le mode de 

calcul des amendes pour retard pour les fournitures 

dont la livraison a été effectuée avec un même retard. 

Les documents du marché peuvent dans ce cas porter 

le pourcentage susmentionné à dix pour cent 

maximum. Ce pourcentage est fixé en fonction de 

l’importance relative accordée au critère d’attribution 

portant sur le délai d’exécution. A défaut de mode de 

calcul fixé dans les documents du marché, le mode de 

calcul prévu à l’alinéa 1er  est d’application. 

 

Wanneer de leveringstermijn een gunningscriterium van 

de opdracht vormt, bepalen de opdrachtdocumenten de 

berekeningswijze van de vertragingsboetes voor de 

leveringen die met dezelfde vertraging gebeurd zijn. De 

opdrachtdocumenten kunnen in dat geval het bovenge-

noemde percentage verhogen tot maximum tien 

procent. Dit percentage wordt vastgesteld in 

verhouding tot de relatieve belangrijkheid van het 

gunningscriterium betreffende de uitvoeringstermijn. 

Is de berekeningswijze niet vermeld in de 

opdrachtdocumenten, dan is die van het eerste lid van 

toepassing. 

 

La valeur des fournitures s'établit en prenant comme 

base le montant initial du marché, compte tenu des 

modifications y apportées, mais abstraction faite des 

révisions de prix visées à l’article 38/7, § 2, et des 

réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté. 

 

De waarde van de leveringen wordt berekend op grond 

van het oorspronkelijke opdrachtbedrag, rekening 

houdend met de aangebrachte wijzigingen maar niet met 

de prijsherzieningen bedoeld in artikel 38/7, § 2, en 

met de kortingen wegens minderwaarde bedoeld in 

artikel 71 van dit besluit. 

 

Sont négligées les amendes pour retard dont le 

montant total n'atteint pas septante-cinq euros par 

marché. 

Worden niet aangerekend, de vertragingsboetes waarvan 

het totaal bedrag geen vijfenzeventig euro per opdracht 

bereikt. 

 

La date de la mise à la disposition de l'adjudicateur 

des fournitures pour l'exécution des opérations de la 

réception provisoire partielle est considérée comme 

date de livraison pour l'application éventuelle des 

amendes pour retard. 

 

De datum waarop de leveringen voor het verrichten van 

de gedeeltelijke voorlopige oplevering ter beschikking 

van de aanbesteder worden gesteld geldt als datum 

voor de levering voor het toepassen van de eventuele 

vertragingsboetes.  

 

§ 2. Si le marché comporte plusieurs parties ou 

plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur 

montant propres, chacune d'elles est assimilée à un 

marché distinct pour l'application des amendes. 

 

§ 2. Wanneer de opdracht uit verschillende delen of 

fazen bestaat, ieder met een eigen uitvoeringstermijn en 

een eigen bedrag, wordt voor de toepassing van de 

boetes elk van de onderdelen met een afzonderlijke 

opdracht gelijkgesteld. 

 

Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinéa 

1er, les documents du marché font mention de délais 

Indien de opdracht niet uit delen of fazen in de zin van 

het eerste lid bestaat, doch dat de opdrachtdocumenten 
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d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont 

de rigueur, ces délais doivent être considérés comme 

de simples prévisions du déroulement du marché et 

seul le délai final est pris en considération pour 

l'application des amendes. Par contre, si les documents 

du marché précisent que les délais partiels sont de 

rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par 

des amendes particulières prévues dans lesdits 

documents ou, à défaut de pareille clause, par des 

amendes calculées conformément au paragraphe 1er. 

 

gedeeltelijke uitvoeringstermijnen bepalen zonder deze 

daarom als bindend aan te wijzen, moeten deze 

termijnen als loutere vooruitzichten worden beschouwd 

voor de uitvoering van de opdracht en wordt, voor de 

toepassing van de boetes alleen de eindtermijn in aan-

merking genomen. Indien de opdrachtdocumenten 

daarentegen vermelden dat de gedeeltelijke 

uitvoeringstermijnen dwingend zijn, dan wordt het niet 

in acht nemen ervan bestraft door speciale in deze 

documenten daartoe voorziene boetes of indien geen 

dergelijke bepaling voorkomt, door boetes die overeen-

komstig de eerste paragraaf worden berekend. 

 

Mesures d'office 

 

Ambtshalve maatregelen 

 Art. 124. § 1er. Lorsqu'il est recouru aux mesures 

d'office sous forme d'exécution en régie ou de marché 

pour compte, le coût supplémentaire se calcule sur les 

seules fournitures restant à livrer par le fournisseur 

défaillant et effectivement exécutées en régie ou 

commandées à un nouveau fournisseur, sans que soient 

prises en considération les révisions de prix visées à 

l’article 38/7, § 2, ou les réfactions visées à l'article 71 

du présent arrêté,  qui auraient pu affecter les prix du 

fournisseur défaillant ou du nouveau fournisseur. Les 

prix à prendre en considération pour le calcul du coût 

supplémentaire sont majorés s'il y a lieu de la taxe sur 

la valeur ajoutée. 

 Art. 124. § 1. Wanneer wordt overgegaan tot 

ambtshalve maatregelen onder de vorm van uitvoering 

in eigen beheer of van opdracht voor rekening, worden 

de meerkosten uitsluitend berekend op de leveringen die 

de ingebreke gebleven leverancier gehouden was uit te 

voeren en die werkelijk werden uitgevoerd in eigen 

beheer of besteld bij de nieuwe leverancier, zonder dat 

de prijsherzieningen bedoeld in artikel 38/7, § 2, of de 

kortingen wegens minderwaarde bedoeld in artikel 71 

van dit besluit,  in aanmerking komen, die de prijzen van 

de ingebreke gebleven leverancier of de nieuwe leveran-

cier hadden kunnen wijzigen. De prijzen die voor de 

berekening van de meerkosten in aanmerking komen, 

worden desgevallend verhoogd met de belasting over de 

toegevoegde waarde. 

 

Les amendes pour retard continuent à courir à charge 

du fournisseur défaillant, jusqu'à la date de livraison ou 

de production des fournitures et, au plus tard, en cas de 

marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé 

pour l'exécution d'office. 

 

De vertragingsboetes blijven lopen ten laste van de in 

gebreke gestelde leverancier tot de datum van de 

levering of van productie en, ingeval van opdracht voor 

rekening, uiterlijk tot het verstrijken van de termijn voor 

de ambtshalve uitvoering. 

 

§ 2. Si le marché a pour objet des fournitures qui ne 

sont pas ou ne sont plus dans le commerce ou si le 

fournisseur défaillant est seul en mesure de les livrer et 

lorsque l'adjudicateur est dans l'impossibilité de se 

procurer des fournitures identiques, après une mise en 

demeure par envoi recommandé ou envoi 

électronique assurant de manière équivalente la 

date exacte de l’envoi, il peut les remplacer par des 

fournitures similaires, dans les conditions prévues à 

l'article 47 et au paragraphe 1er du présent article. 

§ 2. Wanneer de opdracht betrekking heeft op 

leveringen die niet of niet meer in de handel zijn of die 

alleen door de in gebreke gestelde leverancier hadden 

kunnen worden geleverd en indien de aanbesteder zich 

onmogelijk identieke goederen kan aanschaffen, kan zij 

die na ingebrekestelling bij aangetekende zending of 

bij elektronische zending die op vergelijkbare wijze 

de exacte datum van de verzending waarborgt, door 

soortgelijke goederen vervangen, onder de in artikel 47 

en in paragraaf 1 van dit artikel bedoelde voorwaarden. 

 

Lors de la mise en demeure, l'adjudicateur spécifie les 

fournitures similaires qu'il se propose de commander. 

Bij de ingebrekestelling bepaalt de aanbesteder de 

soortgelijke leveringen die zij voornemens is te 
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bestellen. 

 

§ 3. Les fournitures achetées faisant l'objet du 

marché pour compte sont réceptionnées selon les 

modalités prévues pour le marché initial. 

§ 3. De leveringen voor rekening van de in gebreke 

gestelde leverancier worden gekeurd en opgeleverd 

volgens de voorschriften van de oorspronkelijke 

opdracht. 

 

Dans le cas prévu au paragraphe 2, les fournitures 

similaires commandées pour compte ou exécutées en 

régie, sont soumises aux épreuves déterminées par 

l'adjudicateur. 

 

In het in paragraaf 2 genoemde geval worden de voor 

rekening bestelde of in eigen beheer uitgevoerde 

leveringen van gelijke aard onderworpen aan de door de 

aanbesteder bepaalde proeven. 

 

 Le fournisseur défaillant est dûment avisé du lieu et de 

la date auxquels il est procédé aux épreuves visées à 

l’alinéa précédent. Il peut y assister ou s'y faire repré-

senter, à moins que le nouveau fournisseur ne s'y 

oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans 

ses propres installations. Dans ce cas, le fournisseur 

défaillant peut exiger que lui soit communiqué le 

résultat des épreuves et des réceptions. 

 Aan de leverancier die in gebreke is gebleven, wordt 

behoorlijk kennis gegeven van de plaats waar en van de 

datum waarop de in de twee voorafgaande leden 

bedoelde proeven zullen worden verricht. Hij mag erbij 

aanwezig zijn of er zich laten vertegenwoordigen, tenzij 

de nieuwe leverancier zich hiertegen verzet wanneer de 

keuringsverrichtingen in zijn gebouwen moeten 

plaatsvinden. In dit geval kan de in gebreke gestelde 

leverancier de mededeling van het resultaat van de 

keuring en van de oplevering eisen. 

 

§ 4. Le fournisseur défaillant supporte également les 

frais de conclusion du ou des marchés pour compte. 

Quel que soit le mode de passation du marché, ces 

frais sont fixés à un pour cent du montant initial de ce 

marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille 

euros. 

 

 

§ 4. De ingebreke gestelde leverancier draagt eveneens 

de kosten voor het sluiten van de opdracht of opdrachten 

voor rekening. Ongeacht de voor de opdracht gebruikte 

gunningswijze, worden deze kosten op één percent van 

de oorspronkelijke aannemingssom van deze opdracht 

bepaald, met een maximum van vijftien duizend euro.  

 

Réclamations en matière de réception 

 

Klachten inzake oplevering 

 

Art. 125. Toute réclamation au sujet des décisions de 

l'adjudicateur en matière de réception est formulée 

par envoi recommandé ou envoi électronique 

assurant de manière équivalente la date exacte de 

l’envoi au plus tard le quinzième jour suivant celui 

de la date d'envoi de la décision. 

 

 Art. 125. Ieder bezwaar tegen beslissingen inzake 

opleveringen vanwege de aanbesteder wordt in-

gediend bij ter post aangetekende zending of bij 

elektronische zending die op vergelijkbare wijze de 

exacte datum van de verzending waarborgt uiterlijk 

de vijftiende dag na de dag van verzending van de 

beslissing. 

 

Prix du marché en cas de retard d'exécution 

 

Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering 

 

Art. 126. Le coût des livraisons effectuées pendant 

une période de retard imputable au fournisseur est 

calculé sur la base du prix final le plus avantageux 

pour l'adjudicateur, en attribuant aux éléments 

constitutifs des prix prévus pour la révision, les 

valeurs établies soit par référence à la période de 

livraison contractuelle, soit par référence à la période 

Art. 126. De kostprijs van de leveringen tijdens een 

periode van vertraging die te wijten is aan de 

leverancier, wordt berekend op basis van de meest 

voordelige eindprijs voor de aanbesteder. Daartoe 

worden aan de samenstellende factoren van de 

vastgestelde prijzen voor de herziening de waarden 

toegekend die worden bepaald hetzij door verwijzing 
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de livraison réelle. 

 

naar de contractuele leveringstermijn, hetzij door 

verwijzing naar de werkelijke leveringstermijn. 

 

Paiements 

 

Betalingen 

 

Art. 127. L’adjudicateur effectue la vérification et le 

paiement du montant dû au fournisseur dans le délai 

de traitement de trente jours à compter de la 

livraison, pour autant que l’adjudicateur soit, en 

possession de la facture régulièrement établie ainsi 

que des autres documents éventuellement exigés. 

 

Art. 127. De aanbesteder verricht het nazicht en de 

betaling van het aan de leverancier verschuldigde 

bedrag binnen de behandelingstermijn van dertig 

dagen vanaf de levering, voor zover de aanbesteder 

over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, 

alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. 

Le délai de traitement visé à l’alinéa 1er est de 

soixante jours pour les marchés passés par des 

adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, 

uniquement pour les fournitures relatives à l’exercice 

de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette 

fin. 

 

De in het eerste lid bedoelde behandelingstermijn 

bedraagt zestig dagen voor opdrachten geplaatst door 

aanbesteders die gezondheidszorg verstrekken en die 

specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel voor 

de leveringen verbonden aan die specifieke activiteit. 

Il est fait exception à l’alinéa 1er dans les cas suivants 

: 

 

In de volgende gevallen wordt een uitzondering 

gemaakt op het eerste lid: 

- lorsque la date de réception de la facture par 

l’adjudicateur n’est pas certaine, la vérification et le 

paiement sont effectués dans un délai de trente jours 

après la livraison ; 

 

- indien de datum van ontvangst van de factuur door 

de aanbesteder niet vaststaat, vinden het nazicht en de 

betaling plaats binnen een termijn van dertig dagen na 

de levering; 

- lorsque l’adjudicateur reçoit la facture avant la 

livraison, la vérification et le paiement sont effectués 

dans un délai de trente jours après la livraison. 

-indien de aanbesteder de factuur vóór de levering 

ontvangt, vinden het nazicht en de betaling plaats 

binnen een termijn van dertig dagen na de levering. 

 

Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de 

traitement est compté à partir de la livraison pour 

chacune des livraisons partielles. 

 

Indien de levering in verschillende keren plaatsvindt, 

gaat de behandelingstermijn in op de datum van 

levering en dit voor elke gedeeltelijke levering. 

Le délai de traitement est suspendu à concurrence du 

nombre de jours : 

 

De behandelingstermijn wordt geschorst naar rato van 

het aantal dagen: 

1° de dépassement du délai dont dispose le 

fournisseur pour introduire sa facture, si 

l’adjudicateur a prévu une vérification sur la base du 

bordereau ou d’une déclaration de créance séparée, 

ainsi que l’introduction de la facture après 

vérification; 

 

1° van overschrijding van de termijn waarover de 

leverancier beschikt om zijn factuur in te dienen, 

indien de aanbesteder heeft voorzien in een 

verificatie op basis van de leveringslijst of van 

een afzonderlijke schuldvordering en in de 

indiening van de factuur na verificatie; 

2° qui est nécessaire, dans le cadre de la 

responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse du 

fournisseur lorsque l’adjudicateur doit l’interroger 

sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale au 

sens de l’article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de la loi du 

2° dat nodig is om het antwoord van de leverancier te 

ontvangen, wanneer de aanbesteder hem, in het kader 

van de hoofdelijke aansprakelijkheid, moet 

ondervragen over het werkelijke bedrag van zijn 

sociale of fiscale schuld als bedoeld in artikel 30bis, § 
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27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 

1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 

ainsi que de l’article 55 du Code de recouvrement 

amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. 

 

4, en 30ter, § 4, van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 

betreffende de maatschappelijke zekerheid der 

arbeiders, alsook in artikel 55 van het Wetboek van de 

minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en 

niet-fiscale schuldvorderingen. 

 

Art. 127. Le paiement du montant dû au fournisseur 

est effectué dans les trente jours à compter de la date 

de la fin de la vérification visée à l'article 120, pour 
autant que l'adjudicateur soit, en même temps, en 

possession de la facture régulièrement établie ainsi 

que des autres documents éventuellement exigés. 

Lorsque les documents du marché ne prévoient pas 

de déclaration de créance séparée, la facture vaut 

déclaration de créance. 

 

Art. 127. De betaling van het aan de leverancier 

verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de 

betalingstermijn van dertig dagen vanaf de datum van 
beëindiging van de in artikel 120 bedoelde verificatie, 

voor zover de aanbesteder tegelijk over de regelmatig 

opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, 

eventueel vereiste documenten. Wanneer de 

opdrachtdocumenten niet voorzien in een 

afzonderlijke schuldvordering, geldt de factuur als 

schuldvordering. 

 

Le délai de paiement visé à l’alinéa 1er est de 

soixante jours pour les marchés passés par des 

adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, 

uniquement pour les fournitures relatives à l’exercice 

de cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette 

fin. 

De in het eerste lid bedoelde betalingstermijn bedraagt 

zestig dagen voor de opdrachten geplaatst door 

aanbesteders die gezondheidszorg verstrekken en die 

specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel voor 

de leveringen verbonden aan die specifieke activiteit. 

Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de 

paiement est compté à partir de la date de la fin de la 

vérification visée à l'article 120 pour chacune des 

livraisons partielles. 

Wanneer de levering in verschillende keren 

plaatsvindt, gaat de betalingstermijn in op de datum 

van beëindiging van de verificatie bedoeld in artikel 

120, voor elke gedeeltelijke levering. 

 

Lorsque, en dérogation à l’article 120, il est indiqué 

dans les documents du marché qu’aucune 

vérification n’a lieu, le délai de paiement ne peut être 

plus long qu'un des délais suivants, selon le cas : 

 

Wanneer in afwijking van artikel 120 in de 

opdrachtdocumenten is bepaald dat er geen verificatie 

plaatsvindt, is de betalingstermijn niet langer dan een 

van de volgende termijnen, al naargelang: 

1° trente jours après la date de réception de la facture 

par l'adjudicateur ; 

 

1° dertig dagen na de datum van ontvangst door de 

aanbesteder van de factuur; 

2° lorsque la date de réception de la facture par 

l'adjudicateur n'est pas certaine, trente jours après la 

livraison ; 

 

2° indien de datum van ontvangst van de factuur niet 

vaststaat, dertig dagen na de datum van de levering; 

3° lorsque l'adjudicateur reçoit la facture avant la 

livraison, trente jours après la livraison. 

 

3° indien de aanbesteder de factuur eerder ontvangt 

dan de levering, dertig dagen na de levering. 

Pour autant qu'il n’ait pas été fait application de 

l’alinéa précédent et qu’une vérification ait, dès lors, 

lieu, le délai de paiement est, en cas de dépassement 

du délai de vérification applicable, diminué à 

concurrence du nombre de jours dépassant le délai de 

vérification. 

Voor zover geen toepassing is gemaakt van het vorige 

lid en dus een verificatie plaatsvindt, wordt in geval 

van overschrijding van de toepasselijke 

verificatietermijn, de betalingstermijn verminderd naar 

rato van het aantal dagen overschrijding van de 

verificatietermijn. 
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Inversement, le délai de paiement est suspendu à 

concurrence du nombre de jours : 

Omgekeerd wordt de betalingstermijn geschorst naar 

rato van het aantal dagen: 

 

1°  de dépassement du délai dont dispose le 

fournisseur pour introduire sa facture, si 

l'adjudicateur a prévu une vérification sur la 

base du bordereau ou d’une déclaration de 

créance séparée, ainsi que l’introduction de la 

facture après vérification ; 

 

1°  overschrijding van de termijn waarover de 

leverancier beschikt om zijn factuur in te dienen, 

zo de aanbesteder heeft voorzien in een 

verificatie op basis van de leveringslijst of een 

afzonderlijke schuldvordering en in de indiening 

van de factuur na verificatie; 

 

2°  qui est nécessaire, dans le cadre de la 

responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse 

du fournisseur lorsque l'adjudicateur doit 

l’interroger sur le montant réel de sa dette 

sociale ou fiscale au sens de l’article 30bis, § 4 

et 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant 

l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 

sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de 

l’article 403 du Code des impôts sur les revenus 

1992. 

 

2°  dat nodig is om het antwoord van de leverancier 

te ontvangen, wanneer de aanbesteder hem, in 

het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid, 

moet ondervragen over het werkelijke bedrag van 

zijn sociale of fiscale schuld als bedoeld in artikel  

30bis, § 4 en 30ter, § 4, van de wet van 27 juni 

1969 tot herziening van de besluitwet van 28 

december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders, respectievelijk artikel 

403 van het Wetboek  van de 

inkomstenbelastingen 1992. 

 

Section 2. Dispositions complémentaires pour les 

marchés de fournitures sous forme d’achat 

 

Afdeling 2. Aanvullende bepalingen opdrachten voor 

leveringen met aankoop 

 

Réceptions provisoires 

 

Voorlopige opleveringen 

 

 Art. 128. La demande de réception provisoire 

émanant du fournisseur est considérée comme non 

avenue lorsque l'adjudicateur constate que les 

fournitures ne sont pas en état d'être réceptionnées ou 

que le  fournisseur présente des quantités nettement 

inférieures à celles annoncées dans sa demande. Le 

fournisseur introduit dans ce cas une nouvelle 

demande de réception. 

 

 Art. 128. Wanneer de aanbesteder vaststelt dat de 

leveringen niet in staat zijn om te worden opgeleverd of 

dat de leverancier merkelijk kleinere hoeveelheden 

aanbiedt dan in zijn aanvraag was vermeld, wordt de 

vraag tot oplevering van de leverancier als onbestaande 

beschouwd. De leverancier moet dan een nieuwe vraag 

tot oplevering indienen. 

 Art. 129. § 1er. A l'expiration du délai de trente jours 
prenant cours à compter de la livraison  prévu à l'article 

120, alinéa 2, il est selon le cas dressé un procès-verbal 

de réception provisoire ou de refus de réception. 

 

  

 Art. 129. § 1. Bij het verstrijken van de termijn van 

dertig dagen die ingaat op de datum van levering  de bij 

artikel 120, tweede lid, bepaalde termijn van dertig  -

dagen, wordt naargelang het geval een proces-verbaal 

van voorlopige oplevering of van weigering van 

oplevering opgesteld. 

 

Les documents du marché peuvent cependant disposer 

que la réception provisoire se déroule selon l'un des 

deux modes suivants qui tiennent également lieu de 

réception technique a posteriori : 

 

De opdrachtdocumenten kunnen evenwel bepalen dat de 

voorlopige oplevering verloopt volgens één van de twee 

volgende werkwijzen die ook gelden als keuring a pos-

teriori : 

1° une double réception, traitée à l'article 130, 1° een dubbele oplevering, behandeld in artikel 130 
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comprenant une réception partielle au lieu de 

production et une réception complète au lieu de 

livraison ; 

die een gedeeltelijke oplevering inhoudt op de 

plaats van productie en een volledige oplevering op 

de plaats van levering ; 

 

2° une réception complète au lieu de livraison sans 

réception partielle au lieu de production, traitée à 

l'article 131. 

2° een volledige oplevering op de plaats van levering 

zonder gedeeltelijke oplevering op de plaats van 

productie die in artikel 131 wordt behandeld. 

 

§ 2. Lorsque les délais sont dépassés par son fait, le 

pouvoir adjudicateur conserve néanmoins le droit 

d'agréer ou de refuser les fournitures mais, dans ce cas, 

il est redevable au fournisseur par jour  de retard d'une 

indemnité égale à 0,1 pour cent des montants dont le 

paiement dépend de la réception provisoire, avec un 

maximum de sept pour cent et demi de leur total. 

§ 2. Bij overschrijding van de termijn te wijten aan de 

aanbestedende overheid blijft zij niettemin gerechtigd de 

leveringen te aanvaarden of te weigeren, doch is zij in 

dit geval aan de leverancier per dag vertraging een ver-

goeding verschuldigd van 0,1 percent van de bedragen 

waarvan de betaling van de voorlopige oplevering 

afhankelijk is, met een maximum van zeven en een half 

percent van het totaal van deze bedragen. 

 

Double réception provisoire 

 

Dubbele voorlopige oplevering 

 Art. 130. § 1er. Toute réception provisoire partielle au 

lieu de production fait l'objet d'une demande adressée 

par écrit par le fournisseur à l'adjudicateur. 

 Art. 130. § 1. Iedere gedeeltelijke voorlopige 

oplevering op de productieplaats moet door de leveran-

cier schriftelijk aan de aanbesteder worden 

aangevraagd. 

 

§ 2. La date de la mise à disposition des fournitures 

pour les opérations de réception provisoire partielle est 

fixée par le fournisseur dans la demande de réception. 

Toutefois, si elle n'est pas indiquée ou si la date fixée 

est antérieure à la date à laquelle la demande de 

réception parvient à l'adjudicateur, cette dernière date 

est prise en considération pour la présentation en 

réception des fournitures. 

§ 2. De datum van terbeschikkingstelling van de 

leveringen voor de verrichtingen van de voorlopige ge-

deeltelijke oplevering, wordt door de leverancier 

vastgesteld in de aanvraag tot oplevering. Indien de 

datum evenwel niet is vermeld of indien hij vóór de 

datum is gesteld waarop de aanvraag tot oplevering bij 

de aanbesteder toekomt, dan is het deze laatste datum 

die voor het aanbieden van de leveringen voor opleve-

ring in aanmerking komt. 

 

§ 3. Pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus, 

l'adjudicateur dispose des délais suivants à compter 

du jour où la demande de réception lui parvient : 

 

§ 3. Voor de kennisgeving van de goedkeuring of weige-

ring beschikt de aanbesteder over de volgende 

termijnen, ingaande de dag van de ontvangst van het 

verzoek om tot de keuring over te gaan : 

 

1° trente jours ; 1° dertig dagen ; 

 

2°  soixante jours si les formalités de réception sont   

accomplies en laboratoire. 

 

2°  zestig dagen indien de opleveringsverrichtingen in 

een laboratorium plaatsvinden. 

 

Les documents du marché peuvent cependant prévoir 

des délais plus réduits. 

 

De opdrachtdocumenten kunnen echter kortere ter-

mijnen bepalen. 

Le délai dont dispose l'adjudicateur pour notifier sa 

décision est augmenté du nombre de jours nécessaires 

au voyage aller et retour des réceptionnaires. 

De termijn waarover de aanbesteder beschikt om haar 

beslissing bekend te maken, wordt verlengd met het 

aantal dagen, nodig voor de heen- en terugreis van de 
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 keurders. 

 

En cas de refus des fournitures présentées en réception, 

il est tenu compte du nombre de jours excédant les 

délais précités pour la détermination du retard éventuel 

de livraison des fournitures de remplacement. 

Ingeval van weigering van de leveringen aangeboden 

voor oplevering, wordt met het aantal dagen waarmede 

voormelde termijnen wordt overschreden rekening 

gehouden voor het vaststellen van de eventuele 

vertraging van de ter vervanging verrichte leveringen. 

 

§ 4. La réception provisoire n'est complète qu'après 

que l'adjudicateur a effectué les opérations prévues à 

l'article 120. 

 

§ 4. De voorlopige oplevering is slechts volledig nadat 

de aanbesteder de in artikel 120 bedoelde handelingen 

heeft verricht. 

Réception complète au lieu de livraison sans 

réception partielle au lieu de production 

 

Volledige oplevering op  de leveringsplaats zonder 

gedeeltelijke oplevering op de productieplaats 

 

 Art. 131. § 1er. Si la réception provisoire s'effectue 

complètement au lieu de livraison, pour examiner et 

tester les fournitures ainsi que pour notifier sa décision 

d'acceptation ou de refus, l'adjudicateur dispose d'un 

délai de : 

 

 Art. 131. § 1. Indien de voorlopige oplevering volledig 

op de plaats van levering gebeurt, beschikt de 

aanbesteder over één van de volgende termijnen om de 

leveringen te onderzoeken en te testen en om haar 

beslissing van aanvaarding of van weigering ervan mee 

te delen: 

 

1° trente jours ; 1° dertig dagen; 

 

2° soixante jours lorsque les documents du marché  

prévoient que les formalités de réception en-

traînent l'intervention d'un laboratoire. 

 

2°  zestig dagen wanneer de opdrachtdocumenten 

bepalen dat de opleveringsverrichtingen de 

tussenkomst van een laboratorium vereisen. 

 

Le délai prend cours le lendemain du jour d'arrivée des 

fournitures au lieu de livraison, pour autant que 

l'adjudicateur soit mis en possession du bordereau ou 

de la facture dont il est question à l'article 118, § 2. Il 

comprend le délai de trente jours prévu à l’article 127 à 

l'article 120. 

 

Deze termijn gaat in op de dag na die waarop de 

goederen op de plaats van levering aankomen, op 

voorwaarde dat de aanbesteder in het bezit is gesteld 

van de leveringslijst of factuur bedoeld in artikel 118, § 

2. De in artikel 127 artikel 120, voorziene termijn van 

dertig dagen is hierin begrepen. 

 

§ 2. En cas de refus de fournitures, avis est donné au 

fournisseur par envoi recommandé ou envoi 

électronique assurant de manière équivalente la 

date exacte de l’envoi, lequel est tenu de les faire 

enlever dans un délai de quinze jours. 

 

§ 2. Ingeval leveringen worden verworpen, wordt 

daarvan bij aangetekende zending of bij 

elektronische zending die op vergelijkbare wijze de 

exacte datum van de verzending waarborgt kennis 

gegeven aan de leverancier, die ze moet weghalen 

binnen een termijn van vijftien dagen. 

 

Ce délai passé, l'adjudicateur est dégagé de toute 

responsabilité pour les fournitures qui ne sont pas 

enlevées. Celles-ci peuvent être renvoyées d'office au 

fournisseur et à ses frais. 

Na het verstrijken van die termijn is de aanbesteder 

ontheven van iedere aansprakelijkheid voor de niet weg-

gehaalde leveringen. Deze mogen van ambtswege en op 

kosten van de leverancier worden teruggezonden. 

 

§ 3. L'adjudicateur peut fixer une date de rigueur pour 

l'enlèvement des fournitures refusées. Il ne peut user de 

ce droit qu'à la condition de laisser au moins trente 

§ 3. De aanbesteder kan voor het weghalen van de 

verworpen leveringen een uiterste datum stellen. Zij kan 

van dat recht slechts gebruik maken indien er ten minste 
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jours d'intervalle entre le jour de la notification et celui 

qui est fixé pour l'enlèvement. 

 

dertig dagen zijn verlopen tussen de dag van de 

kennisgeving en die welke voor het weghalen is bepaald. 

 

Il peut être infligé une pénalité par jour de retard au-

delà de la date de rigueur conformément à l'article 45. 

Voor iedere dag vertraging na de gestelde uiterste datum 

kan een straf worden toegepast overeenkomstig artikel 

45. 

 

Transfert de propriété 

 

Eigendomsoverdracht 

 

 Art. 132. L'adjudicateur devient de plein droit 

propriétaire des fournitures dès qu'elles sont admises 

en compte pour le paiement conformément à l'article 

127. 

 

 Art. 132. De aanbesteder wordt van rechtswege 

eigenaar van de leveringen van zodra deze voor betaling 

zijn aanvaard overeenkomstig artikel 127. 

Libération du cautionnement 

 

Vrijgave van de borgtocht 

 

 Art. 133. Sauf disposition contraire dans les 

documents du marché, le cautionnement est libérable 

en une fois après la réception provisoire de l'ensemble 

des fournitures. 

 

 Art. 133. Behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten kan de borgtocht ineens na de 

voorlopige oplevering van de gezamenlijke leveringen 

worden vrijgegeven. 

 

Délai de garantie 

 

Waarborgtermijn 

 

 Art. 134. Le délai de garantie prend cours à la date à 

laquelle la réception provisoire est accordée. Si les 

documents du marché ne fixent pas le délai de garantie, 

celui-ci est d'un an. 

 

 Art. 134. De waarborgtermijn gaat in op de datum van 

de voorlopige oplevering. Indien de 

opdrachtdocumenten geen waarborgtermijn 

vooropstellen, wordt hij op één jaar gesteld. 

Réception définitive 

 

Definitieve oplevering 

 Art. 135. La réception définitive a lieu à l'expiration 

du délai de garantie. Elle est implicite lorsque la four-

niture n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce 

délai. 

 Art. 135. De definitieve oplevering heeft plaats bij het 

verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt 

stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn 

geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. 

 

Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation 

pendant le délai de garantie, un procès-verbal de 

réception ou de refus de réception définitive est établi 

dans les quinze jours précédant l'expiration dudit délai. 

Wanneer de levering tijdens de waarborgtermijn 

aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen  

vijftien dagen voorafgaand aan het verstrijken van die 

termijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of 

van weigering van definitieve oplevering opgesteld. 

 

Section 3. Dispositions complémentaires pour les 

marchés de fournitures sous forme de location,  

location-vente ou crédit-bail 

 

Afdeling 3. Aanvullende bepalingen opdrachten voor 

leveringen met huur, huurkoop of leasing 

 

Obligations de l'adjudicateur 

 

Verplichtingen van de aanbesteder  

 

 Art. 136. L'adjudicateur est tenu : 

 

 Art. 136. De aanbesteder is ertoe verplicht: 

 

1° d’utiliser les fournitures pour les besoins prévus 1° de leveringen te gebruiken voor de in de opdracht 
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au marché et conformément aux notes techni-

ques d’utilisation fournies par le fournisseur ; 

 

bepaalde gebruiksdoeleinden overeenkomstig de 

door de leverancier verstrekte technische 

gebruiksvoorschriften; 

 

2° de n’apporter aucune transformation aux 

fournitures sans l’accord écrit et préalable du 

fournisseur, sauf disposition contraire dans les 

documents du marché.  

 

2° geen veranderingen aan de leveringen aan te 

brengen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord 

van de leverancier, behoudens andersluidende 

bepaling in de opdrachtdocumenten.  

 

Obligations du fournisseur 

 

Verplichtingen van de leverancier 

 

 Art. 137. Le fournisseur est tenu : 

 

 Art. 137. De leverancier is ertoe verplicht : 

 

1° de mettre les fournitures à la disposition de 

l'adjudicateur dans les délais prévus par les 

documents du marché ; 

 

1° de leveringen, binnen de in de 

opdrachtdocumenten bepaalde termijnen, ter 

beschikking te stellen van de aanbesteder; 

 

2° sauf disposition contraire dans les documents du 

marché, d’assurer leur entretien et d’effectuer 

dans le délai imposé toutes les réparations 

nécessaires pour maintenir les fournitures en bon 

état pendant toute la durée du marché. 

 

2° behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten, hun onderhoud te 

waarborgen en binnen de opgelegde termijn alle 

nodige herstellingen uit te voeren om de 

leveringen, tijdens de volledige duur van de 

opdracht, in goede staat te houden. 

 

 Art. 138. Lorsque la destruction totale ou partielle 

des fournitures survient pendant la durée du marché 

sans que la responsabilité de l'adjudicateur soit 

engagée, le fournisseur les remplace ou les remet en 

état à ses frais dans le délai imposé. 

 

 Art. 138. Wanneer leveringen tijdens de duur van de 

opdracht volledig of gedeeltelijk worden vernield 

buiten iedere aansprakelijkheid van de aanbesteder, 

vervangt de leverancier ze of herstelt hij ze op eigen 

kosten binnen de opgelegde termijn. 

 

Transfert de propriété en cas de location-vente 

 

Eigendomsoverdracht in geval van huurkoop 

 

 Art. 139. En cas de location-vente, le transfert de 

propriété a lieu soit lors de la levée de l’option 

d’achat, soit à l’échéance du terme prévu dans les 

documents du marché. 

 

 Art. 139. In geval van huurkoop, gebeurt de eigen-

domsoverdracht ofwel bij de lichting van de aankoop-

optie, ofwel bij het verstrijken van de in de opdracht-

documenten bepaalde termijn. 

 

Délai de garantie en cas de location-vente 

 

Waarborgtermijn in geval van huurkoop 

 

 Art. 140. En cas de location-vente, le délai de 

garantie est fixé dans les documents du marché. A 

défaut, il est d’un an à compter, soit de la date de la 

levée de l’option d’achat, soit de l’échéance du terme 

prévu dans les documents du marché, déduction faite, 

dans les deux hypothèses, du nombre de mois entiers 

de calendrier pendant lesquels la fourniture a été 

mise à disposition de l'adjudicateur.  

 

 

 Art. 140. In geval van huurkoop wordt de 

waarborgtermijn vastgesteld in de opdrachtdocumenten. 

Zo niet bedraagt die één jaar hetzij vanaf de lichting 

van de aankoopoptie, hetzij vanaf het verstrijken van 

de in de opdrachtdocumenten bepaalde termijn, na 

aftrek, in beide gevallen, van het aantal volledige 

kalendermaanden tijdens dewelke de levering ter 

beschikking werd gesteld van de aanbesteder. 

  

Paiement du prix Betaling van de prijs 
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 Art. 141. Le prix du marché est déterminé sous la 

forme d’un loyer ou d’une redevance locative selon 

les conditions spécifiées dans les documents du 

marché.  

  

 Art. 141. De opdrachtprijs wordt bepaald in de vorm 

van huurgeld of een huurvergoeding volgens de in de 

opdrachtdocumenten gespecificeerde voorwaarden. 

 

Les loyers ou les redevances locatives, celles-ci 

éventuellement accompagnées d’un solde, sont payés 

au moment fixé dans les documents du marché et 

conformément aux dispositions y prévues. 

 

De huurgelden of huurvergoedingen worden, eventueel 

samen met een saldo, betaald op het tijdstip en volgens 

de bepalingen vermeld in de opdrachtdocumenten. 

Les loyers ou les redevances locatives ne sont pas 

dus par l'adjudicateur pendant les périodes où celui-

ci ne peut utiliser les fournitures à la suite d’un 

manquement du fournisseur. 

 

De aanbesteder is geen huurgeld of huurvergoedingen 

verschuldigd voor de periode waarin zij de leveringen 

niet kan gebruiken ingevolge een tekortkoming van de 

leverancier. 

 

Réceptions définitives 

 

Definitieve opleveringen 

Réception du marché en cas de location ou de crédit-

bail 

 

Oplevering van de opdracht in geval van huur of 

leasing 

 Art. 142. § 1er A la date d'expiration de la mise à 

disposition prévue dans les documents du marché, il 

est dressé: 

 

 Art. 142. § 1. Bij het verstrijken van de in de 

opdrachtdocumenten bepaalde terbeschikkingstelling 

wordt :  

1° en cas de marché sous forme de location, un 

procès-verbal constatant la remise de la fourniture au 

fournisseur ; 

 

1° in geval van een opdracht met huur, een proces-

verbaal tot vaststelling van de teruggave van de levering 

aan de leverancier opgesteld; 

2° en cas de marché sous forme de crédit-bail, un 

procès-verbal constatant la remise de la fourniture au 

fournisseur ou le transfert de propriété.  

  

2° in geval van een opdracht met leasing, een proces-

verbaal tot vaststelling van de teruggave van de levering 

aan de leverancier of tot vaststelling van de 

eigendomsoverdracht opgesteld. 

 

Ce procès-verbal vaut réception définitive du marché. 

 

Dit proces-verbaal geldt als definitieve oplevering van 

de opdracht. 

 

§ 2. Toute réclamation du fournisseur concernant 

l’état de la fourniture qui a été remise à sa disposition 

est formulée par envoi recommandé ou envoi 

électronique assurant de manière équivalente la 

date exacte de l’envoi adressée à l'adjudicateur au 

plus tard le quinzième jour suivant celui de la date de 

la notification du procès-verbal dont il est question à 

l’alinéa premier. 

 

§ 2. Ieder bezwaar van de leverancier over de staat van 

de levering die hem opnieuw ter beschikking is gesteld, 

wordt bij aangetekende zending of bij elektronische 

zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum 

van de verzending waarborgt aan de aanbesteder 

gemeld. Dit gebeurt uiterlijk de vijftiende dag na de 

datum van de betekening van het in het eerste lid 

bedoelde proces-verbaal. 

 

Réception du marché en cas de location-vente 

 

Oplevering van de opdracht in geval van huurkoop 

 Art. 143. En cas de marché sous forme de location-

vente, lorsque la fourniture a fait l’objet d’une 

 Art. 143. In geval van een opdracht met huurkoop en 

indien de levering het voorwerp heeft uitgemaakt van 
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garantie conformément à l’article 140, la réception 

définitive est implicite lorsque la fourniture n’a pas 

donné lieu à réclamation pendant le délai de 

garantie. Lorsque la fourniture a donné lieu à 

réclamation pendant le délai de garantie, un procès-

verbal de réception ou de refus de réception 

définitive est établi dans les quinze jours précédant 

l’expiration dudit délai. 

 

een waarborg overeenkomstig artikel 140, gebeurt de 

definitieve oplevering stilzwijgend wanneer de 

levering geen aanleiding tot klachten heeft gegeven 

gedurende de waarborgtermijn. Zijn er wel klachten 

geformuleerd gedurende die termijn, dan wordt binnen 

vijftien dagen vóór het verstrijken van die termijn een 

proces-verbaal van definitieve oplevering of van 

weigering van definitieve oplevering opgesteld. 

 

Libération du cautionnement 

 

Vrijgave van de borgtocht 

 Art. 144. Sauf disposition contraire dans les 

documents du marché, le cautionnement est libérable 

en une fois : 

 

 Art. 144. Behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten kan de borgtocht in één keer 

worden vrijgegeven: 

1° en cas de marché sous forme de location ou de 

crédit-bail, après la réception  définitive du 

marché ; 

 

1° in geval van een opdracht met  huur of leasing, na 

de definitieve oplevering van de opdracht; 

 

2° en cas de marché sous forme de location-vente, 

soit après la levée d’option d’achat, soit après 

l’échéance du terme prévu dans les documents 

du marché pour le transfert de propriété. 

 

2° in geval van een opdracht met huurkoop, ofwel na 

de lichting van de aankoopoptie, ofwel na het 

verstrijken van de termijn die in de 

opdrachtdocumenten voor de 

eigendomsoverdracht is bepaald.  

 

Chapitre 6. Dispositions propres aux marchés de 

services 

 

Hoofdstuk 6. Specifieke bepalingen opdrachten voor 

diensten 

 

Conflit d’intérêts 

 

Belangenvermenging 

 Art. 145. § 1er. Lorsqu’en vertu de l’article 6 de la 

loi ou de l'article 9 de la loi défense et sécurité, selon 

le cas, un prestataire de services informe 

l'adjudicateur qu'il se trouve ou pourrait se trouver 

dans la situation où il ne peut intervenir ni dans la 

passation, ni dans l'exécution d'un marché public, 

l'adjudicateur a la faculté, après vérification de cette 

situation, de mettre fin sans indemnité au marché dont 

est chargé ledit prestataire. Lors des vérifications, il est 

notamment tenu compte des informations et des 

justifications recueillies auprès du prestataire de 

services. 

 

 

 Art. 145. § 1. Wanneer, krachtens artikel 6 van de 

wet of artikel 9 van de wet defensie en veiligheid, al 

naargelang, een dienstverlener aan de aanbesteder 

meldt dat hij zich in de situatie bevindt of zou kunnen 

bevinden dat hij niet mag tussenkomen in de gunning 

noch in de uitvoering van een overheidsopdracht 

beschikt de aanbesteder over de mogelijkheid, na 

onderzoek van deze situatie, om zonder schadevergoe-

ding een einde te stellen aan de opdracht waarmee de 

dienstverlener belast is. Bij het uitvoeren van dit 

onderzoek wordt ondermeer rekening gehouden met de 

inlichtingen en de bewijsstukken die bij de 

dienstverlener ingewonnen werden.  

 

En cas de résiliation, il est établi un état des prestations 

exécutées en vue de leur paiement au prestataire de 

services. 

 

In geval van verbreking wordt er een staat van de 

verleende diensten opgemaakt met het oog op hun 

betaling aan de dienstverlener. 

§ 2. Toute constatation par l'adjudicateur d'une 

infraction aux prescriptions prises en vertu de 

§ 2. Iedere vaststelling door de aanbesteder van een 

inbreuk op de krachtens artikel 6 van de wet of artikel 
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l’article 6 de la loi ou de l’article 9 de la loi défense 

et sécurité, peut entraîner la nullité du marché de 

services. Néanmoins, avant d'appliquer une telle 

mesure, l'adjudicateur invite par envoi recommandé 

ou envoi électronique assurant de manière 

équivalente la date exacte de l’envoi le prestataire 

de services à fournir dans un délai de douze jours à 

compter de la date d’envoi de la demande des justifica-

tions adéquates. 

9 van de wet defensie en veiligheid bedoelde 

voorschriften, kan leiden tot de nietigheid van de 

opdracht voor diensten. Niettemin nodigt de 

aanbesteder, vóór zij een dergelijke maatregel toepast, 

de dienstverlener per aangetekende zending of bij 

elektronische zending die op vergelijkbare wijze de 

exacte datum van de verzending waarborgt uit 

binnen een termijn van twaalf dagen vanaf de datum van 

verzending van het verzoek afdoende bewijsstukken te 

leveren. 

 

Dans le cas où le prestataire de services n'apporte pas 

ces justifications, il n'a droit à aucun paiement pour les 

prestations exécutées après le moment où il a ou aurait 

dû avoir connaissance de l'incompatibilité. 

Ingeval de dienstverlener deze bewijsstukken niet 

aanbrengt, heeft hij geen recht op enige betaling voor de 

prestaties die werden geleverd na het ogenblik waarop 

hij weet heeft of zou moeten hebben gehad van de 

onverenigbaarheid. 

 

L'adjudicateur peut toutefois, pour les besoins du 

marché, disposer librement des études, rapports et 

autres documents élaborés par le prestataire de services 

en exécution du marché. 

De aanbesteder kan echter ten behoeve van de opdracht 

vrij beschikken over de studies, verslagen en andere 

documenten die door de dienstverlener werden 

uitgewerkt in uitvoering van de opdracht. 

 

L'adjudicateur peut en outre exclure ce prestataire de 

services de ses marchés pour une durée déterminée. 

L’intéressé est préalablement entendu et la décision 

motivée lui est notifiée.  

 

 

Bovendien kan de aanbesteder deze dienstverlener 

voor een bepaalde tijd van haar opdrachten uitsluiten. 

De betrokkene wordt vooraf gehoord en de 

gemotiveerde beslissing wordt hem betekend. 

 

Modalités d’exécution 

 

Uitvoeringsmodaliteiten 

 

 Art. 146. Si, pour tout ou partie des services à prester, 

les documents du marché prévoient une ou plusieurs 

commandes partielles, l'exécution du marché est subor-

donnée à la notification de chacune de ces commandes. 

 Art. 146. Indien de opdrachtdocumenten voor het 

geheel of voor een deel van de te verlenen diensten één 

of meer gedeeltelijke bestellingen voorschrijven, is de 

uitvoering van de opdracht afhankelijk van de beteke-

ning van elke bestelling. 

 

L’exécution du marché est également subordonnée à la 

notification d’une commande si l'adjudicateur s’est 

réservé dans les documents du marché le droit 

d’adapter les commandes à ses besoins par la mention 

dans l’inventaire d’un poste à bordereau de prix. 

 

De uitvoering van de opdracht is eveneens afhankelijk 

van de betekening van de bestelling indien de 

aanbesteder zich in de opdrachtdocumenten het recht 

heeft voorbehouden om de bestellingen aan te passen 

aan zijn noden ingevolge de vermelding in de inventaris 

van een post volgens prijslijst. 

 

Délais d'exécution 

 

Uitvoeringstermijnen 

 

 Art. 147. § 1er. Le délai d'exécution est fixé soit en 

jours ouvrables, soit en jours, semaines ou mois de 

calendrier ou de date à date.  

 Art. 147. § 1. De uitvoeringstermijn wordt bepaald 

hetzij in werkdagen hetzij in dagen, -weken of -maanden 

of nog van datum tot datum.  

 

Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas Wanneer de uitvoeringstermijn in werkdagen is gesteld, 
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considérés comme tels : worden als zodanig niet beschouwd : 

 

1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux ; 1° de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen ; 

 

2° les jours de vacances annuelles payées et les jours 

de repos compensatoires prévus par un arrêté 

royal ou dans une convention collective de travail 

rendue obligatoire par arrêté royal. 

 

2° de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaal-

rustdagen bepaald in een koninklijk besluit of in 

een bij koninklijk besluit algemeen bindend ver-

klaarde collectieve arbeidsovereenkomst. 

 

Si le délai d'exécution est fixé en jours, semaines ou 

mois de calendrier, il est suspendu pendant la 

fermeture de l'entreprise du prestataire de services pour 

vacances annuelles, sauf si le délai d’exécution 

constitue un critère d'attribution du marché. 

 

Wanneer de uitvoeringstermijn in dagen, -weken, of -

maanden is vastgesteld, worden de sluitingsdagen voor 

de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de 

dienstverlener niet meegeteld, tenzij de uitvoerings-

termijn een gunningscriterium van de opdracht vormde. 

 

§ 2. Le délai d’exécution prend cours le lendemain de 

la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou 

à la date de la commande, selon le cas.   

 

§ 2. De uitvoeringstermijn vangt aan, al naargelang, of-

wel op de dag volgend op de datum waarop de opdracht 

is gesloten, ofwel op de dag van de bestelling.  

Le délai d'exécution comprend le temps nécessaire à la 

préparation des services, notamment à celles des 

réceptions techniques préalables éventuelles. 

 

De uitvoeringstermijn omvat de tijd die nodig is voor de 

voorbereiding van de diensten, inzonderheid de even-

tuele voorafgaande technische keuringen. 

Services à quantités fixes ou comportant des minima 

 

Diensten met vaste hoeveelheden of minimaal te 

verlenen diensten 

 

 Art. 148. Si, conformément aux documents du 

marché, les services à prester sont fixes ou comportent 

des minima, le prestataire de services acquiert, par le 

seul fait de la conclusion du marché, le droit de prester 

ces quantités fixes ou ces minima.  

 

 Art. 148. Indien de opdrachtdocumenten vaste of 

minimaal te verlenen diensten vaststellen, verkrijgt de 

dienstverlener door het louter sluiten van de 

overeenkomst, het recht die vaste of minimale hoe-

veelheden uit te voeren.  

Néanmoins, lorsque le pouvoir adjudicateur réduit les 

quantités fixes ou minimales, le fournisseur a droit à 

une juste compensation s’il y a lieu. 

Niettemin, wanneer de aanbestedende overheid de 

vaste of minimale hoeveelheden vermindert, heeft de 

leverancier eventueel recht op een passende 

compensatie voor het geleden nadeel. 

 

Modalités de prestations 

 

Modaliteiten inzake prestaties 

 

 Art. 149. Les documents du marché précisent, le cas 

échéant, l'endroit où les services sont prestés. En cas de 

nécessité, l'adjudicateur a le droit de faire réaliser les 

services en d'autres lieux et d'y opérer les réceptions, 

sans que le prestataire de services puisse prétendre à 

une indemnisation de ce chef. Toutefois, dans ce cas, 

les frais et les risques supplémentaires sont à la charge 

de l'adjudicateur. 

 Art. 149. De opdrachtdocumenten vermelden des-

gevallend de plaats waar de diensten worden verleend. 

Wanneer het noodzakelijk is, mag de aanbesteder de 

diensten doen verlenen op andere plaatsen en daar de 

keuringen en opleveringen verrichten, zonder dat de 

dienstverlener hiervoor op enige vergoeding aanspraak 

kan maken. In dat geval vallen de bijkomende risico's en 

kosten evenwel ten laste van de aanbesteder. 

 

A défaut d'indication à ce propos dans les documents 

du marché, le prestataire de services précise dans les 

Bij gebrek aan een aanwijzing hieromtrent in de 

opdrachtdocumenten, verduidelijkt de dienstverlener, 
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quinze jours de la conclusion du marché, le lieu où les 

services sont prestés. 

 

binnen vijftien dagen na het sluiten van de opdracht, de 

plaats waar de diensten worden verleend. 

 

Vérification des services 

 

Nazicht van de diensten 

 Art. 150. Les services faisant l'objet du marché sont 

soumis à des vérifications destinées à constater qu'ils 

répondent aux conditions imposées dans les documents 

du marché. 

 Art. 150. De diensten die het voorwerp van de opdracht 

uitmaken worden aan controles onderworpen teneinde 

vast te stellen of zij beantwoorden aan de voorschriften 

van de opdrachtdocumenten. 

 

Si les documents du marché le prévoient, le prestataire 

de services avise par envoi recommandé ou envoi 

électronique assurant de manière équivalente la 

date exacte de l’envoi l'adjudicateur de la date à 

laquelle les prestations peuvent être contrôlées. 

 

Indien de opdrachtdocumenten hierin voorzien, deelt de 

dienstverlener aan de aanbesteder bij aangetekende 

zending of bij elektronische zending die op 

vergelijkbare wijze de exacte datum van de 

verzending waarborgt de datum mede waarop de 

diensten kunnen gecontroleerd worden. 

Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de 

vérification de trente jours à compter de la date de la 

fin des services, constatée conformément aux 

modalités fixées dans les documents du marché,  

pour procéder aux formalités de réception technique 

et de réception provisoire et en notifier le résultat au 

prestataire de services.  

 

 

 De aanbestedende overheid beschikt over een 

verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van 

de beëindiging van de diensten, vastgesteld 

overeenkomstig de regels van de opdrachtdocumenten, 

om de formaliteiten betreffende de keuring en de 

voorlopige oplevering te vervullen en aan de 

dienstverlener kennis te geven van het resultaat 

daarvan. 

 

Modifications au marché Wijzigingen aan de opdracht 

 

Art. 151. § 1er.  Tout ordre modifiant le marché est 

donné par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre 

verbal dont le prestataire de services a fait état par 

envoi recommandé ou envoi électronique assurant 

de manière équivalente la date exacte de l’envoi 

adressée dans les quarante-huit heures au fonctionnaire 

dirigeant et que l'adjudicateur n'a pas démenti dans 

les trois jours ouvrables de la réception de ladite lettre. 

 

Art. 151. § 1.  Elk bevel tot wijziging van de opdracht 

wordt schriftelijk gegeven. Wordt nochtans met een 

geschreven bevel gelijkgesteld, het mondeling bevel 

waarvan de dienstverlener binnen de achtenveertig uur 

bij aangetekende zending of bij elektronische 

zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum 

van de verzending waarborgt aan de leidend 

ambtenaar melding heeft gemaakt en dat door de 

aanbesteder niet is weerlegd binnen de drie werkdagen 

vanaf de ontvangst van bedoelde brief. 

 

Les ordres indiquent les changements à apporter aux 

clauses initiales du marché. 

 

De bevelen duiden de wijzigingen aan die aan de 

oorspronkelijke bepalingen van de opdracht dienen te 

worden aangebracht. 

 

§ 2. Les services non prévus que le prestataire de 

services est tenu d'exécuter, les services prévus qui 

sont retirés du marché ainsi que toutes les autres 

modifications sont calculés aux prix unitaires de 

l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir. 

 

§ 2. De onvoorziene diensten die de dienstverlener 

moet uitvoeren, de voorziene diensten die wegvallen 

en alle andere wijzigingen worden berekend tegen de 

eenheidsprijzen van de offerte of, als er geen zijn 

bepaald, tegen overeen te komen eenheidsprijzen. 

 

§ 3. Les modifications à apporter au prix du marché 

sont à convenir entre les parties sur la base d’une 

§ 3. Elke wijziging van de opdrachtprijs gebeurt in 

overleg tussen de partijen op basis van een voorstel dat 
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proposition introduite par le prestataire de services 

par envoi recommandé ou envoi électronique 

assurant de manière équivalente la date exacte de 

l’envoi dans un délai de trente jours prenant cours à 

la date à laquelle les ordres modificatifs ont été 

valablement donnés. 

 

door de dienstverlener bij aangetekende zending of 

bij elektronische zending die op vergelijkbare wijze 

de exacte datum van de verzending waarborgt 

wordt ingediend binnen een termijn van dertig dagen 

vanaf de datum waarop de wijzigingsbevelen geldig 

zijn gegeven.  

 

Faute d’accord sur les prix unitaires nouveaux, 

l'adjudicateur les arrête d'office, tous les droits du 

prestataire de services restant saufs. 

 

Als geen akkoord wordt bereikt over de nieuwe 

eenheidsprijzen, stelt de aanbesteder ze ambtshalve 

vast, met behoud van alle rechten van de 

dienstverlener. 

 

Le prestataire de services est tenu de poursuivre les 

prestations sans interruption, nonobstant les 

contestations auxquelles peut donner lieu la 

détermination des prix nouveaux. 

 

De dienstverlener is verplicht om de diensten zonder 

onderbreking voort te zetten, ondanks de betwistingen 

waartoe het vaststellen van nieuwe prijzen aanleiding 

kan geven. 

 

§ 4. Dans le cas de services supplémentaires ou de mo-

difications aux services prévus, l'ordre écrit, le 

décompte ou l'avenant mentionne : 

 

§ 4. In geval van bijkomende diensten of wijzigingen 

aan de voorziene diensten, vermeldt het geschreven 

bevel, de verrekening of de bijakte : 

1° soit la prolongation de délai d’exécution sur la 

base de l'augmentation du montant du marché et 

de la nature des modifications et des services 

supplémentaires ; 

1° ofwel de verlenging van de uitvoeringstermijn op 

grond van de verhoging van het bedrag van de 

opdracht en van de aard van de wijzigingen en de 

bijkomende diensten ; 

 

2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai. 

 

2° ofwel de uitsluiting van iedere verlenging van de 

termijn. 

 

§ 5. Lorsque les quantités à prester sont fixes ou 

comportent des minima et que les modifications 

ordonnées par l'adjudicateur donnent lieu à un ou 

plusieurs décomptes dont l’ensemble détermine une 

diminution des quantités fixes ou des minima, le 

prestataire de services a droit à une indemnité 

forfaitaire égale à dix pour cent de cette diminution, 

quel que soit le montant final du marché. 

 

§ 5. Bij vaste of minimale te verlenen diensten en  

wanneer de wijzigingen die worden bevolen door de 

aanbesteder leiden tot één of meer verrekeningen, 

waarvan het geheel een vermindering van de vaste of 

minimale hoeveelheden veroorzaakt, heeft de 

dienstverlener recht op een forfaitaire vergoeding van 

tien percent van deze vermindering, ongeacht het 

uiteindelijke bedrag van de opdracht. 

Responsabilité du prestataire de services 

 

Aansprakelijkheid van de dienstverlener 

 Art. 152. Le prestataire de services assume l'entière 

responsabilité des erreurs ou manquements dans les 

services réalisés, notamment dans les études, les 

calculs, les plans ou tous autres documents produits par 

lui en exécution du marché. 

 Art. 152. De dienstverlener draagt de volle aansprake-

lijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de 

verleende diensten voorkomen, inzonderheid in de 

studies, de berekeningen, de plannen of in alle andere ter 

uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stuk-

ken. 

 

Dans les marchés d'architecture et d'ingéniérie, la 

responsabilité visée aux articles 1792 et 2270 du Code 

civil prend cours à partir de la réception provisoire de 

In de architectuur- en ingenieursopdrachten loopt de 

aansprakelijkheid bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 

van het Burgerlijk Wetboek vanaf de voorlopige 
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l'ensemble des travaux sur lesquels porte le marché 

d’étude du prestataire de services. 

 

oplevering van het geheel van de werken waarop de 

studieopdracht van de dienstverlener slaat. 

 

 Art. 153. Les services qui ne satisfont pas aux clauses 

et conditions du marché ou qui ne sont pas exécutés 

conformément aux règles de l'art sont recommencés 

par le prestataire. A défaut, ils le sont d'office, à ses 

frais, risques et périls, sur l'ordre de l'adjudicateur, 

suivant l'un ou l'autre des moyens d'action prévus à 

l'article 155. En outre, le prestataire de services est pas-

sible des amendes et pénalités pour inexécution des 

clauses et conditions du marché. 

 Art. 153. De diensten die niet beantwoorden aan de 

bepalingen en de voorwaarden van de opdracht of niet 

werden verleend overeenkomstig de regels van de kunst, 

dienen door de dienstverlener te worden herbegonnen. 

Zo niet geschiedt dit door het nemen van een ambtshalve 

maatregel door de aanbesteder op kosten en risico's van 

de dienstverlener, via een van de middelen van optreden 

vermeld in artikel 155. De dienstverlener stelt zich 

bovendien bloot aan boetes en straffen wegens niet-

naleving van de bepalingen en voorwaarden van de 

opdracht. 

 

Amendes pour retard 

 

Vertragingsboetes 

 

 Art. 154. Les amendes pour retard sont calculées à 

raison de 0,1 pour cent par jour de retard, le maximum 

en étant fixé à sept et demi pour cent, de la valeur de 

l’ensemble ou de la partie des services dont l'exécution 

a été effectuée avec un même retard. S’il y a lieu, les 

documents du marché précisent la base de calcul des 

amendes. 

 Art. 154. De boetes wegens laattijdige uitvoering 

worden berekend naar rato van 0,1 percent per dag ver-

traging, met een maximum van zevenenhalve percent, 

van de waarde van alle of van een deel van de diensten 

waarvan de uitvoering met dezelfde vertraging 

gebeurde. In voorkomend geval vermelden de 

opdrachtdocumenten de berekeningsbasis van de boetes. 

 

Si le délai d'exécution constitue un critère d’attribution 

du marché, les documents du marché fixent le mode de 

calcul des amendes pour retard pour les services dont 

l'exécution a été effectuée avec un même retard. Les 

documents du marché peuvent dans ce cas porter le 

pourcentage susmentionné à dix pour cent maximum. 

Ce pourcentage est fixé en fonction de l’importance 

relative accordée au critère d’attribution portant sur 

le délai d’exécution. A défaut de mode de calcul fixé 

dans les documents du marché,  le mode de calcul 

prévu à l’alinéa 1er  est d’application. 

 

 

Wanneer de uitvoeringstermijn een gunningscriterium 

van de opdracht vormt, bepalen de opdrachtdocumenten 

de berekeningswijze van de vertragingsboetes voor de 

diensten die met dezelfde vertraging gebeurd zijn. De 

opdrachtdocumenten kunnen in dat geval het bovenge-

noemde percentage verhogen tot maximum tien 

procent. Dit percentage wordt vastgesteld in 

verhouding tot de relatieve belangrijkheid van het 

gunningscriterium betreffende de uitvoeringstermijn. 

Is de berekeningswijze niet vermeld in de 

opdrachtdocumenten, dan is die van het eerste lid van 

toepassing. 

 

La valeur des services s'établit en prenant comme base 

le montant initial du marché, compte tenu des 

modifications y apportées, mais abstraction faite des 

révisions de prix visées à l’article 38/7, § 2, et des 

réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté. 

 

De waarde van de diensten wordt berekend op grond van 

het oorspronkelijke opdrachtbedrag, rekening houdend 

met de aangebrachte wijzigingen maar niet met de 

prijsherzieningen bedoeld in artikel 38/7, § 2, en met 

de kortingen wegens minderwaarde bedoeld in artikel 71 

van dit besluit. 

 

Sont négligées les amendes pour retard dont le montant 

total n'atteint pas septante-cinq euros par marché. 

Worden niet aangerekend de boetes wegens laattijdige 

uitvoering waarvan het totaal bedrag geen vijfenzeventig 

euro per opdracht bereikt. 

 

Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs Indien de opdracht uit verschillende delen of fasen 
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phases ayant chacune leur délai et leur montant 

propres, chacune d'elles est assimilée à un marché 

distinct pour l'application des amendes. 

 

 

bestaat, ieder met een eigen uitvoeringstermijn 

en een eigen bedrag, wordt voor de toepassing van de 

boetes elk van de onderdelen met een afzonderlijke 

opdracht gelijkgesteld. 

Si, sans fixer de parties ou de phases au sens de l'alinéa 

5, les documents du marché font mention de délais 

d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont 

de rigueur, ces délais doivent être considérés comme 

de simples prévisions du déroulement du marché et 

seul le délai final est pris en considération pour 

l'application des amendes. Par contre, si les documents 

du marché stipulent que les délais partiels sont de 

rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par 

des amendes spéciales prévues dans les documens du 

marché ou, à défaut de pareille clause, par des amendes 

calculées conformément à l'alinéa 1er. 

Indien de opdracht niet uit delen of fasen in de zin van 

het vijfde lid bestaat, doch de opdrachtdocumenten dat 

gedeeltelijke uitvoeringstermijnen bepalen zonder deze 

daarom als bindend aan te wijzen, moeten deze 

termijnen als loutere vooruitzichten worden beschouwd 

voor de uitvoering van de opdracht en wordt, voor de 

toepassing van de boetes alleen de eindtermijn in 

aanmerking genomen. Indien de opdrachtdocumenten 

daarentegen vermelden dat de gedeeltelijke 

uitvoeringstermijnen dwingend zijn, dan wordt het niet 

in acht nemen ervan bestraft door speciale in de 

opdrachtdocumenten daartoe voorziene boetes of, indien 

geen dergelijke bepaling voorkomt, door boetes die 

overeenkomstig de bepaling in het eerste lid berekend 

worden. 

 

Mesures d'office 

 

Ambtshalve maatregelen 

 

 Art. 155. § 1er.  Lorsqu'il est recouru aux mesures 

d'office sous forme d'exécution en régie ou de marché 

pour compte, le coût supplémentaire se calcule sur les 

seuls services restant à exécuter par le prestataire de 

services défaillant et effectivement exécutés en régie 

ou commandés à un nouveau prestataire de services. 

Ne sont toutefois pas prises en considération, les 

révisions de prix visées à l’article 38/7, § 2,  ni les 

réfactions visées à l'article 71 du présent arrêté et qui 

auraient pu affecter les prix du prestataire de services 

défaillant ou du nouveau prestataire de services. Les 

prix à prendre en considération pour le calcul du coût 

supplémentaire sont majorés s'il y a lieu de la taxe sur 

la valeur ajoutée. 

 

 Art. 155. § 1. Wanneer wordt overgegaan tot 

ambtshalve maatregelen in de vorm van uitvoering in 

eigen beheer of van opdracht voor rekening, worden de 

extra kosten uitsluitend berekend op de diensten die de 

in gebreke gebleven dienstverlener gehouden was uit te 

voeren en die werkelijk werden besteld bij de nieuwe 

dienstverlener of uitgevoerd in eigen beheer. Er wordt 

evenwel geen rekening gehouden met de 

prijsherzieningen bedoeld in artikel 38/7, § 2, noch 

met de kortingen wegens minderwaarde bedoeld in 

artikel 71 van dit besluit, die de prijzen van de in gebre-

ke gebleven dienstverlener of van de nieuwe dienst-

verlener hadden kunnen wijzigen. De prijzen die voor de 

berekening van de extra kosten in aanmerking komen, 

worden desgevallend verhoogd met de belasting over de 

toegevoegde waarde. 

 

Les amendes pour retard continuent à courir à charge 

du prestataire de services défaillant, jusqu'à la date 

réelle d'exécution des services et, au plus tard, en cas 

de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai 

fixé pour l'exécution d'office. 

De boetes wegens laattijdige uitvoering blijven lopen ten 

laste van de in gebreke gestelde dienstverlener tot de 

werkelijke datum van uitvoering van de diensten en, in 

geval van opdracht voor rekening, uiterlijk tot het 

verstrijken van de termijn voor de uitvoering van 

ambtswege. 

 

§ 2. Les services faisant l'objet du marché pour compte 

sont réceptionnés selon les prescriptions prévues pour 

le marché initial. 

§ 2. De diensten die worden uitgevoerd voor rekening 

worden gekeurd en opgeleverd volgens de voorschriften 

van de oorspronkelijke opdracht. 
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Le prestataire de services défaillant est dûment avisé 

du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreu-

ves. Il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins 

que le nouveau prestataire de services ne s'y oppose 

lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses 

propres installations. Dans ce cas, le prestataire de ser-

vices défaillant peut exiger que lui soit communiqué le 

résultat des vérifications et des réceptions. 

Aan de dienstverlener die in gebreke is gesteld wordt 

behoorlijk kennis gegeven van de plaats waar en van de 

datum waarop de proeven zullen worden verricht. Hij 

mag er bij aanwezig zijn of er zich laten ver-

tegenwoordigen, tenzij de nieuwe dienstverlener zich 

hiertegen verzet wanneer de keuringsverrichtingen in 

diens instellingen moeten plaatsvinden. In dit geval kan 

de in gebreke gestelde dienstverlener de mededeling van 

het resultaat van de het nazicht en de keuring eisen. 

 

§ 3. Le prestataire de services défaillant supporte 

également les frais de passation du marché pour 

compte. Quel que soit le mode de passation du marché, 

ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial de 

ce marché, sans qu'ils puissent dépasser quinze mille 

euros. 

§ 3. De in gebreke gestelde dienstverlener draagt 

eveneens de kosten voor het plaatsen van de opdracht 

voor rekening. Ongeacht de voor de opdracht gebruikte 

gunningswijze, worden deze kosten op één percent van 

de oorspronkelijke aannemingssom van deze opdracht 

bepaald, met een maximum van vijftien duizend euro.  

 

Réception du marché 

 

Oplevering van de opdracht 

 

Art. 156. Lorsque l’adjudicateur est en possession de 

la liste des services prestés ou de la facture et que la fin 

totale ou partielle des services est constatée 

conformément aux modalités fixées dans les 

documents du marché, l’adjudicateur effectue la 

vérification, procède aux formalités de réception et en 

notifie le résultat au prestataire de services. En tout état 

de cause, la vérification se fait dans le délai de 

traitement visé à l’article 160, alinéa 1er. 

 

Art. 156. Wanneer de volledige of gedeeltelijke 

beëindiging van de diensten werd vastgesteld 

overeenkomstig de regels van de opdrachtdocumenten 

en de aanbesteder in het bezit werd gesteld van de lijst 

van gepresteerde diensten of van de factuur, gaat hij 

over tot het nazicht en stelt hij de formaliteiten 

betreffende de oplevering, waarna hij de dienstverlener 

in kennis stelt van de resultaten hiervan. Het nazicht 

vindt in elk geval plaats binnen de behandelingstermijn 

bedoeld in artikel 160, eerste lid. 

 

Lorsque les services sont terminés avant ou après cette 

date, le prestataire de services en donne connaissance 

par envoi recommandé ou envoi électronique assurant 

de manière équivalente la date exacte de l’envoi au 

fonctionnaire dirigeant et demande de procéder à la 

réception. 

 

Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze 

datum, stelt de dienstverlener de leidend ambtenaar 

hiervan per aangetekende zending of bij elektronische 

zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van 

de verzending waarborgt in kennis en vraagt hem tot de 

oplevering over te gaan. 

Art. 156. L'adjudicateur dispose d’un délai de 

vérification de trente jours à compter de la date de la 

fin totale ou partielle des services, constatée 

conformément aux modalités fixées dans les 

documents du marché, pour procéder aux formalités de 

réception et en notifier le résultat au prestataire de 

services. Ce délai prend cours pour autant que 

l'adjudicateur soit, en même temps, en possession de la 

liste des services prestés ou de la facture. 

 

Art. 156. De aanbesteder beschikt over een 

verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van 

de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de 

diensten, vastgesteld overeenkomstig de regels van de 

opdrachtdocumenten, om de formaliteiten betreffende 

de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener 

kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn 

gaat in voor zover de aanbesteder tegelijk in het bezit 

van de lijst van gepresteerde diensten of factuur wordt 

gesteld. 
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Lorsque les services sont terminés avant ou après cette 

date, le prestataire de services en donne connaissance 

par envoi recommandé ou envoi électronique 

assurant de manière équivalente la date exacte de 

l’envoi au fonctionnaire dirigeant et demande de 

procéder à la réception. Dans ce cas, le délai de 

vérification de trente jours prend cours à la date de 

réception de la demande du prestataire de services. 

 

Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze 

datum, stelt de dienstverlener de leidend ambtenaar 

hiervan per aangetekende zending of bij 

elektronische zending die op vergelijkbare wijze de 

exacte datum van de verzending waarborgt in 

kennis en vraagt hem tot de oplevering over te gaan. In 

dat geval begint de verificatietermijn van dertig dagen te 

lopen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek van 

de dienstverlener. 

 

 Art. 157. Sauf disposition contraire dans les 

documents du marché, la réception visée à l’article 156 

est définitive. 

 Art. 157. Behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten is de in artikel 156 bedoelde 

oplevering definitief. 

 

Libération du cautionnement 

 

Vrijgave van de borgtocht 

 

 Art. 158. Sauf disposition contraire dans les 

documents du marché, le cautionnement est libérable 

en une fois après la réception de l'ensemble des 

services. 

 

 Art. 158. Behoudens andersluidende bepaling in de 

opdrachtdocumenten kan de borgtocht ineens na de 

oplevering van de gezamenlijke diensten worden 

vrijgegeven.  

 

Prix du marché en cas de retard d'exécution 

 

Opdrachtprijs bij vertraging van de uitvoering 

 Art. 159. Le prix des prestations effectuées pendant 

une période de retard imputable au prestataire de 

services est calculé suivant celui des procédés ci-après 

qui se révèle le plus avantageux pour l'adjudicateur : 

 Art. 159.  De prijs van de prestaties die tijdens een aan 

de dienstverlener te wijten periode van vertraging 

worden uitgevoerd, wordt op grond van de voor de 

aanbesteder meest voordelige berekeningsmethode als 

volgt vastgesteld : 

 

1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des 

prix prévus contractuellement pour la révision, les 

valeurs applicables pendant la période de retard 

considérée ; 

1° hetzij door aan de samenstellende factoren van de 

prijzen, die contractueel voor herziening zijn aan-

geduid, de waarden toe te kennen die gedurende de 

beschouwde periode van vertraging toepasselijk 

waren; 

 

2° soit en attribuant à chacun de ces éléments, une 

valeur moyenne (E) établie de la façon suivante : 

 

2° hetzij door aan elk van die factoren een gemiddelde 

waarde (E) toe te kennen welke door volgende 

formule wordt bepaald : 

 

E = (e1 x t1) + (e2 x t2) + ... + (en x tn) 

t1 + t2 + ... + tn 

 

 dans laquelle :  waarin : 

 

 e1, e2,... en, représentent les valeurs successives de 

l'élément considéré pendant le délai contractuel, 

éventuellement prolongé dans la mesure où le 

retard n'est pas imputable à l'adjudicataire ; 

 

 e1, e2, ... en, de opeenvolgende waarden van de 

beschouwde factor gedurende de contractuele ter-

mijn, eventueel verlengd in de mate waarin de ver-

traging niet aan de opdrachtnemer te wijten was ; 

 t1, t2, ... tn, représentent les temps d'application cor-  t1, t2, .. tn, de met deze waarde overeenstemmende 
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respondants de ces valeurs, exprimés en mois de 

trente jours, chaque fraction du mois étant négligée 

et les temps de suspension de l'exécution du 

marché n'étant pas pris en considération. 

 

tijdsduur, uitgedrukt in maanden van dertig dagen. 

Een deel van een maand en de duur van de schor-

singen in de uitvoering van de opdracht komen niet 

in aanmerking. 

 

La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième déci-

male. 

 

De waarde van E wordt tot op het tweede decimale 

cijfer berekend. 

 

Paiements 

 

Betalingen 

 

Art. 160. L’adjudicateur effectue la vérification et le 

paiement du montant dû au prestataire de services 

dans le délai de traitement de trente jours à compter 

de la constatation de la fin totale ou partielle des 

services, dont les modalités sont fixées dans les 

documents du marché. Le paiement ne peut toutefois 

être effectué que pour autant que l’adjudicateur soit 

en possession de la facture régulièrement établie, de 

la liste des services prestés ainsi que des autres 

documents éventuellement exigés. 

 

Art. 160. De aanbesteder verricht het nazicht en de 

betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde 

bedrag binnen de behandelingstermijn van dertig 

dagen vanaf de vaststelling van de volledige of 

gedeeltelijke beëindiging van de diensten, waarvan de 

modaliteiten zijn vastgelegd in de 

opdrachtdocumenten. De betaling kan echter slechts 

plaatsvinden voor zover de aanbesteder over de 

regelmatig opgemaakte factuur en de lijst van 

gepresteerde diensten beschikt, alsook over de 

andere, eventueel vereiste documenten. 

 

Le délai de traitement visé à l’alinéa 1er est de 

soixante jours pour les marchés passés par des 

adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, 

uniquement pour les services relatifs à l’exercice de 

cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin. 

 

De in het eerste lid bedoelde behandelingsstermijn 

bedraagt zestig dagen voor opdrachten geplaatst door 

aanbesteders die gezondheidszorg verstrekken en die 

specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het enkel voor 

de diensten verbonden aan die specifieke activiteit. 

Il est fait exception à l’alinéa 1er dans les cas suivants: 

 

In de volgende gevallen wordt een uitzondering 

gemaakt op het eerste lid: 

 

- lorsque la date de réception de la facture n’est pas 

certaine, la vérification et le paiement sont effectués 

dans un délai de trente jours après la date de la fin des 

services ; 

 

- indien de ontvangstdatum van de factuur niet 

vaststaat, vinden het nazicht en de betaling plaats 

binnen een termijn van dertig dagen na de datum van 

het beëindigen van de diensten; 

- lorsque l’adjudicateur reçoit la facture avant la fin 

des services, la vérification et le paiement sont 

effectués dans un délai de trente jours après la fin des 

services. 

 

- indien de aanbesteder de factuur vóór het 

beëindigen van de diensten ontvangt, vinden het 

nazicht en de betaling plaats binnen een termijn van 

dertig dagen na het beëindigen van de diensten. 

 

Le délai de traitement est suspendu à concurrence du 

nombre de jours : 

 

De behandelingstermijn wordt geschorst naar rato van 

het aantal dagen: 

1° de dépassement du délai dont dispose le prestataire 

de services pour introduire sa facture, si 

l’adjudicateur a prévu une vérification sur la base de 

la liste des services prestés ou d’une déclaration de 

créance séparée, ainsi que l’introduction de la facture 

après vérification ; 

1° van overschrijding van de termijn waarover de 

dienstverlener beschikt om zijn factuur in te 

dienen, indien de aanbesteder heeft voorzien in 

een verificatie op basis van de lijst van 

gepresteerde diensten of van een afzonderlijke 

schuldvordering en in de indiening van de 



143 

 factuur na verificatie; 

 

2° qui est nécessaire, dans le cadre de la 

responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse du 

prestataire de services lorsque l’adjudicateur doit 

l’interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou 

fiscale au sens de l’article 30bis, § 4 et 30ter, § 4, de 

la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 

décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 

travailleurs, ainsi que de 55 du Code de recouvrement 

amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales. 

 

2° dat nodig is om het antwoord van de dienstverlener 

te ontvangen, wanneer de aanbesteder hem, in het 

kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid, moet 

ondervragen over het werkelijke bedrag van zijn 

sociale of fiscale schuld als bedoeld in artikel 30bis, § 

4, en 30ter, § 4, van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 

betreffende de maatschappelijke zekerheid der 

arbeiders, alsook in artikel 55 van het Wetboek van 

de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale 

en niet-fiscale schuldvorderingen. 

 

Art. 160. Le paiement du montant dû au prestataire de 

services doit intervenir dans le délai de paiement de 

trente jours à compter de la date de la fin de la 

vérification visée à l'article 156, pour autant que 

l'adjudicateur soit, en même temps, en possession de 

la facture régulièrement établie ainsi que des autres 

documents éventuellement exigés. Lorsque les 

documents du marché ne prévoient pas une 

déclaration de créance séparée, la facture vaut 

déclaration de créance. 

 

Art. 160. De betaling van het aan de dienstverlener 

verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de 

betalingstermijn van dertig dagen vanaf de datum van 

beëindiging van de in artikel 156 bedoelde verificatie, 

voor zover de aanbesteder tegelijk over de regelmatig 

opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, 

eventueel vereiste documenten. Wanneer de 

opdrachtdocumenten niet voorzien in een 

afzonderlijke schuldvordering, geldt de factuur als 

schuldvordering. 

Le délai de paiement visé à l’alinéa 1er est de 

soixante jours pour les marchés passés par des 

adjudicateurs qui dispensent des soins de santé, 

uniquement pour les services relatifs à l’exercice de 

cette activité, et qui sont dûment reconnus à cette fin. 

 

De in het eerste lid bedoelde betalingstermijn 

bedraagt zestig dagen voor de opdrachten geplaatst 

door aanbesteders die gezondheidszorg verstrekken 

en die specifiek voor dat doel zijn erkend, zij het 

enkel voor de diensten verbonden aan die specifieke 

activiteit. 

 

Lorsque, en dérogation à l’article 156, il est indiqué 

dans les documents du marché qu’aucune vérification 
n’a lieu, le délai de paiement ne peut être plus long 

qu'un des délais suivants, selon le cas : 

 

Wanneer in afwijking van artikel 156 in de 

opdrachtdocumenten is bepaald dat er geen verificatie 

plaatsvindt, is de betalingstermijn niet langer dan een 

van de volgende termijnen, al naargelang: 

1° trente jours après la date de réception de la facture 

par l'adjudicateur ; 

 

1° dertig dagen na de datum van ontvangst door de 

aanbesteder van de factuur; 

2° lorsque la date de réception de la facture n'est pas 

certaine, trente jours après la date de la fin des 

services ; 

 

2° indien de datum van ontvangst van de factuur niet 

vaststaat, dertig dagen na de datum van het 

beëindigen van de diensten; 

3° lorsque l'adjudicateur reçoit la facture avant la fin 

des services, trente jours après la fin des services. 

 

3° indien de aanbesteder de factuur eerder ontvangt 

dan het beëindigen van de diensten, dertig dagen na 

het beëindigen van de diensten. 

Inversement, le délai de paiement est suspendu à 

concurrence du  nombre de jours : 

Omgekeerd wordt de betalingstermijn geschorst naar 

rato van het aantal dagen: 
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1°  de dépassement du délai dont dispose le 

prestataire de services pour introduire sa facture, 

si l'adjudicateur a prévu une vérification sur la 

base de la liste des services prestés ou d’une 

déclaration de créance séparée, ainsi que 

l’introduction de la facture après vérification ; 

 

1°  overschrijding van de termijn waarover de 

dienstverlener beschikt om zijn factuur in te 

dienen, zo de aanbesteder heeft voorzien in een 

verificatie op basis van de lijst van gepresteerde 

diensten of een afzonderlijke schuldvordering en 

in de indiening van de factuur na verificatie; 

 

2°  qui est nécessaire, dans le cadre de la 

responsabilité solidaire, pour recevoir la réponse 

du prestataire de services lorsque l'adjudicateur 

doit l’interroger sur le montant réel de sa dette 

sociale ou fiqui e au sens de l’article 30bis, § 4 et 

30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969 révisant 

l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la 

sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de 

l’article 403 du Code des impôts sur les revenus 

1992. 

 

2°  dat nodig is om het antwoord van de 

dienstverlener te ontvangen, wanneer de 

aanbesteder hem, in het kader van de 

hoofdelijke aansprakelijkheid, moet ondervragen 

over het werkelijke bedrag van zijn sociale of 

fiscale schuld als bedoeld in artikel  30bis, § 4 en 

30ter, § 4, van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening van de besluitwet van 28 december 

1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 

der arbeiders, respectievelijk artikel 403 van het 

Wetboek  van de inkomstenbelastingen 1992. 

 

Chapitre 7 – Dispositions finales 

 

Hoofdstuk 7 – Slotbepalingen 

 Art. 161. Les articles 38/1 et 38/19 sont également 

d’application aux marchés publiés ou qui auraient 

dû être publiés avant le 30 juin 2017 ainsi que pour 

les marchés pour lesquels, à défaut d’une obligation 

de publication préalable, l’invitation à introduire 

une offre a été lancée avant cette date. 

 

 Art. 161. De artikelen 38/1 en 38/19 zijn eveneens 

van toepassing op de opdrachten die werden 

bekendgemaakt of hadden moeten worden 

bekendgemaakt vóór 30 juni 2017, alsook voor de 

opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een 

verplichting tot voorafgaande bekendmaking, nog 

vóór die datum werd uitgenodigd tot het indienen 

van een offerte. 

 
Art. 161/1. L’article 38/2 est également d’application aux 
marchés publiés ou qui auraient dû être publiés avant le 
30 juin 2017 ainsi que pour les marchés pour lesquels, à 
défaut d’une obligation de publication préalable, 
l’invitation à introduire une offre a été lancée avant 
cette date. 
 

Art. 161/1. Het artikel 38/2 is eveneens van 

toepassing op de opdrachten die werden 

bekendgemaakt of hadden moeten worden 

bekendgemaakt vóór 30 juni 2017, alsook voor de 

opdrachten waarvoor, bij ontstentenis van een 

verplichting tot voorafgaande bekendmaking, nog 

vóór die datum werd uitgenodigd tot het indienen 

van een offerte. 

 

 Art. 162. Le Premier Ministre est chargé de l'exécution 

du présent arrêté. 

 

 Art. 162. De Eerste Minister is belast met de uitvoering 

van dit besluit. 

Donné à  

 

Gegeven te 

Par le Roi : Van Koningswege : 

 

Le Premier Ministre, 

 

De Eerste Minister, 

E. DI RUPO 
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